


Página 1 de 3		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS										 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FH-0019		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)										
FECHA: 19-08-2015												
VERSION: 4												
Bogotá D.C., 30 JUNIO 2018 No. _____ DIRAF - GUINT												
Señoría Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad.-												
Asunto: Informe de supervisión Contrato PN-DIRAF N° 06-2-10149-2017 _ Mes reportado Junio 2018												
1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS									
Prorroga No. 1 hasta el 26/12/2017 1ra entrega.	FECHA:	Adición No 1 del 26/01/2018										
Prorroga No.2 hasta el 21/03/2018 2da entrega.												
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR			
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GALA (ELEMENTOS DE GALA, BASTONES, ESPADAS Y SABLES) LOTE 3	ATLANTA CUTLERY CORPORATION	Vigencia 2017 Inicio 08/1/2017 Final 28/12/2017 según prorroga No.1	ITEM 1 SABLE OFICIAL SUPERIOR	414	715.599.000,00	414	715.599.000,00	-	-			
			ITEM 2 SABLE OFICIAL SUBALTERNO	395	514.527.000,00	395	514.527.000,00	-	-			
			ITEM3 SABLE SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO	4.661	4.179.518.700,00	4.661	4.179.518.700,00	-	-			

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GALA (ELEMENTOS DE GALA, BASTONES, ESPADAS Y SABLES) LOTE 3	ATLANTA CUTLERY CORPORATION	Modificatorio 07/03/2018	ITEM 4 ESPADA PARA CEREMONIAS POLICIALES	11	64.067.300,00	11					Ingresaron mediante acta de recepcion de bienes No. 040 de 18/06/2018 con un atraso en la entrega de 89 dias de incumplimiento, se informo mediante comunicación S-2018-014490-DIRAF
		ADICION 1 Y MODIFICATORIO 2 A FECHA 01/06/2018	SABLE OFICIAL SUPERIOR	315	544.477.500,00			315	544.477.500,00	Pendiente por ingresar.	
			SABLE OFICIAL SUBAL TERNO	337	438.976.200,00	337	438.976.200,00				
			SABLE SUBOFICIAL Y NIVEL EJECUTIVO	1.148	1.029.411.600,00	1.148	1.029.411.600,00			Ingresaron mediante acta de recepcion de bienes No. 050 de 30/06/2018.	
		VALOR TOTAL	7.281	7.486.577.300,00	6.966		315	544.477.500,00			
SI		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.									
NO. <u>X</u>		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial S-2018- 014490-DIRAF, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.									

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

