

MATRIZ DE RIESGOS

“SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADOR DE TENIS DE CAMPO PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI”

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable. De implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	¿Cuándo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
1	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	No contar con los implementos y escenarios deportivos adecuados para el entrenamiento y preparación de los alféreces y cadetes.	Cancelación semestre	1	2	3	baja	CONTRATISTA	Quando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de la EMAVI, el contratista informara a la entidad contratante las causas generadas y la fecha de reanudación del servicio	2	3	5	Bajo	NO	Supervisor	Desde requisitos de Ejecución y legalización contrato	Plazo de ejecución contrato	la FAC - EMAVI	Mensual		


 Capitán **SUÁREZ GÓMEZ ZORAIDA**
 Comité Estructurador Técnico