

INFORMACION GENERAL		
Operador Logístico: Consorcio Logística MEN 2019-2021		No Contrato: 1247601 DE 2019
Dependencia MEN: Programa todos a aprender.		
No. Solicitud Evento: 050	Nombre del evento: Evento de lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2020	
Lugar del evento: Evento virtual		
Ciudad: Bogotá	Fecha de inicio: 4-12-2020	Fecha final: 11-12-2020
Zona: 3	No. Convocados: 300	No. Asistentes: YOUTUBE= 142 De acuerdo a los pantallazos tomados por el Consorcio durante el evento.

PLANEACIÓN:

La interventoría recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) el jueves 3 de diciembre de 2020, la solicitud del evento SE 050 para el “Evento de lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2020”, la cual fue revisada y validada por la interventoría, notificando al MEN en esta misma fecha (3-12-2020) y solicitando el documento SE 050 firmado para el envío del mismo al Consorcio.

El 3 de diciembre de 2020 la interventoría envió la solicitud del evento SE 050 al Consorcio tanto en Excel como en pdf firmada para que iniciara el proceso de cotizaciones, cuadro comparativo y presupuesto del evento.

El 4 de diciembre de 2020 el Consorcio presentó a la interventoría el cuadro comparativo, las cotizaciones y el presupuesto del evento de la SE 050, documentos que fueron revisados y observados por la interventoría, notificando al Consorcio las observaciones encontradas el 5 de diciembre del 2020.

El 6 de diciembre de 2020 la interventoría recibió de parte del Consorcio el cuadro comparativo, las cotizaciones y el presupuesto ajustado de acuerdo a las observaciones presentadas, documentos que nuevamente fueron revisados y observados, ya que no se había contemplado la cotización del proveedor sugerido por el MEN y de otro proveedor de lengua de señas especializado en el tema.

El 7 de diciembre de 2020 el Consorcio envió a la interventoría las nuevas cotizaciones y el cuadro comparativo los cuales fueron revisados, validados y aprobados en esta misma fecha (7-12-2020), seleccionando a LOND agencia como proveedor del video y a FENASCOL, como proveedor de los interpretes de lengua de señas.

El 7 de diciembre de 2020 el Consorcio envió a la interventoría el presupuesto del evento el cual fue revisado, aprobado y notificado en esta misma fecha (7-12-2020) por valor de \$ 5.607.064 al consorcio para que iniciara las acciones correspondientes para la ejecución del evento.

Para el requerimiento entrevistas a personas que participaron en el proceso de creación y edición de la colección Territorios Narrados por medio de video llamadas, por solicitud del MEN en correo electrónico del 9 de diciembre de 2020 a las 12:12 del día, se requirió que para la realización de las entrevistas se hicieran por medio de grabaciones de audio y no de video llamadas por las dificultades tecnológicas presentadas por las personas que participaron en el proceso de creación y edición de la colección territorios narrados.

EJECUCIÓN:

Las pruebas del evento se realizaron el 11 de diciembre de 2020, 15 minutos antes del inicio, ya que consistían en la revisión de la conectividad de los intérpretes de lengua de señas al evento para poder desarrollar su labor sin interferencia.

A las 10:50 am del 11 de diciembre de 2020, el Consorcio envió a la interventoría el link <https://youtu.be/zhEualAaDek> a través del cual se vería el evento en la plataforma de YouTube.

La transmisión del evento se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2020 de 11:00 a.m. a 12:30 p.m., donde se desarrollaron varias fases como fueron la introducción al evento por la directora del área, la ceremonia de purificación del evento realizada por los líderes de la comunidad indígena, la presentación de los 3 libros a través del video, la presentación de los libros por parte de la Ministra de Educación y de la Viceministra de Educación del área de Básica y un panel donde participaron representantes de las comunidades indígenas que contribuyeron en la creación de los textos que se presentaron en el evento.

Durante el desarrollo del panel se presentaron varios problemas de comunicación ya que la señal de los panelistas era bastante deficiente pues se encontraban en sus comunidades de las diferentes regiones del país.

El evento contó con una asistencia de 142 personas las cuales se conectaron a través de la plataforma de YouTube. Para este evento no se tuvieron métricas de la asistencia ya que la plataforma fue manejada por Cerlac, por lo tanto el Consorcio no pudo acceder a ellas.

CIERRE:

Durante la ejecución y transmisión del evento no se presentaron inconvenientes de los requerimientos a cargo del Consorcio (producción del video con todos sus requerimientos y los intérpretes de lengua de señas), todos los requerimientos entregados por el Consorcio y por los proveedores del evento fueron recibidos a satisfacción por el MEN y por la interventoría.

VALORES AGREGADOS: N/A
IMPREVISTOS DEL EVENTO: No se presentaron imprevistos durante la etapa de ejecución del evento.



FO-P143-F3 INFORME DE INTERVENTORÍA
POR EVENTO

NOMBRE DEL COORDINADOR / ASISTENTE QUE ACOMPAÑÓ EL EVENTO DEL OPERADOR:

América Rodríguez Moreno.

OBSERVACIONES: Se anexa al presente informe, check list virtual y registro fotográfico con las evidencias de la verificación por parte de la interventoría, del cumplimiento de los servicios prestados por el Consorcio de acuerdo con los requerimientos establecidos en la solicitud de evento SE050.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Santiago Pardo Garzón".

Santiago Pardo Garzón
Coordinador Operativo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Esmeralda Rivera".

Esmeralda Rivera.
Coordinador Financiero

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Milena Saavedra Leal".

Milena Saavedra Leal
Director de interventoría