



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE  
AREA DE RECREACIÓN**

# **INFORME**

**SEGUIMIENTO CONTRATO 2935 – 2020  
CONTRATO 2936 – 2020  
CONTRATO 2857 – 2020  
CONTRATO 2945 – 2020  
SUPERVISOR.**



**INSTITUTO DISTRITAL DE  
RECREACIÓN  
Y DEPORTE**



**Por: Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ  
Área de Recreación.**

# INFORME

Contrato 2935 de 2020, Suscrito con empresa **GESTION VIAL INTEGRAL SAS.**

**“OBJETO:** Contratar el suministro de material de señalización para la operación de los corredores viales habilitados para la Ciclovía en Bogotá D.C.” (... ídem)

**“Alcance del objeto: Grupo 1:** Contratar el suministro de material de señalización que consiste en: Conos de señalización y Barrera plástica rellenable tipo maletín.” (... ídem)

**FECHA DE INICIO DE CONTRATO – 2 DE FEBRERO DE 2021**

**FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 1 DE JUNIO DE 2021**

**VALOR DEL CONTRATO \$1.060.000.000.**

## ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ya se cumplieron con todos términos para dar inicio al contrato y se firmó el acta correspondiente. El día 17 de febrero de 2021 llegaron los elementos (cono y maletín) para su aprobación, en espera del concepto técnico de asesores y coordinación de Ciclovía

## DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR

Se está definiendo las cantidades de los elementos a suministrar por parte del proveedor, como los son maletines y conos.

Se determinó el color de los elementos, aunque es un color complicado de suministrar el proveedor lo suministrar bajo las condiciones contractuales.

## SOLICITUDES A LA ORDENADORA DEL GASTO (Dra. Sandra O. Jaber M.)

1. Se nos indique por medio de un oficio, la destinación de estos elementos, ya que dentro de las reuniones realizadas, la coordinación de Ciclovía y el asesor de la subdirección, han determinado que el destino de estos elementos son para reponer los que a su bien se han prestado por parte de otras entidades para la operación de las Ciclovías Temporales y que en muchos casos han sido hurtados y se deben reponer a estas entidades como lo son: Secretaria de Movilidad, Unidad de Mantenimiento Vial, entre otras, en reunión el abogado Luis Zapata, recomienda revisar la decisión de entregar el material según propuesta determinada por el asesor de subdirección Jesús acero.
2. Para el seguimiento, se requiere un convenio administrativo entre el IDRD y la Secretaria de Movilidad, o la entidad competente con el propósito que se determine la operación de los corredores viales donde se ubicara este material, que no están dentro de la operación normal de la Ciclovía Dominical, es decir los corredores antes llamados Ciclovías Temporales.

**Contrato 2936 de 2020**, Suscrito con empresa **IMPRIDEAS SAS**.

**OBJETO:**

Contratar el suministro de material de señalización para la operación de los corredores viales habilitados para la Ciclovía en Bogotá D.C.

**Grupo 2: se requiere contratar el suministro de material de señalización que consiste en: Cintas de demarcación, Vallas metálicas de delimitación de carriles, Canecas viales cilíndricas y Paletas de señalización.**

**FECHA DE INICIO DE CONTRATO – 2 DE FEBRERO DE 2021**

**FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 1 DE JUNIO DE 2021**

**VALOR DEL CONTRATO \$312.000.000.**

**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

Ya se cumplieron con todos términos para dar inicio al contrato y se firmó el acta correspondiente.  
El día 16 de febrero de 2021 se enviaron los respectivos artes del material solicitado  
En espera del cronograma de actividades

**DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR**

Se definieron las cantidades de los elementos a suministrar por parte del proveedor.

**Contrato 2857 de 2020**, Suscrito con empresa **ALIADOS DE COLOMBIA SAS**.

**OBJETO:** Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de tarimas utilizadas en las actividades institucionales que desarrolla el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD.

**1.1 Alcance del objeto**

El mantenimiento preventivo y correctivo de tarimas comprende toda su estructura (metálica, madera y carpas).

**FECHA DE INICIO DE CONTRATO – 15 DE ENERO DE 2021**

**FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 14 DE ABRIL DE 2021**

**VALOR DEL CONTRATO \$39.500.000.**

**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

Ya se cumplieron con todos términos para dar inicio al contrato y se firmó el acta correspondiente.  
Las tarimas que les han realizado mantenimiento (7 tarimas) se han recibido y fue verificado y cumplió con el mantenimiento solicitado, incluyendo pintura antideslizante en los planchones

Se dejan dos tarimas para mantenimiento a la fecha

**Contrato 2945 de 2020**, Suscrito con empresa **ALIADOS DE COLOMBIA SAS**.

**“OBJETO:** Contratar la adquisición de tarimas para el desarrollo de actividades institucionales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD.

**FECHA DE INICIO DE CONTRATO – 2 DE FEBRERO DE 2021**

**FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 1 DE MAYO DE 2021**

**VALOR DEL CONTRATO \$204.650.250.**

## **ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

Ya se cumplieron con todos términos para dar inicio al contrato y se firmó el acta correspondiente.

## **DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR**

Están en proceso de elaboración.