

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

**CONTRATO No. 4600086084 de 2020**  
**FECHA: Diciembre de 2020 – Enero de 2021**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                      | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRATISTA:</b>                      | CASA HOGAR SER FELIZ S.A.S                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NIT:</b>                              | 901.081.761-1                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>              | JONNY HERLEY OCAMPO SANCHEZ                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>   | 71.290.323                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO:</b>                           | <i>“Prestación de servicios para desarrollar y ejecutar el protocolo para la prevención de delitos contra la vida”.</i>                                                                                                          |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                    | Cuatrocientos millones de pesos M/L (\$400.000.000) Incluido IVA                                                                                                                                                                 |
| <b>ADICIONES:</b>                        | <b>Adición N°01:</b> Por valor de Doscientos millones de pesos M/L (\$200.000.000).                                                                                                                                              |
| <b>VALOR MAS ADICIONES:</b>              | Seiscientos millones de pesos M/L (\$600.000.000) Incluido IVA                                                                                                                                                                   |
| <b>DURACIÓN INICIAL:</b>                 | Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda                                                                                                 |
| <b>AMPLIACIONES:</b>                     | <b>Ampliación No 01</b> por el término de un (01) mes y quince (15) días, contados a partir del 01 de Enero de 2021 hasta el quince (15) de febrero del mismo año, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda |
| <b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b> | Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 15 de Febrero de 2021 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.                                                                                                  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                  | 13/06/2020                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>             | 28/01/2021                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600086084 de 2019 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante este periodo de ejecución del contrato en el mes de Septiembre, el contratista atendió todos los requerimientos realizados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
- El contratista cumplió con la prestación del servicio de manera oportuna y satisfactoria dando cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas tanto en los estudios previos como en la propuesta económica.

Durante el periodo evaluado, se atendieron con alojamiento un total de 63 personas que corresponden a 31 grupos familiares distribuidos así:

| GRUPO | NRO DE PERSONAS DEL (GRUPO FAMILIAR) | FECHA DE INGRESO | UBICACIÓN  | TRANSPORTE | TRASTEIO |
|-------|--------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|
| 1     | 2                                    | 1/12/2020        | CASA HOGAR |            |          |
| 2     | 2                                    | 2/12/2020        |            | BETULIA    |          |
| 3     | 2                                    | 7/12/2020        | CASA HOGAR |            |          |
| 4     | 1                                    | 9/12/2020        | CASA HOGAR |            |          |
| 5     | 7                                    | 10/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |
| 6     | 1                                    | 10/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |
| 7     | 1                                    | 14/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |
| 8     | 1                                    | 15/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |
| 9     | 1                                    | 19/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |
| 10    | 1                                    | 21/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |
| 11    | 2                                    | 21/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |
| 12    | 1                                    | 25/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |
| 13    | 2                                    | 29/12/2020       | CASA HOGAR |            |          |

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

|              |           |            |            |  |  |
|--------------|-----------|------------|------------|--|--|
| 14           | 1         | 29/12/2020 | CASA HOGAR |  |  |
| 15           | 2         | 04/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 16           | 1         | 04/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 17           | 1         | 04/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 18           | 1         | 08/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 19           | 3         | 10/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 20           | 2         | 12/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 21           | 1         | 13/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 22           | 2         | 13/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 23           | 1         | 14/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 24           | 10        | 17/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 25           | 2         | 17/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 26           | 3         | 18/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 27           | 2         | 20/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 28           | 3         | 21/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 29           | 2         | 21/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 30           | 1         | 25/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| 31           | 1         | 25/01/2021 | CASA HOGAR |  |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>63</b> |            |            |  |  |

Durante el mismo periodo se reportaron 77 egresos, representados en 36 grupos familiares así:

| GRUPO | NRO DE PERSONAS DEL<br>(GRUPO FAMILIAR) | FECHA DE EGRESO |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1     | 3                                       | 01/12/2020      |
| 2     | 2                                       | 02/12/2020      |
| 3     | 1                                       | 02/12/2020      |
| 4     | 1                                       | 04/12/2020      |
| 5     | 3                                       | 10/12/2020      |
| 6     | 2                                       | 11/12/2020      |
| 7     | 2                                       | 12/12/2020      |
| 8     | 2                                       | 14/12/2020      |
| 9     | 4                                       | 14/12/2020      |
| 10    | 4                                       | 20/12/2020      |
| 11    | 2                                       | 20/12/2020      |
| 12    | 2                                       | 2/12/2020       |
| 13    | 3                                       | 24/12/2020      |

Página 3 de 11

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 14           | 2         | 24/12/2020 |
| 15           | 1         | 24/12/2020 |
| 16           | 7         | 29/12/2020 |
| 17           | 1         | 30/12/2020 |
| 18           | 1         | 30/12/2020 |
| 19           | 1         | 30/12/2020 |
| 20           | 2         | 04/01/2021 |
| 21           | 1         | 05/01/2021 |
| 22           | 1         | 07/01/2021 |
| 23           | 1         | 14/01/2021 |
| 24           | 1         | 15/01/2021 |
| 25           | 2         | 15/01/2021 |
| 26           | 2         | 18/01/2021 |
| 27           | 1         | 21/01/2021 |
| 28           | 1         | 22/01/2021 |
| 29           | 3         | 24/01/2021 |
| 30           | 10        | 25/01/2021 |
| 31           | 1         | 26/01/2021 |
| 32           | 2         | 27/01/2021 |
| 33           | 1         | 28/01/2021 |
| 34           | 1         | 28/01/2021 |
| 35           | 1         | 28/01/2021 |
| 36           | 2         | 28/01/2021 |
| <b>TOTAL</b> | <b>77</b> |            |

- Se dio cumplimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- Porcentaje de ejecución física del contrato: El contrato se ejecuta a demanda de los ciudadanos por lo tanto no se tiene un cronograma establecido para la prestación de los diferentes servicios, sin embargo el contratista atendió el 100% de los requerimientos realizados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia. En términos de tiempo de ejecución se reporta un 68.95% ejecutado del tiempo total establecido. Se presenta una disminución en el porcentaje de ejecución física, teniendo en cuenta la ampliación realizada.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

**Línea estratégica 5:** gobernanza y gobernabilidad

**Componente:** seguridades

**Programa:** articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial

**Objetivo específico:** formular e implementar el protocolo para la prevención del homicidio en la ciudad

**Indicador:** protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios formulado e implementado.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales: El contratista ha cumplido con el pago de aportes a parafiscales y seguridad social según certificado expedido.

| Fecha del Documento   | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 de Febrero de 2021 | Últimos seis meses a la fecha de expedición del documento                                          | Jonny Herley Ocampo Sánchez<br>Representante Legal<br>C.C. 71.290.323                                   |

- Por tratarse de un contrato de prestación de servicios no hay lugar a compra de activos fijos por la naturaleza y objeto de éste.
- El contrato fue suscrito el doce (12) de junio de dos mil veinte (2020).
- Se firmó el Acta de Inicio el trece (13) de junio de dos mil veinte (2020), previa aprobación de las garantías que amparan el contrato.
- Modificaciones realizadas:

El contrato tuvo una adición por el 50% del valor inicial del contrato que equivale a doscientos Millones de pesos M/L (\$200.000.000), firmada el 30 de septiembre por las partes y publicada en Secop con sus respectivas pólizas.

|                  |                                                                 |                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                         | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       | <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> |                                                                                                            |

Así mismo se realizó Ampliación No 01 por el término de un (01) mes y quince (15) días, contados a partir del 01 de Enero de 2021 hasta el quince (15) de febrero del mismo año, o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

- La supervisión fue asignada el diez (10) de junio de dos mil veinte (2020) a la profesional CAROLINA ARANGO TORRES como supervisora titular y a la profesional MARTHA PATRICIA ROJO NOREÑA como supervisora suplente.

El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente:

| APOYO                     | COMPONENTE                             | PERFIL         |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Alejandra Henao Charry    | Técnico                                | Contadora      |
| Daniel Piedrahita Ramírez | Jurídico                               | Abogado        |
| Marcela Gómez Rendón      | Administrativo, financiero y contable. | Administradora |

- Durante este periodo de ejecución no se presentó ausencias temporales ni definitivas por parte del Contratista ni del contratante. Entre el 28 de diciembre de 2020 y el 19 de enero de 2021, ambas fechas inclusive, asume la supervisora suplente por periodo de vacaciones de la supervisora titular.
- Durante el periodo de ejecución del contrato no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la etapa precontractual.
- En el alcance del contrato no aplica la realización de contratos de comodato.
- Evaluación al contratista:

|                  |                                                                            |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato<br><b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       |                                                                            |                                                                                                            |

Ver Sistema Ayuda

**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600086084 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 0

Objeto del Contrato: Prestación de servicios para desarrollar y ejecutar el Protocolo para la prevención de delitos contra la vida.

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

| Criterios             | Descripción                                        | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Administrativo        | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL                      | 5                                        |
| Administrativo        | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL    | 5                                        |
| Administrativo        | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION           | 5                                        |
| Administrativo        | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD   | 5                                        |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA    | 5                                        |
| Juridico              | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL   | 5                                        |
| Juridico              | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL                   | 5                                        |
| Juridico              | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS          | 5                                        |
| Tecnico               | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES  | 5                                        |
| Tecnico               | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD       | 5                                        |
| Tecnico               | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE                       | 5                                        |
| Tecnico               | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO       | 5                                        |
| Tecnico               | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA  | 5                                        |
| Tecnico               | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES                     | 5                                        |
| Tecnico               | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5                                        |

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 %

Total % Calificación: 100,00

- Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110701720 | 73200000      | 23300211              | 160195   | 4000101871 | 50086429            | 4900027041            |
| 110701718 | 73200000      | 23300211              | 160195   | 4000102781 | 50087216            | 4900027558            |

|                  |                                                          |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                  | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |                                                                                                            |

- No se han realizado reservas ni cambios presupuestales
- Relación de los pagos realizados:

| No. Pedido | V/r Pedido    | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo         | % de Ejecución |
|------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4900027041 | \$400.000.000 | FE32        | 25/07/2020               | 5105699258                | \$81.992.244    | \$318.007.756 | 20,49%         |
| 4900027041 | \$400.000.000 | FE38        | 18/08/2020               | 5105600646                | \$119.006.732   | \$199.001.024 | 50,24%         |
| 4900027041 | \$400.000.000 | FE41        | 10/09/2020               | 5105602591                | \$61.817.790    | \$137.183.234 | 65,70%         |
| 4900027041 | \$400.000.000 | FE50        | 15/10/2020               | 5105605461                | \$79.706.893    | \$257.476.341 | *57,08%        |
| 4900027041 | \$400.000.000 | FE59        | 24/11/2020               | 5105608953                | \$44.603.993    | \$212.872.348 | 64,52%         |
| 4900027041 |               | FE61        | 04/12/2020               | 5000624995                | \$12.872.348    | \$135.714.278 | 77,38%         |
| 4900027558 |               |             | 04/12/2020               | 50006324998               | \$64.285.722    |               |                |

\*El porcentaje de ejecución financiera sufre modificación a la baja debido a la adición realizada en el contrato por el 50% del recurso inicial (\$200.000.000).

- De acuerdo con la resolución 202050066817 – COMFIS 091 de noviembre 03 de 2020, por medio de la cual se reglamenta la constitución de reservas presupuestales excepcionales, con los saldos de compromisos que a 31 de diciembre de 2020 no se hayan cumplido. Se solicita en el presente contrato tramitar la reserva de los recursos que no se cumplieron al 31 de diciembre de 2020. El saldo de los compromisos fue por valor de Ciento treinta y cinco millones, setecientos catorce mil, doscientos setenta y ocho pesos M/L (\$135.714.278) pesos M/L IVA incluido, corresponden al valor de los servicios prestados a través del “protocolo para la prevención de delitos contra la vida “no ejecutados por el Mandatario a diciembre 31 de 2020, lo anterior sustentado en que el contrato sigue en ejecución hasta el 15 de Febrero de 2021 o hasta que el recurso se acabe, lo que primero suceda.
- El valor ejecutado por el proveedor el mes de diciembre de 2020 fue de \$77.532.720 y El valor ejecutado por el proveedor el mes enero de 2021 fue de \$ \$58.041.145, para un total ejecutado y pendiente de pago por valor de \$135.573.865, una vez pagado este valor el contrato finaliza con una ejecución financiera del 99,98% %.
- El contrato tenía como fecha de finalización el día 15 de febrero de 2021, sin embargo, los recursos se agotaron antes, por lo cual el contrato se terminó realmente el día 28 de enero de 2021.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Valor del Contrato                             | \$400.000.000 |
| Adiciones                                      | \$200.000.000 |
| Total valor del contrato más adiciones         | \$600.000.000 |
| Pagos Realizados (Acumulado a Nov 30 del 2020) | \$464.285.722 |
| Porcentaje de ejecución financiera             | 77.38%        |

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- Se firmó Acta de Inicio el trece (13) de junio de 2020.
- En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con reclamaciones y/o controversias contractuales.
- No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula Penal.
- Estado de las garantías del contrato: Conforme a la Adición N° 01 por un valor de \$200.000.000, se actualizó el valor de la cobertura así:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza   | Tipo de Amparo                           | Cobertura de la Póliza |                      | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
|                    |             |                                          | Desde                  | Hasta                |                                    |                |
| Seguros Mundial    | M-100116693 | Calidad                                  | 12 junio de 2020       | 30 junio de 2021     | 8 octubre de 2020                  | \$60.000.000   |
|                    |             | Cumplimiento                             | 12 junio de 2020       | 30 junio de 2021     | 8 octubre de 2020                  | \$60.000.000   |
|                    |             | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 12 junio de 2020       | 31 diciembre de 2023 | 8 octubre de 2020                  | \$60.000.000   |

### Ampliación N°1

| Nombre Aseguradora | N° Póliza   | Tipo de Amparo                           | Cobertura de la Póliza |                    | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
|                    |             |                                          | Desde                  | Hasta              |                                    |                |
| Seguros Mundial    | M-100116693 | Calidad                                  | 12 junio de 2020       | 14 agosto de 2021  | 15 diciembre de 2020               | \$60.000.000   |
|                    |             | Cumplimiento                             | 12 junio de 2020       | 14 agosto de 2021  | 15 diciembre de 2020               | \$60.000.000   |
|                    |             | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 12 junio de 2020       | 15 febrero de 2024 | 15 diciembre de 2020               | \$60.000.000   |

- El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución del objeto contractual.
- En el archivo de la Secretaría de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los documentos del contrato debidamente legalizados.
- Se verificó la remisión de las pólizas que presentó el contratista según las obligaciones contractuales pactadas en la minuta del Contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas.
- Se ha verificado que el contrato se encuentra soportado en los correspondientes estudios previos, cuenta con Disponibilidad y Registro Presupuestal correspondientes y cuenta con la aprobación por parte del Comité Interno de Planeación.
- Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado (meses de Diciembre de 2020 y de Enero de 2021) Para un valor total a facturar en el mes de Enero

|                  |                                                                 |                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato                                                         | <br>Alcaldía de Medellín |
| Versión. 8       | <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b> |                                                                                                            |

por valor de \$135.573.865. Este pago será realizado una vez la resolución de reservas y ajustes sea expedida por el municipio para el año 2021.

Para constancia, se firma en Medellín a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,



**CAROLINA ARANGO TORRES**

Supervisora Contrato N°4600086084 de 2020  
Secretaría de Seguridad y Convivencia

Apoyos a la supervisión:

*MGR*

**MARCELA GOMEZ RENDON**

Apoyo Administrativo, financiero y contable  
Secretaría de Seguridad y Convivencia



**DANIEL PIEDRAHITA RAMIREZ**

Apoyo Jurídico a la Supervisión  
Secretaría de Seguridad y Convivencia