

|                                              |                           |                       |                                              |                                              |   |                     |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b> |                           |                       |                                              | ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN |   |                     |                   |
| <b>Fecha de Solicitud</b>                    | 24-02-2021                | <b>Área de Origen</b> | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | <b>Contrato</b>                              | X | <b>Convenio</b>     |                   |
| <b>Número contrato - año</b>                 | IDRD-CTO-2658-2020        | <b>Prorroga</b>       | <b>Adición</b>                               | <b>Adición y Prorroga</b>                    | X | <b>Modificación</b> | <b>Aclaración</b> |
| <b>Número de Expediente Virtual</b>          |                           |                       |                                              | 2020800201101738E                            |   |                     |                   |
| <b>Otra</b>                                  | ¿Especifique cuál?: _____ |                       |                                              |                                              |   |                     |                   |

| I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO           |                                                                                              |                                     |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre del Contratista (Conveniente):<br>PEDRAZA ARIAS EMMA VIVIANA | Fecha de Suscripción: 10/11/2020                                                             |                                     | Fecha de Inicio: 17/11/2020                       |
|                                                                     |                                                                                              |                                     | Fecha de Terminación: 10/03/2021                  |
|                                                                     | Plazo Inicial: DOS (2) MESES Y (15) DÍAS                                                     |                                     | Plazo Final a la fecha: DOS (2) MESES Y (15) DÍAS |
| Interventor/ Supervisor: Wilson Alejandro González Cárdenas         |                                                                                              |                                     |                                                   |
| Valor Inicial: \$5.775.000                                          |                                                                                              | Valor final a la fecha: \$5.775.000 |                                                   |
| Objeto                                                              | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE INTERÉS. |                                     |                                                   |

| II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES |                        |                       |                                           |                 |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Adición Valor                                |                        | Prórroga Tiempo       | Modificación o aclaración otras cláusulas |                 |
| CDP No: N/A                                  |                        | Tiempo: N/A           | N/A                                       |                 |
| Valor: N/A                                   |                        |                       |                                           |                 |
| CDP No: N/A                                  |                        | Tiempo: N/A           |                                           |                 |
| Valor: N/A                                   |                        |                       |                                           |                 |
| CDP No: N/A                                  |                        | Tiempo: N/A           |                                           |                 |
| Valor: N/A                                   |                        |                       |                                           |                 |
| Suspensión                                   |                        |                       |                                           |                 |
| Suspensión 1                                 | Fecha Inicio: 16/12/20 | Fecha Final: 24/01/21 |                                           | Tiempo: 39 DÍAS |
| Suspensión 2                                 | Fecha Inicio: N/A      | Fecha Final: N/A      |                                           | Tiempo: N/A     |
| Suspensión 3                                 | Fecha Inicio: N/A      | Fecha Final: N/A      | Tiempo: N/A                               |                 |
| Suspensión 4                                 | Fecha Inicio: N/A      | Fecha Final: N/A      | Tiempo: N/A                               |                 |

| III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO        |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                 | \$5.775.000        |
| VALOR ADICIONES                            | \$0                |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA</b> | <b>\$5.775.000</b> |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                      | \$2.695.000        |
| VALOR TOTAL PAGADO                         | \$2.695.000        |
| <b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b>        | <b>\$3.080.000</b> |
| <b>OBSERVACIONES</b>                       |                    |

**NOTA:** SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

| IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA | 78,9% |
| PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR               | 21,1% |
| OBSERVACIONES                                          |       |

| V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA |                     | Modificación No. |             |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Tiempo Prorroga                              | DIECISEIS (16) DÍAS | Valor Adición    | \$1.232.000 |
| Fecha Inicio Prorroga                        | 14/03/2021          | CDP No.          | 1.728       |
| Fecha Terminación Final                      | 26/03/2021          | Valor CDP        | \$1.232.000 |
| Nota:                                        |                     |                  |             |

| VI. CLASIFICACIÓN DEL GASTO - FUENTE DE FINANCIACIÓN (SOLO APLICA PARA ADICIONES)                                                                                                  |                                      |                                                                 |                               |                                                       |                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO                                                                                                                                                          | PROGRAMACIÓN PMR PRODUCTOS           | CONCEPTO DE GASTO                                               | FUENTE DE RECURSOS            | FUENTE HACIENDA                                       | FUENTE IDRD                                           | VALOR     |
| 133-01-16-01-20-0000007854 formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | 4 Formación y preparación deportiva. | 1082001052 - Servicios para la comunidad, sociales y personales | < 03 > RECURSOS ADMINISTRADOS | 3-100-1001 VA-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA | 3-100-1001 VA-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA | 1.232.000 |
| TOTAL                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                 |                               |                                                       |                                                       | 1.232.000 |

| IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El IDRD en cumplimiento de sus objetivos misionales, enmarcados en promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios, bajo la premisa de desarrollar las actividades del proyecto de inversión "Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá", como garantes de la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las Instituciones de Educación Distrital vinculadas al proyecto de inversión, es conveniente realizar el proceso de prórroga el contrato de prestación de servicios indicado en el numeral primero "RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO" del presente documento, cuya ejecución se encuentra asociada a la meta del Plan Distrital de Desarrollo denominada "Formar 40000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria" y a las metas del proyecto "Formar 40000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria."</p> <p>Debido a la situación actual de emergencia sanitaria y al aislamiento social ocasionado por la pandemia COVID 19, y en aras de cumplir con las metas propuestas en el proyecto, se ha dispuesto de estrategias de atención remotas sincrónicas, asincrónicas y virtuales, que han permitido continuar con las actividades desde la educación remota de emergencia, convirtiéndose en una alternativa que ha permitido fortalecer las competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas a través de los procesos de formación en deportes en los hogares de los escolares, atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Educación Distrital y en especial la ejecución del convenio IDRD – SED 1897304-2020, para cuando se determine reanudar las clases presenciales.</p> <p>Por lo tanto y para garantizar el desarrollo del proyecto amparado en el uso de estrategias didácticas, psicosociales, pedagógicas y metodológicas a través de sus canales presenciales y/o virtuales, se requiere del talento humano indispensable para realizar la ejecución de sesiones de clase, que permitida dar continuidad a la ejecución del proyecto</p> |

iniciando con la inscripción de los estudiantes en los diferentes centros de interés, para lograr la cobertura de la demanda plasmada por cada IED.

Hechas las anteriores consideraciones para garantizar la continuidad de los procesos operativos, y articulación con los componentes pedagógicos y psicosociales en pro de la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las IED, durante los primeros meses de 2021, y teniendo en cuenta que el contrato referido se ha venido ejecutando satisfactoriamente con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas, alcanzando las metas proyectadas con corte al mes de enero de 2021 se extenderá hasta el 26/03/2021, se hace necesario adicionar y prorrogar en el contrato descrito y de este modo dar continuidad a los procesos realizados por el proyecto en beneficio de la población objeto del mismo.

#### VIII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

N/A

#### IX. APROBACIONES



Ordenador del Gasto  
Nombre: Aura María Escamilla Ospina  
Cargo: Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes



Interventor/supervisor  
Nombre: Wilson Alejandro González Cárdenas  
Cargo: Asesor Dirección General Código 105 grado 02



Asesor Jurídico (Abogado)  
Nombre: Yakson Flechas Mendivelso  
Cargo: Contratista Apoyo Jurídico

Apoyo a la Supervisión  
Nombre:  
Cargo:

#### X. DOCUMENTOS ANEXOS

CDP

Reporte del aplicativo SEVEN con la información del saldo total ejecutado a la fecha.

Certificados de antecedentes de contraloría, procuraduría, personería, pasado judicial y RNMC