

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0



TEMA	REUNIÓN SEMANAL CONTRATO 2020-1971	
FECHA: 10/FEB/2021	HORA: 08:00 AM	LUGAR: MEET

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Alfredo Ardila	TPD INGENIERÍA – Director del Proyecto
Martha Constanza Coronado	TPD INGENIERÍA – Coordinadora del Proyecto
Paula Andrea Bonilla	Secretaría Distrital de Movilidad – Técnico DIM
Imelda Morales Montaña	Supervisión del Contrato

2. ORDEN DEL DÍA
<ul style="list-style-type: none"> • Lectura del acta anterior • Revisión y aprobación acta • Aclaraciones a programación y temas técnicos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se dio lectura al acta del 03 de febrero de 2021 y se aprobó. 2. Para el especial de SUMAPAZ se harán unas encuestas de interceptación, para poder caracterizar la ruta que se quiere implementar. Igualmente está a la espera de confirmación. 3. Para el día que se van a realizar volúmenes en entradas y salidas, se debe tomar frecuencia y ocupación sin reportes. Y la toma de información para frecuencia y ocupación va a ser el mismo horario de volúmenes de 5:00 AM a 11:00 PM. 4. Hay algunos puntos de las 9 entradas, por ejemplo, en la calle 208 con Cra. 7, donde no deben pasar intermunicipales, pero si dado el caso pasan, se deben registrar independientemente que no están autorizados para circular por allí. 5. Por el lado de Choachí, se quiere verificar si se están generando los tres despachos que han informado que se hacen. 6. A la fecha se lleva ejecutado aproximadamente el 50% del presupuesto. 7. Se enviará la aprobación del informe a través del correo electrónico MONITOREO.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
<ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la programación que se tiene. 	TPD Ingeniería	

APROBADO	
	
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	TPD INGENIERÍA