



Radicado N° I-2021-5241
Fecha: 24-01-2021 - 12:05
Folios: 1 Anexos: 17
Radicador: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **94BNZ**

Bogotá D.C., enero de 2021

Ingeniera

MARI AYDE JIMENEZ

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Secretaría de Educación

Ciudad.


Asunto: LISTADO DE CHEQUEO DE ACTAS DE OBRA Y CONSULTORIA PARA LOS SUPERVISORES. CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.217439 CORTE No. 41

1	REVISION DE FORMATO DE ACTA PARCIAL UTILIZADO DE ACUERDO CON EL TRÁMITE Y ESTADO DE CTO. (ACTA PARCIAL SIN ITEM ADICIONALES, CON ITEM ADICIONALES, PERO SIN ADICION Y CON ADICION E ITEM ADICIONALES)	OK
2	CHEQUEO DEL CONTRATO PARA VERIFICAR SI LA FORMA DE PAGO DEL MISMO ESTÁ ACORDE CON EL TRÁMITE A EFECTUAR	OK
3	VERIFICACION DE PERIODOS DEL CORTE VS PLAZOS DEL CONTRATO. (ADICIONES, SUSPENSION Y PRORROGAS)	OK
4	CHEQUEO DE PARAFISCALES DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO DE CIRCULAR 021 DE LA SED PARA TAL FIN	OK
5	CERTIFICACION EN EL CASO DE QUE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE ENCUENTREN CLASIFICADOS EN PASIVOS EXIGIBLES.	OK
6	CONSECUCION DE Vo. Bo. DE LOS RESPONSABLES Y SU APROBACION	OK

NOTA: de acuerdo al correo electrónico de fecha 22 de agosto de 2014, del Director de Construcciones: Ing. Pablo Felipe Estrada Duque, se aclara lo siguiente:

1. El listado de chequeo aplica para una revisión de forma y no de fondo, de las cuentas de los contratistas que deben venir completas para su pago, revisadas por la interventoría
2. Este listado de chequeo tiene como objetivo agilizar el trámite de cuentas de los contratistas, dado que, si de primera mano el supervisor detecta falta de documentos o errores de forma, podrá solicitar al interventor que efectúe los ajustes necesarios para continuar su trámite
3. En los casos particulares donde algunos de los miembros del equipo sean supervisores de contratos de consultoría, la revisión continúa siendo de forma y no de fondo
4. La lista de chequeo es un apoyo a la gestión de los contratistas de obra o de consultoría, pero en ningún momento busca reemplazar las funciones del equipo de control y estadística

Cordialmente,



Arq. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA

Supervisor Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.217439/17

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - SED

Anexos:

- Diecisiete (17) folios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 41**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.1043417 del 26 de julio del 2019

Correspondiente al periodo: del **20 de noviembre al 4 de diciembre de 2020**, con base en los Soportes anexos.

En Bogotá D.C., al 2 de enero de 2021, se reunieron las siguientes personas: **JORGE ALBERTO MORENO ALDANA**, en su calidad de Supervisor, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, jurídica y financiera al contrato de construcción de la nueva planta física y cerramiento del colegio Techo I, ubicado en la localidad 8ª Kennedy del distrito capital, identificado con el CPF 0887L, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	<p>Valor inicial: OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$811.634.725,72 incluido IVA 19 %), y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none">• Valor adición No.1: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE \$187.300.310, incluido IVA y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.• Valor adición No 2. CUATROCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$405.817.363.00 incluido IVA del 19%), y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.• Valor adición No 3. OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$85.403.462 incluido IVA del 19%), y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. <p>Valor Total: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.490.155.860.72 incluido IVA del 19%) y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FORMA DE PAGO:	EL valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a) PAGO MENSUAL: Corresponderá al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo de ejecución de la etapa de obra, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. b) PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total de Interventoría. La SED pagará mensualmente de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría. c) LIQUIDACIÓN: El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de interventoría, una vez se suscriba el acta de terminación del contrato de obra como de interventoría
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Plazo inicial: Trece (13) meses, dividido en tres etapas así: a) Elaboración del informe detallado, durante los primeros quince (15) días calendario. b) Ejecución de la interventoría a la etapa de obra (12 meses). c) Etapa de liquidación dentro de los siguientes quince (15) días calendario Prórroga No.1: Tres (3) meses. Prórroga No.2: Seis (6) meses y quince (15) días calendario. Prórroga No.3: Cuarenta y cinco (45) días calendario. Plazo final: Veintidós (22) meses y sesenta (60) días calendario contados a partir del acta de inicio de interventoría para la presentación del informe, veintiún (21) meses y quince (15) de etapa de obra y Quince (15) días de etapa de liquidación.
FECHA DE INICIO:	13 de diciembre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 de febrero de 2021
APOYO SUPERVISIÓN	N/A

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos para fiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago **No. 41**, el cual corresponde a un avance del **75,82%** de ejecución el cual corresponde un valor de **\$ 9.365.016 M/Cte.**, el porcentaje total de avance técnico del contrato a la fecha es de **93,70 %**.

El supervisor verificó que el personal dispuesto para el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1043417 de 2019 prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Arq. Jorge Alberto Moreno Aldana.
Supervisor del Contrato.

Bogotá D.C., enero 21 de 2021

INP-SED-TEC-2017- 303

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
ING. FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Supervisor de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66- 63
Bogotá D.C

REF: CONTRATO CO1.PCCNTR.217439- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

ASUNTO: CORTE No. 41 DE INTERVENTORÍA

Respetado Ingeniero,

Reciba de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente se hace envío el del corte de interventoría No 41 el cual contiene los siguientes documentos para su aprobación:

- Recibo a satisfacción supervisión de la SED
- Acta parcial No. 41
- Resolución de Facturación
- Registro único tributario- RUT
- Certificación bancaria
- Certificaciones parafiscales
- Documentación contadora
- Información en digital

Agradezco su amable atención. Cordialmente,



ING. GONZALO LIEVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO S.A.S.

Realizo Arq. Edwin Báez

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia



INPLAYCO SAS
NIT 860.524.168-
CRA 16A 82 13 OFC 201
Tel: (031) 6180878
Bogotá - Colombia
inplayco@yahoo.com.ar

Factura electrónica de venta
No. FV-541

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(031) 3241000
Dirección	AVDA EL DORADO # 66-63 PISO 15	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2021-01-21	2021-01-21

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	interventoría técnica, administrativa, ambiental, jurídica y financiera al contrato de ejecución de la construcción de la nueva planta física y cerramiento del colegio techo I, Ubicado en la localidad 8 Kennedy del Distrito Capital, identificado con el CPF 0887L, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaria de Educación del Distrito. Corte Obra 41.	1.00	9,365,016.08

Valor en Letras:

Nueve millones trescientos sesenta y cinco mil dieciseis pesos m/cte con 0.08

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 9,365,016.08

Total Bruto	7,869,761.41
IVA 19%	1,495,254.67
Total a Pagar	9,365,016.08

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 033-524168-08 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE INPLAYCO SAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764005114423 aprobado en 20201001 prefijo FV desde el número 501 al 580 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES
ACTA PARCIAL No. 41

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.217439/17

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE NOVIEMBRE A 4 DE DICIEMBRE DE 2020

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA :	INPLAYCO S.A.S.	OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
DIRECCION :	CRA 16A No.82 -13	ESTABLECIMIENTO :	TECHO I	PLAZO INICIAL :	13 MESES
C.C. ó NIT :	860.524.168-8	LOCALIZACION :	LOCALIDAD 8	FECHA INICIACION :	13 de diciembre de 2017
TELEFONO :	618 11 67	VR. INICIAL :	\$ 811.634.725,72	FECHA TERMINAC.INICIAL :	12 de enero de 2019
SUPERVISOR :	ACUMULADO ANTERIOR	ANTICIPO 0%	\$ 0,00	PLAZO ADICIONAL N° 1 :	3 MESES
DIRECCION :	AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3	VR. ADICIONAL N° 1 :	\$ 187.300.310,00	PLAZO ADICIONAL N° 2 :	6 MESES 15 DIAS
C.C. ó NIT :	74.334.222	VR. ADICIONAL N°2 :	\$ 405.817.363,00	PLAZO ADICIONAL N° 3 :	45 DIAS
TELEFONO :	3241000 EXT.3149	VR. ADICIONAL N°3 :	\$ 85.403.462,00	TIEMPO SUSPENDIDO :	442 DIAS
		VR. FINAL :	\$ 1.490.155.860,72	PLAZO TOTAL :	Veintidós (22) meses y sesenta (60) días.
INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES				FECHA FINAL :	26 DE FEBRERO DE 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2100	22-jun-17	5299	3-nov-17	\$ 811.661.210,00	\$ 226.688.337,72		\$ 226.688.337,72
3727	27-dic-19	6203	31-dic-19	\$ 187.300.310,00			\$ 0,00
1981	18-mar-20	3156	30-may-20	\$ 405.817.363,00	\$ 57.605.464,00	\$ 9.365.016,00	\$ 48.240.448,00
4782	10-dic-20	6420	31-dic-20	\$ 85.403.462,00	\$ 85.403.462,00	\$ 0,00	\$ 85.403.462,00
TOTALES				\$ 1.490.182.345,00	\$ 369.697.263,72	\$ 9.365.016,00	\$ 360.332.247,72

A PAGAR \$ 9.365.016,00 NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN					
REGIMEN COMUN	☒	AUTORETENEDOR	☐	RESOLUCION N°	
REGIMEN SIMPLIFICADO	☐	GRAN CONTIBUYENTE	☐	RESOLUCION N°	
		ICA	☒	CODIGO	7110

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO	BANCOLOMBIA	SUCURSAL	POLO CLUB	CUENTA CORRIENTE	☒	CUENTA DE AHORROS	☐	CTA. N°	03352416808
-------	-------------	----------	-----------	------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	---------	-------------

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGOS MENSUALES (30%) A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	MES	13,00	\$ 15.739.522,80	\$ 204.613.796,40
2	PAGOS VARIABLE POR AVANCE DE OBRA (60%). SE PAGARA MENSUALMENTE , DE FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS REGISTRADO EN EL ACTA DE CORTE DE OBRA, TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD E INFORMES APROBADOS.	%	100%	\$ 409.227.592,80	\$ 409.227.592,80
3	LIQUIDACION	GL	1,00	\$ 68.204.598,80	\$ 68.204.598,80
COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA INCLUIDO					\$ 682.045.988,00

MODIFICACIÓN No. 1					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGOS MENSUALES (30%) A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	MES	3,00	\$ 15.739.521,85	\$ 47.218.565,55
2	PAGOS VARIABLE POR AVANCE DE OBRA (60%). SE PAGARA MENSUALMENTE , DE FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS REGISTRADO EN EL ACTA DE CORTE DE OBRA, TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD E INFORMES APROBADOS.	%	100%	\$ 94.437.131,09	\$ 94.437.131,09

CONSULTORIA EJECUTADA					
PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO
	\$ 0,00	13,00	\$ 204.613.796,40	13,00	\$ 204.613.796,40
	\$ 0,00	86,27%	\$ 353.040.644,31	86,27%	\$ 353.040.644,31
	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00		\$ 557.654.440,71		\$ 557.654.440,71
					81,8%

CONSULTORIA EJECUTADA					
PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO
	\$ 0,00	3,00	\$ 47.218.565,55	3,00	\$ 47.218.565,55
	\$ 0,00	86,27%	\$ 81.470.912,99	86,27%	\$ 81.470.912,99

3	LIQUIDACION	GL	1,00	\$ 15.739.521,85	\$ 15.739.521,85
---	-------------	----	------	------------------	------------------

COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA INCLUIDO				\$ 157.395.218,49
---------------------------------------	--	--	--	-------------------

MODIFICACIÓN No. 2					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGOS MENSUALES (30%) A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	MES	6,50	\$ 15.739.522,81	\$ 102.306.898,27
2	PAGOS VARIABLE POR AVANCE DE OBRA (60%). SE PAGARA MENSUALMENTE , DE FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS REGISTRADO EN EL ACTA DE CORTE DE OBRA, TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD E INFORMES APROBADOS.	%	100%	\$ 204.613.796,45	\$ 204.613.796,45
3	LIQUIDACION	GL	1,00	\$ 34.102.299,39	\$ 34.102.299,39

COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA INCLUIDO				\$ 341.022.994,11
---------------------------------------	--	--	--	-------------------

MODIFICACIÓN No. 3					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAGOS MENSUALES (30%) A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8A KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	MES	1,50	\$ 14.353.523,03	\$ 21.530.284,54
2	PAGOS VARIABLE POR AVANCE DE OBRA (60%). SE PAGARA MENSUALMENTE , DE FORMA PROPORCIONAL AL AVANCE DE LAS OBRAS REGISTRADO EN EL ACTA DE CORTE DE OBRA, TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD E INFORMES APROBADOS.	%	100%	\$ 43.060.569,08	\$ 43.060.569,08
3	LIQUIDACION	GL	1,00	\$ 7.176.761,51	\$ 7.176.761,51

COSTO TOTAL CONTRATO SIN IVA INCLUIDO				\$ 71.767.615,13
---------------------------------------	--	--	--	------------------

RESUMEN EJECUTIVO	
VALOR TOTAL DIRECTO	\$ 1.252.231.815,73
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO 19%	\$ 237.924.045,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	\$ 1.490.155.860,73
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006	
VALOR A PAGAR EN ACTA	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION	360.332.247,72

CONTRATISTA
NIV C.C
REP. LEGAL
C.C.

INPLUCCO S.A.S.
CALLE 1168-8
GONZALO LUVIANO HOYOS
19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.

\$ 0,00

\$ 0,00

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
0,50	\$ 7.869.761,41
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 7.869.761,41

\$ 7.869.761,41

PRESENTE ACTA	
CANTIDAD	VALOR
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 128.689.478,54

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
5,00	\$ 78.697.614,05
86,27%	\$ 176.520.322,20
	\$ 0,00
	\$ 255.217.936,25

\$ 255.217.936,25

ACUMULADO ANTERIOR	
CANTIDAD	VALOR
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00

\$ 0,00

0,00	\$ 0,00	0,0%
------	---------	------

\$ 128.689.478,54	81,8%
-------------------	-------

ACUMULADO ACTUAL		% E.E.C.
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	
5,50	\$ 86.567.375,46	84,6%
86,27%	\$ 176.520.322,20	86,27%
0,00	\$ 0,00	0,0%
	\$ 263.087.697,66	77,1%

\$ 263.087.697,66	77,1%
-------------------	-------

ACUMULADO ACTUAL		% E.E.C.
CANTIDAD	VR. EJECUTADO	
0,00	\$ 0,00	0,0%
0,00%	\$ 0,00	0,00%
0,00	\$ 0,00	0,0%
	\$ 0,00	0,0%

\$ 0,00	0,0%
---------	------

\$ 7.869.761,41
\$ 1.495.254,67
\$ 9.365.016,08
-\$ 0,08
\$ 9.365.016,00
PRESENTE ACTA

\$ 941.561.855,50
\$ 178.896.752,49
\$ 1.120.458.607,99
-\$ 10,99
\$ 1.120.458.597,00
ACUMULADO ANTERIOR

\$ 949.431.616,91	75,82%
\$ 180.392.007,16	75,82%
\$ 1.129.823.624,07	75,82%
-\$ 11,07	
\$ 1.129.823.613,00	
ACUMULADO ACTUAL	

SUPERVISOR
NIV C.C

JORGE ALBERTO MORENO ALDANA
79.464.447



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS PARA PAGOS DIFERENTES A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

IDENTIFICACIÓN

Número de Identificación Tributaria (NIT):		DV	Tipo de Persona		Tipo de Documento	
8 6 0 5 2 4 1 6 8		8	Persona Jurídica		Nit	
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Nombre Completo		
LIEVANO	HOYOS	GONZALO		GONZALO LIEVANO HOYOS		
Razón Social (Solo para Personas Jurídicas)			Nombre del Representante Legal (Solo para Personas Jurídicas)			
INPLAYCO S.A.S			GONZALO LIEVANO HOYOS			
DIRECCION REPORTADA EN EL RUT		CARRERA 16A N° 82-13 OF 201				
País		Departamento (Solo para Colombia)		Municipio (Solo para Colombia)		
COLOMBIA		Bogotá D.C		Bogotá D.C		
Código Postal		Teléfono fijo				
		6 1 8 1 1 6 7				
Teléfono celular		3 1 2 4 4 9 8 5 6 3				
Consignar a una persona diferente al contratista o beneficiario del pago?		SI ☐ NO ☒		Condición especial para el abono		

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO

Banco	Sucursal	Tipo Cuenta	Identificación Titular	Cuenta Bancaria
BANCOLOMBIA	POLO CLUB	CORRIENTE	860524168-8	0 3 3 5 2 4 1 6 8 0 8

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, CESION ECONOMICA DE CONTRATO, PAGO A TERCEROS, APODERADO O REPRESENTANTE

TITULAR DE CUENTA	IDENTIFICACION	BANCO	Tipo Cuenta	Cuenta Bancaria

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS

CONTRIBUYENTE DE RENTA	DECLARANTE DE RENTA	AUTORETENEDOR DE RENTA	REGIMEN SIMPLE	RESPONSABLE DE IVA	GRAN CONTRIBUYENTE O AGENTE DE RETENCION DE IVA
SI	SI	NO	NO	RESPONSABLE DE IVA	NO
ACTIVIDAD ECONOMICA RIT (para este contrato)		ENTIDAD CON 50% O MAS DE PARTICIPACION ESTATAL		TIPO DE ENTIDAD PUBLICA	
7 1 1 0 1					

DATOS DEL CONTRATO

No contrato	Año Contrato	Valor Total Contrato	Fecha Acta de Inicio			CODIFICACION INTERNA OTC
217439	2 0 1 7	\$ 1.404.752.398,00	Año	Mes	Día	JRIR
			2 0 1 7	1 2	1 3	
Área Funcional de la SED		Nombre del Jefe del área / Interventor Contrato		Cargo		
Dirección de construcción y conservación de establecimientos educativos		JORGE ALBERTO MORENO ALDANA		SEPERVISOR DE CONTRATO		

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es verídica y entiende que es responsable por los errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la información en las bases de datos, en especial la de Apoteosys, la información reportada a la DIAN.

FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre: GONZALO LIEVANO HOYOS

Como Jefe del área y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualización realizada por el contratista para efectos del trámite de liquidación de los FURC

FIRMA JEFE DEL AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA

Fecha: 19/01/2021



Artículo 6º. Resolución 888 del 14 de Abril de 2009


Hora		Fecha				Folios	
------	--	-------	--	--	--	--------	--

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764005114423



(415)7707212489984(8020) 001876400511442 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 5 2 4 1 6 8	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social INPLAYCO SAS					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 16 A 82 13 OF 201					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LIEVANO HOYOS GONZALO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19100962 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INPLAYCO SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 0 - 1 0 - 0 1 / 1 7 : 4 9 : 2 0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764005114423



(415)7707212489984(8020) 001876400511442 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 5 2 4 1 6 8	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
INPLAYCO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento INPLAYCO SAS CR 16 A 82 13 OF 201						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FV	32. Desde el número 501	33. Hasta el número 580	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN
						Cód. 1
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762011284928



(415)7707212489984(8020)0018762011284928

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 5 2 4 1 6 8	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
INPLAYCO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento INPLAYCO SAS CR 16 A 82 13 OF 201						
1	30. Modalidad PAPEL	Cód. 1	31. Prefijo FV	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 500	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN
						Cód. 2
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
						Cód.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14633599322



(415)7707212489984(8020)0000014633599322

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 5 2 4 1 6 8 -

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

1

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

INPLAYCO SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 16 A 82 13 OF 201

42. Correo electrónico:

inplayco@yahoo.com.mx

43. Código postal

44. Teléfono 1:

6 1 8 0 8 7 8

45. Teléfono 2:

3 1 2 4 4 9 8 5 6 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad:

1 9 8 5 0 1 2 4

Actividad secundaria

48. Código:

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad:

1 9 8 5 0 1 2 4

50. Código:

1 2
4 1 1 2 4 1 1 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 1 1 4 4 0 4 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

40- Impuesto a la Riqueza

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 9 0 6 2 7

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LIEVANO HOYOS GONZALO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICACION

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS CERTIFICAR QUE LA FIRMA **INPLAYCO SAS**, IDENTIFICADA CON **NIT. No. 860.524.168-8**, A LA FECHA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, VIENE CUMPLIENDO Y DESDE YA HACE MAS DE SEIS MESES, CON LOS PAGOS DE APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CON LO NATERIOR SE DA CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, ART. 1º DE LA LEY 828 DE 2003 Y DEL ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES, CORRESPONDEN A LAS SUMAS QUE POR LEY DEBIERON SER COTIZADAS.

ASI MISMO SE CERTIFICO QUE LA FIRMA ES RESPONSABLE DE TRIBUTAR AL CREE Y SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE SALARIOS Y OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A INPLAYCO SAS.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021.



GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL



DIANA PATRICIA ORTIZ QUIROGA
C.C. 52.410.795 de Bogotá D.C.
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 143896-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO

52.410.795

ORTIZ QUIROGA

APELLIDOS

DIANA PATRICIA

NOMBRES



[Signature]
FIRMA



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1981

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

23-NOV-1999 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALFONSO RIVERA LOPEZ



A-1500110-45117241-F-0052410795-20040408

00122040001 02 144996155

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

143896-T

DIANA PATRICIA
ORTIZ QUIROGA
C.C. 52410795

RESOLUCION INSCRIPCION 215 **FECHA 06/08/2009**
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ **154325**



67873

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2085E2E2A0C82140

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA PATRICIA ORTIZ QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52410795 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 143896-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 26 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		860524168
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INPLAYCO SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201 TELÉFONO:	6180878	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7776921539	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/01/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	858191963

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 281.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 843.000
SUBTOTAL:			8	\$ 1.124.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	\$ 105.600
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	\$ 70.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 35.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 70.400
SUBTOTAL:			8	\$ 281.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	\$ 281.600
SUBTOTAL:			8	\$ 281.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	\$ 36.800
SUBTOTAL:			8	\$ 36.800

TOTAL PAGADO:	\$ 1.724.000
----------------------	---------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860524168		NÚMERO PLANILLA:		7776921539		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		diciembre AÑO		2020		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		enero AÑO		2021	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201		TELÉFONO:		6180878		DÍAS DE MORA:		0													
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/01/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		858191963									
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act																	
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																					
FORMA DE PRESENTACIÓN:																							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																							

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 281.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.000	\$ 0	\$ 0	\$ 281.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	\$ 843.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 843.000	\$ 0	\$ 0	\$ 843.000
SUBTOTALES:										\$ 1.124.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.124.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 70.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.400	\$ 0	\$ 0	\$ 70.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 105.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.600	\$ 0	\$ 0	\$ 105.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 70.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.400	\$ 0	\$ 0	\$ 70.400
SUBTOTALES:													\$ 281.600	\$ 0	\$ 0	\$ 281.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE			VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 36.800	\$ 36.800	\$ 0	\$ 0	\$ 36.800
SUBTOTALES:										\$ 36.800	\$ 0	\$ 0	\$ 36.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	\$ 281.600	\$ 0	\$ 281.600	
SUBTOTALES:			\$ 281.600	\$ 0	\$ 281.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO				SALUD				ARP				IBC	CCF												
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	ESAP	MINEDU
7	CC 93287054	CERON JIMENEZ JUAN MANUEL	DEPEND		\$ 877.803	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS017- FAMISANA R	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF24- COMPENS AR	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 93449028	VARGAS GUZMAN JOSE OMAR	DEPEND		\$ 877.803	FIJO		SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	EPS017- FAMISANA R	30	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 35.200	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 877.803		\$ 4.600	30	\$ 877.803	CCF24- COMPENS AR	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 1.724.000
--------------	---------------------

