



Corporación Autónoma
Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 1

Codigo:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 2	

Fecha Acta: viernes, 12 de marzo de 2021

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 536 / miércoles, 23 de diciembre de 2020
Valor Comprom.	Inicial: 549,473,151.40 Modific: 0.00 Final 549,473,151.40
Tiempo Comp (días)	Inicial: 60 Modific: 0 Final 60.00
Clase Compromiso:	CONSULTORIA / ESTUDIOS
Fecha :	Inicial: 13/01/2021 Posible Termin.: 26/03/2021
Objeto Compromiso	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y CONFORMACIÓN DEL FONDO DE AGUA DE LA CIUDAD DE IBAGUE.
Trazabilidad	4.3.1.01.01-2020-FU:RBTUA-RE:RP, 4.3.1.01.01-2020-FU:RC-RE:RP, 4.3.
Contratista:	VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL S.A.S.
Interventor:	QUIROGA CALDERON CARLOS ENRIQUE
	PL-SUBD. PLANEACION Y GESTION TEC..
Fecha Reinicio:	viernes, 26 de marzo de 2021

Observ. / Descripc

CONSIDERANDO:

- Que CORTOLIMA y VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL SAS se celebró el Contrato No. 0536 de 23/12/2020, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y CONFORMACIÓN DEL FONDO DE AGUA DE LA CIUDAD DE IBAGUE," por un valor de \$ 549.473.151,40 y un plazo de 2 meses.
- Que de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 13 de enero de 2021.
- Que el contrato No 0536 del 23 de diciembre de 2020, es objeto de suspensión debido a que el contratista mediante oficio del 12 de marzo de 2021, solicita sea suspendido el contrato debido a que en el proceso de diseño y conformación del fondo de agua de Ibagué se involucra la participación activa de las comunidades asentadas en el cañón del Combeima, y durante las últimas semanas se han presentado eventos climáticos extremos (lluvias torrenciales) que no han permitido el despliegue de manera segura y en condiciones óptimas, del personal que realizara un levantamiento de información primaria claves para la conformación de los comités propuestos en el marco del esquema de gobernanza del fondo. De igual forma dentro del diseño del fondo de agua de Ibagué, se requiere revisar otros actores sociales como es el sector eléctrico y agrícola, los cuales deben ser involucrados en el esquema del fondo.
- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el contrato 536 del 23 de diciembre de 2020.

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato No 0536 del 23 de diciembre de 2020, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.
- El Contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión.
- El presente contrato se suspende a partir de la firma de la presente acta y se reiniciara en un plazo de 15 días calendarios.



Corporación Autónoma
Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTAS DE SUSPENSION

Nro: 1

Código:	F01 ML CT 0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 2 of 2	

Fecha Acta: viernes, 12 de marzo de 2021

Tipo Compromiso:	CONTRATO / 536 / miércoles, 23 de diciembre de 2020
Valor Comprom.	Inicial: 549,473,151.40 Modific: 0.00 Final 549,473,151.40
Tiempo Comp (días)	Inicial: 60 Modific: 0 Final 60.00
Clase Compromiso:	CONSULTORIA / ESTUDIOS
Fecha :	Inicial: 13/01/2021 Posible Termin.: 26/03/2021
Objeto Compromiso	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y CONFORMACIÓN DEL FONDO DE AGUA DE LA CIUDAD DE IBAGUE.
Trazabilidad	4.3.1.01.01-2020-FU:RBTUA-RE:RP, 4.3.1.01.01-2020-FU:RC-RE:RP, 4.3.
Contratista:	VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL S.A.S.
Interventor:	QUIROGA CALDERON CARLOS ENRIQUE
	PL-SUBD. PLANEACION Y GESTION TEC..
Fecha Reinicio:	viernes, 26 de marzo de 2021

QUIROGA CALDERON CARLOS ENRIQUE
Subd.(a)
PL-SUBD. PLANEACION Y GESTION TEC..

VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL
S.A.S.

	VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL	RADICADO DE DOCUMENTOS	Código: AH-FO-039
			Versión: 002
			Vigente desde: 15/03/2019
			Página: 1 de 1

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2021

Doctor

CARLOS QUIROGA

Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica

Supervisor - Contrato 536 de 2020 cuyo objeto es "DISEÑO Y CONFORMACIÓN DEL FONDO DE AGUA DE LA CIUDAD DE IBAGUE".

ASUNTO: SUSPENSION POR 15 DIAS AL CONTRATO 536 DE 2020 SUSCRITO ENTRE VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL S.A.S. Y CORTOLIMA, CUYO OBJETO ES "DISEÑO Y CONFORMACIÓN DEL FONDO DE AGUA DE LA CIUDAD DE IBAGUE"

Respetado doctor Quiroga:

Mediante el presente escrito pongo de presente al Supervisor del **Contrato 536 de 2020 cuyo objeto es "DISEÑO Y CONFORMACIÓN DEL FONDO DE AGUA DE LA CIUDAD DE IBAGUE"** que, en aras de garantizar el debido desarrollo y ejecución del mismo, surge la necesidad de acudir a la figura de la suspensión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Como es sabido, el proceso de diseño y conformación del fondo de agua de Ibagué involucra la participación activa de las comunidades asentadas en el cañón del Combeima.
- Durante estas tres últimas semanas se han presentado eventos climáticos extremos (lluvias torrenciales) que no han permitido el despliegue de manera segura, en condiciones óptimas, del personal que realizara un levantamiento de información primaria clave para la conformación de los comités propuestos en el marco del esquema de gobernanza del fondo.
- Dentro del diseño del Fondo de Agua de Ibagué, se está revisando otros actores sociales como el sector eléctrico y agrícola, que pueden ser involucrados en el esquema del Fondo.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, me permito solicitar una suspensión del contrato por quince (15) días contados a partir del 12 de marzo del 2021, para el pronunciamiento correspondiente de Cortolima.

Atentamente,

HAROLD CORONADO ARANGO

Representante Legal

VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL SAS

NIT. 900.379.792-7

Calle 104 No. 14a-45 oficina 605 – Centro
Empresarial 104
Bogotá - Colombia
Tel/fax: +(0571) 3229824

www.valoracionambiental.com
contacto@valoracionambiental.com