

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

Contrato No.	163 de 2020		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	INSTRUMENTACIÓN S.A.		
Nombre del interventor	GLORIA OSPINA / CARLOS SÁNCHEZ - Interventoría	Teléfono / Extensión	5460600 Ext 1205
Dependencia	U. Manuela Beltrán – PROY Desastres		
Objeto del contrato	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19 ALCANCE DEL OBJETO: Comprende la adquisición de ventiladores para fortalecer la capacidad instalada de Unidades de Cuidados Intensivo en todo el territorio nacional		
Fecha de inicio	miércoles, 01 de abril de 2020	Fecha de terminación	domingo, 20 de septiembre de 2020
Período objeto del informe:	01 de abril de 2020 – 20 de septiembre de 2020		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Contratista
1 Entregar en las entidades que el MSPS determine los bienes objeto del contrato. El Contratista deberá cubrir con sus recursos y bajo su propio riesgo y responsabilidad el transporte de los equipos en el territorio nacional hasta las entidades que el MSPS determine en que los bienes serán instalados. Estas entregas se deberán realizar teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio, o por quien este designe	- Se efectuaron las entregas de los equipos objeto del contrato de acuerdo con los oficios de plan de entregas previsto por el Ministerio de Salud y Protección Social por cuenta del contratista. Informando el plan de entregas de ventiladores en el territorio nacional. - Se realizó entrega en un total de (80) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud los 644 de 1000 ventiladores contratados con las partes, accesorios y documentación correspondiente.	Actas de entrega de las 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire Modelo Vela. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/ TIPO DE

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura	EQUIPO/VENTILADORE S/OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/a.1.Entregar en las entidades que el MSPS determine, los bienes objeto del contrato/OE-01 Actas de entrega
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clinica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clinica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clinica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clinica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Unversitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César /	
--	--	--	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			- Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedex Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia /	
--	--	--	---	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín – Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Admistrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Admistrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE	
2	En el evento en que se requiera realizar preinstalaciones para el	No se presentó el evento de requerimiento de preinstalaciones adicionales a las ya disponibles por	Ficha técnica entregada al MSPS el día abril 30 2020 con nombre HOJA DE	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TI

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	correcto funcionamiento del equipo, deberá informar por escrito las actividades, materiales y cantidades requeridas para su estudio y aprobación por parte de la Supervisión dentro de los cinco (5) calendarios siguientes al inicio de la ejecución del contrato. Los tiempos de instalación deberán estar contemplados en el cronograma enviado al supervisor del contrato	cada IPS en las que se realizó instalación de los equipos.	VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	PO DE EQUIPO/VENTILADORES/ OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/b.2 En el evento en que se requiera realizar preinstalaciones para el correcto funcionamiento del equipo, deberá informar por escrito las actividades/Preinstalaciones
3	Instalar correctamente los equipos en el lugar de funcionamiento: La instalación deberá realizarse de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de usuario del fabricante y realizar registro de esta actividad	Se llevó a cabo la instalación de los 644 Ventiladores VyAire modelo Vela en las 80 IPS, cumpliendo las recomendaciones definidas por el fabricante. Se realizó la entrega parcial de 644 ventiladores de los 1.000 ventiladores pactados marca VyAire modelo Vela	Se adjuntaron 91 actas en las siguientes 80 IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaría de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaría de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/ OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/c.3 Instalar correctamente los equipos en el lugar de funcionamiento /Actas de entrega

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensacion Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clinica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Medica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Medica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá /	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clinica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clinica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clinica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César /	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Clínica Central del Quindio SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindio / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedex Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicanas de la Presentación de la	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín – Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüí Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Admnsitrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Admnsitrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE	
4	Poner en funcionamiento los equipos de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de instalación del fabricante. Haciendo entrega del equipo en pleno funcionamiento al supervisor o quien este delegue en las entidades que el MSPS determine	Se realizó entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los 644 de 1.000 ventiladores VyAire modelo Vela, en 80 IPS, que determinó el Minsalud. Se realizó puesta en funcionamiento de acuerdo a los protocolos establecidos por el fabricante en los manuales de instalación.	Se adjuntaron 91 actas en las siguientes 80 IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario	Poner en funcionamiento los equipos de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de instalación del fabricante. Haciendo entrega del equipo en pleno funcionamiento al supervisor o quien este delegue en las entidades que el MSPS determine

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofia Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clinica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario JULIO Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clinica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clinica Julio Sandoval Medina	
--	--	--	---	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César /	
--	--	--	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín – Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia /	
--	--	--	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Administrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE	
5	Realizar capacitaciones al personal asistencial y de mantenimiento de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de usuario y mantenimiento del fabricante. De esta actividad, deberá entregar registro diligenciado	Se realizaron las capacitaciones al personal asistencial y de mantenimiento de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de usuario y mantenimiento del fabricante. De esta actividad se adjuntaron actas en la plataforma SHAREPOINT.	Registro del formato Registro de Capacitación, por cada IPS en la que se realizó el proceso de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/e.5 Realizar capacitaciones al personal asistencial y de mantenimiento de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS /OE-05 Actas de capacitación
6	Realizar por su cuenta asumiendo el costo, visitas previas, de mantenimiento preventivo y correctivo, durante la vigencia de la garantía. Los mantenimientos preventivos deberán realizarse siguiendo los protocolos establecidos por el fabricante en los manuales de servicio	Se realizarán las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía atendiendo los protocolos definidos en los manuales del fabricante, por nuestra cuenta.	Se entregó documento CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO durante la vigencia de la garantía desde la puesta en funcionamiento de cada equipo. Estas visitas están programadas dos (02) durante la vigencia de la garantía que es de un (01) año	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/f.6 Realizar por su cuenta asumiendo el costo, visitas previas, de mantenimiento preventivo y correctivo /OE-6-7C-Coronogramas mantenimiento
7	Elaborar, diligenciar y entregar al supervisor del contrato carpeta de hoja de vida por cada uno de los bienes objeto	Se elaboró, diligenció y entregó al interventor del contrato carpeta de hoja de vida por cada uno de los bienes objeto del	Actas de entrega en las que se relaciona la entrega de los documentos que hacen parte de las	Se adjuntaron 91 actas en las siguientes 80 IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

del contrato que contenga como mínimo:	contrato que contenía como mínimo:	hojas de vida por equipo	Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / UciMed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica
a. Formato diligenciado de hoja de vida (formato será suministrado por el MSPS) b. Copia del registro sanitario o permiso de comercialización c. Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía d. Registro de capacitación e. Registro de instalación f. Manual/guía de instalación g. Manual de operación/usuario h. Manual de mantenimiento/servicio i. Diagrama de partes j. Guía rápida de funcionamiento (que será ubicada en un lugar visible) k. Lista de chequeo para mantenimiento preventivo l. Guía de limpieza y desinfección	a. Formato diligenciado de hoja de vida (formato será suministrado por el MSPS) b. Copia del registro sanitario o permiso de comercialización c. Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía d. Registro de capacitación e. Registro de instalación f. Manual/guía de instalación g. Manual de operación/usuario h. Manual de mantenimiento/servicio i. Diagrama de partes j. Guía rápida de funcionamiento (que será ubicada en un lugar visible) k. Lista de chequeo para mantenimiento preventivo l. Guía de limpieza y desinfección		

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

				Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clinica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clinica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clinica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

				Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe
--	--	--	--	---

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02


				Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A
--	--	--	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

				– Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellin – Sede: Clinica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundacion Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

				Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Adminsitrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Adminsitrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMNETACIONSA
--	--	--	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

				/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/g.7 Elaborar, diligenciar y entregar al interventor del contrato carpeta de hoja de vida por cada uno de ☐
8	EL CONTRATISTA debe cumplir con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Por tanto, debe garantizar que cada equipo suministrado cumpla en todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente, y con las características técnicas señaladas en las especificaciones esenciales descritas en la ficha técnica de los estudios previos	Se cumplió con la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y entrenamiento la totalidad de las calidades, cantidades y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Se da cumplimiento al ítem. Se entregaron 644 equipos de los 1000 pactados.	Se cumplió con la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y entrenamiento la totalidad de las calidades, cantidades y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Se adjuntaron 91 actas en las siguientes 80 IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas /	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/h.8 EL CONTRATISTA debe cumplir con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica ☐

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá /	
--	--	--	--	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clínica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clínica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clínica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Unversitario	
--	--	--	---	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío /	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena /	
--	--	--	---	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín – Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02


			Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Médica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Administrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

9	EL CONTRATISTA debe ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido. Por tanto, deberá suministrar cada uno de los equipos ofertados de conformidad con el cronograma de entregas establecidas por el Ministerio, aceptadas por el contratista, haciendo entrega a satisfacción a cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, dentro de los plazos pactados para cada entrega de acuerdo con el cronograma de qué trata la obligación específica número 1. El contratista asumirá por su cuenta las entregas del producto a cada entidad receptora de conformidad con la asignación aprobada por el Ministerio. Los costos relacionados con fletes, seguros de carga y demás gastos relacionados con el transporte del bien hasta las instalaciones y puesta en funcionamiento en cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista	Se realizó la entrega parcial (644 entregados – 1.000 pactados) de los ventiladores VyAire modelo Vela dentro del plazo de ejecución del contrato y de acuerdo a los oficios de plan de entregas. Se realizó entrega en cada IPS que informó el Minsalud. Los costos relacionados con fletes, seguros de carga y demás gastos relacionados con el transporte de los equipos hasta cada IPS que informó el Minsalud fueron asumidos por Instrumentación S.A. Se da cumplimiento a lo establecido en el contrato y en el otro del mismo.	Se cumplió con la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y entrenamiento la totalidad de las calidades, cantidades y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Se adjuntaron 91 actas en las siguientes 80 IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca /	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/i.9 EL CONTRATISTA debe ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido
---	---	--	---	---

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá /	
--	--	--	---	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clínica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clínica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clínica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A.	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedex Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellin – Sede: Clinica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundacion Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria"	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Médica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Administrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE Se da cumplimiento a las entregas programadas, las actas se encuentran en la plataforma SHAREPOINT	
10	EL CONTRATISTA debe entregar, equipos nuevos (sin	Se anexa declaración de importación por cada	Se anexa declaración de importación por cada	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	uso), que estén disponibles en stock o en producción por parte del fabricante. Todos y cada uno de los equipos deben incluir accesorios originales de fábrica que garanticen su normal y correcto funcionamiento de acuerdo con lo indicado por el fabricante	equipo, en el que de evidencia que los equipos fueron recientemente importados al país como dispositivos médicos nuevos. En las actas de entrega por cada IPS, se relacionan las partes y accesorios de los equipos entregados.	equipo, en el que de evidencia que los equipos fueron recientemente importados al país como dispositivos médicos nuevos. En las actas de entrega por cada IPS, se relacionan las partes y accesorios de los equipos entregados.	TOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/j.10 EL CONTRATISTA debe entregar, equipos nuevos (sin uso), que estén disponibles en stock o en producción por parte del fabricante
11	El fabricante o representante de la marca en Colombia deberá indicar si es posible utilizar accesorios y/o consumibles de otra marca diferente, para lo cual entregará una carta a la Supervisión antes del despacho de los bienes a cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, indicando qué marca de accesorio y/o consumible se puede utilizar por cada equipo. El documento estará firmado por el fabricante o por el especialista de línea y el representante legal del proponente	Se informó a la interventoría que los ventiladores VyAire modelo Vela pueden funcionar con consumibles genéricos, sin que esto afecte el desempeño y funcionamiento de los equipos.	Se anexa documento y se sube en la plataforma sharepoint.	Ubicación SHAREPOINT: https://umbedu.sharepoint.com/sites/ObligacionesProveedor/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=6c93db03%2D8718%2D43c7%2Db7a6%2D05a71edbe841&id=%2Fsites%2FObligacionesProveedor%2FDocumentos%20compartidos%2FMSPPS%5FINSTRUMENTACIÓN%20SA%2FTipo%20de%20equipo%2FVentiladores%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%20DEL%20CONTRATO%2Fk%2E%2D%2011%2E%20El%20fabricante%20o%20representante%20de%20la%20marca%20en%20Colombia%20deberá%20indicar%20si%20es%20posible%20utilizar%20accesorios%20y%20consumibles%20de
12	EL CONTRATISTA debe ofrecer como mínimo UN (1) año de garantía por todos los equipos ofertados, tiempo contado a partir de la aprobación de la garantía única de calidad y cumplimiento, entrega a entera satisfacción, instalación y capacitación. Durante este periodo, y en cumplimiento de la garantía de	Se perfeccionó el contrato No. 163 de 2020 con la póliza de seguro No. 400025281 del 1 de abril de 2020, en la que se establece el amparo calidad y cumplimiento, entrega a entera satisfacción, instalación, capacitación y Devolución de pagos de anticipos. Se entregó carta de garantía con las exclusiones por un periodo de un (1) año por cada equipo entregado en el territorio nacional,	Las garantías fueron adjuntadas en la plataforma SHAREPOINT	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/j.12 EL CONTRATISTA debe ofrecer como mínimo UN (1)

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

funcionamiento de los equipos, se debe asegurar el mantenimiento preventivo de acuerdo con la periodicidad establecida para cada equipo, el cual será realizado por personal especializado y certificado en el mantenimiento y reparación de los equipos en mención. Se debe además garantizar en caso de fallo correctivo: a. Respuesta telefónica durante las tres (3) primeras horas después de haber sido informado el daño (Solicitud realizada por la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS vía telefónica, e- mail, web y/o fax) b. Atención presencial una vez reportado el fallo, en el plazo acordado entre el contratista y el supervisor del contrato de acuerdo con el cronograma de distribución c. Se entenderá por tiempo de parada del equipo y no se descontará del tiempo de garantía, el lapso comprendido entre el momento en que el equipo deja de funcionar y a) el momento en que el equipo es reparado por personal del contratista, o b) el momento en que se ponga en funcionamiento el equipo de respaldo que será entregado por el contratista d. En caso que la falla del equipo tenga un tiempo de parada superior a TRES (3) días durante el periodo en	contada a partir de la entrega e instalación del ventilador. Se entregó CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO por el periodo de garantía por cada equipo entregado en las IPS del territorio nacional que el Minsalud indicó. Se garantiza que durante la vigencia de la garantía se realizarán los correctivos a que haya lugar, notificados por el Minsalud o quien este designe, la Entidad Territorial correspondiente o la IPS que requiera el servicio. Hasta la fecha, no se han recibido por parte de la de las IPS solicitud de atención de correctivos.		año de garantía por todos los equipos ofertados
--	--	--	---

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	que se encuentra vigente la garantía, el contratista deberá entregar un equipo en reemplazo en un periodo no superior a OCHO (8) días calendario en la entidad receptora en la que se reportó la falla de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, sin costo para la entidad ni para el MSPS. En caso de requerirse de un término mayor al aquí previsto, en razón a los procedimientos establecidos en las políticas de garantía del contratista, dicho término se acordará con el supervisor del contrato			
13	EL CONTRATISTA debe cumplir con las condiciones bajo las cuales se otorgó el registro sanitario correspondiente	Se ha cumplido con lo previsto en el Decreto 4725 de 2020	Se anexa copia del Permiso de Comercialización No. 2015EBC0013349	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/m.13 EL CONTRATISTA debe cumplir con las condiciones bajo las cuales se otorgó el registro sanitario correspondiente
14	EL CONTRATISTA deberá garantizar en la entrega en formato físico y digital de cada equipo: a. Formato diligenciado de hoja de vida (formato será suministrado por el MSPS) b. Copia del registro sanitario o permiso de comercialización c. Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía d. Registro de capacitación	Se realizó entrega en formato digital de las 644 hojas de vida de 1.000 ventiladores con el contenido detallado en el contrato: Formato diligenciado de hoja de vida, Copia del registro sanitario o permiso de comercialización, Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía, Registro de capacitación, Registro de instalación, Manual/guía de instalación, Manual de operación/usuario, Manual de mantenimiento/servicio, Diagrama de partes, Lista de chequeo para mantenimiento preventivo, Guía de limpieza y desinfección y Guía	Actas de entrega en las que se relaciona la entrega de los documentos que hacen parte de las hojas de vida por equipo.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/n.14 EL CONTRATISTA deberá garantizar en la entrega en formato físico y digital de cada equipo

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	e. Registro de instalación f. Manual/guía de instalación g. Manual de operación/usuario h. Manual de mantenimiento/servicio i. Diagrama de partes j. Guía rápida de funcionamiento (anexa a cada equipo en un lugar visible) k. Lista de chequeo para mantenimiento preventivo l. Guía de limpieza y desinfección Por tanto, debe presentar al supervisor del contrato, acta que relacione las entregas de los equipos y los respectivos documentos detallados anteriormente, con recibo a satisfacción por parte del representante legal de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS y de la persona encargada del almacén o activos fijos	rápida de funcionamiento plastificada ubicada en cada ventilador.		
15	EL CONTRATISTA debe garantizar que las actualizaciones de software se realizarán acorde a los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo y deberán ser parte del soporte posventa sin generar costos adicionales para la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS o el MSPS durante el tiempo de la garantía	EL CONTRATISTA garantiza que las actualizaciones de software se realizarán acorde a los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo y serán parte del soporte posventa sin generar costos adicionales para la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS o el MSPS durante el tiempo de la garantía	Se anexa Certificado de Instrumentación S.A.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/o.15 EL CONTRATISTA debe garantizar que las actualizaciones de software se realizarán acorde a los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo
16	EL CONTRATISTA debe garantizar que el mantenimiento de los equipos será realizado por ingenieros y técnicos de conformidad con	El mantenimiento adelantado y requerido se realizará por el personal técnico y de ingeniería debidamente registrado ante el INVIMA para el desarrollo de estas actividades.	Copia de inscripción al INVIMA del talento humano que presta el servicio de mantenimiento por	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	las reglas establecidas en el artículo 39 del Decreto 4725 de 2005, teniendo en cuenta la normatividad vigente: "Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos médicos de Clases IIB y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA"		parte de Instrumentación S.A.	EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO/p.16 EL CONTRATISTA debe garantizar que el mantenimiento de los equipos será realizado por ingenieros y técnicos de conformidad con las reglas establecidas en el art
17	El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, los informes que sean requeridos	El CONTRATISTA presentó absolutamente todos los informes requeridos por el interventor	Los informes fueron adjuntados en la plataforma SHAREPOINT, informe parcial e informe final e informe del interventor	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTO S/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO/q.17 El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, los informes que sean requeridos
18	El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, informe final dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización del contrato en el que se describa de manera detallada el cumplimiento de las obligaciones y actividades desarrolladas en la ejecución del mismo con los soportes correspondientes	Se presentó dicho informe, se encuentran en la plataforma.	Los informes fueron adjuntados en la plataforma SHAREPOINT	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTO S/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO/r.18 El CONTRATISTA deberá presentar al interventor, informe final dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización del contrato
19	EL CONTRATISTA deberá mantener informado al Supervisor del contrato sobre	Se informa por parte del contratista al interventor del contrato sobre el desarrollo de las actividades.	Informe parcial y correos enviados.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad			EQUIPO/VENTILADORES/OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/s.19 EL CONTRATISTA deberá mantener informado al interventor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad
20	EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	EL CONTRATISTA garantizó el cumplimiento de las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	Actas de entrega por las 80 IPS, de cada uno de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela entregados.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO/t.20 EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato

OBLIGACIONES GENERALES

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Contratista
1	Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada, los anexos técnicos y demás documentos técnicos asociados a la presente contratación	Se efectuaron las entregas de 644 ventiladores VyAire modelo Vela objeto del contrato por cuenta del contratista, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada por Instrumentacion S.A. y los anexos técnicos asociados a la contratación.	Actas de entrega de las 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela.	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

				incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/a-1 Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada, los anexos técnicos y demás documentos técnicos asociados a la presente contratación.
2	Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor	Se cumplió con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en la propuesta, dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidas por el Minsalud y las instrucciones impartidas por la interventoría.	Actas de entrega de las 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela.	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

				EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/b-2 Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta
3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato	Durante la ejecución del contrato se ha actuado bajo los términos de lealtad y buena fe.	Actas de entrega de las 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/c-3 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato
4	Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar	Se entregaron los informes pactados y los requeridos por el interventor del contrato, cuando a ello hubo lugar	Se anexaron documento en el sharepoint	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/d-4 Entregar los informes pactados y los requeridos por el interventor del contrato, cuando a ello hubiere lugar
5	Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo	Durante la ejecución del contrato se han cumplido las actividades correspondientes bajo la responsabilidad y riesgo del contratista.	Actas de entrega de las 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/e-5 Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

6	Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor	Se realizaron los desplazamientos en el territorio nacional de acuerdo a los cronogramas y planes de entregas oficializado por Minsalud y el plan de entregas socializado.	Se adjuntaron 91 actas en las siguientes IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaría de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaría de Salud Cundinamarca /	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/f-6 Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del interventor
---	---	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda /	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clínica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario JULIO MENDOZA BARRENECHE Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clínica Prado Secretaria de Salud Dptal de	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clínica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander /	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Clínica Piedecuesta S.A. Secretaría de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaría de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaría de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaría de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaría de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaría de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaría de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaría de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de	
--	--	--	---	--

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Clínica Central del Quindio SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindio / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede:	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Clínica Cedex Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicanas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín – Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede:	
--	--	--	---	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Adminsitrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca	
--	--	--	--	--

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

			Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE	
7	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato	Se reportó de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del contrato. Se da cumplimiento parcial al ítem. Se entregaron 644 equipos de los 1000 pactados.	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACIÓN S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/g-7 Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del contrato
8	Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG	Se atendieron los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el	Actas de entrega de las 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

		Sistema Integrado de Gestión-SIG	VyAire modelo Vela.	GENERALES/h-8 Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG
9	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Se cumplieron con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/i-9 la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO
10	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar	Se firmó un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar	Se adjunta documento en la plataforma SHAREPOINT	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/j-10 Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA
11	Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar	Se constituyó la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y se mantuvo vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo se cargó a la plataforma SECOP II	Póliza de cumplimiento seguros No.400025281 de Nacional de Seguros y Seguro de Responsabilidad Civil póliza No. 400025283	N/A
12	Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO, cuando ello aplique	Se garantizó que el manejo de la imagen institucional estuviera acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO, cuando ello aplique	Se adjunta documento en la plataforma SHAREPOINT	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/k-12 Garantizar que el manejo de la imagen

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

				institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO
13	Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO	El contratista mantuvo estricta reserva sobre la información y documentos a los que tuvo acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato,	Se adjunta documento en la plataforma SHAREPOINT	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/I-13 Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato
14	Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar	Se realizó archivo, custodia y almacenamiento de toda la documentación técnica y financiera, de la ejecución del contrato y al final del mismo.	Información digital de toda la documentación técnica y financiera.	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/m-14 Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO
15	Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar	El contratista participó en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales fueron convocados por parte del Ministerio.	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/n-15 Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual
16	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones,	Se acreditó, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago	Certificación de pago / planillas	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso	mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso		EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/0-16 Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados
17	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	Instrumentación S.A. responderá ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables por la ejecución del contrato	Poliza Responsabilidad Civil póliza No. 400025283	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/p-17 Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables
18	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar	El contratista cumplió con no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar	N/A	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONSA/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/q-18 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

		a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar		
19	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	El contratista asumió los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONES/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/r-19 Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso
20	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato	El contratista cumplió con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato	N/A	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONES/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/s-20 Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes
21	EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden	Cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas	N/A	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENTOS/MPSP INSTRUMENTACIONES/TIPO DE EQUIPO/VENTILADORES/OBLIGACIONES GENERALES/t-21 EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o compl


 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

		concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden		
22	Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento y calidad por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar	Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento y calidad por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar	N/A	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/u-22 Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato
23	Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar	Se asumió la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar	Actas de garantía de las 80 IPS	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/v-23 Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor
24	Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato	Se cumplió con las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato	Actas de entrega de las 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela	Ubicación: plataforma SHAREPOINT/DOCUMENT OS/MPSP INSTRUMNETACIONSA/TIP O DE EQUIPO/VENTILADORES/O BLIACIONES GENERALES/w-24 Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes.	técnico, insumos y de la propuesta presentada
--	--	---

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.


Instrumentacion SA
FRANCISCO J. BRAVO
 Rep. Legal Suplente.

Firma del Contratista
 Fecha: 01/12/2020

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el interventor certifica que:

1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒ NO ☐
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

3. El contratista cumplió con el requisito establecido en el numeral siete (7) de la circular interna N° 25, del 22 de julio del 2013, remitiendo copia del examen preocupacional a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio.
SI ☐ NO ☒
4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato en mención. SI ☒ NO ☐
5. A la fecha SI ☐ NO ☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES PROCESO POSIBLE INCUMPLIMIENTO.
	1. El contratista constituyó la garantía única de cumplimiento número 400025281 la cual fue aprobada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) el primero (1) de abril de 2020, fecha que marca el hito para inicio de la ejecución del contrato. De conformidad con la cláusula vigésima octava perfeccionamiento y ejecución del contrato. 2. A partir del primero (1) de abril de 2020 se empezaron a contar los 90 días ofrecidos por INSTRUMENTACIÓN S.A en su oferta del 26 de marzo de 2020, para realizar la entrega de los 1.000 equipos contratados (hasta el 29 de junio de 2020), quedando dos meses restantes el mes 4 y 5 de la ejecución del contrato para cumplir las demás obligaciones pactadas en el contrato, esto es el transporte, la instalación y capacitación entre otras. 3. Mediante modificación número 1 del día 24 de agosto 2020 se varió el contrato de compraventa número 163 de 2020 celebrado con INSTRUMENTACIÓN S.A en cumplimiento de las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 9677-MECOV19-595-2020 celebrado entre EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, y la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN –UMB cuyo objeto es la "Prestación de servicios para realizar actividades técnicas, económicas y científicas en la fase de selección y evaluación de las ofertas que se reciban, para la contratación de la provisión de bienes y servicios requeridos para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-19 para el fortalecimiento del sistema de salud, así como la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal de los contratos que se suscriban para este efecto". En ese sentido, el Otrosí No. 1 procedió a modificar la cláusula décima quinta del contrato de compraventa No. 163 de 2020 eliminando la figura de la supervisión y reemplazándolo por la figura de interventoría, del prenombrado contrato a cargo de la UMB. comunicación de la cual se informó a INSTRUMENTACIÓN S.A y está a su vez reportó dicha modificación a su aseguradora. 4. Mediante comunicación del 26 de agosto de 2020 INSTRUMENTACIÓN S.A solicitó al MSPS modificar el contrato de compraventa No. 163 de 2020 prorrogando el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2020 y disminuyendo las cantidades de los equipos contratados. 5. La INTERVENTORÍA solicitó el ordenador del gasto la prórroga No. 1 al contrato de compraventa No. 163 de 2020 celebrado con INSTRUMENTACIÓN S.A. La cual amplió el plazo hasta el 20 de septiembre 2020. Esta modificación fue aceptada por el proveedor el 28 de agosto de 2020. De la misma forma el OTROSÍ se estableció la ampliación de la garantía única de cumplimiento y la garantía de

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

	responsabilidad civil extracontractual las cuales fueron aprobadas en SECOP II el 14 de septiembre de 2020. Pero no modificó la cantidad y calidad de equipos contratados. 6. El 2 de septiembre de 2020 INSTRUMENTACIÓN S.A. la modificación de las cantidades pactadas para dar paso a la etapa de liquidación y dar pago de los valores. Solicitud que fue rechazada. 7. El 15 de septiembre 2020 instrumentación solicitó prórroga del contrato en caso de necesitarse mas ventiladores de los (644) entregados o en su lugar proceder la terminación bilateral de la relación contractual. 8. El 18 de septiembre 2020 se dio respuesta negativa la petición elevada por el contratista. 9. A 20 de septiembre 2020 INSTRUMENTACIÓN S.A realizó la entrega de un total de 644 equipos ventiladores quedando un total de 356 equipos no entregados. 10. La INTERVENTORÍA ante la falta de cumplimiento total de las entregas por parte de INSTRUMENTACIÓN S.A. en los términos de la oferta, dentro del plazo de ejecución previsto en el contrato, informó al señor Secretario General el 30 de septiembre 2020 por la situación de posible incumplimiento del contrato de compraventa Np. 163 de 2020 ante lo cual solicitó adelantar el trámite administrativo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 86 de la ley 1474 de 2011. El MSPS mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 resuelve el proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de compraventa No. 163 de 2020. Declarando la terminación de este, al encontrar probada la causal de eximente de responsabilidad de fuerza mayor y la trazabilidad de todos los esfuerzos realizados por el contratista para cumplir
En constancia, firmo:	 GLORIA LUCÍA OSPINA Representante de Interventoría Gerente del Proyecto  CARLOS EDUARDO SANCHEZ-RIBEROS Resp. Administrativo y Financiero / Interventoría
Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., martes, 01 de diciembre de 2020	