

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

Contrato No.	163 de 2020		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	INSTRUMENTACIÓN S.A.		
Nombre del interventor	GLORIA OSPINA / CARLOS SÁNCHEZ - Interventoría	Teléfono / Extensión	5460600 Ext 1205
Dependencia	Universidad Manuela Beltrán - PROY		
Objeto del contrato	Adquisición de dotación biomédica para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del presente contrato comprende la adquisición de ventiladores para fortalecer la capacidad instalada de Unidades de Cuidados Intensivo en todo el territorio nacional		
Fecha de inicio	Miércoles, 01 de abril de 2020	Fecha terminación	domingo, 20 de septiembre de 2020

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN				
Obligaciones Generales				
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones del Contratista	% Cumplimiento
1 Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada, los anexos técnicos y demás documentos técnicos asociados a la presente contratación	Se efectuaron las entregas de 644 ventiladores VyAire modelo Vela objeto del contrato por cuenta del contratista, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada por Instrumentacion S.A. y los anexos técnicos asociados a la contratación.	91 Actas de entrega en 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela.	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

				exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Se Adjunta USB.	
2	Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor	Se cumplió con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en la propuesta, dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidas por el Minsalud y las instrucciones impartidas por la interventoría.	91 Actas de entrega en 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela.	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Se Adjunta USB.	64%
3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas	Durante la ejecución del contrato se ha actuado	91 Actas de entrega en 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato	bajo los términos de lealtad y buena fe.	VyAire modelo Vela.		
4	Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar	Se entregaron los informes pactados y los requeridos por el interventor del contrato, cuando a ello hubo lugar	Se anexa documento en la USB	Se Adjunta USB.	64%
5	Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo	Durante la ejecución del contrato se han cumplido las actividades correspondientes bajo la responsabilidad y riesgo del contratista.	91 Actas de entrega en 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela.	Se Adjunta USB.	64%
6	Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor	Se realizaron los desplazamientos que se requirieron para el desarrollo de las obligaciones acorde con la solicitud del interventor	Se adjuntaron 91 actas en las siguientes IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versailles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clinica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario JULIO Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clinica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clinica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Unversitario San José de Popayán ESE		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedex Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada		
--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín - Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Administrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

7	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato	Se reportó de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del contrato. Se da cumplimiento al ítem. Se entregaron 644 equipos de los 1000 pactados.	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Se Adjunta USB.	64%
8	Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG	Se atendieron los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG	91 Actas de entrega en 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela.	Se Adjunta USB.	64%
9	Cumplir con las políticas de seguridad de la	Se cumplieron con las políticas de seguridad	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información			
10	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar	Se firmó un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	Se Adjunta USB.	64%
11	Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar	Se constituyó la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y se mantuvo vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo se cargó a la plataforma SECOP II	Póliza de cumplimiento seguros No.400025281 de Nacional de Seguros y Seguro de Responsabilidad Civil póliza No. 400025283	N/A	64%
12	Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de	Se garantizó que el manejo de la imagen institucional estuviera acorde con las directrices de estándares de diseño y	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO, cuando ello aplique	de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO, cuando ello aplique			
13	Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO	El contratista mantuvo estricta reserva sobre la información y documentos a los que tuvo acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato,	Se adjunta documento anexo en la USB	Se Adjunta USB.	64%
14	Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar	Se realizó archivo, custodia y almacenamiento de toda la documentación técnica y financiera, de la ejecución del contrato y al final del mismo.	Información digital de toda la documentación técnica y financiera.	Se Adjunta USB.	64%
15	Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y	El contratista participó en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales fueron	Se adjunta domenta en la USB	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar	convocados por parte del Ministerio.			
16	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso	Se acreditó, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso	Certificación de pago / planillas	Se Adjunta USB.	64%
17	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	Instrumentación S.A respondió ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables durante la ejecución del contrato. Se aclara que durante la ejecución de este no se ocasiono ningún daño o perjuicio a terceros	Poliza Responsabilidad Civil póliza No. 400025283	Se Adjunta USB.	64%
18	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por	El contratista cumplió con no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley	N/A	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar	con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.			
19	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	El contratista asumió los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	Se adjuntaron documentos en el sharepoint	Se Adjunta USB.	64%
20	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato	El contratista cumplió con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato	Se adjuntan documentos en la USB	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

21	EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden	Instrumentación S.A. Cuentó con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplió con lo establecido en la normatividad nacional vigente o aquella que la reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del contrato.	Se adjuntan documentos en la USB	Se Adjunta USB.	64%
22	Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la	Instrumentación S.A. Concurrió a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas	N/A	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento y calidad por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar	en la Ley y el mismo contrato.			
23	Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar	Se emitieron cartas de garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar	Actas de garantía de las 80 IPS	Se Adjunta USB.	64%
24	Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato	Se cumplió con las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	91 Actas de entrega de las 80 IPS beneficiarias de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes.			
Obligaciones Específicas					
	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones del Contratista	% Cumplimiento
1	Entregar en las entidades que el MSPS determine los bienes objeto del contrato. El Contratista deberá cubrir con sus recursos y bajo su propio riesgo y responsabilidad el transporte de los equipos en el territorio nacional hasta las entidades que el MSPS determine en que los bienes serán instalados. Estas entregas se deberán realizar teniendo en	Se efectuaron las entregas de los equipos objeto del contrato de acuerdo con los oficios de plan de entregas previsto por el Ministerio de Salud y Protección Social por cuenta del contratista. Informando el plan de entregas de ventiladores en el territorio nacional. Se realizó entrega en un total de (80) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud los 644 de 1000 ventiladores	Se adjuntaron 91 actas en las siguientes IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio, o por quien este designe	contratados con las partes, accesorios y documentación correspondiente.	Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá /	Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Se Adjunta USB.	
--	---	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clínica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clínica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clínica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Unversitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clinica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clinica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Clínica Central del Quindio SAS		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindio / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellin - Sede: Clinica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundacion Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Administrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE		
2	En el evento en que se requiera realizar preinstalaciones para el correcto funcionamiento del equipo, deberá informar por escrito las actividades, materiales y cantidades requeridas para su estudio y aprobación por parte de la Supervisión dentro de los cinco (5) calendarios siguientes al inicio de la ejecución del contrato. Los tiempos de instalación deberán estar contemplados en el cronograma enviado al supervisor del contrato	No se presentó el evento de requerimiento de preinstalaciones adicionales a las ya disponibles por cada IPS en las que se realizó instalación de los equipos.	Ficha técnica entregada al MSPS el día abril 30 2020 con nombre HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Se Adjunta USB.	64%
3	Instalar correctamente los equipos en el lugar de funcionamiento: La instalación deberá realizarse de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de usuario del fabricante y realizar registro de esta actividad	Se llevó a cabo la instalación de los 644 Ventiladores VyAire modelo Vela en las 80 IPS, cumpliendo las recomendaciones definidas por el fabricante. Se realizó la entrega parcial de 644 ventiladores de los 1.000 ventiladores pactados marca VyAire modelo Vela	Se adjuntaron 91 actas en las siguientes IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofia Dirección Territorial de	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clínica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clínica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clínica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San		
--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clinica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Unversitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clinica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clinica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindio / Clínica Central del Quindio SAS		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. - Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A - Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín – Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüí Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Admnsitrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE		
4	Poner en funcionamiento los equipos de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de instalación del fabricante. Haciendo entrega del equipo en pleno funcionamiento al supervisor o quien este delegue en las entidades que el MSPS determine	Se realizó entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los 644 de 1.000 ventiladores VyAire modelo Vela, en 80 IPS, que determinó el Minsalud. Se realizó puesta en funcionamiento de acuerdo a los protocolos establecidos por el fabricante en los manuales de instalación.	Se adjuntaron 91 actas en las siguientes IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaría de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaría de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaría de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaría de Salud Departamental de	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaría de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaría de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaría de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaría de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaría de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaría de Salud Distrital de Santa Marta / Clínica La Milagrosa SA Secretaría de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clinica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clinica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clinica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. –		
--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellin – Sede: Clinica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia /		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Administrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE		
5	Realizar capacitaciones al personal asistencial y de mantenimiento de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de usuario y mantenimiento del fabricante. De esta actividad, deberá	Se realizaron las capacitaciones al personal asistencial y de mantenimiento de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales de usuario y mantenimiento del fabricante. De esta actividad se adjuntaron actas en la plataforma SHAREPOINT.	Registro del formato Registro de Capacitación, por cada IPS en la que se realizó el proceso de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	entregar registro diligenciado				
6	Realizar por su cuenta asumiendo el costo, visitas previas, de mantenimiento preventivo y correctivo, durante la vigencia de la garantía. Los mantenimientos preventivos deberán realizarse siguiendo los protocolos establecidos por el fabricante en los manuales de servicio	Se realizarán las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía atendiendo los protocolos definidos en los manuales del fabricante, por nuestra cuenta.	Se entrego documento CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO durante la vigencia de la garantía desde la puesta en funcionamiento de cada equipo. Estas visitas están programadas dos (02) durante la vigencia de la garantía que es de un (01) año.	Se Adjunta USB.	64%
7	Elaborar, diligenciar y entregar al supervisor del contrato carpeta de hoja de vida por cada uno de los bienes objeto del contrato que contenga como mínimo: a. Formato diligenciado de hoja de vida (formato será suministrado por el MSPS) b. Copia del registro sanitario o permiso de comercialización c. Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía d. Registro de capacitación e. Registro de instalación	Se elaboró, diligenció y entregó al interventor del contrato carpeta de hoja de vida por cada uno de los bienes objeto del contrato que contenía como mínimo: a. Formato diligenciado de hoja de vida (formato será suministrado por el MSPS) b. Copia del registro sanitario o permiso de comercialización c. Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía d. Registro de capacitación e. Registro de instalación f. Manual/guía de instalación g. Manual de operación/usuario h. Manual de mantenimiento/ servicio i. Diagrama de partes	Actas de entrega en las que se relaciona la entrega de los documentos que hacen parte de las hojas de vida por equipo.	Se adjuntoaron 91 actas en las siguientes IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofia Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

f. Manual/guía de instalación g. Manual de operación/usuario h. Manual de mantenimiento/servicio i. Diagrama de partes j. Guía rápida de funcionamiento (que será ubicada en un lugar visible) k. Lista de chequeo para mantenimiento preventivo a. Guía de limpieza y desinfección	j. Guía rápida de funcionamiento (que será ubicada en un lugar visible) k. Lista de chequeo para mantenimiento preventivo Guía de limpieza y desinfección		Secretaria de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaria de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Qururgica S.A.S. Secretaria de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensacion Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Clinica Los Rosales S.A Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Medica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Medica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís	
---	---	--	---	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

				Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clínica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clínica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clínica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua	
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

				Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia	
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2019

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

				Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS	
--	--	--	--	---	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

				Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados	
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

				Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicanas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellín – Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de	
--	--	--	--	---	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Version	04

				Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien	
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

				Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Administrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Administrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE	
8	EL CONTRATISTA debe cumplir con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Por tanto, debe garantizar que cada equipo suministrado	Se cumplió de forma parcial con la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y entrenamiento la totalidad de las calidades, cantidades y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Se da cumplimiento parcial al ítem. Se entregaron 644 equipos de los 1000 pactados.	Se cumplió con la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y entrenamiento la totalidad de las calidades, cantidades y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Se adjuntaron 91 actas en las siguientes IPS:	El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACION S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento Con la firma del otrosí se prorrogó el contrato	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

cumpla en todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente, y con las características técnicas señaladas en las especificaciones esenciales descritas en la ficha técnica de los estudios previos		Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas - Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaría de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaría de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaría de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS	hasta el 20 de septiembre de 2020. Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes. Se adjunta USB.	
---	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Colombia Ltda - CMS Pinares Medica Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clinica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clinica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT Clinica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clinica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clinica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE	
--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellin – Sede: Clinica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita	
--	--	--	---	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaria Seccional de Salud y Protección		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Adminsitrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Adminsitrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE		
9	EL CONTRATISTA debe ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido. Por tanto, deberá suministrar cada uno de los equipos ofertados de conformidad con el cronograma de entregas establecidas por el Ministerio, aceptadas por el contratista, haciendo entrega a satisfacción a cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, dentro de los plazos pactados para cada entrega de	Se realizó la entrega parcial (644 entregados – 1.000 pactados) de los ventiladores VyAire modelo Vela dentro del plazo de ejecución del contrato y de acuerdo a los oficios de plan de entregas. Se realizó entrega en cada IPS que informó el Minsalud. Los costos relacionados con fletes, seguros de carga y demás gastos relacionados con el transporte de los equipos	Se cumplió con la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y entrenamiento la totalidad de las calidades, cantidades y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, los documentos e información técnica suministrada y la propuesta presentada. Se adjuntaron 91 actas en las siguientes IPS: Dirección Territorial de Salud de Caldas / Clínica Versalles S.A. Dirección Territorial de Salud de Caldas / Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas -	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

acuerdo con el cronograma de qué trata la obligación específica número 1. El contratista asumirá por su cuenta las entregas del producto a cada entidad receptora de conformidad con la asignación aprobada por el Ministerio. Los costos relacionados con fletes, seguros de carga y demás gastos relacionados con el transporte del bien hasta las instalaciones y puesta en funcionamiento en cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista		Sede: Hospital Infantil Universitario Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital San Marcos Dirección Territorial de Salud de Caldas / ESE Hospital Santa Sofía Dirección Territorial de Salud de Caldas / Hospital General San Isidro ESE Dirección Territorial de Salud de Caldas / Servicios Especiales de Salud Secretaría de Salud Cundinamarca / Care & Health SAS Secretaría de Salud Cundinamarca / Centro Médico San Luis Clínica Quirúrgica S.A.S. Secretaría de Salud Cundinamarca / Meintegral S.A.S. Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar Risaralda Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Clínica Los Rosales S.A Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / Corporación Médica Salud Para Los Colombianos - CMS Colombia Ltda - CMS Pinares Médica Secretaría de Salud Departamental de Risaralda / E.S.E. Hospital Universitario San Jorge		
--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Socimedicos Megacentro Secretaria de Salud Departamental de Risaralda / Ucimed S.A - Sede: Hospital Santa Mónica Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica San Francisco de Asís Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica Santa Laura Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Clínica VIP Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Hospital Militar Central Secretaria de Salud Distrital de Bogotá / Miocardio S.A.S. – Sede: Miocardio S.A.S Castellana Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Clinica La Milagrosa SA Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / ESE Hospital Universitario JULIO Mendez Barreneche Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta / Sociedad Medica De Santa Marta S.A.S. – Sede: Clinica Prado Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / ESE Hospital San Antonio de Soata Secretaria de Salud Dptal de Boyacá / Grupo Empresarial Venus Sas – Sede: UT		
--	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Clínica Julio Sandoval Medina Secretaria de Salud Dptal de Huila / E.SE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Secretaria de Salud Dptal de Huila / ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica de Urgencias Bucaramanga SAS Secretaria de Salud Dptal de Santander / Clínica Piedecuesta S.A. Secretaria de Salud Dptal de Santander / Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionar Bienestar - IPS Clínica Gestionar Bienestar Secretaria de Salud Dptal de Santander / ESE Hospital Universitario de Santander Secretaria de Salud Dptal de Santander / Salud Vital de Colombia IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal de Santander /		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Unidad Clínica La Magdalena SAS Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica La Estancia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Clínica Santa Gracia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / ESE Hospital Susana López de Valencia Secretaria de Salud Dptal del Cauca / Hospital Universitario San José de Popayán ESE Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Arenas Valledupar SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica del César S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Erasmo Ltda Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela S.A. Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Médicos S.A. - Sede: Alta complejidad del Caribe Secretaria de Salud Dptal del César / Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais SAS Secretaria de Salud Dptal del César / ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Secretaria de Salud Dptal del César / Instituto Cardiovascular del César S.A.		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria de Salud Dptal del César / Nueva Clínica de Santo Tomás SAS Secretaria de Salud Dptal del César / Unidad Pediátrica Simón Bolívar IPS SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica Central del Quindío SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Clínica La Sagrada Familia SAS Secretaria de Salud Dptal del Quindío / Dumian Medical SAS - Sede: Clínica del Café Dumian Medical Secretaria de Salud Dptal del Quindío / ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia Secretaria de Salud Dptal del Tolima / ESE Hospital Federico Lleras Acosta Secretaria de Salud Dptal del Vaupés / ESE Hospital San Antonio de Mitú Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Centro Diagnostico de Especialistas Ltda. – Sede: Clínica Cedes Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / ESE Hospital San Jose de Maicao Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Gyo Medical IPS S.A.S. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Sociedad Medica Clínica Maicao S.A – Sede: Sociedad		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Medica Clínica Maicao Ltda. Secretaria de Salud Dptal La Guajira / Unidad de Cuidados Intensivos Renacer Ltda Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Leon Secretaria de Salud Dptal Magdalena / Prevención y Salud IPS Limitada Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Clínica Medellín S.A. - Sede: Clínica Medellín Occidente Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Comunidad dHermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours Provincia de Medellin - Sede: Clínica El Rosario sede El Tesoro Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / E.S.E. Hospital La María Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital César Uribe Piedrahita Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia /		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			ESE Hospital San Rafael de Itagüi Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Fundación Organización VID Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Institución prestadora de servicios de salud "IPS Universitaria" Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Promotora Medica Las Americas S.A Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: SERVIUCIS S.A.S Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / SERVIUCIS S.A.S. – Sede: UCI Santa Maria Del Darien Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad CES		
--	--	--	---	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

			Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia / Universidad Pontificia Bolivariana Unidad Adminsitrativa Especial de Arauca / ESE Hospital San Vicente de Arauca Unidad Adminsitrativa Especial de Arauca / Hospital del Sarare ESE Se da cumplimeinto a las entregas programadas, las actas se encuentran en la plataforma SHAREPOINT		
10	EL CONTRATISTA debe entregar, equipos nuevos (sin uso), que estén disponibles en stock o en producción por parte del fabricante. Todos y cada uno de los equipos deben incluir accesorios originales de fábrica que garanticen su normal y correcto funcionamiento de acuerdo con lo indicado por el fabricante	Se anexa declaración de importación por cada equipo, en el que de evidencia que los equipos fueron recientemente importados al país como dispositivos médicos nuevos. En las actas de entrega por cada IPS, se relacionan las partes y accesorios de los equipos entregados..	Se anexa declaración de importación por cada equipo, en el que de evidencia que los equipos fueron recientemente importados al país como dispositivos médicos nuevos. En las actas de entrega por cada IPS, se relacionan las partes y accesorios de los equipos entregados.	Se Adjunta USB.	64%
11	El fabricante o representante de la marca en Colombia deberá indicar si es posible utilizar accesorios y/o consumibles de otra marca	Se informó a la interventoria del contrato 2020 que los ventiladores VyAire modelo Vela pueden funcionar con consumibles genéricos, sin que esto afecte el desempeño y	Se anexa documento en la USB.	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	diferente, para lo cual entregará una carta a la Supervisión antes del despacho de los bienes a cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, indicando qué marca de accesorio y/o consumible se puede utilizar por cada equipo. El documento estará firmado por el fabricante o por el especialista de línea y el representante legal del proponente	funcionamiento de los equipos.			
12	EL CONTRATISTA debe ofrecer como mínimo UN (1) año de garantía por todos los equipos ofertados, tiempo contado a partir de la aprobación de la garantía única de calidad y cumplimiento, entrega a entera satisfacción, instalación y capacitación. Durante este periodo, y en cumplimiento de la garantía de funcionamiento de los equipos, se debe asegurar el mantenimiento preventivo de acuerdo con la	Se perfeccionó el contrato No. 163 de 2020 con la póliza de seguro No. 400025281 del 1 de abril de 2020, en la que se establece el amparo calidad y cumplimiento, entrega a entera satisfacción, instalación, capacitación y Devolución de pagos de anticipos. Se entregó carta de garantía con las exclusiones por un periodo de un (1) año por cada equipo entregado en el territorio nacional, contada a partir de la entrega e instalación del ventilador. Se entregó CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	Se anexan documentos en la USB	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

periodicidad establecida para cada equipo, el cual será realizado por personal especializado y certificado en el mantenimiento y reparación de los equipos en mención. Se debe además garantizar en caso de fallo correctivo: a. Respuesta telefónica durante las tres (3) primeras horas después de haber sido informado el daño (Solicitud realizada por la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS vía telefónica, e-mail, web y/o fax) b. Atención presencial una vez reportado el fallo, en el plazo acordado entre el contratista y el supervisor del contrato de acuerdo con el cronograma de distribución c. Se entenderá por tiempo de parada del equipo y no se descontará del tiempo de garantía, el lapso comprendido entre el momento	PREVENTIVO por el periodo de garantía por cada equipo entregado en las IPS del territorio nacional que el Minsalud indicó. Se garantiza que durante la vigencia de la garantía se realizarán los correctivos a que haya lugar, notificados por el Minsalud o quien este designe, la Entidad Territorial correspondiente o la IPS que requiera el servicio. Hasta la fecha, no se han recibido por parte de la de las IPS solicitud de atención de correctivos.			
--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

en que el equipo deja de funcionar y a) el momento en que el equipo es reparado por personal del contratista, o b) el momento en que se ponga en funcionamiento el equipo de respaldo que será entregado por el contratista a. En caso que la falla del equipo tenga un tiempo de parada superior a TRES (3) días durante el periodo en que se encuentra vigente la garantía, el contratista deberá entregar un equipo en reemplazo en un periodo no superior a OCHO (8) días calendario en la entidad receptora en la que se reportó la falla de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, sin costo para la entidad ni para el MSPS. En caso de requerirse de un término mayor al aquí previsto, en				
---	--	--	--	--

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	razón a los procedimientos establecidos en las políticas de garantía del contratista, dicho término se acordará con el supervisor del contrato				
13	EL CONTRATISTA debe cumplir con las condiciones bajo las cuales se otorgó el registro sanitario correspondiente	Se ha cumplido con lo previsto en el Decreto 4725 de 2020	Se anexa copia del Permiso De Comercialización No. 2015EBC0013349	Se Adjunta USB.	64%
14	EL CONTRATISTA deberá garantizar en la entrega en formato físico y digital de cada equipo: a. Formato diligenciado de hoja de vida (formato será suministrado por el MSPS) b. Copia del registro sanitario o permiso de comercialización c. Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía d. Registro de capacitación e. Registro de instalación f. Manual/guía de instalación g. Manual de operación/usuario	Se realizó entrega en formato digital de las 644 hojas de vida de 1.000 ventiladores con el contenido detallado en el contrato: Formato diligenciado de hoja de vida, Copia del registro sanitario o permiso de comercialización, Cronograma de mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía, Registro de capacitación, Registro de instalación, Manual/guía de instalación, Manual de operación/usuario, Manual de mantenimiento/servicio, Diagrama de partes, Lista de chequeo para mantenimiento preventivo, Guía de limpieza y desinfección y Guía rápida de funcionamiento	Actas de entrega en las que se relaciona la entrega de los documentos que hacen parte de las hojas de vida por equipo.	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Fecha de Versión: 19 de Septiembre de 2018

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	h. Manual de mantenimiento/servicio i. Diagrama de partes j. Guía rápida de funcionamiento (anexa a cada equipo en un lugar visible) k. Lista de chequeo para mantenimiento preventivo l. Guía de limpieza y desinfección Por tanto, debe presentar al supervisor del contrato, acta que relacione las entregas de los equipos y los respectivos documentos detallados anteriormente, con recibo a satisfacción por parte del representante legal de cada entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS y de la persona encargada del almacén o activos fijos	plastificada ubicada en cada ventilador.			
15	EL CONTRATISTA debe garantizar que las actualizaciones de software se realizarán acorde a los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo y	EL CONTRATISTA garantiza que las actualizaciones de software se realizarán acorde a los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo y serán parte del soporte posventa sin	Se anexa Certificado de Instrumentación S.A.	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	deberán ser parte del soporte posventa sin generar costos adicionales para la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS o el MSPS durante el tiempo de la garantía	generar costos adicionales para la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS o el MSPS durante el tiempo de la garantía			
16	EL CONTRATISTA debe garantizar que el mantenimiento de los equipos será realizado por ingenieros y técnicos de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 39 del Decreto 4725 de 2005, teniendo en cuenta la normatividad vigente: "Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos médicos de Clases IIB y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de	El mantenimiento adelantado y requerido se realizará por el personal técnico y de ingeniería debidamente registrado ante el INVIMA para el desarrollo de estas actividades.	Copia de inscripción al INVIMA del talento humano que presta el servicio de mantenimiento por parte de Instrumentacion S.A.	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	Medicamentos y Alimentos, INVIMA"				
17	El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, los informes que sean requeridos	El CONTRATISTA presentó absolutamente todos los informes requeridos por el interventor	Los informes fueron adjuntadas en la plataforma SHAREPOINT, informe parcial e informe final e informe del interventor	Se Adjunta USB.	64%
18	El CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, informe final dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización del contrato en el que se describa de manera detallada el cumplimiento de las obligaciones y actividades desarrolladas en la ejecución del mismo con los soportes correspondientes	Se presentó dicho informe, se encuentran en la plataforma.	Los informes y demás documentos fueron adjuntadas en la plataforma SHAREPOINT	Se Adjunta USB.	64%
19	EL CONTRATISTA deberá mantener informado al Supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad	Se informó por parte del contratista al interventor del contrato sobre el desarrollo de las actividades. Mediante oficio FJB # 20200825-01 del 25 de agosto de 2020 brindó la información actualizada importación ventiladores, dirigido al Ministerio de Salud y protección social y enviado ala Interventoría para su conocimiento. Mediante oficio FJB # 20200826-01 del 25 de agosto de 2020 dió alcance a la información del oficio FJB # 20200825-01,	Informe parcial y correos enviados.	Se Adjunta USB.	64%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		dirigido al Ministerio de Salud y protección social y enviado ala Interventoría para su conocimiento. Mediante correo electrónico del primero de septiembre de 2020 relacionó el cronograma de instalación de 352 ventiladores.			
20	EL CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	EL CONTRATISTA garantizó el cumplimiento de las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	91 Actas de entrega en las 80 IPS, de cada uno de los 644 ventiladores VyAire modelo Vela entregados.	Se Adjunta USB.	64%

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.


Instrumentación S.A.
FRANCISCO J. BRAVO
Representante Legal Suplente.

Firma del Contratista
Fecha: 29/12/2020

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

1.1. Interventor designado: GLORIA OSPINA / CARLOS SÁNCHEZ

Desde el 01 de abril de 2020 (fecha de inicio del contrato) hasta el 26 de agosto de 2020 (fecha en que se comunicó formalmente a la UMB sobre su trabajo de interventoría en el contrato 163-2020 celebrado con Instrumentación S.A.) la vigilancia y control del contrato fue realizado por la supervisión en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social. A partir del 26 de agosto de 2020, luego de la celebración del contrato CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 9677-MECOV19-595-2020 y de la comunicación formal a la Universidad, el control y vigilancia del contrato lo ha desarrollado la interventoría en cabeza de la UMB.

1.2. Fecha de inicio: miércoles, 01 de abril de 2020

1.3. Fecha de terminación del contrato: domingo, 20 de septiembre de 2020

1.4. Ejecución del contrato o convenio: Se entregaron e instalaron 644 Vyaire ventiladores de UCI de los 1.000 ventiladores pactados

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

- 1.5. Informe sobre modificaciones: - Modificación de la Cláusula Décima Quinta, "supervisión", la cual quedará así: "CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. INTERVENTORÍA: El presente contrato será objeto de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal de acuerdo con lo previsto por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y la Resolución No. 3243 de 2017 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dicha interventoría será ejercida por la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN UMB de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No. 9677-MECOV19-595-2020, en el marco del Acuerdo de Entendimiento suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD. PARÁGRAFO. La supervisión a la interventoría que ejercerá la UMB, será ejercida por el Director de Prestación de Servicios y Atención Primaria y el Jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, o por quien ellos designen. Sin perjuicio de la función de supervisión, estos servidores públicos, junto con sus equipos de trabajo, serán los referentes técnicos para la interlocución entre la interventoría y la UNGRD.

- Otrosí Prorrogar la duración del Contrato de compraventa No. 163 de 2020, hasta el 20 de septiembre de 2020. PARÁGRAFO: La presente prórroga se celebra exclusivamente para la ejecución de las actividades necesarias y posteriores a la nacionalización de los equipos, establecidas en el marco contractual fijado entre las partes, de aquellos equipos que se alcancen a nacionalizar hasta el 30 de agosto de 2020. Por tanto, las partes acuerdan que bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA entregará mayor cantidad de equipos ni EL MINISTERIO estará obligado a recibirlos durante el plazo de la presente prórroga. Lo anterior sin perjuicio, de la revisión por parte de la entidad, de las actuaciones administrativas a que hubiere lugar pactadas en las cláusulas décima séptima y décima octava del contrato de compraventa No. 163 de 2020.

- 1.6. Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: El contratista entrega la documentación pactada

- 1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐ N/A ☒

Observaciones : Se realizaron dos Otrosí en donde se amplió el tiempo de ejecución del contrato y cumplimiento parcial del objeto del contrato.

SI APLICA ☒ NO APLICA ☒

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN

Obligación General No. 23. "Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar."

La fecha máxima de cumplimiento de esta obligación es el 15 de septiembre de 2021, fecha en que culmina el plazo de un (1) año de la garantía legal del estatuto del consumidor para estos productos. Toda vez que la última fecha instalación de equipos fue el día 15 de septiembre de 2020.

Obligación Específica No. 6. "Realizar por su cuenta asumiendo el costo, visitas previas, de mantenimiento preventivo y correctivo, durante la vigencia de la garantía. Los mantenimientos preventivos deberán realizarse siguiendo los protocolos establecidos por el fabricante en los manuales de servicio."

Obligación Específica No. 12. "EL CONTRATISTA debe ofrecer como mínimo UN (1) año de garantía por todos los equipos ofertados, tiempo contado a partir de la aprobación de la garantía única de calidad y cumplimiento, entrega a entera satisfacción, instalación y capacitación. Durante este periodo, y en cumplimiento de la garantía de funcionamiento de los equipos, se debe asegurar el mantenimiento preventivo de acuerdo con la periodicidad establecida para cada equipo, el cual será realizado por personal especializado y certificado en el mantenimiento y reparación de los equipos en mención. Se debe además garantizar en caso de fallo correctivo:

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

- Respuesta telefónica durante las 3 primeras horas después de haber sido informado el daño (Solicitud realizada por la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS vía telefónica, e-mail, web y/o fax)
- Atención presencial en un plazo no mayor a dos (2) días calendario, de reportado el fallo.
- Se entenderá por tiempo de parada del equipo y no se descontará del tiempo de garantía, el lapso comprendido entre el momento en que el equipo deja de funcionar y a) el momento en que el equipo es reparado por personal del contratista, o b) el momento en que se ponga en funcionamiento el equipo de respaldo que será entregado por el contratista.
- En caso que la falla del equipo tenga un tiempo de parada superior a TRES (3) días durante el periodo en que se encuentra vigente la garantía, el contratista deberá entregar un equipo en reemplazo en un periodo no superior a OCHO (8) días calendario en la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS, en la que se reportó la falla, sin costo para la entidad ni para el MSPS.

Obligación Especifica No. 15: "EL CONTRATISTA debe garantizar que las actualizaciones de software se realizarán acorde a los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo y deberán ser parte del soporte posventa sin generar costos adicionales para la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS o el MSPS durante el tiempo de la garantía."

Obligación Especifica No. 16: "EL CONTRATISTA debe garantizar que el mantenimiento de los equipos será realizado por ingenieros y técnicos de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 39 del Decreto 4725 de 2005, teniendo en cuenta la normatividad vigente: "Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos médicos de Clases IIB y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA".

La fecha máxima de cumplimiento de las obligaciones específicas 6,12,15 y 16 es el 15 de septiembre de 2021, fecha en que culmina el plazo de un (1) año de la garantía de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Toda vez que la última fecha instalación de equipos fue el día 15 de septiembre de 2020. Fecha que está cubierta por la vigencia de la póliza No 400025281 (extendida el 4 de septiembre de 2020) en su amparo de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

3. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Valor inicial del contrato o convenio	USD \$ 15.470.000 – COP \$ 69.615.000.000
Valor adiciones	\$ 0
Valor total incluidas las adiciones	USD \$ 15.470.000 – COP \$ 69.615.000.000
Valor total ejecutado	USD \$ 9.962.680 – COP \$ 39.191.100.239
Valor pagado o desembolsado al contratista.	USD \$ 9.962.680 – COP \$ 39.191.100.239
Saldo a favor del contratista.	\$ 0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista.	\$ 0
*Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar	
Valor a liberar	USD \$ 5.507.320 – COP \$ 30.423.899.761
Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.	N/A
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados.	N/A
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	N/A
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación.	N/A
Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente	Soportes de tesorería

- La diferencia en el valor a liberar se da por la tasa cambiaria y por el cumplimiento parcial ya que se habían pactado 1.000 ventiladores VyAire modelo Vela y se entregaron 644

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

Los valores incluyen IVA, toda vez que el concepto de la DIAN 100208221 – 1532 informa que los bienes objetos del contrato no están sujetos a la exención tributaria definida en el Decreto 551 del 15 de abril de 2020, por irretroactividad de la norma. Además, tampoco es procedente exigir notas crédito, puesto que no existe un mayor valor pagado como IVA, toda vez que la operación está gravada con dicho impuesto de conformidad con el Estatuto Tributario.

4. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES

3.1 PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía.	miércoles, 01 de abril de 2020
Fecha de prórroga de la garantía	Viernes, 04 de septiembre de 2020
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	La póliza 400025281 fue extendida el 04 de septiembre de 2020, ampliando los amparos según la nueva fecha de terminación del contrato (20 de septiembre de 2020). Como se muestra en la siguiente tabla.

Cumplimiento de contrato	20/07/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/09/2021
Pago anticipado	20/01/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/09/2023

3.2 CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒ NO ☐

3.3 OTROS ASPECTOS RELEVANTES

5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Se realizó los pagos respectivos establecidos en la Cláusula Quinta. Así mismo, se solicitó al contratista cronograma detallado de entregas semanales en el marco de la oferta comercial que hace parte integral del negocio jurídico, requisitos de preinstalación de los ventiladores y listado de los consumibles no necesariamente propios de la marca. Por otro lado, se le informó al contratista el plan de entregas de ventiladores a que entidades se deberá realizar entrega, instalación, entrenamiento con lo estipulado en Cláusula Octava. Y por último, se realizó acompañamiento al contratista por un funcionario delegado por la Interventoría para firmar acta de entrega de equipos biomédicos a la entidades beneficiarias.

OBSERVACIONES PROCESO POSIBLE INCUMPLIMIENTO:

1. El contratista constituyó la garantía única de cumplimiento número 400025281 la cual fue aprobada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) el primero (1) de abril de 2020, fecha que marca el hito para inicio de la ejecución del contrato. De conformidad con la cláusula vigésima octava perfeccionamiento y ejecución del contrato.
2. A partir del primero (1) de abril de 2020 se empezaron a contar los 90 días ofrecidos por INSTRUMENTACIÓN S.A en su oferta del 26 de marzo de 2020, para realizar la entrega de los 1.000 equipos contratados (hasta el 29 de junio de 2020), quedando dos meses restantes el mes 4 y 5 de la ejecución del contrato para cumplir las demás obligaciones pactadas en el contrato, esto es el transporte, la instalación y capacitación entre otras.

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

3. Mediante modificación número 1 del día 24 de agosto 2020 se varió el contrato de compraventa número 163 de 2020 celebrado con INSTRUMENTACIÓN S.A en cumplimiento de las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato de prestación de servicios No. 9677-MECOV19-595-2020 celebrado entre EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, y la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN –UMB cuyo objeto es la "Prestación de servicios para realizar actividades técnicas, económicas y científicas en la fase de selección y evaluación de las ofertas que se reciban, para la contratación de la provisión de bienes y servicios requeridos para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-19 para el fortalecimiento del sistema de salud, así como la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal de los contratos que se suscriban para este efecto". En ese sentido, el Otrosí No. 1 procedió a modificar la cláusula décima quinta del contrato de compraventa No. 163 de 2020 eliminando la figura de la supervisión y reemplazándolo por la figura de interventoría, del prenombrado contrato a cargo de la UMB. comunicación de la cual se informó a INSTRUMENTACIÓN S.A y está a su vez reportó dicha modificación a su aseguradora.
4. Mediante comunicación del 26 de agosto de 2020 INSTRUMENTACIÓN S.A solicitó al MSPS modificar el contrato de compraventa No. 163 de 2020 prorrogando el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2020 y disminuyendo las cantidades de los equipos contratados.
5. La INTERVENTORÍA solicitó el ordenador del gasto la prórroga No. 1 al contrato de compraventa No. 163 de 2020 celebrado con INSTRUMENTACIÓN S.A. La cual amplió el plazo hasta el 20 de septiembre 2020. Esta modificación fue aceptada por el proveedor el 28 de agosto de 2020. De la misma forma el OTROSÍ se estableció la ampliación de la garantía única de cumplimiento y la garantía de responsabilidad civil extracontractual las cuales fueron aprobadas en SECOP II el 14 de septiembre de 2020. Pero no modificó la cantidad y calidad de equipos contratados.
6. El 2 de septiembre de 2020 INSTRUMENTACIÓN S.A. la modificación de las cantidades pactadas para dar paso a la etapa de liquidación y dar pago de los valores. Solicitud que fue rechazada.
7. El 15 de septiembre 2020 instrumentación solicitó prórroga del contrato en caso de necesitarse mas ventiladores de los (644) entregados o en su lugar proceder la terminación bilateral de la relación contractual.
8. El 18 de septiembre 2020 se dio respuesta negativa la petición elevada por el contratista.
9. A 20 de septiembre 2020 INSTRUMENTACIÓN S.A realizó la entrega de un total de 644 equipos ventiladores quedando un total de 356 equipos no entregados.
10. La INTERVENTORÍA ante la falta de cumplimiento total de las entregas por parte de INSTRUMENTACIÓN S.A. en los términos de la oferta, dentro del plazo de ejecución previsto en el contrato, informó al señor Secretario General el 30 de septiembre 2020 por la situación de posible incumplimiento del contrato de compraventa Np. 163 de 2020 ante lo cual solicitó adelantar el trámite administrativo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 86 de la ley 1474 de 2011.
11. El MSPS mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 resuelve el proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de compraventa No. 163 de 2020. Declarando la terminación de este, al encontrar probada la causal de eximente de responsabilidad de fuerza mayor y la trazabilidad de todos los esfuerzos realizados por el contratista para cumplir.

6. DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Actas de entrega
- Manuales y guías
- Soporte de capacitaciones
- Listas de Chequeo
- Declaración de importación
- Registro INVIMA Renovado
- Registro de equipos – 644 Ventiladores VyAire
- Certificados de fabrica
- Fichas técnica
- Hojas de vida

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

7. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA debe continuar ofreciendo como mínimo UN (1) año de garantía por todos los equipos, tiempo contado a partir de la aprobación de la garantía única de calidad y cumplimiento, entrega a entera satisfacción, instalación y capacitación. Durante este periodo, y en cumplimiento de la garantía de funcionamiento de los equipos, se debe asegurar el mantenimiento preventivo de acuerdo con la periodicidad establecida para cada equipo, el cual será realizado por personal especializado y certificado en el mantenimiento y reparación de los equipos en mención.

EL CONTRATISTA debe garantizar que las actualizaciones de software se realizarán acorde a los desarrollos tecnológicos del modelo del equipo y deberán ser parte del soporte posventa sin generar costos adicionales para la entidad receptora de acuerdo con la distribución definida por el MSPS durante el tiempo de la garantía.

EL CONTRATISTA debe garantizar que el mantenimiento de los equipos será realizado por ingenieros y técnicos de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 39 del Decreto 4725 de 2005, teniendo en cuenta la normatividad vigente: "Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos médicos de Clases IIB y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA".

Se surtió un proceso de posible incumplimiento el cual mediante Resolución 002231 fue exonerado del mismo. El 1 de abril de 2020 se suscribió el contrato de compraventa No. 163 de 2020, suscrito entre el

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL E INSTRUMENTACIÓN S.A. Por 1000 ventiladores, con fecha de vencimiento

Con la firma del otroso se prorrogó el contrato hasta el 20 de septiembre de 2020.


Mediante acto administrativo del 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y protección social se declaró probada la exoneración de responsabilidad de contratista por caso fortuito, en el incumplimiento de la entrega de los 356 equipos restantes.

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista INSTRUMENTACIÓN S.A., certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 64 %.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

En constancia, firmo:


GLORIA LUCÍA OSPINA
Representante de Interventoría
Gerente del Proyecto


CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ RIBEROS
Resp. Administrativo y Financiero / Interventoría

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., martes, 29 de diciembre de 2020

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

