

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE INICIO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-01
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2018
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0


ÁREA:

INFORMACIÓN CONTRACTUAL		
1. CONTRATO NO.	335 – 2020	
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLIDOS SAS	
3. SUPERVISOR	TENIENTE JAVIER VEGA TOBOADA	
4. OBJETO CONTRACTUAL	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV.	
DECLARACIÓN DE INICIACIÓN		
5. FECHA DE INICIACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2020	
6. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	SIIF 106720 FECHA: 31-12-2020	
7. FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	
8. VALOR DEL CONTRATO	\$ 33.000.000.00	
9. PLAZO PACTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	EL ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA SECOP II – 30 DE JUNIO DE 2021	
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD – ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
10. RESPONSABLE PARA SOLICITAR BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL HOSPITAL.		Telefónico
		Escrito
		Correo electrónico
11. RESPONSABLE PARA AUTORIZAR BIENES Y SERVICIOS	Supervisor del Contrato:	Telefónico 3104800688
	JAVIER VEGA TOBOADA	Escrito
		Correo electrónico

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 Bogotá, D.C. – Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud – Calidad – Humanización"

FORMATO	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-01	VERSIÓN	02
		Página:		2 de 2	

12. RESPONSABLE PARA ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA		Telefónico:
		Escrito
		Correo electrónico:
NOTA: cualquier modificación de esta acta deberá suscribirse mediante comunicación formal		
FORMALIZACIÓN DEL ACTA		
13. COMO CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA PRESENTE ACTA, HOY;	30 DE DICIEMBRE DE 2020	
14. FIRMA DEL CONTRATISTA		
15. FIRMA DEL SUPERVISOR		