

ADENDA



PROCESO No.	MYCA-SDE-SAM-002-2021	ADENDA No. [2]
-------------	-----------------------	------------------

POR LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO MYCA-SDE-SAM-002-2021.

El Alcalde del Municipio de Yopal y Coordinador del Comité asesor y evaluador Mediante Decreto N° 203 del 2 de septiembre de 2020, y

CONSIDERANDO.

Que el Municipio de Yopal previa elaboración y aprobación de estudios previos, publico el proceso No. **MYCA-SDE-SAM-002-2021**, el 12 de marzo de 2021, cuyo objeto es: **REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE (50) CINCUENTA UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA ESTABILIZACIÓN SOCIECONÓMICAS DE LAS UNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.**

Que, el 23 de marzo de 2021, fue publicado el pliego de condiciones definitivo conforme al cronograma establecido por la entidad.

Que, el 26 de marzo de 2021, era el plazo para publicar el listado de oferentes que manifestaron interés para participar.

Que desafortunadamente en el sistema se presentó inconveniente de conexión y no pudo ser posible la publicación del listado de los oferentes que manifestaron interés en participar, mucho menos se pudo habilitar la siguiente fase del proceso contractual que corresponde a la presentación de propuestas.

Que en aras de garantizar la participación plural de oferentes, el principio de transparencia y selección objetiva es necesario corregir el curso del proceso.

Que, conforme a lo anterior, se torna necesario para la entidad modificar el cronograma del pliego de condiciones definitivos en garantías de los principios de selección objetiva, transparencia y publicidad.

En consecuencia,

RESUELVE:

PRIMERO: Modificar cronograma del presente proceso de selección quedando de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación de listado de oferentes que manifestaron interés en participar	El 29 de marzo de 2021, hasta 10:30 a.m
Plazo máximo para solicitar aclaraciones al pliego de condiciones definitivo	Hasta el 29 de marzo de 2021, hasta 14:00 pm.
Respuesta a las observaciones	El 29 de marzo de 2021, hasta las 17:30 p.m
Plazo máximo expedir adendas	
Plazo máximo de presentación de ofertas	El 31 de marzo de 2021, hasta 8:00 a.m
Apertura de oferentes	El 31 de marzo de 2021, hasta las 08:30 a.m
Evaluación de Ofertas	Hasta el 6 de abril de 2021
Traslado del informe y plazo para observaciones al informe de evaluación	Hasta el 7,8 y 9 de abril de 2021 hasta las 5:30 pm
Plazo para subsanar oferta	Hasta el 7,8 y 9 de abril de 2021, hasta las 5:30 p.m
Respuesta las observaciones	El 13 de abril de 2021
Publicación informe definitivo	El 13 de abril de 2021
Publicación de la Resolución de Adjudicación	13 de abril de 2021
Suscripción del Contrato	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la adjudicación del proceso
Expedición de Registro Presupuestal	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato

ADENDA



PROCESO No.	MYCA-SDE-SAM-002-2021	ADENDA No. [2]
-------------	-----------------------	------------------

Aprobación de la garantía de cumplimiento	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato
---	---

SEGUNDO: Las demás estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y la convocatoria pública, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración, se mantienen vigentes.

Se expide en Yopal a los 29 días del mes de marzo de 2021.

Elaboró: MARLITH INFANTE VEGA
Profesional Integrante del Comité.

Aprobó: LUIS EDUARDO CASTRO
Coordinador del comité asesor y evaluador

Reviso: ELKIN RAFAEL GUERRERO C.
Profesional integrante del Comité