

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
			VERSIÓN		1		
			PÁGINA		1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. 10			MES O PERIODO: <u>jul-20</u>		
No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	INTRODUCCIÓN		X		4
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		X		6
2.1	Localización		X		6
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		8
2.3	Características técnicas del proyecto		X		8
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		X		10
3.1	Información general del contrato		X		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		11
3.3	Seguimiento ítems no previstos		X		11
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		11
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		X		12
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		24
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		25
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		26
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		27
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		28
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		29
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		30
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		31
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		36
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		38
	• Seguimiento Programa de Obra	MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		39
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		40
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		41
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		42
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		X		15
5.1	Información general del contrato		X		15
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		16
5.3	Informes especialistas	ANEXO 3	X		66
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		16
5.5	Información otros programas y aplicativos		X		16
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		44
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		45
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		46
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		47
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		48
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		50
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		52
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		53
7	Conclusiones y recomendaciones		X		18
8	Anexos		X		19
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		54
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		21
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				

Nota: El interventor debe diligenciar los folios conformes al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA