

CRONOGRAMAS ESTRUCTURACION DE PROYECTOS PROJECT 2021(IDPC)

ESTUDIOS TECNICOS DEL ENTORNO Y PAISAJE DE LOS COLUMBARIOS

NOMBRE DE LA TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	OBSERVACIONES
ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ENTORNO Y PAISAJE DE LOS COLUMBARIOS	254	5/04/2021	15/12/2021	
ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA	40	lunes, 5 de abril de 2021	sábado, 15 de mayo de 2021	
ETAPA DE SELECCIÓN	20	martes, 18 de mayo de 2021	lunes, 7 de junio de 2021	
ETAPA ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	8	lunes, 7 de junio de 2021	martes, 15 de junio de 2021	
ETAPA DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS DEL ENTORNO Y PAISAJE	90	viernes, 18 de junio de 2021	jueves, 16 de septiembre de 2021	
PERMISOS ENTIDADES. (MINISTERIO , IDRD, IDPC,CURADURIA URBANA)	120	martes, 17 de agosto de 2021	miércoles, 15 de diciembre de 2021	