

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Páginas 13
	Informe de Supervisión	Código: 29 PC-MDNSGDCE-F001-01
		Vigente a partir de: 30 Noviembre 2017

		INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01						
		MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL APLICATIVO BASE DE DATOS DE INTELIGENCIA PARA EL CAIMI						
		FECHA DEL INFORME: 05 Enero de 2018						
CONTRATO Y/O ACUERDO 337-CENAC-INTELIGENCIA- 2017 Y SU MODIFICATORIO No 1 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2018		FECHA FIRMA CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2017						
1: OBJETO DEL CONTRATO:								
CUYO OBJETO ES SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI								
1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.								
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE APLICATIVOS DE LA BASE DE DATOS PARA EL CAIMI								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	NORMA, DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR EN HORAS	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR TOTAL UNITARIO	VLR TOTAL
1	SOSTENIMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE Y APLICATIVOS BASE DE DATOS	DE ACUERDO A ITEM 1 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	842	\$ 115.900,00	\$ 22.021,00	\$ 137.921,00	\$ 116.129.482,00
2	SOSTENIMIENTO, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 2 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	200	\$ 145.000,00	\$ 27.550,00	\$ 172.550,00	\$ 34.510.000,00
3	SOSTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE ORACLE DEL CAIMI Y CACIM (SITIO ALTERNO)	DE ACUERDO A ITEM 3 DE LA FICHA TECNICA ANEXA	SERVICIO	45	\$ 190.000,00	\$ 36.100,00	\$ 226.100,00	\$ 10.174.500,00
					TOTAL		\$ 160.813.982,00	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Libertad y Orden	FORMATO	Páginas 13
	Informe de Supervisión	Código: 29 PC-MDNSGDCE-F001-01
		Vigente a partir de: 30 Noviembre 2017

2. VALOR DEL CONTRATO

CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 160.813.982,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

Tipo de contrato	Valor en pesos
PRESTACION DE SERVICIOS	(\$ 160.813.982,00)

2.2 SITUACION FORMA DE PAGO

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACION N°	FECHA DE OBLIGACION	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
TOTAL	2017	\$ 10.833.333,00	454117	26/12/2017	17303818	31/01/2018	\$ 10.833.333,00	\$149.980.649,00
TOTAL	2018	\$149.980.649,00						
TOTAL CONTRATO		\$160.813.982,00					\$10.833.333,00	\$149.980.649,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA DE CRP	VALOR \$
40917	20-10-2017	46017	21/12/2017	\$10.833.333,00
1218	10/01/2018	1218	10/01/2018	\$149.980.649,00

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Páginas 13
	Informe de Supervisión	Código: 29 PC-MDNSGDCE-F001-01
		Vigente a partir de: 30 Noviembre 2017

3. SITUACION DE ENTREGAS

Desde el perfeccionamiento del contrato con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y hasta 31 de Julio de 2018.

4. RESUMEN DE PÓLIZA PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101114640

Póliza de responsabilidad civil extracontractual: No Aplica

Certificado No. 405

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación: 21 de Diciembre de 2017

CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/12/2017	30/11/2018	\$ 40.203.495,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/12/2017	31/07/2021	\$ 8.040.699,10
Calidad de los Elementos	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de los servicios	20/12/2017	31/07/2021	\$ 32.162.796,40
Pago Anticipado	21/12/2017	30/11/2018	\$ 10.833.333,00
Predios laborales y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA			SOSTENIMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE Y APLICATIVOS BASE DE DATOS
DÍA	MES	AÑO	ACTIVIDAD
11	1	2018	Modificaciones política de Fuentes y Agencias
15	1	2018	Cambio pantalla de Fuentes aplicando la nueva política para la generación de códigos de los informantes
16	1	2018	Modificación política para la creación de los códigos de los agentes y las fuentes
26	1	2018	Cambio pantalla de Agentes aplicando la nueva política para la generación de códigos de los agentes

FECHA			
DÍA	MES	AÑO	ACTIVIDAD
10	1	2018	Revisión Contingencia - Agente Nodo 1 - EM Cloud Control
24	1	2018	Tablas de Auditoria - Admon BD

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Páginas 13
	Informe de Supervisión	Código: 29 PC-MDNSGDCE-F001-01
		Vigente a partir de: 30 Noviembre 2017

FECHA			
DÍA	MES	AÑO	ACTIVIDAD
15	1	2018	Conocimiento infraestructura del sitio
16	1	2018	Levantamiento de informacion sitio principal
17	1	2018	Levantamiento de informacion sitio alterno
17	1	2018	Levantamiento de informacion sitio alterno
24	1	2018	Toma datos switches Brocade, Asistencia análisis de reporte de seguridad en equipos
26	1	2018	Análisis de datos encontrados, seguridad, preparación actualización de switches
28	1	2018	Actualización Brocade, acompañamiento actualización Storage

6. AVANCE DE EJECUCION

Su ejecución se encuentra en un 10 % de ejecución del contrato.


7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Desde 20 de diciembre de 2017 hasta el 31 de Julio de 2018 según los requerimientos y el consumo que se dirija por parte de los administradores de la plataforma de base de datos del CAIMI.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

9. ANEXOS AL INFORME

N/A

 CP. TIBASOSA GONZÁLEZ DIEGO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 337- CENACINTELIGENCIA-2017	 MY. JOHN EDWIN MEDINA CAMACHO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337- CENACINTELIGENCIA-2017
--	--