



AYUDA MEMORIA N° 6



REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO DEL PROYECTO

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C.,
28 de agosto de 2020

HORA DE INICIO: 7:00 a.m.

HORA FIN: 8:00 a.m.

LUGAR: Virtual

Plataforma: Google Meet

TEMAS:

1. Sistema de evaluación inteligente
2. Modificadorio contrato
3. Otros

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- Hacer seguimiento estratégico a los avances en la operación del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 SENA – Universidad Nacional

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SISTEMA DE EVALUACION INTELIGENTE

a) En relación con Formulación y Gestión de Proyectos:

- Perfeccionamiento del contrato con la Universidad Nacional el 24 de agosto.
- La Universidad Nacional remitirá al proveedor modificadorio al contrato, en el cual se incluye la interventoría técnica a cargo del SENA y se elimina acta de inicio para primer pago.
- Se han realizado reuniones técnicas y de seguimiento entre el proveedor, equipo SENA y líderes de evaluación de los contratos 2019 y 2020. Se están definiendo variables y la arquitectura de la solución.
- Lunes 31 de agosto se realizará primera reunión de trabajo estratégica y de seguimiento administrativo del contrato con el proveedor, SENA y Universidad Nacional, con el fin de definir protocolos de comunicación.
- En reuniones con el proveedor, ha garantizado que las pruebas de corrido estén a punto con el cronograma de las convocatorias.

b) En relación con la acreditación y evaluación:

- Equipo SENA remitió respuesta el día de ayer a las preguntas asociadas al proceso de acreditación, remitidas por el equipo 2020 de la Universidad Nacional, y el día de hoy, se remitirá respuesta a las preguntas asociadas a la evaluación.
- Equipo SENA informa que se van a evaluar 266 planes de negocios.
- La evaluación de los planes de negocios de las convocatorias 77 y 78 será realizada por el sistema de evaluación inteligente. No se contemplará la evaluación humana.
- El Supervisor expresó su compromiso de involucrar 20 profesionales del SENA para atender el proceso de acreditación.
- En relación con los filtros en el proceso de acreditación, se informó del reporte que sacará la plataforma que facilitará la revisión de la información y la acreditación.

c) En relación con los riesgos, el Gerente de la Universidad Nacional motiva a la reflexión en virtud de analizar los riesgos previsible del sistema de evaluación inteligente y tener contemplado planes de contingencia para minimizar algunos de los riesgos identificados:

- El impacto de la pandemia en el número de planes de negocios a presentar y su calidad.
- Tener un mecanismo de respuesta ante los PQRS asociados a la convocatoria que sean remitidos por los emprendedores.

- Realidad técnica del Sistema de Evaluación Inteligente, es un nuevo producto tecnológico, en el cual se deben asociar procesos de adopción y adaptación de la tecnología. - Se presente un número de proyectos muy elevado, y no se tenga capacidad operativa de respuesta. Al respecto, la Supervisión del SENA está de acuerdo con estos riesgos, los cuales no son controlables en su totalidad por los equipos del proyecto, sin embargo, se convierte en un reto legal y operativo ante un escenario que se presenten. d) En relación con las convocatorias 77 y 78 - No se van a modificar el cronograma de las convocatorias, de acuerdo con los lineamientos dados por el director del SENA y los compromisos asociados en las convocatorias públicas. - Equipo SENA prepara Adenda a las convocatorias, bajo la premisa del Consejo Directivo Nacional el 21 de octubre, Preconsejo Directivo el 13 de octubre y Comisión Técnica el 9 de octubre. En este sentido, se va a proponer fecha de cierre de las convocatorias 77 y 78 para el 13 de septiembre.																		
ACUERDOS																		
1. Próxima reunión de seguimiento estratégico, martes 1 de septiembre, 7 am – 8:00 a.m. Orden del día: a) Consideraciones sobre acreditación y evaluación: Equipo Universidad Nacional b) Avances del Modificatorio del contrato: Equipo SENA																		
COMPROMISOS																		
1. Coordinadora Operativa Universidad Nacional remite presentación de las consideraciones sobre el proceso de acreditación y evaluación, como insumo a la reunión del próximo 1 de septiembre.																		
ASISTENTES																		
<table><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD</th><th>APROBACIÓN</th></tr><tr><td>Carlos Gamba</td><td>Supervisor de Proyecto – SENA</td><td rowspan="7">Dada la contingencia actual, el perfeccionamiento de la presente ayuda memoria se desarrollará por parte de los asistentes en los siguientes dos días hábiles al envío de la misma. El envío de la ayuda se hará el mismo día de la sesión de seguimiento.</td></tr><tr><td>Claudia Hoyos</td><td>Coordinador Operativo – SENA</td></tr><tr><td>Luisa Fernanda Velásquez</td><td>Profesional SENA</td></tr><tr><td>Mónica Torres</td><td>Profesional SENA</td></tr><tr><td>Oscar Castellanos</td><td>Gerente de Proyecto Universidad Nacional</td></tr><tr><td>Nelsy Edith Cely</td><td>Coordinador Operativo Universidad Nacional</td></tr><tr><td>Fabián Gómez</td><td>Profesional Universidad Nacional</td></tr></table>	NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	APROBACIÓN	Carlos Gamba	Supervisor de Proyecto – SENA	Dada la contingencia actual, el perfeccionamiento de la presente ayuda memoria se desarrollará por parte de los asistentes en los siguientes dos días hábiles al envío de la misma. El envío de la ayuda se hará el mismo día de la sesión de seguimiento.	Claudia Hoyos	Coordinador Operativo – SENA	Luisa Fernanda Velásquez	Profesional SENA	Mónica Torres	Profesional SENA	Oscar Castellanos	Gerente de Proyecto Universidad Nacional	Nelsy Edith Cely	Coordinador Operativo Universidad Nacional	Fabián Gómez	Profesional Universidad Nacional
NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	APROBACIÓN																
Carlos Gamba	Supervisor de Proyecto – SENA	Dada la contingencia actual, el perfeccionamiento de la presente ayuda memoria se desarrollará por parte de los asistentes en los siguientes dos días hábiles al envío de la misma. El envío de la ayuda se hará el mismo día de la sesión de seguimiento.																
Claudia Hoyos	Coordinador Operativo – SENA																	
Luisa Fernanda Velásquez	Profesional SENA																	
Mónica Torres	Profesional SENA																	
Oscar Castellanos	Gerente de Proyecto Universidad Nacional																	
Nelsy Edith Cely	Coordinador Operativo Universidad Nacional																	
Fabián Gómez	Profesional Universidad Nacional																	
INVITADOS (Opcional)																		
<table><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th><th>ENTIDAD</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD															
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD																




Imagen: Constancia de la asistencia a la reunión virtual