

REF: OFICIO No. AC2R-SEM-139- 2021 / AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 2019-1874- OBJETO “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”

VERSION 1

Bogotá D.C. 08 de Febrero de 2021

AC2R-SEM-139-2021

Señores

ING. JORGE ENRIQUE GARZON
INGENIERO RESIDENTE
PIV INGENIERIA S.A.S
C.C. LADY TATIANA BORDA
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA SDM
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Ciudad

REF: OFICIO No. AC2R-SEM-139-2021 / AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 2019-1874- OBJETO “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTAD.C.”

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN DE NP MEDIANTE MODIFICATORIO PARA PRORROGA N° 2

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar la inclusión del valor de los aforos dentro del valor asignado para los PMT, debido a que a partir de la fecha es necesario para la aprobacion de intervención en los diferentes frentes de obra.

Teniendo en cuenta en que a la fecha se encuentra en trámite la aprobacion de la prorroga solicitada mediante el oficio No. AC2R-SEM-94-2020, se solicita que mediante el modificadorio que se va a suscribir se contemple la posibilidad de adicionar este No Previsto al contrato, a continuación se referencia el valor que referencia el IDU para esta actividad por hora:

Aforos de tránsito (motorizados y no motorizados) a partir de la captura de video. Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2. 22 estaciones muestrales o complementarias. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR	\$71.824
Aforos de tránsito (motorizados y no motorizados) a partir de captura de video. Incluye digitación y entrega de base de datos Excel. Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2.	HR	\$194.751



22 estaciones muestrales o complementarias. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.		
--	--	--

Por lo cual el valor que se solicita incluir para esta actividad es de:

ITEM NP	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
NP-16	Aforos de tránsito (motorizados y no motorizados) a partir de la captura de video. Incluye 3 estaciones maestras, 1 estación intermedia tipo 1 y 1 estación intermedia tipo 2. 22 estaciones muestrales o complementarias. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR	\$71.824

Agradecemos se tenga en cuenta la solicitud de inclusión del NP-16 dentro del modificatorio de la prorroga, quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ING.CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.228.570 de BOGOTÁ D.C.

PROYECTO	Arq. María Camila Gamba Ospina	
REVISÓ	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio	
APROBÓ	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio	