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MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 819 de 2021 
SUSCRITO CON NASLY ADITH TICORA GONZALEZ  

 
Las partes, hemos acordado celebrar el presente modificatorio, que se rige por las cláusulas aquí señaladas, 
previas las siguientes CONSIDERACIONES:  
 
1.  Que la AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN – ARN adelantó el proceso de 
contratación CD-ARN-410-2021 
 
2.  Que el 15 de enero de 2021 la ARN suscribió con NASLY ADITH TICORA GONZALEZ el Contrato 
Electrónico de Prestación de Servicios No. 819 de 2021, cuyo objeto consiste en “Prestar con plena 
autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales en el Grupo Territorial designado para el 
acompañamiento, atención y gestión de beneficios a la población objeto de la ARN que se encuentren de 
manera dispersa en el territorio nacional, en cabeceras municipales, zonas urbanas o contextos dispersos”. 
 
3. Que en la Cláusula Cuarta del Anexo de Condiciones del Contrato Electrónico de Prestación de 
Servicios No. 819 de 2021 se pactó que el contrato tendría un plazo de ejecución contado a partir de la 
aprobación de la garantía, previa expedición y/o comunicación de la generación del registro presupuestal, 
afiliación a la ARL y pago de la Estampilla Prodesarrollo de la Universidad de la Amazonía que se causará en 
el momento de la suscripción del contrato o sus adiciones, cuando la prestación de los servicios se adelante en 
los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés; y hasta el 17 de diciembre  
de 2021. 

 
4. Que en la Cláusula Séptima del Anexo de Condiciones Contractuales del mencionado contrato se estableció 
que el lugar de ejecución del contrato sería GRANADA correspondiente al DPR - SUBDIRECCIÓN 
TERRITORIAL- GRUPO TERRITORIAL de la ARN META y ORINOQUIA. 
 
5. Que el 19 de enero de 2021 se aprobó la garantía del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios 
No. 819 de 2021, previa expedición del registro presupuestal y la afiliación a la ARL, por lo cual el mismo se 
encuentra vigente.  
 
6. Que en la Cláusula Quinta del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato Electrónico de 
Prestación de Servicios No. 819 de 2021, se estableció el valor mensual de los honorarios por la suma de     
$4.215.000 Moneda Corriente. El valor del total del Contrato corresponde a la suma de                                     
$46.224.500. Moneda Corriente, según lo indicado en el ítem denominado “Bienes y Servicios” del referido 
Contrato Electrónico. 
 
7. Que de conformidad con la Cláusula Sexta del Anexo de Condiciones Contractuales se estableció la forma 
de pago del valor del contrato de la siguiente manera: 1) Un primer pago, mes vencido, en forma proporcional 
por los servicios efectivamente prestados, desde la fecha de aprobación de la garantía. 2) 10 pagos mensuales 
por valor de $ 4.215.000 Moneda Corriente, cada uno y 3) Un pago final, si es procedente, en forma proporcional 
por los servicios efectivamente prestados, correspondiente al último mes de ejecución del contrato. 

 
8. Que, según lo establecido en la Cláusula Vigésima del Anexo de Condiciones Contractuales del mencionado 
Contrato, Las partes de común acuerdo o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, podrán suspender 
la ejecución del presente contrato, mediante la firma electrónica de una modificación, en la cual se indique las 
razones de la suspensión y el término de duración de la misma, sin que el término de suspensión prorrogue el 
plazo de ejecución del contrato. 
 
9. Que mediante memorando No. MEM21-004370 de fecha 8 de abril de 2021; JUAN CARLOS SILVA 
HERNANDEZ, en su calidad de supervisor del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 819 de 
2021, solicita la modificación, en el sentido de suspender el contrato por el periodo comprendido entre el 14 de 
abril y el 14 de mayo de 2021, argumentando que:  

 

“(…) La contratista NASLY ADITH TICORA GONZALEZ identificada con cedula No 40.332.889 con 
contrato No 819 de 2021 con fecha de inicio el 19 de Enero de 2021 y fecha de finalización 17 de 
Diciembre de 2021, el cual tiene por objeto ““Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los 
servicios profesionales en el Grupo Territorial designado para el acompañamiento, atención y gestión de 
beneficios a la población objeto de la ARN que se encuentren de manera dispersa en el territorio nacional, en 

cabeceras municipales, zonas urbanas o contextos dispersos”; solicitó el día 5 de Abril de 2021 mediante 
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comunicación escrita radicada en SIGOB con el EXT21-005189, la suspensión del contrato No 819 -2021, 
argumentando “Teniendo en cuenta que necesita viajar por calamidad domestica solicita amablemente 
la suspensión del contrato N° 819-2021 desde la fecha 13 de abril siendo éste el último día de 
prestación de servicios, hasta el 14 de mayo del presente año;. De acuerdo a la solicitud de la 
contratista se acepta desde la supervisión la liberación de recursos que se generan de la suspensión 
aclarando que el periodo de la Ejecución actual del contrato es hasta el 13 de abril de 2021 como 
ultimo día inclusive y reinicio de labores el 14 de mayo de 2021. En mi calidad de supervisor he 
verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y considero que la suspensión solicitada 
no genera perjuicios para la entidad, toda vez que evaluado el plazo solicitado y la ejecución 
contractual, es viable concederla. Teniendo en cuenta que la suspensión del contrato No. 819-2021 
genera la liberación de recursos, se presenta el balance financiero. El balance financiero del contrato 
al momento de solicitar la suspensión de contrato es el siguiente: 
         

Valor inicial del contrato   
 $        46.224.500,00  

Valor mensual de los honorarios  $         4.215.000,00  

Valor pago al contratista (periodo del 19 al 31 de enero de 
2021) 

 $         1.686.000,00  

Valor pago por honorarios del 1 al 28 de febrero de 2021 
$         4.215.000,00 

Valor Pendiente pago al contratista 1 al 31 de marzo de 
2021 

$         4.215.000,00 

Valor Pendiente pago al contratista del 1 al 13 de abril de 
2021  

$         1.826.500.00 

Valor Ejecutado del Contrato   $        11.942.500,00  

Valor base del contrato por ejecutar   $        34.282.000,00  

Valor a liberar por suspensión contractual   $          4.215.000,00  

Valor por ejecutar del Contrato después de liberación de 
recursos  

 $        30.067.000,00  

 
 

Por consiguiente, solicito la liberación por recursos no ejecutados de $ 4.215.000 (…) Cuatro Millones 
Doscientos Quince Mil Pesos M/Cte. (…)” 

 
10. Que en consecuencia y una vez analizada la viabilidad jurídica de la solicitud, y en aplicación del principio 
de planeación, las partes consideran procedente realizar el presente modificatorio al Contrato Electrónico de 
Prestación de Servicios No. 819 de 2021, el cual se regirá por las siguientes CLÁUSULAS:  

 
PRIMERA: Suspender el plazo de ejecución del Contrato de Electrónico Prestación de Servicios No. 819 
de 2021, por el periodo comprendido entre el 14 de abril y el 13 de mayo de 2021, reiniciando actividades 
el catorce (14) de mayo de 2021, sin que se requiera suscribir acta de reinicio. No obstante, el plazo de 
ejecución del contrato es hasta el 17 de diciembre de 2021, inclusive.  
 
SEGUNDA: Liberar la suma de $ 4.215.000 Moneda Corriente por concepto de honorarios no ejecutados del 
Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 819 de 2021, contemplados en el Registro 
Presupuestal 85621 del 16 de enero de 2021. 
 
TERCERA: Modificar el valor total del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 819 de 2021, 
en la sección “Bienes y Servicios” de la plataforma del SECOP II, quedando en la suma de $ 42.009.500 
Moneda Corriente. 
 
CUARTA: Modificar la Cláusula Sexta “Forma de Pago” del Anexo de Condiciones Contractuales del 
Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 819 de 2021 la cual quedará de la siguiente manera: 
“1) Un primer pago, mes vencido, por valor de $ 1.686.000 Moneda Corriente correspondiente al periodo 
comprendido entre el 19 al 31 de enero de 2021; 2) Un segundo pago, mes vencido, por valor de $ 4.215.000,00 
Moneda Corriente correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2021; 3) Un tercer 
pago, mes vencido, por valor de $ 4.215.000,00 Moneda Corriente correspondiente al periodo comprendido 
entre el 01 al 31 de marzo de 2021; 4) Un cuarto pago, mes vencido, por valor de $ 1.826.500 Moneda Corriente 
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correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 13 de abril de 2021. 5) Un quinto pago, mes vencido, por 
valor de $ 2.388.500 Moneda Corriente correspondiente al periodo comprendido entre el 14 al 31 de mayo de 
2021. 4) 6 pagos mensuales por valor de $4.215.000 Moneda Corriente, en los meses de junio a noviembre 
de 2021 y 5) Un pago final, si es procedente, en forma proporcional por los servicios efectivamente prestados, 
correspondiente al último mes de ejecución del contrato. (…)” 
 
QUINTA: COMUNICACIÓN A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA. El CONTRATISTA se compromete a 
informar el contenido de la presente modificación y remitir copia del presente modificatorio a la compañía 
aseguradora, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima del Anexo de Condiciones 
Contractuales del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 819 de 2021. 
 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas con 
la firma electrónica que efectúan las mismas en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los términos y condiciones 
del uso de SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. 
 
SÉPTIMA: VALIDÉZ DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Las demás estipulaciones conservan su vigencia, 
alcance y exigibilidad. 
 
 
 
Proyectó: Luis Eduardo Mantilla Peña  – Abogado del Grupo Gestión Contractual   
Revisó: Jose Leonardo Herrera Arcila – Abogado Contratista - Grupo Gestión Contractual       
Aprobó: Javier Mauricio Mosquera Lasso – Asesor y Coordinador del Grupo de Gestion Contractual. 
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