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ADICIÓN No. 02 Y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO No. 6228 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de 
Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado 
mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta 
de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante 
se denominará la SUBRED SUR, con Nit.900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 
de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva 
el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra 
MARIA JULIETA CASTAÑEDA RODRIGUEZ , identificado con cédula de ciudadanía No.31.528.629, actuando en calidad de 
Representante Legal de JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A con NIT 890.101.815-9 y quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga previa a las 
siguientes consideraciones: 1. Que el día Diecisiete (17) de agosto  de 2020, se suscribió el contrato No.6228-2020, con inicio 
a partir del Primero (01) de septiembre  de 2020. Por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($47.538.999) M/CTE, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE INSUMOS 
MEDICO QUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO” y un plazo de ejecución de DOS (02) 
MESES. 2. Que el Contrato No.6228 de 2020, surgió de la Invitación a Cotizar No.052-2020, que se adelantó a través del 
SECOP II. 3. Que con fecha Cinco (05) de Noviembre de 2020, se suscribió la Prorroga No. 01, ampliando el plazo de ejecución 
inicial a partir del Primero (01) de Noviembre de 2020 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2020. 4. Que el día Once (11) 
de Noviembre de 2020, se suscribió Otrosí Modificatorio No 01, modificando parcialmente la cláusula segunda del contrato – 
Especificaciones técnicas, en el sentido de incluir el ítem 513, Polidioxanona 4/0 PDS aguja doble redonda RB-1 17 MM ½ 
CIRC correspondiente al grupo de esterilización, como se indica a continuación:  

ITEM GRUPO  PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

513 ESTERILIZACION POLIDIOXANONA 4/0 PDS AGUJA DOBLE REDONDA RB-1 17 MM ½ CIRC UNIDAD $ 9.652  $ 9.652  

5. Que con fecha Veinticuatro (24) de Noviembre de 2020, se suscribió Prórroga No 02, ampliando de plazo de ejecución del 
presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2020 hasta el Quince (15) de Enero de 2021. 6. Que el día 
Veintidós (22) de Diciembre de 2020, se suscribió Adición No.01 y Prórroga No.03, adicionado al valor del contrato la suma 
de ($20.000.000) para un valor total del contrato de ($67.538.999) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del 
Dieciséis (16) de Enero de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2021. 7. Que el día Catorce (14) de Enero de 2021, 
se suscribió Prórroga No.04, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2021 hasta 
el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2021. 8. Que el día Diecisiete (17) de Marzo de 2021, se suscribió Prórroga No.05, 
ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2021 hasta el Quince (15) de Mayo de 2021. 
9. Que mediante solicitud escrita del mes de Abril de 2021, la Supervisora del contrato manifiesta que: “Se solicita Adicionar y 
Prorrogar el contrato 6228-2020 con el Proveedor Johnson & Johnson de Colombia, de acuerdo al promedio de facturación que 
ha presentado durante la ejecución del contrato y con el fin de garantizar el suministro de los insumos adjudicados a este 
contrato, para la entrega al área asistencial a fin de cubrir hasta el 30 de Junio de 2021, siempre y cuando no aumente el 
consumo. A la fecha el contrato cuenta con saldo de $9.647.990 y el Proveedor ha cumplido con las obligaciones del contrato. 
Actualmente el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución del 86%”. 10. Que el contrato No. 6228 de 2020, se suscribió 
bajo la vigencia de la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 y el acuerdo 027 de 2017, el cual entro en vigencia a partir del 
Veinte (20) de septiembre de 2017. 11. Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 027 de 2017 el presente contrato 
se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. 12. Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros 
señalados de conformidad con la Resolución No.887 del 19 de Julio de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación 
CO-BIS-MA-01-V2 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 027 de 20 de septiembre de 2017, articulo 18. DE LAS 
ADICIONES A LOS CONTRATOS y articulo 19. DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS. De acuerdo a lo anterior, la 
presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA.- ADICIONAR: El valor del contrato en 
QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE, con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 1261 de fecha Diez (10) 
de Mayo de 2021, del rubro “MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS”, con Código Rubro No.421501040101, para un valor 
total del contrato 6228 del 2020 de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($82.538.999) M/CTE. SEGUNDA.- PRORROGAR: El plazo de ejecución del contrato a partir del 
Dieciséis (16) de Mayo de 2021 hasta el Treinta (30) de Junio de 2021. TERCERA. - AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los 
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efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las 
garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA. - VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales del Contrato principal, no modificadas por la 
presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. QUINTA. - La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionado con 
la suscripción de la misma por las partes. 
 
Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.  


