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INGENIERO 
Ing ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA R.L interventor Ingconsa sas 
INTERVENTOR 
 
 

Ref. Contrato 2890-2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 
VÍA TUTAZACRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA – 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 

OFICIO CTSG-067-2020 
 

Referencia: Suspensión de obra. 
 
Cordial saludo 
Una vez entendido que por parte de la interventoría es aceptada nuestra 
solicitud de realizar la suspensión de obra dado que se ha presentado la 
situación de paro nacional que ha afectado de manera evidente el 
desarrollo de las actividades y que durante varios días atrás ha impedido 
que ingrese material y combustible para abastecer nuestra obra y así 
cumplir con la programación propuesta, dejamos claridad en que con 
respecto a su oficio ICB-3066-2020-070, donde indican que a futuro no se 
presenten reclamaciones a reajuste o incremento de precios unitarios de 
los ítems contratados, manifestamos que por tratarse de una situación 
excepcional o un caso fortuito, en caso que alguno de los precios pactados 
contractualmente se viera afectados por causa de la situación actual que 
se presenta en nuestro país, nos veremos en la obligación de solicitar 
específicamente que el o los precios que pudieran afectarse se vieran 
sometidos a un estudio de mercado, del cuál se pueda concluir si existe o 
no alguna afectación económica que trajera como consecuencia posible 
desequilibrio económico, por tanto nos reservamos el derecho a solicitar 
un reajuste en caso tal que la situación así lo amerite. Con respecto a los 
demás requerimientos se deja claridad que se aceptan toda vez esta 
situación no supere un plazo de 1 ( un mes ). 
 

 
Cordialmente 

 
 
 
GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ 
Rte LEGAL 
CONSTRUSEGO SAS 
 
c.c Ing Gustavo Reyes – Gobernación de Boyacá  
 


