ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO
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NACIONAL

s

SIDAD

o eonoNEE DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER DLEA‘P‘I'i;IRQUm
ACTA No: 11 > 3 ’ -
FECHA: 22/07/2020 23/11/2020 23/03/2021 N/A N/A
CONTRATO No: 00542
FECHA DE ACTA DE
INICIO: 22/07/2020
PRORROGA (MESES) N/A

ID Y NOMBRE DEL PLAN
DE NEGOCIOS:

71587 GE INTEC

NOMBRE DE LA
EMPRESA:

GRUPO GEINTEC SAS

NIT DE LA EMPRESA:

901.376.512-1

CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO:

1-0168 de 2019

CONTRATO DE
INTERVENTORIA:

CON 001 de 2020

CONTRATISTA:

NICOLAS ENRIQUE VALENCIA CAICEDO

VALOR APROBADO

$91.092.760

DOMICILIO PRINCIPAL

Carrera 392 # 5D - 35 Piso 3, Cali, Valle del Cauca / Teléfono: 315 327 1114

CONVOCATORIA / CORTE

Convocatoria Nacional 73 / Corte 1

SECTOR ECONOMICO

Actividades de desarrollo de sistemas informéticos (planificacién, andlisis, disefio,
programacion, pruebas)

OBJETO DEL PROYECTO

Desarrollar contenido digital como paginas web, video, fotografia, disefio y desarrollo
web.

OBJETIVO VISITA

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de
los indicadores establecidos.

1 Ver anexo#1 — Explicacion del proceso Fondo Emprender.
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1. VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS
EJECUCION )
VISITA | EMPLEO* | [ ooetb MO8, | MERCADEO | NBI | CONTRAPARTIDAS | PRODUCCION | VENTA
META 6 $91.092.760 6 4,08 7 78 sevicios | 137 400,000
informaticos
0 servicios
1 0 $0 0 0 0 informaticos $0
0 servicios
2 0 $0 1 4,08 1 oo | $13.440.000
32 servicios
3 3 $47.453.045,75 4 4,08 5 s | $31.340.000
% 50,00% 52,09% 0,67(66.67%) | 1 71,43% 41,03% 0,22
EJECUCION ' ' 67(66. * * (22,88%)

* En esta tabla se incluyen Unicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.
La ejecucién podra ser disminuida en cualquier visita, previa justificacion, cuyo detalle se realizara en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACION

* Descripcion del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

No Riesgo

Descripcion del Riesgo*

Mitigacién

Gestion del emprendedor

Que se presenten situaciones
de orden publico que afecte la
prestacion del servicio o dafio
a los equipos y mobiliario.

Adquirir péliza de riesgo para asegurar
los equipos y mobiliario

Visita 1: empresa en etapa pre
operativa.

Visita 2: el emprendedor no ha
adquirido la pdliza contra todo riesgo,
la cual planea adquirir al finalizar el
montaje industrial de la empresa.
Visita 3: se estan realizando las
cotizaciones para adquirir este
seguro

No lograr los volimenes de
venta proyectados en los
periodos de ejecucion de
actividades y de presupuesto

Disefiar planes de choque con limites de
incumplimiento que activen dichos
planes con promociones, mercadeo, etc.
y mantener informado al equipo
interventor.

Visita 1: empresa en etapa pre
operativa.

Visita 2: la empresa se encuentra
iniciando con la generacién de
ingresos. Luego de finalizar con el
montaje industrial iniciara con la
implementacion de estrategias
publicitarias que permitan continuar la
linea de crecimiento en las ventas.
Visita 3: se estan confirando
campafias para aumentar vetas

Intermitencia en el servicio de
proveedores

Establecer acuerdos de servicio con
clientes que tengan en cuenta la
posibilidad de ocurrencia de estos
eventos.

Visita 1: empresa en etapa pre
operativa.

Visita 2: el emprendedor manifiesta
que los clientes con que cuenta
actualmente, son clientes que han
trabajado con él anteriormente, y
contindan con su vinculo comercial.

Visita 3:

Dafio en los equipos

Definir un cronograma de mantenimiento
de equipo a cargo del Director
Administrativo.

Visita 1: empresa en etapa pre
operativa.

Visita 2: el emprendedor tiene
conocimiento y manifiesta acerca de
los planes de mantenimiento de los
equipos de computo.

Péagina 2 de 20



javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl02$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl02$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl02$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl02$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl03$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl03$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl03$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl03$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl04$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl04$lnkUpdate','')
javascript:__doPostBack('gvRiesgos$ctl05$lnkUpdate','')

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

1803

Visita 3: se cuenta con el personal
dentro de la empresa para realizar

estos mantenimientos cada 6
meses

Visita 1: empresa en etapa pre
operativa.

Visita 2: la empresa se encuentra
iniciando con el disefio e

Realizar procesos de sensibilizacion

acerca de los distintos niveles de peligro implementacion del SG-SST, con el

fin de prevenir accidentes laborales,

Cumplimiento con la ley 1581

5 Accidentes Laborales 0 riesgo a los que se encuentran . :
conjuntamente con la asesoria de la
expuestos y generar cobertura de ARL ARL
para los empleados. Visita 3: proceder segun lo
estipulado en el manual del SG-
SST para resolver los
incovenientes que se presenten
Visita 1: empresa en etapa pre
operativa.
Visita 2: el emprendedor es
Establecer politica de tratamiento de g‘(;?::re]inetr?tge d??gggeg;?sgg!tlgg gz
Proteccion datos: dafos persor]ale_s de cIientes_y_ terceros, clientes y terceros.
6 asi como términos y condiciones del

Visita 3: obtener la huella digital de
los clientes ante los diferentes
medios donde se recupera la info
de la persona tales como (ip,hora,
pais, fecha desde donde realiza la
consulta a el servicio)

servicio y politica de privacidad para ser
comunicadas a cada cliente.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION

3.1 Gestion en la Generacion de Empleo

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Cantidad Cargo Condicién
1 Gerente general Sin condicién
Meta 1 Contador S@n cond?c@z?n
2 Programador Sin condicién
1 Asesor 1A Sin condicién
1 Asesor de ventas Sin condicién
Total 6

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa

contrato las siguientes personas:

VISITA

VERIFICACION
DEL INDICADOR

DESARROLLO DEL INDICADOR

El emprendedor informa que ya tiene seleccionado al Contador, quien seria contratado durante
el mes de julio de 2020, asi como el Gerente emprendedor, un programador y una asesora de
ventas; estos Ultimos por vinculacién laboral.

No. 1. Contador: la empresa reporta el contrato por prestacion de servicios profesionales a
Viviana Andrea Cafaveral Ferro, por 1 afio a partir del 01 de septiembre de 2020; asi como los
certificados de afiliacion a la seguridad social (EPS, Pensiones, ARL) como trabajador
independiente. Adicional, reporta el pago de los honorarios y los aportes a la seguridad social
de septiembre de 2020. La empresa se encuentra actualmente tramitando el pago de los
honorarios y la seguridad social de octubre 2020, con recursos del Fondo Emprender. A la fecha,
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no se incluye en el indicador, ya que ain no cumple con el minimo de temporalidad de cuatro
meses, con el pago de honorarios y aportes a la seguridad social.

No. 2. Gerente General: la empresa reporta el contrato laboral al emprendedor Nicolas Enrique
Valencia Caicedo, por 12 meses a partir del 01 de agosto de 2020; asi como los certificados de
afiliacion a la seguridad social (EPS, Pensiones, ARL y Caja de Compensacién) como trabajador
dependiente de la empresa. Adicional, reporta el pago de la némina y los aportes a la seguridad
social de los periodos entre agosto y septiembre de 2020. La empresa se encuentra actualmente
tramitando el pago de la némina y la seguridad social de octubre 2020, con recursos del Fondo
Emprender. A la fecha, no se incluye en el indicador, ya que ain no cumple con el minimo de
temporalidad superior a cuatro meses, con el pago de némina, aportes a la seguridad social y
prestaciones sociales.

No. 3. Apoyo en Ventas: la empresa reporta el contrato laboral a Claudia Patricia Sanchez
Palacios, por 12 meses a partir del 01 de agosto de 2020; asi como los certificados de afiliacion
a la seguridad social (EPS, Pensiones, ARL y Caja de Compensacion) como trabajador
dependiente de la empresa. Adicional, reporta el pago de la némina y los aportes a la seguridad
social de los periodos entre agosto y septiembre de 2020. La empresa se encuentra actualmente
tramitando el pago de la némina y la seguridad social de octubre 2020, con recursos del Fondo
Emprender. A la fecha, no se incluye en el indicador, ya que ain no cumple con el minimo de
temporalidad superior a cuatro meses, con el pago de némina, aportes a la seguridad social y
prestaciones sociales.

No. 1: Contador: Adicionalmente a lo informado en el acta anterior, se continGa con los servicios
profesionales de la sefiora Viviana Andrea Cafaveral Ferro, durante este periodo la empresa
reporta el pago de los honorarios y los aportes a la seguridad social de septiembre de 2020 a
febrero de 2021. (se incluye en el indicador)

No. 2: Gerente General: Adicionalmente a lo informado en el acta anterior la empresa reporta el
pago de la némina a febrero 2021 y los aportes a la seguridad social de agosto a febrero de
2021. En cuanto a las prestaciones sociales se evidencia el pago de la prima, los intereses de
las cesantias y la consignacion en el Fondo de cesantias (se incluye en el indicador).

No. 3: Apoyo en Ventas: Adicionalmente a lo informado en el acta anterior la empresa reporta el
pago de la némina a febrero 2021 y los aportes a la seguridad social de agosto a febrero de
2021. En cuanto a las prestaciones sociales se evidencia el pago de la prima, los intereses de
las cesantias y la consignacion en el Fondo de cesantias (se incluye en el indicador).

No. 4: Programador 1: la empresa vincul6 laboralmente a Duvan Cérdoba Caicedo, por 6 meses
a partir del 18 de enero de 2021 hasta el 18 de junio de 2021; evidencid los certificados de
afiliacion a la seguridad social (EPS, Pensiones, ARL y Caja de Compensacién) como trabajador
dependiente de la empresa. Adicional, reporta el pago de la ndmina y los aportes a la seguridad
social de enero y febrero de 2021. Este empleo aun no ha sido incluido en el indicador, dado
qgue aun no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el
pago de la némina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha,
solo evidencia el pago de un mesy trece dias.

No 5: Programador 2 ; la empresa vinculé laboralmente a Helen Tatiana Martinez Mina , por 6
meses a partir del 01 de marzo o de 2021 hasta el 01 de julio de 2021; evidenci6 los certificados
de afiliacion a la seguridad social (EPS, Pensiones, ARL y Caja de Compensacién) como
trabajador dependiente de la empresa. Adicional, reporta el pago de la némina y los aportes a la
seguridad social de enero y febrero de 2021. Este empleo aun no ha sido incluido en el indicador,
dado que aun no ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el
pago de la nébmina, seguridad social y prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha
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3.2 Gestion en la Ejecucion Presupuestal

TOTAL

Noviembre 2020

VISITA No 1
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecucién
presupuestal.
TOTAL DESEMBOLSADO $0
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
VISITA No 2
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecucién
presupuestal.
TOTAL DESEMBOLSADO $0
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
VISITA No 3
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
276943 | Mes 1 - NOMINA $4.736.773,00 | Pago de némina de | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual los
TOTAL agosto y | virtual la Planilla de | contratos laborales y seguridad
septiembre 2020 Nomina social.
276944 | Mes 1 - Contador $ 600.000,00 | Pago de honorarios | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual
de Noviembre de | virtual el Documento | el contrato y la seguridad
2020 Equivalente No. 01 social.
279271 | Mes 2 - NOMINA $2.681.192,00 | Pago de ndmina de | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual los
TOTAL Octubre 2020 virtual la Planilla de | contratos laborales y seguridad
No6mina social.
278423 Mes 1 - $6.310.004,75 | Pago de mueblesy | Se verifica de forma | El emprendedor envia registro
MUEBLES Y enseres virtual la factura | fotogréafico y en la visita virtual
ENSERES electrénica 502 de interventoria se
evidenciaron los bienes
adquiridos en buen estado
280575 Mes 1 - EQUIPOS $9.947.000,00 | Pago de equipo de | Se verifica de forma | El emprendedor envia registro
DE COMPUTO computo vitual la factura | fotografico, y en la visita virtual
electrénica FE 2334 de interventoria se verificaron
los bienes adquiridos en buen
estado
280910 Mes 3 - NOMINA $3.683.571,00 | Pago de ndmina de | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual los

virtual la Planilla de
Némina

contratos laborales y seguridad
social.
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284120 Mes 4 - NOMINA $3.733.690,00 | Pago de ndmina de | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual los
TOTAL Diciembre 2020 virtual la Planilla de | contratos laborales y seguridad
No6mina social.
284124 | Mes 2 - Contador $ 600.000,00 | Pago de honorarios | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual
de DICIEMBRE de | virtual el Documento | elcontratoy la seguridad social.
2020 Equivalente DC. 03
284994 Mes 2 - $207.460,00 | Pago de reembolso | Se  verifica de | Se verifican facturas de
SERVICIOS de servicios | forma virtual | serviciospublicos pagadas.
PUBLICOS publicos Solicitud de
Reembolso No. 1
285489 Mes 5 - SG-SST $ 1.500.000,00 | Pago de SGSST Se verifica de forma | Se verifica virtualmente
virtual  documento | recibido satisfaccién del SG-
DC 005 SST firmada por el gestor de
emprendimiento  SENA, vy
cotizacion en formato PDF
285363 Mes 5 - NOMINA $ 3.295.257,00 | Pago de némina de | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual los
TOTAL Enero 2021 virtual la Planilla de | contratos laborales y seguridad
Noémina social.
285362 | Mes 3 - Contador $ 600.000,00 | Pago de honorarios | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual
de ENERO de 2021 | virtual el Documento | elcontratoy la seguridad social.
Equivalente DC. 04
287083 Mes 3 - $214.036,00 | Pago de reembolso | Se  verifica de | Se verifican facturas por
SERVICIOS de servicios | forma virtual | arrendamientos de noviembre
PUBLICOS publicos Solicitud de | amarzo de 2021
Reembolso No2
287108 Mes 2 - LUGAR $ 4.655.000,00 | Pago de reembolso | Se  verifica de Se verifican facturas de
DE de arrendamiento forma virtual serviciospublicos pagadas
OPERACIONES Solicitud de
Reembolso No 3
287075 | Mes 6 - NOMINA $4.089.062,00 | Pago de némina de | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual los
TOTAL Febrero 2021 virtual la Planilla de | contratos laborales y seguridad
No6mina social.
287177 Mes 4 - Contador $ 600.000,00 | Pago de honorarios | Se verifica de forma | Se verifican de forma virtual
de FEBRERO de | virtual el Documento | elcontratoy la seguridad social.
2021 Equivalente DC. 06
TOTAL DESEMBOLSADO $47.453.046,75

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantia.

El emprendedor suscribié contrato de garantia mobiliaria el 22/07/2020 y debera suscribir sus anexos de
inventarios de bienes. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos.
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VALOR
VISITA DESCRIPCION ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* (INCLUYE
IMPUESTOS)
El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha dado inicio a la $0
ejecucioén presupuestal.
1
Nota: el emprendedor suscribe el contrato de garantia y lo anexa en la plataforma, siendo verificado
por la interventoria.
El emprendedor suscribe anexo de cambio de direccién con fecha del 23/11/2020. $0
2 El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha iniciado la
ejecucioén presupuestal.
El emprendedor suscribe anexo de inventario de bienes con fecha del 23/03/2021 con el siguiente
detalle de activos:
3 sillas tipo secretaria: Espaldar alto, Tapizado en Pafio $1.050.001,26
4 sillas interlocutora novaiso $400.001,84
2 sillas tipo congo $ 1.040.000,50
1 mesa de juntas: 1.80x90, superficie en vidrio, pata en tuvo redondo cromado NIU $
1.050.000,07 $16.257.004,75
2 escritorios en L: 1.50X1.50, borde decorativo en canto rigido, archivador 2X1 frente formica y
patas cuadradas $ 1.670.000,78
3 2 escritorios tipo gerencial: Tablas x 30mm, area de frente 1.50 x 0.90 con retorno de 90 para un
area total 1.50 x 1.50 $1.100.000,30
3 equipos Janus Cl 5 9400 2.9GHZ, RAM GB SSD 240GBQDVD 3.00, series 201201534287 —
201201534257- 201201534273 $5,970,000.
1 PORTATIL HUAWEI MATBOOK 15 RYZEN5 RAM 8GB SSD 256G WIN 1.00 S/N M5EPM
20612000095%$2.880.000
1 Impresora HP laser M107W monocromética $450.000
1 toner HP W1105A negro 105 $230.000
1 UPS UNITEC 650VA interactiva $417.000

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantia

debe quedar

subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA DESCRIPCION
El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $14.660.000 representados en:
Especie:
$220.000: escritorio en L.
$1.100.000: computador All in one, disco duro de un tera, computador de escritorio de 14 pulgadas.
$500.000: adecuaciones en la oficina como pintura y puntos eléctricos.
Meta $2.490.000: tarjetas de presentacién, Hosting y Dominio, Construccion del logo y aporte de 3 celulares

Intangibles:
$10.000.000: desarrollo de software de ChatBot, CRM y Dashboard con registro Patentes.
Dinero:
$350.000: gastos de constitucién.
Para la validacion del aporte, ver Protocolo Validacion aporte social del emprendedor.
El emprendedor constituyé la empresa en Camara de Comercio con un capital autorizado, suscrito y pagado por

1 $3.000.000. Se encuentra pendiente de actualizar esta cifra, teniendo en cuenta el aporte minimo propuesto en el
plan de negocios por $14.660.000, antes del 30 de septiembre de 2020.
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El emprendedor ha cumplido con algunos aportes, tales como los equipos de computo, equipos de oficina, software,
publicidad y matricula mercantil, los cuales son verificados virtualmente en esta visita de interventoria. Queda
pendiente de reportar las adecuaciones locativas, cuando legalice el arrendamiento del local comercial.

Se encuentra pendiente de reportar estos aportes en la contabilidad, de registrarlos en el libro de Actas y Accionistas
y de registrarlos ante la Camara de Comercio como capital autorizado, suscrito y pagado.

El emprendedor continda pendiente de reportar los aportes en la contabilidad de la empresa, de registrarlos en el

2 libro de Actas y Accionistas y de registrarlos ante la Camara de Comercio como capital autorizado, suscrito y pagado.
En la secciéon de compromisos de esta acta se acuerda el plazo para evidenciar avance en este aspecto.
Continta sin actualizar el valor del aporte en el certificado de existencia y representacion legal

3 Registra unos aportes en la plataforma por valor de $2.353.000 los cuales no cumplen con el protocolo establecido

Se le recuerda que es una obligacién contractual evidenciar el cumplimiento del aporte comprometido, aplicando el
protocolo establecido para ello. Se reprograma el compromiso en el numeral 8 de esta acta.

3.3 Gestion en Mercadeo

Cantidad Descripciéon
1 Participacion en eventos empresariales
1 Redes sociales
Meta 1 Flyers
1 Portafolio digital
1 Péagina web
1 Tarjetas de presentacion
Total 6
VISITA CANTIDAD DESCRIPCION DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS

1 0 Aun no se han realizado eventos de mercadeo. | Aun no se ha dado publicidad a los logos.
El emprendedor reporta en la plataforma la
evidencia de la realizacion de las siguientes
actividades publicitarias:
1.Tarjetas de presentacion.

Nota: Respecto a la gestion comercial el
emprendedor informa que actualmente la ) -

2 1 empresa continlia con su vinculo comercial con Aln no se ha dado publicidad a los logos.
los clientes que poseia antes de constituir la
empresa. Esto, mientras la empresa termina de
adquirir los equipos de computo y la
contratacion del personal, con el fin de
incrementar las estrategias de
comercializacion y tener capacidad de atender
nuevos clientes y servicios.

Durante el periodo se evidencian nuevos
eventos de mercadeo:

3 4 2. pjclgina web grupointec.co 3.p0_rtafolio de | Se evidencia la publicidad de los logos en las
servicios 4. Redes sociales . | eventos de mercadeo
https://www.facebook.com/geintec
https://www.linkedin.com/company/ge-intec
https://www.instagram.com/geintec/

3.4 Contrapartidas
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CANTIDAD <
VISITA CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCION
Meta 7 N/A

1 0 AUn no se han realizado contrapartidas.
El emprendedor ha reportado la realizacién de 1 contrapartida certificada por el SENA y
anexada en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuacion:

2 1
- Evento de sensibilizacion: dictado a la comunidad educativa de la Universidad Antonio

Narifio de la ciudad de Cali, el 5 de octubre del 2020.

El emprendedor ha realizado en total cinco eventos de contrapartidas certificadas por el SENA
y anexados en la plataforma, cuyo detalle se describe a continuacion:

8 5 Charlas testimoniales : 4 — Dictadas a aprendices del SENA de los diferentes programas de
formacién del CEAI, el 05/108/2020, el 10/02/2021 (jornada mafiana), el 10/02/2021 (jornada
tarde) y el 11/02/2021

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripcién se puede enunciar
los que presente evidencias y los que estan pendientes de avales.

3.5 Gestién en Produccién

CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO
METAS Servicios informaticos
8 Distribuidos asi: 50 Bot Intec, 13 Andlisis de datos y 15
Desarrollos de software personalizado.
PRODUCTO <
VISITA | CANTIDAD O SERVICIO DESCRIPCION
Servicios El emprendedor informa haber iniciado con la prestacién de servicios a partir del mes de
1 0 . . . . . .
informaticos | junio de 2020, pendiente de reportar en la plataforma los respectivos informes.
La empresa inici6 con la prestacion de servicios desde el mes de junio de 2020, aunque
. el emprendedor no ha reportado debidamente los informes en la pestafia produccién de
Servicios . . . . L .

2 0 informaticos la plataforma. Lo anterior, teniendo en cuenta que la interventoria solo podré incluir en el
indicador de gestion en produccion, los servicios prestados a partir del 22 de julio de 2020,
fecha en la cual se firmé el acta de inicio.

Servicios Se evidencia la prestacion de 32 servicios informaticos comprendidos entre el 22 de julio

3 32 . " de 2020 y el 28 de febrero de 2021, asi: 16 Bot Intec, y 16 Desarrollos de software

informaticos .
personalizado

3.6 Gestion en Ventas

VISITA

VALOR*

DESCRIPCION
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Meta | $137.000.000

El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la prestacién de servicios
informaticos, entre los que se encuentran Bot Intec, analisis de datos y desarrollos de software
personalizado.

El emprendedor informa haber iniciado con la etapa de ventas a partir del mes de junio de 2020,
pendiente de reportar en la plataforma la informacién al respecto (facturas, contabilidad, declaraciones
tributarias).

2 $13.440.000

La empresa inicié con la prestacién de servicios y generacion de ingresos operacionales desde el mes
de junio de 2020, reportando ventas hasta octubre de 2020 por $18.620.000. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la interventoria solo podra incluir en el indicador de gestion en ventas, los ingresos generados
a partir del 22 de julio de 2020, fecha en la cual se firmé el acta de inicio. Es decir, para el indicador se
incluyen $13.440.000 como ventas reportadas entre agosto y octubre de 2020. Estas ventas han sido
debidamente facturadas, contabilizadas, declaradas y reportadas en la plataforma.

3 $31.340.000

Venta de servicios informaticos de:
Bot Intec:: 16

Software personalizado:16

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES
Visita 1: debe presentar los de marzo, abril, mayo y junio de 2020 y las politicas de
medicion contable.
. _ No No Visita 2: la empresa reporta I_os Estados Financieros mensuales gntre marzo y om_:tubre
Estados Financieros Cumple | de 2020. Se encuentra pendiente de reportar el Manual de politicas y procedimientos
cumple cumple contables.
Visita 3: Adicionalmente a lo reportado en la visita anterior el empresario
reporta la informacién contable de marzo de 2020 a febrero de 2021
Visita 1: debe presentar el libro de Actas y de Accionistas registrado en la Camara de
Comercio, tiene pendiente anexarlos en la plataforma.
Visita 2: el emprendedor reporta en la plataforma el Libro de Actas y de Accionistas
. - No No ) A . :
Libros oficiales Cumple | registrados en la Camara de Comercio. Se encuentra pendiente de reportarlos
cumple cumple debidamente diligenciados.
Visita 3: Los aportes ya fueron registrados en el libro de accionistas, falta el cumplimiento del
aporte del emprendedor se deja compromiso en el numeral 8 de la presente agenda
Visita 1: debe presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones, los libros Diario
y Mayor de marzo, abril, mayo y junio de 2020.
Libros de Contabilidad No Cumple | Cumple Visita 2: la empresa reporta los Libros de Contabilidad mensuales entre marzo y octuhre
cumple de 2020.
Visita 3: Adicionalmente alo reportado en la visita anterior el empresario
reporta los libros contables de marzo de 2020 a febrero de 2021
No No No Visita 1: el emprendedor informa haber realizado la apertura de la cuenta bancaria
cumple cumple cumple | corriente en el Banco BBVA durante el mes de julio de 2020. A partir de ese mes debera
reportar las conciliaciones bancarias mensuales.
Visita 2: se encuentra pendiente de reportar las conciliaciones bancarias mensuales
Conciliaciones desde julio hasta octubre de 2020.
bancarias Visita 3: se encuentra pendiente de reportar las conciliaciones bancarias mensuales
desde julio hasta noviembre de 2020.
Reporta conciliaciones bancarias de diciembre 2020 a febrero 2021, se deja
compromiso en el numeral 8 de la presente agenda
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No No No Visita 1: el emprendedor informa haber realizado la apertura de la cuenta bancaria
cumple cumple cumple | corriente en el Banco BBVA durante el mes de julio de 2020, pendiente de reportar en:la
plataforma.
Cuenta Bancaria Visita 2: el emprendedor reporta en la plataforma la apertura de la cuenta bancaria

corriente en el Banco BBVA durante el mes de julio de 2020. Se encuentra pendiente de
reportar los extractos bancarios mensuales desde julio hasta octubre de 2020.
Visita 3: Sin novedades

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES

Visita 1: debe presentar la declaracién o certificado tributario emitido por el Contador
donde conste que no se dio el hecho generador de los periodos marzo, abril, mayo y
junio de 2020.
Visita 2: la empresa reporta los certificados tributarios emitidos por la Contadora
Cumple Cumple | acercade la no obligacién de presentar declaraciones tributarias durante los periodos
entre marzo y junio de 2020. Presenta la declaracion de Retefuente mensual de jos
periodos entre julio y octubre de 2020 con su respectivo pago.
Visita 3: Adicionalmente a lo reportado en la visita anterior el empresario reporta las
declaraciones y pagos de las retenciones en la fuente de julio a febrero de 2021

Declaraciones de No
Retencion en la Fuente: cumple

Visita 1: debe presentar la declaracién o certificado tributario emitido por el Contador
donde conste que no se dio el hecho generador de los periodos marzo, abril, mayo y
junio de 2020.
Visita 2: la empresa reporta los certificados tributarios emitidos por la Contadora
acerca de la no obligacion de presentar declaraciones tributarias durante los periodos

No c entre marzo y junio de 2020. Presenta la declaracién de Retefuente mensual de jos

umple Cumple . L - 3

cumple periodos entre julio y octubre de 2020 con su respectivo pago, incluyendo: la
Autorretencion por Renta.
Visita 3: Adicionalmente a lo reportado en la visita anterior el empresario reporta las
declaraciones y pagos de las retenciones en la fuente de julio a enero de 2021,:se
deja compromiso en el numeral 8 de la presente agenda para presentar la evidencia
de la declaracion de Autorrenta de febrero 2021

Autorretencion Renta:

Visita 1: debe presentar la declaracioén o certificado tributario emitido por el Contador
donde conste que no se dio el hecho generador de los bimestres 2 y 3 de 2020.
Visita 2: la empresa reporta los certificados tributarios emitidos por la Contadora
acerca de la no obligacion de presentar declaraciones tributarias durante los periodos

No entre marzo y junio de 2020. Presenta la declaracion de IVA del bimestre 04 de 2620

Declaraciones de IVA: Cumple Cumple

cumple con su respectivo pago. El emprendedor tiene conocimiento que debe reportar. la
presentacion de la declaracion de IVA bimestre 05 de 2020.
Visita 3: Adicionalmente a lo reportado en la visita anterior el empresario reporta
la declaracién y pago del IVA del quinto y sexto bimestre de 2020,
Declaracién de
Impuesto Nacional al N/A N/A N/A La empresa no es responsable de este impuesto.
Consumo:
Visita 1: debe presentar en el afio 2021 la declaracién de renta del afio 2020, ya que
Declaracion de Renta: N/A N/A N/A Ia e'mpr(.ese_l fue constituida en marzo de 2020.
Visita 2: sin novedades.
Visita 3: sin novedades
Visita 1: debe presentar en el afio 2021 la informacién exdégena del afio 2020, ya que
Declaracion de N/A N/A N/A la empresa fue constituida en marzo de 2020.

Visita 2: sin novedades.
Visita 3: sin novedades.

Informacion Exogena:

Visita 1: debe presentar el registro en Industria y Comercio del municipio de Cali.
Visita 2: la empresa figura inscrita en Industria y Comercio del municipio de C
Declaracion de Industria No N/A N/A tramite que se realiza automaticamente con el registro en la Camara de Comercio.
y Comercio: cumple Debe presentar en el afio 2021 la declaracion de Industria y Comercio del afio 2020.
Visita 3: Se deja el compromiso en el numeral 08 de la presente agenta,
se debe presentar en mayo 04 de 2021

=N
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Declaracion de
Retenciéon impuesto de
Industria y Comercio:

No
cumple

N/A

N/A

Visita 1: debe presentar la declaracién o certificado tributario emitido por el Conta
donde conste que no se dio el hecho generador de los periodos marzo, abril, may
junio de 2020.

Visita 2: la empresa no tiene obligacion de presentar declaraciones de Reteica
acuerdo al acuerdo municipal..

Visita 3: Sin novedades

dor
oy

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA

OBSERVACIONES

Contratos laborales:

N/A

Cumple Cumple

Visita 1: aln no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: el emprendedor reporta dos contratos laborales segun lo detalla
en el numeral 3.1 de esta acta.
Visita 3: el emprendedor reporta cuatro contratos laborales segln lo detalla
en el numeral 3.1 de esta acta.

Afiliacion la seguridad social:

N/A

Cumple | Cumple

Visita 1: aln no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: la empresa reporta las afiliaciones a la seguridad social de
personas contratadas laboralmente.
Visita 3: Se evidencia la afiliacion del nuevo empleado vinculad
laboralmente, segun lo informado en el numeral 3.1

as

Pagos a la seguridad social:

N/A

Cumple Cumple

Visita 1: atn no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: la empresa reporta los aportes a la seguridad social de los period
entre agosto y octubre de 2020.
Visita 3: adicional alo reportado en la visita anterior la empresa reporta
pagosa la seguridad social de agosto a febrero de 2021, se evidencia
en el avance de la ndmina total de febrero 2021

Pagos de némina:

N/A

Cumple | Cumple

Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: la empresa se encuentra actualmente tramitando el pago de
némina de agosto, septiembre y octubre 2020, con recursos del Fon
Emprender.
Visita 3 : adicional a lo reportado en la visita anterior la empresa reporta
pagos a la némina de agosto a febrero de 2021

la
do

Pago de prestaciones sociales:

N/A

Cumple | Cumple

Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: ala fecha, la empresa no ha tenido obligacion de pagar prestacion
sociales a los empleados, aungue se verifica su respectiva provision mens
en la contabilidad.
Visita 3: La empresa realiz el pago a los empleados de la prima
diciembre de 2020 y la consignacion de las cesantias, no se evidencia
pago de los intereses a las cesantias.

es
al

el

Certificado de paz y salvo de
parafiscales y seguridad social.

N/A

Cumple Cumple

Visita 1: aln no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.

Visita 2: la empresa reporta los certificados de paz y salvo de parafiscale
seguridad social de los periodos entre agosto y octubre de 2020.

Visita 3: Adicional a lo reportado en la anterior visita se evidencian
certificados de paz y salvo de parafiscales y seguridad social de agosto a febrero
2021

5y

los
de

Reglamento interno de trabajo:

N/A

N/A Cumple

Visita 1: aun no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona.
Visita 2: la empresa actualmente no tiene la obligacién de elaborar
Reglamento Interno de Trabajo debido a la cantidad de emplead
contratados a la fecha, aunque se recomienda su elaboracién.
Visita 3: Se presenta el reglamento interno el cual se implementa co
el SG SST

el

]

Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo

No
cumple

No

Cumple
cumple

Visita 1: esta en proceso de contratar una persona competente para lleva;
cabo este proceso.
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Visita 2: la emprendedora informa que se encuentra en proceso
contratacion del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, para
disefio e implementacion del SG-SST.

de
el

Visita 3: El empresario evidencié mediante acta verificada en la plataforma la
contratacion e implementacion del SG SST
4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS
VISITA 1 2 3 OBSERVACIONES
Visita 1: pendiente de reportar el certificado de Camara de Comercio y el acta
L . . de constitucion en la plataforma.
Inscripcion Camar‘."l, de. Comercio Visita 2: el emprendedor reporta el certificado de Camara de Comercio er la
(acta de constitucién inscrita en : o
la Camara de Comercio y No No Cumple p!atafq[ma. Se encuentra p(_end|ente de reportar Ia_ actualizacion dela
certificado  de existencia y cumple cumple dclrecc_lon _ f:or(;merlmal y de adjuntar el Acta Constitutiva o Documento de
representacion legal) _or?stltu.(:lon €laempresa. . . )
Visita 3: Se evidencia certificado de Camara de comercio actualizado y: el
acta de constitucién, actualizado el 14/12/2020
N/A N/A Cumple | Visita 1: debera renovar la Matricula Mercantil en la Camara de Comercio
para el afio 2021, puesto que la empresa se constituyd en Camara de
Comercio en marzo de 2020.
Renovacion de registro mercantil Visita 2: sin novedades.
Visita 3: Se encuentra en tramite la renovacion de la Camara de Comercio
por al afio 2021,en la cual se incrementé el capital de acuerdo al aporte del
emprendedor
No Cumple | Cumple | Visita l: el emprendedor se encuentra pendiente de reportar en la plataforma
cumple el RUT de la empresa.
RUT Visita 2: el emprendedor reporta el RUT incluyendo la actualizacion de la
direccion comercial y la inclusion de la obligacion de Facturador Electrénico
Visita 3: Se evidencia RUT actualizado con la actividad 52
No Cumple | Cumple | Visita l: el emprendedor informa que la empresa ya cuenta con la Resolucidn
cumple de Facturacion, pendiente de adjuntar en la plataforma.
Visita 2: la empresa reporta las siguientes Resoluciones:
- Resolucién de Facturacion No. 18764000205700 del 19 de junio de 2020,
L L autorizando facturacién electrénica, con prefijo GE, de la 1 a la 10.000
Resolucién Facturacion con vigencia de 18 meses.
- Resolucién de Facturacién No. 18764005627963 del 14 de octubre de
2020, autorizando Documento Soporte, con prefijo DC, de la 1 a la 200
con vigencia de 12 meses.
Visita 3: Sin novedades
No Cumple Cumple | Visita 1: tiene pendiente obtener este documento.
Certificado de libertad y tradicion cumple Visita 2: el emprendedor reporta el Certificado de Tradicion del local
comercial ubicado en la Carrera 392 # 5D - 35 Piso 3, Cali, Valle.
Visita 3: Sin novedades
No Cumple | Cumple | Visita 1: tiene pendiente obtener este documento.
Constancia de revision de | cumple Visita 2: el emprendedor reporta la constancia de revision de condiciones del
condiciones del inmueble (del inmueble del local comercial ubicado en la Carrera 392 # 5D - 35 Piso 3, Cali,
emprendedor) Valle.
Visita 3: Sin novedades
No Cumple Cumple | Visita 1: tiene pendiente obtener este documento.
Permiso uso de suelo cumple Visita 2: el empre_ndedor reporta el Concepto de Uso _de Suelo§ favorable del
local comercial ubicado en la Carrera 392 # 5D - 35 Piso 3, Cali, Valle.
Visita 3: Sin novedades
Visita 1: tiene pendiente obtener este documento.
Visita 2: el emprendedor reporta el Contrato de arrendamiento de local
No ubicado en la Carrera 392 # 5D - 35 Piso 3, Cali, Valle, por 12 meses a paitir
Contrato de arrendamiento Cumple Cumple | del 01 de noviembre de 2020. ElI emprendedor reporta el pago de
cumple ] . -
arrendamiento de noviembre y diciembre de 2020.
Visita 3: El empresario reporta reembolso de pago de arrendamiento de
noviembre a marzo de 2021
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N/A No Visita 1: adn no tiene punto de operacion.
cumple Cumple | Visita 2: el emprendedor se encuentra pendiente de tramitar el certificado de
Certificado de Bomberos bomberos, ante el Cuerpo de Bomberos de Cali, Valle.
Visita 3: Se visualiza certificado de bomberos con fecha 10 de febrero
de 2021
No No Cumple | Visita 1: tiene pendiente obtener este documento.
cumple cumple Visita 2: sin novedades. El emprendedor se compromete a iniciar con este
Registro de marca trdmite ante la Superintendencia de Industria y Comercio antes del 31 de
diciembre de 2020.
Visita 3: Se evidencia el tramite, en la plataforma en documentos legales
) . . Visita 1: debe anexar en la plataforma, los protocolos de bioseguridad y: la
Otros  Permisos, licencias, . p . ;
registros y patentes (INVIMA aprobacion por parte de la entidad municipal correspondiente.
- ’ No No Visita 2: sin novedades. El emprendedor se compromete a reportar |os
SIC, Aguas, Secretaria de Salud, Cumple ) . o
. . . cumple cumple protocolos de bioseguridad antes del 31 de diciembre de 2020.
Registro Nacional de Turismo, isita 3 S idenci l0s de bi idad en | | $G
Educacion entre otros Visita 3: Se evidencian protocolos de bioseguridad en las actas y en el $
) SST, permisos de saneamiento del Municipio

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION
De acuerdo con el informe de evaluacion del plan de negocios, este componente consiste en: “El elemento
Meta ) diferenciador que propone el modelo dg negocio es Ia .integracién de tecnqlogia, inteligencia artjficial,
chatbot, desarrollo de software, automatizacién y analisis de datos al servicio de la gestion efectiva de
clientes por canales online, simplificando su gestién, administracién de datos e integracién con sistemas
de informacioén existentes.”.

1 Parcial El emprendedor informa que el factor innovador propuesto se ha venido desarrollando y aplicando desde
el mes de junio de 2020, pendiente de evidenciar en plataforma.

2 Si El componente innovador propuesto esta relacionado directamente con el objeto socia_tl y el objeto del
plan de negocios, en esencia, por lo cual se considera que al ofrecer y prestar los servicios propuestos
en el plan de negocios se da cumplimiento a este componente.
componente innovador: En la innovacién del proyecto Gelntec reestructuro el Dashboard incluyendo:

* Indicadores

3 Si * Informes
» Moédulo de georreferenciacion{on
» Médulo de Remarketing — Mensajes de Texto
» Catalogo de productos

5.2 Componente Ambiental.

VISITA

SI/NO/PARCIAL

DESCRIPCION

Meta

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: clasificacion de residuos reciclables
y no reciclables.

Parcial

La empresa se encuentra en etapa preoperativa. EI emprendedor tiene conocimiento que debe reportar
periédicamente las medidas adoptadas con miras al cuidado del medio ambiente.

Parcial

El emprendedor se encuentra pendiente de reportar en la plataforma evidencias fotograficas o un plan de
manejo ambiental, acerca de las medidas adoptadas con miras al cuidado del medio ambiente.

Si

En los procesos internos se cuenta con bajo consumo de papel, para el consumo de energia se
cuenta con 3 UPS para consumo de energia y volatilidad de la misma, con el fin de evitar dafios en
los equipos de cémputo.

Por otro lado, GEINTEC como plataforma les permite a las organizaciones gestionar gran parte de
su informacién en la nube, consultando reportes en tiempo real y gestionando sus procesos
comerciales sin necesidad de usar mayor cantidad de papel, como habitualmente se hace.
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6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Informacién en Plataforma.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION

Debe anexar la informacion que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta.

1 Parcial Nota: respecto al informe para la interventoria que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el
primer informe con corte al 02 de agosto de 2020, lo debe anexar el 03 de agosto de 2020, el segundo
con corte al 02 de octubre, lo debe anexar el 03 de octubre de 2020 y asi cada dos meses.

Se verifica que el emprendedor tiene un adecuado uso de la plataforma y esta subiendo la informacién
de acuerdo con el instructivo, como: actas de seguimiento, contrato de garantias mobiliarias y anexos,
2 Si declaraciones tributarias, contabilidad, documentos legales. En términos generales, ha sido oportuno con
el reporte de la informacién, aunque en la seccion 8 del presente informe se detallan los compromisos
pendientes a la fecha.

Se evidencia informacion en la plataforma como actas, informes bimestrales , la contabilidad e informes
al mes de febrero de 2021

6.2 Tiempo de Dedicacion del emprendedor.

VISITA | SI/NO/PARCIAL DESCRIPCION

El proyecto fue presentado por el emprendedor Nicolas Enrique Valencia Caicedo, Ingeniero Informéatico
de la universidad UNICIENCIA y Tecndlogo en Ingenieria en Sistemas, del Centro de Formacion CECEP,
con habilidades en programacion de aplicaciones web, con mas de 12 afios de experiencia y habilidades
de desarrollo en diferentes framework de programacion, tales como wordpress laravel y slim framework,
y con habilidades de desarrollo de software a la medida. Tendra una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo a su empresa, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y
comerciales de la empresa.

2 Si El emprendedor manifiesta que se encuentra dedicado exclusiva y de tiempo completo a su empresa,
realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales.

3 Si El empresario dedica tiempo exclusiva al plan de negocios , en el cual se evidencian las actividades
desarrolladas en el plan de negocios durante el periodo

6.3 Acompafiamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA SI/NO DESCRIPCION

El proyecto fue presentado a través del Centro de Electricidad y Automatizacién Industrial -CEAI (SENA -
Valle). Ha contado con el acompafiamiento del gestor operativo Deider Arboleda Riascos. El gestor informa

! Si que actualmente la Unidad de Emprendimiento no cuenta con un Lider de Emprendimiento. AGn no se han
realizado visitas de seguimiento del SENA.
El emprendedor manifiesta un buen acompafiamiento por parte de la Unidad de Emprendimiento del Centro
2 Si de Electricidad y Automatizacién Industrial -CEAI (SENA - Valle). Ha reportado en el aplicativo las actas de

seguimiento desde agosto hasta septiembre de 2020. Se encuentra pendiente de reportar las actas de
seguimiento operativo del SENA de octubre y noviembre de 2020.

Péagina 15 de 20




UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER

et g
UNIVERSIDA]
DE ANTIOQUIA

1803

Se evidencian las actas de seguimiento técnico operativo de octubre enero de 2021 ,a la fecha se se
evidencian los informes bimestrales 1 y 2, el emprendedor manifiesta un buen acompafiamiento de la
gestora operativa Araceli Venté Vélez. de la Unidad de Emprendimiento del Centro de Electricidad y
Automatizacion Industrial -CEAI (SENA - Valle)

Si

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA

DESCRIPCION

Se realiza la visita de manera virtual, en cumplimiento del Decreto Presidencial que determina el aislamiento preventivo
obligatorio, por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

El emprendedor informa que la empresa se encuentra operando actualmente, prestando sus servicios y generando ventas
a nombre de la empresa desde el mes de junio de 2020.

El emprendedor manifiesta la necesidad y requerimiento de iniciar la ejecuciéon presupuestal de su plan de negocios,
funcionando desde la casa, ya que no considera prudente arrendar un local, teniendo en cuenta el objeto social de la
empresa, las condiciones de movilidad actuales en la ciudad de Cali por motivos de cuarentena, y de sobrecostos
innecesarios en la actualidad. Propone posponer el arrendamiento de un local para cuando las condiciones se adapten al
modelo de negocios presencial. EI emprendedor tiene conocimiento que debe solicitar autorizacion de esta situacion a la
interventoria a través del correo electrénico.

Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el
Gobierno Nacional.

La empresa se encuentra ubicada en la Carrera 392 # 5D - 35 Piso 3, Cali, Valle. El local cuenta con un area de 60 metros
cuadrados, distribuidos en sala o recepcion, dos oficinas (la principal con bafio) y bafio social. El local no requirié de
adecuaciones locativas.

La empresa inici6 con la prestacion de servicios desde el mes de junio de 2020, aunque el emprendedor no ha reportado
debidamente los informes en la pestafia produccion de la plataforma. Lo anterior, teniendo en cuenta que la interventoria
solo podra incluir en el indicador de gestion en produccion y en ventas, los servicios prestados a partir del 22 de julio de
2020, fecha en la cual se firmo el acta de inicio.

Respecto a la gestién comercial el emprendedor informa que actualmente la empresa continGia con su vinculo comercial con
los clientes que poseia antes de constituir la empresa. Esto, mientras la empresa termina de adquirir los equipos de computo
y la contratacién del personal, con el fin de incrementar las estrategias de comercializacion y tener capacidad de atender
nuevos clientes y servicios.

El emprendedor se encuentra tramitando actualmente el inicio de la ejecucién presupuestal destinando recursos del Fondo
Emprender al pago de némina y de honorarios al contador. Para el mes de diciembre de 2020, planea ejecutar recursos
para la compra de equipos de computo, muebles y enseres.

La empresa actualmente cuenta con 2 empleados vinculados laboralmente (Gerente y Apoyo Comercial).

La empresa cuenta con areas especificas para el desarrollo de su actividad de servicios , compuesta por una sala de juntas,
area de programacion y area comercial , con una capacidad instalada del 90% , y una capacidad real del 50% esta capacidad
se va a incrementar con las pautas publicitarias en redes , se cuenta con los equipos y capital humano para la consecucion
de nuevos clientes

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

FECHA FECHA DE FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO
PARA LA DE DE OBSERVACIO
VISITA COMPROMISOS EJECUCION COMPROMISO COMPROMISO N
DEL (verificacion en (verificacion en
COMPROMISO Visita 2) Visita 2)
1 | Anexar la Resolucion de Facturacion en | 575090 16/09/2020 16/09/2020
la actividad de Documentos Legales.
Anexar las 3 cotizaciones (propuestas)
1 de 3 contadores y del elegido el contrato, 30/07/2020 15/09/2020 15/09/2020
la cédula, la hoja de vida, el RUT, la
tarjeta profesional, el certificado de
antecedentes de la Junta Central de
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Contadores, afiliaciones y soportes de
pagos de la seguridad social.
Anexar los documentos del local a
arrendar como contrato de arriendo,
cédula arrendador(es), RUT, concepto
de uso de suelos, certificado de libertad
1 y tradicion y la constancia de revision de 30/07/2020 10/11/2020 10/11/2020
calidad, idoneidad, seguridad y buen
funcionamiento del inmueble (segun
Anexo#1 del acta e instructivo de pagos
vigente del Fondo Emprender).
Anexar la primera hoja del libro de Actas 30/07/2020
y del libro de Accionistas con la
1 informacién del registro en Camara de 14/10/2020 14/10/2020
Comercio, en la actividad de
Documentos Legales.
30/07/2020 Sin cumplir, se Sin cumplir, se
1 Anexar el libro de Accionista con la reprograma reprograma
informacién del accionista. para: para:
30/11/2020 30/11/2020
Anexar la informacion contable de 30/07/2020
1 marzo, abril, mayo y junio de 2020 en la 16/10/2020 16/10/2020
actividad de Contabilidad.
Anexar documento con las politicas de 30/07/2020 Sin cumplir, se | Sin cumplir, se
S reprograma reprograma
1 medicion contable de la empresa, en la para: para:
actividad de Contabilidad. 30/11/2020 30/11/2020
Anexar la informaciéon tributaria de 30/07/2020
marzo, abril, mayo y junio de 2020 y
1 soporte de activacion del mecanismo de 19/10/2020 19/10/2020
firma digital en la actividad de
Informacion Tributaria.
Sin cumplir, se
1 Anexar informe para la interventoria en 02/08/2020 reprograma 23/03/2021
Informes para el interventor. para:
30/11/2020
Anexar los protocolos de bioseguridad y S'rr; crlgmf;'rrr’];e
1 | la aprobacién por parte de la entidad | 30/07/2020 ppaﬁ’ra_ 21/01/2021
municipal correspondiente. 30/12/2020
Evidenciar los aportes de la . .
Sin cumplir, se
emprendedora propuestos en el plan de reprograma
2 negocios en la plataforma (actividad 89), 30/12/2020 N/A P a?'a'
de acuerdo con lo establecido en el 30/83/2621
Protocolo de Validacion de Aportes.
Reportar los informes de produccién N/A 25/12/2020
mensuales (servicios prestados) entre
2 junio y octubre de 2020 en la pestafa 30/11/2020
Produccion de la plataforma.
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I N/A Sin cumplir, se
Reportar los extractos y conciliaciones P

2 bancarias mensuales entre julio , octubre 30/11/2020 reprogra.lma
noviembre de 2020 para.

y 30/03/2021
2 Reportar el certificado de Bomberos. 30/12/2020 N/A 10/02/2021
2 Reportar los avances obtenidos en el 30/12/2020 N/A 21/01/2021

disefio e implementacion del SG-SST.

Reportar el Registro de Marca ante la 30/12/2020
2 Superintendencia de  Industria y N/A 23/03/2021

Comercio.

Reportar evidencias fotograficas o un 30/12/2020 N/A 23/03/2021
5 plan de manejo ambiental, acerca de las

medidas adoptadas con miras al cuidado

del medio ambiente.

Reportar la actualizacion de la direccion N/A 14/12/200
2 comercial de la empresa en Camara de 30/11/2020

Comercio.

Reportar las actas de seguimiento N/A 26/11/2020

2 operativo del SENA de octubre y 30/11/2020
noviembre de 2020.

Evidenciar en la contabilidad las
3 conciliaciones de julio ,octubre 'y 30/03/2021
noviembre de 2020

3 Evidenciar las 2 contrapartidas faltantes 15/04/2021

Evidenciar el informe bimestral del 03 de
3 febrero al 02 de abril - en informes al 03/04/2021
interventor actividad 91

Evidenciar las actas de febrero y marzo

de 2021 — actividad 90 03/04/2021

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordé nuevamente que siempre debera estar al dia con las
obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la informacion solicitada por la
interventoria, de acuerdo a los plazos informados en la primera visita de interventoria.

NOMBRE: NICOLAS ENRIQUE VALENCIA CAICEDO
Rol: Contratista ;

. X : PN 'S \ \ N .
Correo: nicvalencia@gmail.com N L Lb\*&\\s \/Q R
Teléfono: 315 327 1114 Firma

Declaracion Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperacion Empresarial,
suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la
firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los
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hechos y demas informacién depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebracion
de la visita de seguimiento virtual.

NOMBRE: ARACELI VENTE VELEZ i

Rol: Gestor operativo-administrativo SENA %{ A 4M
Correo: aventeve@misena.edu.co

Teléfono: 3166226130 Firma

NOMBRE: VICTOR HUGO HERRERA SOTO

Rol: Interventor Universidad de Antioquia C;L)W

Correo: Victorherrera.udea@gmail.com

Teléfono: 3113926311 Firma

“De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inicié a las 02:00 (pm)
y termina a las 06:00 (pm) del 23/03/2021”

También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaracién de Estado de
Emergencia Economica, Social y Ecoldgica en todo el Territorio Nacional, declarada por el Gobierno
Nacional mediante la expedicion del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y el Decreto 637 del 06 de
mayo de 2020 y hasta la fecha de culminacion de la mencionada emergencia.

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL

Esta normatividad se da en razon al Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica declarada en
todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional:

Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia
Econémica, Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional por 30 dias.

Decreto Ley 457 de 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria, entre ellos, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia
25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020.

Decreto 434 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se establecen plazos especiales para la
renovacion de la matricula mercantil, entre otros.

Decreto 435 del 19 de marzo de 2020. Por el cual se modifican plazos de presentacion y pago de
la Declaracion de Renta y Complementarios, IVA, entre otros.

Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020. Por el cual se dictan medidas de orden laboral.
Decreto 486 del 27 de marzo de 2020. Por el cual se crea un incentivo econdmico para los
trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas.

Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Por el cual se toman medidas de contingencia para los
servidores y contratistas del Estado.

Decreto 557 del 15 de abril de 2020. Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de
turismo y registros sanitarios.

Decreto 593 del 24 de abril de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio
del 27 de abril al 11 de mayo en el territorio nacional; se introducen nuevas excepciones para la
libre circulacion de personas, entre otras.
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e Resolucién 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién
Social. Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el
sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la
Resolucién 666 del 24 de abril de 2020 y a las demas medidas que los responsables de cada planta
crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo esta a cargo de la secretaria o entidad
municipal o distrital.

e Resolucién namero 0498 del 26 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Comercio,
Industria'y Turismo. Por la cual se determinan los subsectores de manufacturas y sus cadenas,
gue tendran excepcion para su reactivacion, de acuerdo con el Decreto 593 de 2020.

e Decreto 636 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio
de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00
a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mayo de 2020,
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

e Decreto 637 del 06 de mayo de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Econémica,
Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional por 30 dias.

Y todas las demas normas que se expidan en razén a la declaratoria del Estado de Emergencia
Econdmica, Social y Ecolégica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar
sus impactos, en especial en el sector empresarial. Asi mismo, los lineamientos y directrices dadas por
el SENA y el Operador de los Recursos.
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