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ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 

 CO1.PCCNTR.2310210 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – 

SENA Y GEILAR VANESSA MURCIA FUENTES 

PARTES: 

Juan Manuel Castillo   subdirector del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura – SENA 
Floridablanca 

  - CONTRATISTA 

OBJETO:             
Prestar servicios personales para apoyar técnicamente el desarrollo de los proyectos de base 
tecnológica gestionados en el nodo Bucaramanga - Red Tecnoparque del Ecosistema Sennova y la 
estrategia nacional de Divulgación 

PLAZO INICIAL 

PACTADO:              
300 días  

VALOR INICIAL 

CONTRATO: 
$ 25.920.000 

SUSCRIPCIÓN: 27 de abril de 2021  

C. D. P.:                    1121 

C. R. P.:                     30421 

PÓLIZA ÚNICA:       
Póliza de cumplimiento No. 465 47 994000003287   de fecha 2 de marzo de 2021; 
con vigencia desde el 02 de marzo al 30 de abril de 2022, valor asegurado $2,592,000 
con aprobación por parte del ordenador del gasto del 1 de marzo de 2021.  

FECHA DE INICIO 02/03/2021 

FECHA DE 

TERMINACION 
30/12/2021  

PRÓRROGA: No se realizaron prorrogas  

ADICIÓN: No se realizaron adiciones  

VALOR TOTAL 

CONTRATO: 
$ 7.776.000.00 

SUSPENSIÓN: N/A 

SUPERVISOR: Christian Javier Vera Jaimes 

Entre los suscritos, Juan Manuel Castillo Calderón mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.512.274 de Bucaramanga, quien obra como Subdirector del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, 
nombrado mediante la Resolución N° 1724 del cinco (05) de octubre de 2018 y del cual tomó posesión mediante Acta 
N° 000214 del ocho (08) de Octubre de 2018, actuando en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la 
delegación de funciones otorgadas en las Resoluciones N° 2331 de 2013 y la N° 000069 de 2014 o la que la modifique 
y para efectos del presente documento en su calidad de Entidad Contratante y de otra parte, GEILAR VANESSA MURCIA 
FUENTES , con la cédula de ciudadanía 1.100.966.690 de San Gil, persona natural que se denomina el CONTRATISTA, 
hemos convenido terminar y liquidar anticipadamente el Contrato de Prestación de Servicios CO1.PCCNTR.2310210   
suscrito el 01 de marzo de 2021, de conformidad con las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que el 01 de marzo de 
2021, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto fue: “ Prestar servicios 
personales para apoyar técnicamente el desarrollo de los proyectos de base tecnológica gestionados en el nodo 
Bucaramanga - Red Tecnoparque del Ecosistema Sennova y la estrategia nacional de Divulgación” 2. Que de 
conformidad con las condiciones de plazo se pactó la terminación del contrato hasta el 30 de diciembre de  2021, 
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización indicados en el 
contrato, lo cual ocurrió el 01 de marzo de 2021. 3. Que la contratista GEILAR VANESSA MURCIA FUENTES, con la cédula 
de ciudadanía 1.100.966.690 de San Gil, mediante solicitud de fecha 26 de mayo de 2021, solicitó la terminación 
anticipada del contrato No. CO1.PCCNTR.2310210   suscrito el 01 de marzo de 2021, a partir del 1 de junio de 2021, 
motivando su decisión en razones personales que le impiden continuar con la ejecución del contrato suscrito. 4. Que 
el supervisor del contrato mencionado, Christian Javier Vera Jaimes da visto bueno a la solicitud de terminación 
anticipada de conformidad con las razones objetivas indicadas por la contratista GEILAR VANESSA MURCIA FUENTES, 
con la cédula de ciudadanía 1.100.966.690 de San Gil, los cuales concluyen con la imposibilidad que el contratista 
continúe con el desarrollo y ejecución del objeto contractual. 5. Que debido a lo anterior las partes acuerdan que la 
ejecución del contrato de prestación de servicios No CO1.PCCNTR.2310210   suscrito el 01 de marzo de 2021, finalizó el 
día 31 de mayo de 2021, último día ejecutado por el contratista. 6. Que el Supervisor del contrato certifica mediante 
este documento, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual hasta el 31 de mayo de 2021, como 
también certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto de legalización de viáticos, así mismo indica que el 
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contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la 
ley. 7. Que, debido a la presente terminación anticipada y liquidación del contrato, quedó un saldo a favor del SENA 
de dieciocho millones ciento cuarenta y cuatro mil  pesos mcte ($ 18.144.000 ) que no se ejecutó del compromiso 
presupuestal CRP-No. 30421 de 2 de marzo de 2021, por cuanto la ejecución contractual fue hasta el 31 de mayo de 
2021 y no hasta el 30 de diciembre de 2021 como se había estimado. Es necesario aclarar que el contratista ejecutó 
un plazo total de 90 días. 8. Que según lo anotado, las partes proceden a la terminación anticipada y liquidación del 
contrato conforme a las siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA: Las partes convienen terminar anticipadamente 
y liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.2310210   suscrito el 01 de marzo de 2021, a partir 
del 31 de mayo de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes liquidan de común acuerdo el contrato, quedando el 
siguiente estado financiero: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CLÁUSULA TERCERA: Las partes se declaran a paz y salvo por cualquiera de los conceptos descritos en el contrato. 
CLÁUSULA CUARTA: Las partes dejan constancia que del compromiso presupuestal CRP-No. 30421 de 2 de marzo 
de 2021; un saldo a reversar a favor del SENA dieciocho millones ciento cuarenta y cuatro mil  pesos mcte ($ 
18.144.000).PARAGRAFO PRIMERO: Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de 
terminación anticipada y liquidación, se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo web 
del Secop II, como: Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía de 
cumplimiento, Certificación de aportes al sistema general de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. Se adjunta a 
este documento: Oficio de solicitud de terminación anticipada, constancia entrega de bienes e información entregada 
para la ejecución contractual, informe final de supervisor. CLÁUSULA QUINTA: Adjúntese en el expediente 
contractual y publíquese en el sistema electrónico Secop II, la presente acta de terminación, para los fines pertinentes 
CLÁUSULA SEXTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop II.  CLÁUSULA 
SÉPTIMA: La presente terminación anticipada y liquidación se entiende perfeccionada y  legalizada con la suscripción 
de las partes. 
 
Se firma la presente acta en la ciudad de Floridablanca el 1 de Junio de 2021.  

 
 
POR EL SENA                                                                       LA CONTRATISTA 
 

                                                                   
JUAN MANUEL CASTILLO CALDERÓN                             GEILAR VANESSA MURCIA FUENTES 

 
C. DE C. 91.512.274 DE BUCARAMANGA                           C.C. 1.100.966.690 de San Gil 
SUBDIRECTOR DE CIDM 

 

  
CHRISTIAN JAVIER VERA JAIMES  
SUPERVISOR DEL CONTRATO 
Vo.bo.   
 
 
 
Proyectó: Liliana Leal 
                Apoyo Supervisión de CPS - CIDM 

ESTADO DE CUENTA  

Valor total del contrato   $ 25.920.000  

Valor bruto pagado al contratista  $ 7.776.000  

Valor pendiente por pagar al contratista $0 

Saldo a liberar a favor del Sena $ 18.144.000 

  


