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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PARQUES 2021 EN EL 
MUNICIPIO DE POPAYAN 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La propuesta de intervención del proyecto en referencia es una iniciativa de la Alcaldía de Popayán- Secretaria 
de Infraestructura Municipal, como un proyecto estratégico en la zona del PARQUE TEJIENDO SUEÑOS 
BARRIO CORSOCIAL y su área perimetral, para el mejoramiento del espacio público de la zona. 
 
El presente documento busca la viabilización del proyecto IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PARQUES 
2021 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, por medio del cual se pretende ejecutar las obras de infraestructura 
necesarias para la construcción de un espacio de uso comunitario en el parque principal del sector del barrio 
CORSOCIAL y que tiene incidencia en zonas aledañas como Las Palmas I, María Occidente, barrio Colombia I 
Etapa, barrio La Isabela, Madres Solteras y La Galería las Palmas. Todos ubicados al suroccidente de la ciudad 
de Popayán (comuna 7).  
 
Desde la visión de la comunidad se describió de manera general las problemáticas de todo el sector; los usos 
cotidianos que le dan al parque y el escenario con el cual sueñan para los habitantes de esta zona teniendo en 
cuenta la cantidad de niños y jóvenes que habitan el sector y de las posibilidades que puede brindar un 
espacio de encuentro-recreativo a ellos. Este proyecto plantea la construcción de una plazoleta, juegos 
infantiles, circuito, zona WIFI, gradería, cancha múltiple y una cancha en césped e impactara a 18.787 
habitantes del sector. 

 

2. ANTECEDENTES 
En la administración anterior se proyectó la estrategia “Renovación de espacios públicos” (Vida al Parque) que 
hizo parte del proyecto “Implementación del programa de planeación 2018 del plan de ordenamiento 
territorial en el municipio de Popayán” de la Alcaldía de Popayán. Tuvo como fin mejorar la calidad de vida 
urbana de la población de la ciudad de Popayán, equilibrando los espacios públicos existentes y garantizando 
el derecho constitucional a un ambiente sano, bajo los criterios de ordenamiento territorial sostenible. 
 
En ese sentido, es necesario generar programas y acciones encaminados a la generación y mejoramiento del 
espacio público de las comunas con menor cantidad y calidad de este servicio urbano, garantizándoles a los 
habitantes espacios adecuados para su esparcimiento y recreación. 
 
El Artículo 311 de la Constitución Política prevé que, al municipio, como entidad fundamental de la división 
político administrativa del Estado, le corresponde, entre otros aspectos, prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el proceso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
En el año 2020 se presentó el proyecto APOYO AL PROGRAMA DE PARQUES 2020 EN EL MUNICIPIO DE 
POPAYAN, pero cuando se iba a efectuar la contratación para ejecutar el proyecto, se debía cumplir con 
ciertos requisitos lo cual retraso el proceso, siendo conveniente legal, financieramente y técnicamente 
retomar la iniciativa de ejecución de la misma en el año 2021, de acuerdo al principio de anualidad del 
presupuesto es un punto denominador común entre diferentes ordenamientos jurídicos, en razón del cual la 
estimación de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse en periodos de un año de conformidad con 
el artículo 346 Superior. [...] [Por regla general, las autoridades públicas no podrán adquirir, luego del 31 de 
diciembre de cada año, compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la anualidad que se 
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cierra; de igual forma, ello significa que, en principio, los organismos del Estado deberán abstenerse de 
comprometer vigencias presupuestales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN   
La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Popayán, tiene como función la ejecución del Plan de 
Desarrollo 2020-2023, el cual tiene como objetivo fundamental direccionar la acción integral de gobierno que 
permitirá durante el cuatrienio 2020-2023 sentar las bases primordiales con miras a transformar a Popayán 
en un municipio cohesionado en torno a índices sustentables de desarrollo humano e integral en cada uno de 
sus sectores y para cada uno de sus habitantes. 
 
Dentro de la participación comunitaria, mejoramiento social y cultural está inmersa la práctica del deporte y 
el sano esparcimiento con el fin de beneficiar socialmente a la comunidad deportiva y cultural. El Municipio 
de Popayán cuenta con la realización de diferentes programas y proyectos con los que se busca fomentar el 
deporte, la cultura y el sano esparcimiento de sus habitantes desde sus diferentes formas de manifestación y 
expresión, para el caso concreto la administración municipal ha incluido el programa plan deportivo 
municipal, subprograma construcción, mejoramiento y/o adecuación de infraestructuras deportivas y para la 
recreación integral. 
 
El fin principal con la ejecución de este proyecto es asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, atendiendo las necesidades básicas insatisfechas en materia de cultura, recreación y deporte. 
Así mismo, los espacios proyectados permiten el manejo de la integración socio-cultural con la utilización del 
espacio para actividades lúdicas y culturales, de allí que la ejecución y realización de este importante proyecto 
contribuya al fortalecimiento de las actividades deportivas y culturales como eje central del barrio, vereda o 
comuna donde se ejecute el proyecto. Buscando, además, mejorar progresivamente los niveles de desarrollo 
humano y social de Popayán, posibilitando con ello la optimización integral de las comunidades beneficiadas, 
la generación de equidad, la inclusión social y un progresivo cubrimiento de las necesidades básicas a partir 
del sano aprovechamiento del tiempo libre y el fomento de la recreación y el deporte en todas sus 
dimensiones, con el apoyo de procesos de investigación y con criterios de inclusión social, enfoque 
poblacional y la participación del ciudadano urbano y rural. 
 
Con el fin de mejorar la calidad de vida urbana de la población de la ciudad de Popayán, equilibrando los 
espacios públicos existentes y garantizando el derecho constitucional a un ambiente sano, bajo los criterios 
de ordenamiento territorial sostenible, es necesario generar programas y acciones encaminados a la 
generación y mejoramiento del espacio público de las comunas con menor cantidad y calidad de este servicio 
urbano, garantizándoles a los habitantes espacios adecuados para su esparcimiento y recreación. El proyecto 
a ejecutar se implanta en el barrio CORSOCIAL que se encuentra ubicado al suroccidente de la ciudad de 
Popayán, en la comuna siete. Limita con los barrios: al norte palmas I, María occidente, al sur barrio Colombia 
I etapa, al oriente barrio la Isabela, al sur occidente Madres solteras y al sur oriente la galería Las Palmas. 
Cuenta con cercanía del colegio JOSE EUSEBIO CARO y sus sedes CHUNE Y LAS PALMAS.  
Otras problemáticas a las que se enfrenta este sector a diario son: Microtráfico, consumo de drogas, peleas 
entre pandillas, contaminación ambiental, contaminación por excrementos caninos, robos, desempleo, 
dinámicas interpersonales y de convivencia, estigmatización del sector. 

 

4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 
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Plan Nacional de Desarrollo. 

Nombre: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad 
3003 – III Pacto: Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y 
conectada a mercados 
Línea: Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social 
Programa: Formación y preparación de deportistas  

 

Plan Departamental de Desarrollo. 

Nombre Plan: 42 motivos para avanzar 
Estrategia: Equidad para la Paz Territorial 
Programa: Deporte y Recreación 

 
Nombre del Plan de Desarrollo: Creo en Popayán 2020 - 2023 

Componente 
PDM 

Código Descripción % 
Articulación 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

2 
Infraestructura y conectividad para la equidad, 
productividad y competitividad 

100 

COMPONENTE 11 Desarrollo de la infraestructura vial y de servicios 100 

PROGRAMA 11.10 Infraestructura estratégica 100 

SUBPROGRAMA 11.10.1 Parques lineales biosaludables y/o jardines botánicos 100 

META 
PRODUCTO 

11.10.1.2 
Diseño, gestión de recursos ,interventoría de los parques 
lineales biosaludables y/o jardines botánicos 

1 
 

  

5. MARCO LEGAL 
 Artículo 52 de la Constitución Política. Señala el reconocimiento de todas las personas a la recreación, a 

la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, “el Estado fomentará esta actividad e 
inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y de recreación” 

 Artículo 300 - 311 de la Constitución Política. “10. Regular, en concurrencia con el municipio, el 
deporte, la educación y la salud en los términos que determina la Ley (…). 

 Ley 181 – 1995. “Se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte”. 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

La participación de las personas beneficiarias o interesadas en el proyecto desde el principio de la 
planificación es importante. La identificación de los grupos y organizaciones relacionadas directa o 
indirectamente con el problema y el análisis de su comportamiento y acciones con respecto al 
proyecto, permite darle mayor objetividad al proceso de planificación y conciliar acuerdos.  
Además de fomentar un sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios.  
El municipio ya ha llevado a cabo proyectos similares y cuenta con la experiencia necesaria para su 
realización.  
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N° ENTIDAD POSICIÓN EXPECTATIVA CONTRIBUCIÓN 

1 
Municipio de 
Popayán 

Cooperante 
Incrementar los beneficios de la 
ciudad en torno a espacios de 
recreación, cultura y deporte 

Administrativa, Técnica         
y Financiera 

2 
Comunidad del 
municipio de 
Popayán comuna 7 

Beneficiarios Calidad en obras y espacio público Supervisión social 

 

7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 
La población afectada por la problemática aquí planteada es todos los habitantes de la comuna 7 del 
Municipio de Popayán, el proyecto busca mejorar las condiciones de espacios de esparcimiento para todos 
los ciudadanos de esta comuna. 

 

7.1. POBLACIÓN AFECTADA 
Habitantes comuna 7 del Municipio de Popayán, 18.790 habitantes aproximadamente, según DANE – 2020. 

7.2. POBLACIÓN OBJETIVO 
Habitantes comuna 7 del Municipio de Popayán, 18.790 habitantes aproximadamente, según DANE – 2020. 

7.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Clasificación Detalle 
Número de 

personas 
Fuente de la información 

Etaria (Edad) 0 a 14 años 3758 Secretaria de Infraestructura 

Etaria (Edad) 15 a 19 años 4698 Secretaria de Infraestructura 

Etaria (Edad) 20 a 59 años 7516 Secretaria de Infraestructura 

Etaria (Edad) Mayor de 60 años 2819 Secretaria de Infraestructura 

Grupos étnicos Población Indígena 564   

Grupos étnicos Población Afrocolombiana 1127 Secretaria de Infraestructura 

Grupos étnicos Población Raizal     

Grupos étnicos Pueblo Rom     

Grupos étnicos Población Mestiza 17099 Secretaria de Infraestructura 

Grupos étnicos Población Palenquera     

Género Masculino 9019 Secretaria de Infraestructura 

Género Femenino 9771 Secretaria de Infraestructura 

Población Vulnerable Desplazados 1200 Secretaria de Infraestructura 

Población Vulnerable Discapacitados     
Población Vulnerable Víctimas     

 

 

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el municipio de Popayán los espacios públicos para las prácticas deportivas, recreativas y culturales son 
insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte, los 
espacios existentes están deteriorados y, con frecuencia, son ocupados para desarrollar otras actividades.  
Hay pocos escenarios aptos para el desarrollo de actividades lúdicas y/o recreativas o sino los escenarios 
deportivos que están en buenas condiciones no son de uso público. Son escasos los programas de fomento 
al deporte y por eso hay bajo interés por las prácticas deportivas. Ante la carencia de programas de fomento 
al deporte el uso de tiempo libre de la población se desvía hacia actividades que no siempre son sanas, 
como el alcoholismo, consumo de drogas, y se incrementa el sedentarismo que conlleva la tendencia a la 



  

 

ALCALDIA DE POPAYAN F-DPE-BP-11 

PLANTILLA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  
Versión: 01 

Página 5 de 11 

 

 

obesidad. 
  
Las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas 
fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte. De otro 
lado, las lesiones y accidentes en las prácticas deportivas se incrementan; así como la pérdida de interés por 
las actividades deportivas en la localidad por el uso de espacios inapropiados para el deporte. 
Conforme a lo anterior, y como una prioridad de la Secretaría de Infraestructura, se direccionan recursos 
para la realización de las obras que permitan dar continuidad con el plan de desarrollo y los objetivos de 
esta secretaría en cuanto a la recreación y el deporte se refiere. 

 
ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 
 

EFECTOS 
INDIRECTOS  

Incremento de problemas de salud pública 
asociados a la falta de actividad física  

Mayor probabilidad de actividades 
ilícitas en la comunidad. 

        

 

EFECTOS 
DIRECTOS  

Aumento del sedentarismo 

 

Inadecuado uso del tiempo libre. 
 

       

 

PROBLEMA 
CENTRAL  

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la comuna 7 del 
municipio de Popayán. 

         

 
 

CAUSA DIRECTA 
 

Déficit de espacios deportivos y recreativos  

         

 

 

CAUSA 
INDIRECTA  

Inadecuadas condiciones de infraestructura 
para la recreación y la práctica deportiva. 

 

Escasos recursos económicos para 
invertir en programas  recreativos 

 

 

Problema central 
Considerando los antecedentes y la necesidad, se entiende el problema como el Bajo desarrollo de 
actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la comuna 7 del municipio de Popayán . 

 

8.1. Descripción de la situación existente con respecto al problema 
El problema social atendido se enmarca dentro de la temática recreación y deporte por ser competencia del 
Municipio de Popayán, ente encargado generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte, la 
actividad física, mejorando la calidad de vida, el sentido de pertenencia y la felicidad de los habitantes de 
Popayán. 
 
En la administración municipal anterior se inició una estrategia de intervención, participación y construcción 
comunitaria para dotar y revivir parques públicos de la ciudad de Popayán de la cual hacen parte los 4 
parques de la ciudad incluidos en la estrategia “Renovación de espacios públicos” (Vida al Parque) y que son 
los parques del barrio Libertad, Consorcial, Benito Juárez y El Quijote.  Desde la Administración Creo en 
Popayán se retoma parte de esta estrategia y se desarrollara la intervención del Parque Consorcial. 
 
En la comuna No. 7 se distribuyen las siguientes sedes educativas: Centro Educativo Tomás Cipriano de 
Mosquera, Colegio El Mirador, Centro Docente Urbano Las Palmas, Escuela Mixta 31 de marzo, Escuela de 
Niñas Manuela Beltrán, Escuela Niño Jesús de Praga, Centro Educativo Infantil Inquietudes, Centro 
Educativo Los Campos con cerca de 4.500 alumnos que hacen parte de los 18.790 habitantes de esta 
comuna. 
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Teniendo en cuenta los datos poblacionales anteriores y los recursos disponibles para invertir en la 
infraestructura de escenarios satisfaciendo las necesidades recreo – deportivas de esta importante zona del 
municipio. 

 

9. ARBOL DE OBJETIVOS 
 

 
 

FINES 
INDIRECTOS  

Disminuir los problemas de salud pública 
asociados a la falta de actividad física  

Reducir la probabilidad de actividades 
ilícitas en la comunidad. 

        

 

FINES DIRECTOS 
 

Disminuir el sedentarismo. 

 

Fortalecer espacios para generar acciones 
para el buen uso del tiempo libre. 

 

 
 

       

 

OBJETIVO 
GENERAL  

Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la 
comuna 7 del municipio de Popayán 

        

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO  

Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas  

 

 
 

     
  

 

MEDIOS 
 

Mejorar las condiciones de infraestructura 
para la recreación y la práctica deportiva. 

 

Gestionar recursos económicos para 
invertir en programas de alumbrado 

publico 
 

 

 

11. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
Nombre: Apoyar el programa de parques 2021 en el municipio de Popayán La Secretaría de Infraestructura 
del Municipio de Popayán tiene como misión: “…la construcción y mantenimiento de la infraestructura física 
municipal necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las actividades económicas productivas, 
mediante el estudio, diseño, construcción, conservación e interventoría de obras civiles”. 
Las funciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Popayán, son entre otras: 

 Planear, administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la 
construcción y mantenimiento de obras públicas con el fin de obtener un uso óptimo de los mismos. 

Conclusión 
De todos los documentos que anteceden a este Proyecto, se concluye que es obligación de la Administración 
Municipal del Municipio de Popayán, realizar el mantenimiento de la infraestructura, como una medida para 
conservar el patrimonio del Municipio y de esta misma manera adelantar procesos de proyección para nueva 
infraestructura. 

 

9.1. OBJETIVO GENERAL. 
Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la comuna 7 del 
municipio de Popayán  

10. PRODUCTOS 
MGA:  Centros de recreación construidos (Producto principal del proyecto)  PDM:  Diseño, gestión de recursos, 
interventoría de los parques lineales biosaludables y/o jardines botánicos - Un parque recreativo construido – 
4.700 M2 intervenidos 
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11.2. METODOLOGÍA 
Con el fin de hacer un acompañamiento total a la realización de los parques y/o polideportivos en el 
Municipio; se establecen las siguientes actividades generales para este fin: 
  
CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO  
 
Para estos procesos, se deben seguir las especificaciones técnicas que son resultado de las consultorías de 
estudios y diseños, que determinaran la actuación frente a estos escenarios de infraestructura, los costos, 
personal profesional requerido y procedimientos adecuados para dar el mejor resultado a la comunidad y 
de esa forma mantener el patrimonio del municipio. 

 
Objetivo Específico: Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas 
Producto: MGA:  Centros de recreación construidos (Producto principal del proyecto)  PDM:  Diseño, gestión 
de recursos, interventoría de los parques lineales biosaludables y/o jardines botánicos - Un parque 
recreativo construido – 4.700 M2 intervenidos 

ACTIVIDAD INSUMO METODOLOGÍA DURACIÓN 

Construir el 
parque 

recreativo 

TEJIENDO 
SUEÑOS 

Contrato de 
Obra: Mano de 

obra de 
calificada y no 

calificada –
ingenieros 

civiles y 
estructurales, 
que ejecuten 
las obras que 
se necesiten 

para la 
construcción 

de escenarios. 
Materiales 
Transporte 

Equipos 

Para el proceso de ejecución y construcción de la obra se hace necesario 

inicialmente la ejecución de actividades como el descapote y la limpieza del 

área del proyecto, posteriormente se deben realizar actividades preliminares 

como la construcción de un campamento provisional el cual se hará en tablas 

y cubierta de tejas de zinc, cerramiento provisional de la zona en malla tejida, 

instalaciones de redes provisionales de acueducto, energía y zona de 

limpieza y aseo personal. 

A continuación, se realizan actividades de nivelación de terreno y replanteo 

de las diferentes construcciones de la ZONA DE LA PLAZOLETA DE LOS 

SUEÑOS, seguido de la instalación de pisos en concretos y pisos en caucho, 

seguidamente, se realiza la construcción de bordillos en concreto, 

construcción de muros en mampostería de concreto, rellenos en tierra. 

Finalmente se instalan bolardos de protección de peatones. 

A continuación, se realiza la nivelación y replanteo de la ZONA DE WIFI, 

CANCHA MULTIPLE y ZONA DE TRANSICIÓN, debido a que se deben contar 

con mínimo tres frentes de trabajo. Posteriormente se realizan las 

construcciones de las diferentes obras de infraestructura como losas de 

pisos, cerramientos según diseños y construcciones varias, finalmente, se 

realiza la instalación del césped y mobiliario urbano. 

Una vez finalizadas las zonas expuestas anteriormente, se realiza la 

nivelación de terreno y el replanteo de la ZONA DE JUEGOS y CANCHA DE 

CESPED NATURAL, posteriormente se instalan pisos de concretos y caucho, 

luego se instalan las diferentes zonas de juegos, finalmente se realiza la 

instalación del césped grama natural y mobiliario urbano. 

Una vez terminadas las actividades de la ZONA DE TRANSICIÓN, se empiezan 

a realizar las actividades de nivelación y replanteo de las ZONAS DE CIRCUITO 

y ZONA DE GRADERIAS, luego se realizan actividades de excavaciones, 

posteriormente se realizan la instalación de bases y sub bases y perfilamiento 

de taludes para graderías, finalmente se realiza la instalación del césped y 

mobiliario urbano. 

Una vez se finalicen las ejecuciones de las actividades de la ZONA DE 

CIRCUITO y ZONA DE CANCHA MULTIPLE, se empiezan a realizar las 

7 MESES 
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actividades de construcción de ZONA DE KIOSCO. 

Luego, una vez se realice la construcción de la ZONA DE KIOSCO, se empieza 
con la construcción de las vías de circulación, cuyas actividades son las de 
nivelación y replanteo, posteriormente se ejecutan las excavaciones, 
remociones, conformación de la calzada, instalación de sub - base y base, 
después se realizan las actividades de pavimentación en concreto flexible con 
su respectivo riego de imprimación. Finalmente se realizan las construcciones 
de bordillos, andenes e instalación de señales de tránsito. 

ACTIVIDAD INSUMO METODOLOGÍA DURACIÓN 

Realizar 
interventoría 

técnica, 
administrativa y 
financiera de la 

obra 

Contrato de 
Obra: Mano de 

obra de 
calificada y no 

calificada –
ingenieros 

civiles y 
estructurales, 

que ejecuten el 
seguimiento de 
la construcción 
de escenarios. 

Materiales 
Transporte 

Equipos 

El proceso de interventoría se encarga fundamentalmente de controlar, 

revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y 

permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones 

contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, 

presupuestales, sociales, ambientales, etc. La función del interventor en este 

ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo 

ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas de 

calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe 

dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra 

y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así, debe llevar un 

control detallado de las actividades donde se evidencie la exigencia y 

cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el 

constructor deba realizar. 

7 MESES 

 

 

12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
El municipio de Popayán es la capital del Departamento del Cauca en la República de Colombia, Se encuentra 
localizado en el valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y Central al suroccidente del país, con una 
extensión territorial es de 512 km, se localiza a los 2°27' norte y 76°37'18" de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich, con una altitud de 1.738 metros sobre el nivel del mar, con temperatura media de 19°C. La 
población estimada es de 270.000 habitantes aproximadamente en su área urbana. 
Límites del municipio:  

Oriente: municipios de Totoró, Puracé. 

Occidente: municipios de El Tambo y Timbío 

Norte: municipios de Cajibío y Totoró 

Sur: municipios de Sotará y Puracé. 

Extensión total: El municipio de Popayán comprende un área 512 Km 2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.737 msnm Temperatura media: 14/19 °C 
LOCALIZACION ESPECIFICA 
 Sector: CORSOCIAL (Sector Las Palmas – Comuna 7) 

4.700 m2 Parque Tejiendo sueños 
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13. CADENA DE VALOR 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTO ACTIVIDADES 

Incrementar el 
desarrollo de 

actividades recreo-
deportivas 

individuales y en 
familia en la comuna 

7 del municipio de 
Popayán 

Aumentar la 

disponibilidad de 

espacios para la 

recreación y las prácticas 

deportivas 

MGA:  Centros de recreación 

construidos (Producto principal del 

proyecto)  PDM:  Diseño, gestión de 

recursos, interventoría de los 

parques lineales biosaludables y/o 

jardines botánicos - Un parque 

recreativo construido – 4.700 M2 

intervenidos 

Construir el 
parque 

recreativo 
TEJIENDO 
SUEÑOS 

Realizar 
interventoría 

técnica, 
administrativa 
y financiera de 

la obra 
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14. PRESUPUESTO 
PROYECTO 
RADICADO NO: 

2349 NOMBRE DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PARQUES 2021 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la comuna 7 del municipio de Popayán 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PRODUCTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
U. 

MEDIDA 

FUENTE DE FINANCIACIÓN Valor Total 

PROPIOS SGP O 
 

Aumentar la 

disponibilidad de 

espacios para la 

recreación y las 

prácticas 

deportivas 

MGA:  Centros de 

recreación construidos 

(Producto principal del 

proyecto)  PDM:  Diseño, 

gestión de recursos, 

interventoría de los 

parques lineales 

biosaludables y/o 

jardines botánicos - Un 

parque recreativo 

construido – 4.700 M2 

intervenidos 

Construir el parque recreativo 
TEJIENDO SUEÑOS 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Uni 

$ 10.178.736 - 

- 
$ 811.252.693 

PLAZOLETA DE LOS SUEÑOS $ 35.799.573 - 

ZONA WIFI - ESTAR $ 81.024.327 - 

ZONA DE JUEGOS $ 56.039.572 - 

CANCHA MULTIPLE $ 96.883.097 - 

CANCHA CESPED $ 67.797.903 - 

ZONA DE TRANSICION $ 9.894.532 - 

CIRCUITO $ 42.342.887 - 

ZONA GRADERIA $ 21.647.592 - 

KIOSCO $ 18.123.222 - 

VÍAS $ 114.497.768 - 

ANDENES $ 11.123.764 $ 27.263.381 

OTROS - $ 10.545.500 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - $ 12.063.237 

PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO - $ 3.015.809 

ADMINISTRACIÓN - $ 150.790.463 

IMPREVISTOS - $ 12.063.237 

UTILIDAD - $ 30.158.093 

SUBTOTAL  $ 565.352.973 $ 245.899.720 - 

Realizar interventoría técnica, 
administrativa y financiera de la 

obra 

INTERVENTORÍA (7,0% DEL COSTO 
TOTAL DE LA OBRA) 

Uni 0 $ 56.787.689 - 
$ 56.787.689 

SUBTOTAL  0 $ 56.787.689 - 

TOTAL PROYECTO $ 868.040.382 

Se anexa Presupuesto detallado de construcción 

 

 

 

ING. CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ 

Secretario de Infraestructura
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15. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
VIGENCIA 2021 

  
PLAZO: 7 MESES 

MES 3 MES 4  MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

Ítem Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0 ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                         

1 PLAZOLETA DE LOS SUEÑOS                                                         

2 
ZONA WIFI – ESTAR - 
Enmarcarla de acuerdo a la 
Rsolución0003436 de 2017 

                                                        

3 ZONA DE JUEGOS                                                         

4 CANCHA MULTIPLE                                                         

5 CANCHA CESPED                                                         

6 ZONA DE TRANSICION                                                         

7 CIRCUITO                                                         

8 ZONA GRADERIA                                                         

9 KIOSCO                                                         

10 VÍAS                                                         

11 ANDENES                                                         

12 OTROS                                                         

 
 
 
 
 

_______________________________________ 

ING. CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ 

Secretario de Infraestructura 
 


