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Entre   los   suscritos,   el    INSTITUTO    DE    DESARROLLO    URBANO    - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero 
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo 
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 
3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado por MELIZA 
MARULANDA, obrando en su condición de DIRECTORA TÉCNICA DE 
CONSTRUCCIONES mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
35.419.463, nombrada mediante Resolución 002790 del 26 de marzo de 2020, 
posesionada mediante Acta No. 054 del 22 de abril de 2020, debidamente facultada 
por la Resolución de Delegación de Funciones No.4648 del 24 de agosto de 2020 
de la Dirección General, quien para todos los efectos se denominará el IDU, y 
URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S. con Nit 800.189.202-5 
con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la calle 42 No. 4 – 05 Oficina 101 
con teléfono 1-4628076 / 3142639322 y dirección de correo electrónico 
UACSAS@GMAIL.COM representado legalmente por URIBE BAUTISTA CARLOS 
MIGUEL, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 91.258.735, 
quien en adelante se denominará el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el 
presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 

 

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitó el Proceso de Selección 
N° IDU-SAMC-DTC-001-2021 con el objeto de “CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS POR LA PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 
CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR 
DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ, D.C”, con 
fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados 
por la Subdirección General de Infraestructura, según lo determina el artículo 
25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 1147 del 29 de abril de 2021, 
adjudicó el proceso IDU-SAMC-DTC-001-2021, a URIBE ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES UAC S.A.S, de conformidad con los criterios previstos 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
mailto:UACSAS@GMAIL.COM
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en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de 
selección. 

 

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del 
presente contrato: 

 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA (o sus miembros en 

caso de consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, 
ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

 
(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con 

la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El CONTRATISTA ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar. 
Declara así mismo que en virtud del principio de buena fe y los 
términos del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y demás normas vigentes aplicables, puso en conocimiento 
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la 
presentación de la Propuesta consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no 
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y 
condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones del 
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con 
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y 
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones 
previstas en él y en el pliego de condiciones y demás documentos 
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guías y 
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente contrato. 
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(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA 
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no 
se halla incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de 
consorcios o uniones temporales) en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y 
la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 
incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificará 
inmediatamente al IDU, caso en el cual se procederá de acuerdo con 
lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al procedimiento 
establecido en el Manual de Gestión Contractual de la entidad o 
documento que haga sus veces. 

 
Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normativa aplicable. 

 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes, 
procedimientos y guías vigentes en el IDU. 

 

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración. 

 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

 

Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en el GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre 
del proceso de selección, que puede ser consultado en la página WEB de la Entidad. 
Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el Glosario 
Institucional tendrán los significados que les correspondan según la técnica o 
ciencia respectiva. 
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Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado 
señalado en dicho artículo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA 
PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 
SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE 
USME, EN BOGOTÁ, D.C.” 

 

CLÁUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO 
 

El CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No IDU-SAMC-DTC-001-2021, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 

 
Realizar la construcción de las obras de recuperación, estabilización y obras 
complementarias por la pérdida de la banca en el km 4+350 carrera 15 este con 
calle 80 sur de la Avenida Circunvalar de oriente, en la localidad de Usme, en 
Bogotá, D.C. 

 
Se precisa que la descripción técnica, el alcance del proyecto, las especificaciones, 
las actividades que deberá realizar el contratista, y en general la información que 
deberá ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1. 
Anexo Técnico, así como en apéndices técnicos que lo complementan, que hacen 
parte integral del presente proceso de selección. 

 

El CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados 
en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra 
que se detallan en su propuesta económica (si aplica), conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de 
Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo del contrato es de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto 
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 

 
El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones. 

 
El contrato se ejecutará en dos (2) etapas, así: i) Etapa de PRECONSTRUCCIÓN 
y ii) Etapa de CONSTRUCCIÓN: 

 

 
ETAPA FASE DURACIÓN 

PRECONSTRUCCIÓN Dos (2) meses 

 
 

CONSTRUCCIÓN 

OBRA 
 
 
Tres (3) meses 

RECIBO DE LA 
OBRA 

 

NOTA: Las etapas de Preconstrucción y Construcción serán traslapables de 
acuerdo con la naturaleza y necesidad del objeto a ejecutar; por lo anterior, no será 
requisito para el inicio de la Etapa de construcción la culminación de la Etapa de 
Preconstrucción; no obstante, lo anterior, es necesario tener en cuenta que existen 
requisitos que son transversales, y sin los cuales no es posible dar inicio a las obras, 
como por ejemplo el MAO, PMT, el plan de inspección y ensayos aprobado, el Plan 
de Inversión y buen manejo del anticipo, entre otros que la interventoría indique. 

 
El contratista debe realizar la planeación necesaria para elaborar su programación 
y flujo de inversión en la ejecución de las obras. 

 
Nota 1: Una vez surtido el plazo y habiéndose cumplido con las obligaciones y 
contándose con la aprobación de los productos derivados de la etapa de 
preconstrucción se sobreentiende que el proyecto se encuentra en etapa de 
construcción. Lo anterior sin perjuicio del proceso sancionatorio a que haya lugar, 
por el incumplimiento de las obligaciones en el plazo previsto. 
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Nota 2: El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) 
DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato 
de obra deberá sujetarse al inicio del contrato de interventoría, sin que ello conlleve 
suma alguna a favor del CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
contrato coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el 
final del primer día hábil siguiente. Esta disposición no aplicará para la suspensión 
del contrato, solo aplica para la fecha final de terminación. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el 
propósito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios, 
UN (1) MES antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá haber concluido la obra del objeto del contrato. 

 
El primer día hábil del plazo al que se refiere el presente parágrafo, el 
INTERVENTOR efectuará la revisión del estado de las obras y suscribirá el acta 
correspondiente con el CONTRATISTA, en la que se señalarán las correcciones, 
ajustes o subsanaciones que deban efectuarse. En dicha acta se podrá consignar 
un plazo razonable para que el CONTRATISTA corrija, subsane o ajuste lo 
pertinente, con posterioridad al cual se efectuará una nueva verificación por parte 
del INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la subsanación efectuada. El 
plazo al que se hace referencia no podrá superar el tiempo restante para la 
ejecución del contrato. Estas actas son de trámite y previas a la suscripción del acta 
de recibo final a satisfacción. 

 

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizará aquellas actividades 
derivadas de la atención y realización de ajustes o correcciones o cualquier otra 
subsanación a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las 
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el 
plazo otorgado por el INTERVENTOR y el plazo de ejecución del contrato, la obra 
deberá ser entregada a satisfacción con todas las correcciones y ajustes ordenados 
por el INTERVENTOR. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo 
final deberá suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de 
ejecución del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión 
Integral del IDU. Durante este período, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que 
evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y 
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gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles 
incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanación. 

 

El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente. 

 
Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final del contrato de obra 
el IDU procederá a tomar posesión de éstas, y gestionará la posterior liquidación, 
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses 
de la entidad. 

 
PARÁGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá 
suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término aquí 
fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, deberá sujetarse a 
la iniciación del contrato de INTERVENTORÍA, sin que ello conlleve suma alguna a 
favor del CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se 
requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del Contrato. 

 

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste deberá 
hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no 
menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente 
estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de 
obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato. 

 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONTRATISTA deben ser 
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR. 

 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente en caso de algún incumplimiento obligacional y 
también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del CONTRATISTA. 
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La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/C 

$ 875.005.843 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

 

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por 
esta prórroga serán por cuenta del CONTRATISTA en la proporción equivalente a 
su imputabilidad, incluido el pago del INTERVENTOR. 

 
El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontará en los pagos 
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se 
suscriba la modificación correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta 
de liquidación del presente contrato. 

 
En la solicitud de modificación respectiva, el INTERVENTOR presentará los 
fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la 
modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR 
que asumirá el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, según sea el caso, 
lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 

 
El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y 
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la 
liquidación, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prórroga. 

 
CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO 

 
El Valor del presente contrato se determinará por la suma de los productos que 
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios 
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, más las sumas pagadas por los 
diferentes componentes que se remuneran con un sistema diferente a los precios 
unitarios. El valor se estima en la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
($875.005.843) MCTE, incluido IVA, equivalentes a 963,1049 SMLMV para el año 
2021. El valor de la construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin 
perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad. 

 

El valor del contrato se discrimina de la siguiente manera: 
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VALOR ESTIMADO DE ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN ( H ) (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO, 
AJUSTES E IVA) 

OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 

Es la suma de $ 83.737.640,00 SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/C 

VALOR BÁSICO ESTIMADO DE ETAPA DE  PRECONSTRUCCIÓN  ( H )  (INCLUYE  ENSAYOS DE 
LABORATORIO Y AJUSTES) 

SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 

Es la suma de $ 70.367.765,00 MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C 

 
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS 
SST): 

Es la suma de $ 13.369.875 TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C 

VALOR PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA ( A + B + C + D + E + F + G + I ) 

Es la suma de $ 875.005.843,00 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CINCO 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C 

 
AIU 

49,11% CUARENTA Y NUEVE PUNTO ONCE POR CIENTO 
 

COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de $ 457.671.909,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA   Y   SIETE   MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 
PESOS M/C 

 
 
COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. ( A ) 

Es la suma de $ 457.671.909,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA   Y   SIETE   MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE 
PESOS M/C 

 

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST ( B ) 

Es la suma de $ 129.653.731,00 CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS M/C 

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ( C ) 

Es la suma de $ 59.508.978,00 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C 

 
 
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ( D ) 
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Es la suma de $ 41.421.259,00 CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS M/C 

 

 
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
( F ) (INCLUYE IVA) 

Es la suma de $ 76.934.160,00 SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/C 

 

 
COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA ( G ) 
Es la suma de $ 7.916.594,00 SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C 

 

COSTO TOTAL ESTIMADO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS BIOSEGURIDAD ( I ) 
Es la suma de $ 18.161.572,00 DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/C 

 

PARÁGRAFO. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta económica, y 
remuneran de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del 
CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA 
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se 
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto 
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial. 

 
CLÁUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la(s) apropiación(es) 
presupuestal(es) correspondiente(s) y específicamente al(los) siguiente(s) 
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal: 

 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO POR VALOR 

2466 13-4-2021 
Subdirección Técnica de 
Presupuesto y Contabilidad 

$877.705.731 

2031 26-2-2021 
Subdirección Técnica de 
Presupuesto y Contabilidad 

$30.631.540 
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TOTAL   $908.337.271 
 

CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO. 
 
El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este 
contrato, de la siguiente manera: 

 
9.1 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

 
  

PAGOS 

 
REQUISITOS 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

 
Un pago, precio 

global 

 

 Totalidad de los productos revisados, verificados 

y/o aprobados por la interventoría de conformidad 

con lo establecido con el Manual de Gestión 

Contractual vigente. 

 

 Concepto favorable de los productos por parte de 

las entidades distritales respectivas o en el caso de 

ESP, TIC e industria del petróleo, se debe cumplir 

con la armonización de los productos o diseños en 

esas entidades, que cumplan con los requisitos 

legales y se atienda de manera integral con los 

requisitos establecidos en la Guía de Coordinación 

IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de 

Transporte o el documento vigente que aplique al 
momento del pago. 

 
Los productos revisados por la interventoría implican la revisión, validación, 
realización, ajuste, actualización de los estudios y diseños necesarios para la 
ejecución del contrato, por parte del Contratista. 

 
9.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

 
9.2.1. Actividades a Precios Unitarios 

 
Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el 
contratista facturará mensualmente durante la Etapa de Pre-construcción y de 
Construcción el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en 
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte de la interventoría. 

 
Retención: En cada uno de los pagos se realizará una retención del 10% del valor 
total facturado, el cual será pagado así: 
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● El 50% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra 
a satisfacción. 

 

● El 50% restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de Liquidación 
del contrato. 

 

Nota: No obstante, lo anterior, las actas de pago deberán ser suscritas de 
conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos y el Manual de Gestión Contractual del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato. 

 
Las Obras De Adecuación De Desvíos para implementación de PMTs, se pagarán 
por precios unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el 
Contratista, para lo cual el Contratista facturará mensualmente, durante la Etapa 
de Pre-construcción y de Construcción, el 100% de la obra ejecutada soportada en 
las Actas Mensuales De Recibo Parcial De Obra, previa revisión, aceptación y 
recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 

 
Nota 1: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado 
en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la ejecución del 
contrato. 

 
9.2.2. Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST): 

 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales 
desarrolladas por el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificación 
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST. 

 

El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una 
de las actividades ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el 
INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien 
por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice 
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, 
que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de 
obra. 
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El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento son elaboradas para el 
componente de gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se 
detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las fichas de seguimiento podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada periodo, conforme a los 
lineamientos establecidos en el apéndice Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y 
SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST. 

 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento 
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice 
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, 
según el avance de obra, así: 

 
Valor   Valor  %  % 
mensual a  Máximo  Cumplimiento  Avance 
facturar  = fijo X fichas de X de 

Componente 
SGA y SST 

SGA y 
SST 

seguimiento 
SGA y SST 

Obra 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la 
Fase de Ejecución de Obras no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en 
las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no 
aplicables para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de 
la ponderación, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST 
desarrolladas por el CONTRATISTA. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

 

9.3 Componente social: diálogo ciudadano y comunicación estratégica: 
 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores del componente 
social desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de 
calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice 
GESTION SOCIAL. 

 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento 
(100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTION SOCIAL 
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que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de 
obra. 

 

Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión social y cada 
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de 
evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser 
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada 
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION 
SOCIAL. 

 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento, 
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL 
según el avance de obra, así: 

 
Valor = Valor X % X % 
mensual a  máximo  Cumplimiento  Avance 

facturar 
Componente 
SOCIAL 

fijo 
SOCIAL 

lista de 
chequeo 
SOCIAL 

de 
Obra 

 
 

Lo anterior sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la 
Fase de Ejecución de Obras no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en 
las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no 
aplicables para tal momento, se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de 
la ponderación, para efectos del pago y valoraciones de las labores sociales 
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán dentro de la 
ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente 
dentro de los ítems del componente. 

 

9.4 Componente de Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos: 
 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tráfico, 
señalización y desvíos desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un 
sistema de calificación de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentará 
en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido 
en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1318- 2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y URIBE ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES UAC S.A.S. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

18 

 

 

 

El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una 
de las actividades de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas conforme 
al cual, el INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el ha 
cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores 
establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el momento de la 
suscripción del acta mensual de obra. 

 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión de tráfico, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que 
se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN 
DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento 
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F 
-   ESPECIFICACIONES   PARA   EL   PLAN   DE   MANEJO   DE   TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS según el avance de obra, así: 

 

Valor 
mensual a 
facturar 
Componente 
tránsito, 
señalización 
y desvíos 

Valor 
Máximo 
fijo 

= tránsito, X 
señalizaci 
ón y 
desvíos 

% Cumplimiento 
lista de chequeo 
tránsito, 
señalización y 
desvíos 

% 
Avance 
de Obra 

X 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la 
Fase de Ejecución de Obras no se desarrollan algunos de los ítems contenidos en 
las fichas de seguimiento de tráfico, señalización y desvíos, por tratarse de 
actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que tales ítems no se 
incluirán dentro de la ponderación, para efectos del pago y valoraciones de las 
labores del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS 
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán dentro de la 
ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente 
dentro de los ítems del componente. 

 
9.5 Reembolso valor fondo especial para pago de evaluación, seguimiento y 
compensaciones a la autoridad ambiental 
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Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el 
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA deberá presentar la 
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento 
equivalente que emita la respectiva entidad pública. 

 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado 
por el IDU y por la Dirección Técnica de Construcciones del IDU. 

 
9.6 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio 

 
El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de la Fase de Ejecución, 
procede para ensayos especiales solicitados por el INTERVENTOR o por la Entidad 
para hacer ensayos de laboratorio adicionales para control de obra y materiales. Lo 
anterior previa verificación de la disponibilidad de recursos por parte del IDU. Bajo 
ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleará los recursos de este rubro para 
verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores. 

 
Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de 
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o 
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de 
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA deberá realizar el trámite 
correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente 
contrato. El CONTRATISTA con la presentación de su oferta acepta las presentes 
condiciones. 

 
El pago de estos ítems requiere un informe mensual que será revisado y aprobado 
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los ítems y 
cantidades desarrolladas durante el mes, así como la discriminación detallada de 
los mismos en las actas de recibo parcial de obra. 

 

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores 
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya 
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR. 

 
Los costos de ensayos de laboratorio serán gravados por el IVA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA  EL PAGO. El CONTRATISTA 
acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder 
al pago, el CONTRATISTA deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones: 
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1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Presentar la certificación de aprobación por parte del INTERVENTOR, de la 
entrega de los insumos para los informes mensuales que realiza el 
INTERVENTOR, hasta el periodo anterior a la facturación. Para el último 
pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes 
mensuales que realiza el INTERVENTOR y el informe final. 

4. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, en su 
defecto, del Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de 
la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria 
de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de 
trabajadores y la contribución pagada. Lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normativa vigente. 

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificación 
expedida por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal 
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a 
la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Único 
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos del IDU vigentes durante la ejecución del 
contrato. 

6. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.I.U. ES EL 49,11%. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados 
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos 
de terceros. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá facturar discriminando el 
valor por cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT o informar 
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la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna vía 
descrita en el POT, para lo cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de 
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberán coincidir con el valor 
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA deberá emitir una Factura por 
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del Contrato, el 
CONTRATISTA abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o 
Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP, y presentará la 
certificación que así lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya copia le será 
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos allí establecidos. Si el 
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema 
SAP, bastará que presente la certificación respectiva. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del 
contrato. 

 

9.7 ÍTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la 
necesidad, el CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación 
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien deberá evaluar 
técnica, legal y económicamente la solicitud y recomendar mediante comunicación 
al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre el particular. De 
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores 
cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno de 
ellos, se encuentren previstos en la oferta. 

 

Una vez suscrita el acta de aprobación, el CONTRATISTA deberá actualizar la 
garantía única de cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 

 

Antes de realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá verificar que con la 
aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, 
si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario 
de manera previa a la aprobación y ejecución de mayores cantidades de obra. 

 
ITEMS NO PREVISTOS 
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Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en 
los documentos del Proceso de Contratación. El INTERVENTOR debe justificar por 
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificación de la utilización del 
ítem dentro del proyecto. La aprobación de los ítems no previstos se realizará de 
acuerdo con lo señalado en los manuales y procedimientos de la entidad. 

 
Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual 
correspondiente. Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del 
contrato, se deberá tramitar la adición correspondiente, para la cual deberá 
atenderse el límite previsto en el parágrafo del artículo 40° de la Ley 80 de 1993 y 
en los manuales de la entidad. 

 
Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía 
única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la DTGC. 

 

NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el listado 
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el 
precio de los ítems no incluidos que puedan surgir en la ejecución del contrato. Para 
la definición del precio de los ítems no incluidos el CONTRATISTA acepta que se 
tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorización 
de la inclusión de los referidos ítems. La incorporación de cualquiera de los ítems 
relacionados en el visor de precios IDU se deberá realizar de acuerdo con el trámite 
señalado en los manuales y procedimientos del IDU. 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE 
OBRAS E ÍTEMS NO PREVISTOS 

 

Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser ejecutadas 
por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo 
anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 

 
En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución 
de Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos necesarias para cumplir con 
las metas físicas, deberán remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra 
solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato 
vigente, con su respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría. 

 
El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoría, junto con su equipo de 
apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al 
ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras 
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e Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la suscripción del acta 
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoría y 
ordenador de gasto. 

 

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución 
de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos excedan el valor 
actual del Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si 
no es aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informará a la 
Interventoría o al Contratista, sino existe la Interventoría, para que ésta determine 
el paso a seguir en función al tipo de Contrato y las metas físicas asociadas al 
mismo. 

 
En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto 
obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con 
aprobación de la Interventoría, del IDU y con la suscripción del acta 
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluirán 
obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las mismas se haya 
hecho necesaria por razones imputables al Contratista. 

 
En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos sólo 
podrán ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento 
anteriormente descrito, de manera previa a su ejecución haya aprobado la 
realización de dichas Mayores Cantidades de Obra e Ítems de Obra No Previstos 
por ser necesarias, a juicio del IDU. 

 
Se entenderá que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por 
razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras 
causas y sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o diseños apropiados 
por el Contratista, indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de 
control de calidad, utilización de materiales inadecuados (cuando no cumplan con 
las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, las condiciones técnicas 
establecidas por el Contratista en sus estudios y/o diseños o con las condiciones 
que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores prácticas usuales para 
proyectos similares, sean exigibles). 

 

En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la 
aceptación definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo 
tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse 
cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra, 
que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al 
Contratista. 
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Las Mayores Cantidades De Obras deberán ajustarse a lo dispuesto en el Manual 
de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, vigente durante la ejecución 
del Contrato. 

 
En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos, el Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales 
harán parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de 
valoración y facturación las Mayores Cantidades De Obras e Ítems de Obra No 
Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista. 

 
En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades de Obras e Ítems 
de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la 
construcción de las Obras y la obtención de los resultados previstos en el Contrato 
y sus anexos 

 
PARÁGRAFO: FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E 
ÍTEMS NO PREVISTOS. 

 

Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los ítems no previstos 
serán pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera: 

 
Las mayores cantidades de obras o los ítems de obra no previstos se pagarán por 
precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos 
con las ESP (en caso de existir), revisión, aceptación y recibo a satisfacción por 
parte de la interventoría. 

 

Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las 
remuneraciones por concepto de mayores cantidades de obras e ítems de obra no 
previstos incluido el AIU, debidamente aprobada, se aplicará lo establecido en el 
numeral 9.1 de la presente cláusula. 

 
Nota 1: La aprobación de las mayores cantidades de obras e ítems de obra no 
previstos deberá ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del contrato. 

 

Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de ítems de obra no 
previstos, se harán efectivos únicamente cuando las actividades superen el valor 
estimado para ejecutar las actividades de obra. 

 
9.8 FORMA DE PAGO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
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La modalidad por la cual la Entidad realizará reconocimiento transitorio por concepto 
de implementación de Protocolo de Bioseguridad en el marco de la emergencia 
económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional, será a precio 
unitario con valores tope IDU, reconociéndose únicamente la administración en el 
valor total a cancelarse. En este sentido, en ningún caso el IDU reconocerá 
elementos no aprobados en los protocolos de bioseguridad, ni elementos que 
superen los topes indicados. 

 
El reconocimiento al que hace referencia el presente punto, únicamente lo realizará 
la entidad, mientras subsistan las circunstancias que dieron lugar al Decreto del 
Estado de Emergencia, así las cosas, una vez exista pronunciamiento por parte de 
las Autoridades Nacionales y Distritales en el que se manifieste de manera clara, la 
no necesidad de implementación o continuación de los protocolos de bioseguridad, 
la entidad suspenderá los pagos por este concepto. 

 
No se reconocerá imprevisto ni utilidad o algún otro costo, adicional que no se 
encuentre contemplado en el Apéndice Bioseguridad Covid-19. 

 

El IDU pagará al contratista y a la interventoría los costos en que incurran durante 
el desarrollo de las labores descritas en el presente apéndice, sin perjuicio de las 
multas que les puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones 
asumidas, con ocasión del contrato en materia de implementación de las medidas 
de bioseguridad aquí descritas, de la siguiente manera: 

 
VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 

 
VTIPBP = Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a pagar en 
el Periodo. 

 
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. 

 
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a 
reconocer 

 
% = Para el contratista de obra se usará el % de Administración correspondiente al 

componente Ambiental y SST del contrato, multiplicando entonces por el 
resultado de la siguiente suma“1 + % Administración”. 

 
Para la interventoría se usará el Factor Multiplicador correspondiente a los costos 

operacionales, el cual es de “1.1”. 
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PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta 
que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o 
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del contrato, de 
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho valor en el último pago. 

 
CLÁUSULA 10         AJUSTES: 

 
Forma de pago de los ajustes: Los ajustes serán discriminados y facturados en 
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador 
IDU del contrato. 

 
10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades Etapa de 
Preconstrucción 

 

Los valores de los ensayos de laboratorio a que se refiere la cláusula 9 “Forma de 
Pago” de la minuta del contrato, no tendrán ajustes, teniendo en cuenta que éstos 
se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de 
su programación o solicitud, según corresponda. 

 
10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y medidas 
de bioseguridad 

 

Para el pago de los ítems de ensayos de laboratorio, toma de información en campo 
y medidas de bioseguridad, no se cuenta con una fórmula de ajuste por cambio de 
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagarán al valor de la lista de precios de 
referencia del IDU vigente a la fecha de su ejecución. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso incluye ítems relacionados con ensayos de 
laboratorio y medidas de bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios 
de la presente vigencia. Para aquellos ítems ya incluidos, que se requieran ejecutar 
en la siguiente vigencia, se deberá tomar el precio del visor vigente para el momento 
de la ejecución. 

 
10.3 Ajustes para las obras civiles y redes 

 
En el caso en que durante la ejecución del Contrato se traspase la vigencia por 
causas NO imputables al CONTRATISTA, la Entidad reconocerá los siguientes 
ajustes: 

 
10.3.1 Al insumo asfalto. 
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Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, 
microaglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan 
asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así: 

 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista 
oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con 
posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al 
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el 
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según 
el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 

 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en 
el mes del último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios 
presentado por el CONTRATISTA. La certificación o lista oficial emitida por 
ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la 
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda 
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 
 

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 

 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra 
para el insumo asfalto del período a ajustar. 

 
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la 
ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se 
pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 
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 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de 
selección. 

 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a 
la ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el 
cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 

 
Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 

 

10.3.2 Ajustes para otros componentes e ítem: 
 
Para los demás componentes de los ítem que contengan mezclas asfálticas, así 
como para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes 
calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de 
acuerdo con el índice total ICCP del DANE según con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 
 

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto. 
 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 

 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra 
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. 

 
I = Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes 
de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de 
obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta 
actividad. 

 
= Valor del Índice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes 

del último día de cierre del proceso de selección. 
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No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los 
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 
contrato. 

 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a 
la ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo 
asfalto, se hará con base en el valor del Índice Total del ICCP, generado por el 
DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor índice (I) 
comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de 
ejecución de la obra. 

 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 

 

PARAGRAFO: El CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los 
perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en 
este contrato por causas que le sean imputables y se encuentren debidamente 
acreditadas, además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

 
CLÁUSULA 11         GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e 
indirectos que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario. 

 

CLÁUSULA 12         INTERESES DE MORA 
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el 
CONTRATISTA indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación 
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los 
anexos exigidos por el Instituto para su radicación y aprobada por el IDU. Cuando 
el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término 
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anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC 
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
CLÁUSULA 13         ANTICIPO 

 
Los dineros del anticipo tienen la condición de recursos públicos hasta el momento 
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar 
exclusivamente con destino a la ejecución de los ítems aprobados en el plan de 
inversión del anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos diferentes 
a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes que respalden la 
inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la 
conciliación realizada por el INTERVENTOR, eventos que darán lugar a las 
responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 

 
El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y 
de la aprobación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente 
aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de la suma 
equivalente al veinte (20%) del valor de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO 
AIU. El CONTRATISTA deberá amortizar el VEINTE (20)% del valor de cada acta 
de recibo parcial de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del valor 
entregado a título de anticipo. En todo caso, el Anticipo debe quedar amortizado en 
su totalidad al acta de recibo final del contrato. 

 

Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar 
con los giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio 
de la fase de ejecución de obra. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará 
sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en 
el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. 
Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el 
visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan Detallado de Inversión de 
Anticipo. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA solo podrá incluir en el Plan 
Detallado de Inversión de Anticipo los ítems y/o actividades que sean requeridos 
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier inversión que se 
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fije desconociendo las restricciones de este parágrafo no será aprobada por el 
INTERVENTOR y será objetada por el IDU”. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de 
administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversión 
de Anticipo. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de 
inversión del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girará el valor del 
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de 
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término 
establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación de la factura 
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa para 
la iniciación del plazo de ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo 
de los dineros se efectuará de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR. Así mismo, deberá establecerse en el Contrato de Fiducia, que los 
rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser 
reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días calendario del 
mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria 
a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad. 

 
Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de 
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, 
la Fiducia hará devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el 
valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la 
fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos 
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del 
Decreto 1525 de 2008. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones 
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo 
y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la 
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula. 
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PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo 
financiero serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se 
produzca efectivamente el giro del anticipo. 

 

PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato 
de fiducia al interventor para la respectiva revisión y aprobación. La aprobación por 
parte del interventor deberá realizarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la remisión del CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato 
de fiducia al INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación 
por parte del INTERVENTOR será para verificar que el esquema fiduciario para la 
administración de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Contrato. El INTERVENTOR deberá realizar la revisión dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la remisión del CONTRATISTA del proyecto de contrato de 
fiducia. 

 
CLÁUSULA 14         OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las señaladas en el pliego de 
condiciones, anexos, adendas y demás documentos del proceso de selección, la 
propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas 
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el 
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendrá las siguientes: 

 

14.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación. 

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

4. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
6. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas específicas técnicas 

vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de 
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economía, eficiencia, celeridad y calidad. 
7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar 

de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el CONTRATISTA 
reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU y a el 
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al 
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales 
vigentes. 

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tal como la relativa a 
documentos en proceso de elaboración, que contengan información 
preliminar y no definitiva. 

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

12. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta 
económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificación 
suscrita por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal que 
acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a 
su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe. 

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, 
previamente aprobado por la interventoría 

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el 
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta. 

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo 
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establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre 
la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

16. Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier 
contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos 
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas 
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el 
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para 
ser sometidas a la aprobación del interventor y posterior suscripción del IDU 
en caso de ser necesarias. 

17. Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier error 
que se encuentre en los Estudios y Diseños para proceder de conformidad 
con lo previsto en el presente contrato en cuanto a su corrección. 

18. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la Ley 1562 del 11 de 
julio de 2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, el Decreto 1443 
de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 
compilado en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas vigentes de higiene 
y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del CONTRATISTA 
tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con 
referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del 
contrato. 

19. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
CONTRATISTA deberá dotar a sus empleados de los elementos de 
seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución 
de las labores propias del contrato. 

20. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro 
del plazo de ejecución del contrato, solo para aquellas situaciones en las 
que por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guías del IDU se 
requieran. 

21. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente 
contrato. 

22. Presentar a la interventoría todos los controles, informes, formatos, actas y 
demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en 
este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato, 
los cuales estarán a disposición del IDU en medios digitales. 

23. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley. 
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24. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normativa vigente. 

25. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 
por la interventoría o el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros 
asistentes, los productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las 
instrucciones del IDU. 

26. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable, 
igualmente su reprogramación debe ser justificada por el CONTRATISTA y 
aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo 
técnico separable. El incumplimiento de estas actividades constituye un 
incumplimiento del CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En 
caso de incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en 
la ejecución prevista, presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

27. Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

28. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique. 

29. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar 
ítems no previstos o mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo 
del trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de 
supervisión e Interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad. 

30. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso 
de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

31. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones). 

32. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 

33. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra. 

34. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta. 

35. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así 
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 
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36. Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra 
el CONTRATISTA o sus representantes legales. 

37. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas. 

38. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato 

39. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y 
financieros establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del 
IDU. 

40. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 
 

14.2. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION 
 
En la ETAPA DE PRECONSTRUCCION el CONTRATISTA deberá cumplir con las 
condiciones precedentes para el inicio de la ETAPA DE CONSTRUCCION y deberá 
dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría y 
demás manuales aplicables del Instituto. En particular, en la ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA ejecutará las siguientes obligaciones: 

 
1. Remitir al INTERVENTOR el desglose del AIU ofertado dentro de los tres (3) 

días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato. 
2. En caso de solicitar anticipo, elaborar y presentar para obtener la aprobación 

del INTERVENTOR y la no objeción del IDU, el Plan Detallado de Inversión 
del Anticipo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de 
inicio de ejecución del contrato. 

3. Elaborar y presentar para aprobación del INTERVENTOR, los Análisis de 
Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La 
información detallada de los APU será la base para nuevos análisis de 
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato. 

4. Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido 
para el inicio de la fase de ejecución de obras, dentro de los cinco (5) días 
siguiente al acta de inicio del contrato. 

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte del 
INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del 
proyecto), de acuerdo con el anexo técnico de programación incluido en los 
pliegos de condiciones y según los demás requisitos establecidos en el 
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Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, vigente al 
momento de su presentación. 

6. Haber obtenido la aprobación del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja 
(PAC) para la fase de ejecución de obras. 

7. Adquirir toda aquella información requerida para la ejecución del contrato. 
8. Revisar y estudiar los documentos e información en general descargados de 

la página web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y diseños que 
reposen en el Centro de Documentación del IDU, con el propósito de evaluar 
que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, 
resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto. 

9. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia 
de la interventoría y el IDU, el Director de obra y los Especialistas, dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta 
correspondiente. 

10. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad 
del proyecto, así como el Plan de inspección ensayos de laboratorio para 
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente. 

11. Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con 
el INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir 
el acta de seguimiento al contrato. 

12. Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la información y soportes 
requeridos para la elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

13. Elaborar y obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR, del Informe 
de Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos 
establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico Separable, reportando las 
condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes 
necesarios. La aprobación de este documento por parte de la Interventoría 
es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras. 

14. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Anexo Técnico Separable del pliego de condiciones. 

15. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras estimando que 
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos 
diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo 
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. 

16. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación 
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la 
página WEB del IDU, durante la ejecución del contrato. 

17. Brindar al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos 
ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente. 

http://www.idu.gov.co/
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18. Brindar al IDU el soporte técnico para los trámites finales de autorización 
frente a ESP y terceros que se encuentren pendientes en la Etapa de 
preconstrucción 

19. Apoyar la gestión del IDU para la obtención de las autorizaciones y permisos 
frente a las ESP, autoridades ambientales y terceros, que se encuentren 
pendientes de culminación. La responsabilidad de la obtención del trámite de 
las autorizaciones y permisos a que hace referencia este numeral es del IDU, 
salvo que el apoyo que realice el CONTRATISTA sea deficiente y se pueda 
imputar la no obtención a su falta de diligencia. 

 
14.2.1 OBLIGACIONES RELATIVAS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
1. Con la celebración del presente contrato el CONTRATISTA declara que 

conoce y acepta sin objeción los estudios y diseños puestos a disposición 
por el IDU desde el proceso de contratación. 

2. En el evento en que el CONTRATISTA identifique un yerro técnico en los 
Estudios y Diseños, el yerro deberá ser puesto en conocimiento del 
INTERVENTOR y el IDU. Para este efecto se entenderá que existe un yerro 
técnico cuando los estudios y diseños puestos a disposición por el IDU no 
cumplen con lo dispuesto en una norma técnica o cuando una ESP señale 
que el diseño no se puede implementar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse la situación descrita en el 
numeral anterior el CONTRATISTA deberá informar de manera inmediata a 
INTERVENTOR y al IDU. Una vez informado el INTERVENTOR este contará con 
cinco (5) días hábiles para pronunciarse sobre la existencia o no del yerro técnico 
invocado por el CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Realizado el pronunciamiento del INTERVENTOR, el 
IDU contará con cinco (5) días hábiles para analizar las razones del CONTRATISTA 
y el pronunciamiento del INTERVENTOR. En caso de aceptar las razones de la 
existencia del yerro técnico, el IDU de inmediato adoptará las medidas pertinentes 
frente al consultor que elaboró los estudios y diseños, y acordará con el 
CONTRATISTA las condiciones de plazo y remuneración para realizar la corrección 
del yerro técnico. Las correcciones realizadas por el CONTRATISTA deberán tener 
la aprobación del INTERVENTOR. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: La responsabilidad de los ajustes a los estudios y 
diseños para la corrección del yerro técnico será del CONTRATISTA. En este 
sentido, el CONTRATISTA asume las consecuencias derivadas de los ajustes que 
realice. 
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PARÁGRAFO CUARTO: En caso de no estar de acuerdo o de no tener certeza 
sobre la existencia del yerro técnico invocado por el CONTRATISTA, el IDU se 
podrá apoyar en Instituciones de Educación Superior, en la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, o en otro órgano consultivo o persona natural o jurídica de reconocida 
experiencia, quien emitirá un concepto dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la solicitud que para tal efecto realice el IDU. Este concepto no será 
vinculante para el IDU, ni generará costos adicionales al CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Si las ESP o los demás terceros responsables del 
otorgamiento de las autorizaciones o aprobaciones realizan observaciones que 
deriven en la necesidad de realizar modificaciones a los diseños o productos 
presentados en los trámites pendientes de aprobación iniciados antes de la 
suscripción del Acta de Inicio de presente contrato, el CONTRATISTA deberá 
realizar los ajustes solicitados y continuar con el trámite respectivo para la obtención 
de la autorización o aprobación respectiva. 

 
Con respecto a las modificaciones a los estudios y diseños solicitados por las ESP 
o por terceros a las que hace referencia este parágrafo, la obtención de la respectiva 
autorización o aprobación será entendida como una obligación de resultado a cargo 
del CONTRATISTA. Estas actividades serán pagadas al CONTRATISTA de 
conformidad con lo establecido en el numeral 9.1.2. del presente contrato. 

 
14.2.2 OBLIGACIONES DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO URBANO 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

 

1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la 
ejecución de las actividades y productos del componente social, con el fin de 
remitir al INTERVENTOR para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información 
al INTERVENTOR para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico 
socioeconómico y cultural del proyecto, así como remitir la información al 
INTERVENTOR para su revisión y aprobación. 

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo 
de los mismos, y enviarlos al INTERVENTOR. 

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo 
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en 
el área de influencia del proyecto y entregarlas previamente al 
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INTERVENTOR y al IDU para su revisión y aprobación, con el objetivo de 
realizar los simulacros previos a las reuniones. 

6. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas 
a asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el 
área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al 
momento de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del 
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del 
contrato. 

9. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato. 

10. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución 
de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 

 

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

 

1. Ajustar y obtener la aprobación del INTERVENTOR e implementar los 
estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran 
de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente. 

2. Ajustar y obtener la aprobación del INTERVENTOR e implementar los 
capítulos o anexos requeridos para la implementación de cada uno de los 
programas establecidos en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos 
del IDU vigentes en el momento de la ejecución del presente contrato para el 
CONTRATISTA e INTERVENTOR. 

3. Ajustar y obtener la aprobación de la Interventoría e implementar, el Manual 
Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la fase de ejecución de las obras, 
con una antelación no menor a quince (15) días hábiles anteriores a la 
terminación de la Etapa de preconstrucción. 

4. Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario 
forestal para la aprobación respectiva. 

5. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 
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14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
(BIC) 

 

1. Proteger y conservar los Bienes de Interés Cultural –BIC- localizados en el 
área del proyecto. 

2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 
propietarios de los Bienes de Interés Cultural –BIC-. 

3. Realizar y actualizar los proyectos de intervención en los bienes de interés 
cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de las 
normas urbanas y patrimoniales. 

4. Gestionar y obtener las autorizaciones de intervención para los Bienes de 
Interés Cultural –BIC- así como la respectiva Licencia de Construcción que 
sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la 
consecución de información y gestión ante las Entidades competentes del 
patrimonio cultural del Distrito y la Nación, en los términos señalado en el 
Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto Distrital 070 de 
2015 y demás normas que regulan la materia. 

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas regulatorias de la 
materia. 

 
14.3. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

14.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 
 

1. Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

2. Realizar durante la ejecución de la obra los ajustes o modificaciones a los 
Estudios y Diseños que sean necesarias, a su costo y riesgo, en el evento de 
identificar situaciones de cualquier índole que impliquen eventuales demoras 
o imposibiliten la ejecución de las actividades de construcción. 

3. Los ajustes o modificaciones a los estudios y diseños de que trata el numeral 
anterior, deberán ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR 
de manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la 
ejecución de las obras. En un plazo de cinco (5) días hábiles, el 
INTERVENTOR los revisará y aprobará o realizará las observaciones que 
considere pertinentes para que el CONTRATISTA tome los correctivos 
correspondientes. No se tramitarán pagos adicionales por este concepto. 

4. En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y diseños 
involucren la aprobación por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA 
deberá cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de gestión, 
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aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, 
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de contratos. 

5. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar 
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las 
referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario. 

6. Proponer para aprobación del INTERVENTOR las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra 
respecto de los estudios y diseños. 

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el 
INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir 
el Acta de seguimiento al contrato. 

8. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotográficos y fílmicos 
que evidencien el progreso de la intervención realizada a través del contrato. 
El registro fotográfico y fílmico deberá realizarse mínimo semanalmente e 
incluir en el mismo, mínimo tres (3) fotografías siempre desde el mismo 
punto. 

9. Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el 
uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos 
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de 
variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la 
Interventoría para su estudio y aprobación el plan de contingencia. 

10. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM. 
11. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de 

Laboratorio. 
12. Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen 

desarrollo de la obra. 
13. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la 

elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 
14. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad 

los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones 
contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los 
mismos utilizando, la Guía metodológica para la recolección de información 
y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público 
y puentes. 

15. Efectuar los correctivos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDU, 
en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles cuando los resultados de los 
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. 
Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que 
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a 
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más tardar quince (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación 
de los correctivos solicitados. 

16. Implementar la señalización de manera permanente, considerando señales 
de prohibición y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como 
para los frentes de trabajo. 

17. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar 
cualquier tipo de actividad. 

18. Implementar la señalización adicional solicitada por la Interventoría y/o el 
IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra. 

19. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC. 

20. Garantizar que las áreas de trabajo se encuentren completamente aisladas 
de peatones y vehículos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de 
obra, para el tránsito de los trabajadores y el personal involucrado. 

21. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, las actas 
de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU. 

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el 
INTERVENTOR la visita de inspección detallada, para verificar el estado final 
de las obras. El CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas 
respectivos. 

23. Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo 
con la guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por 
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la 
recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la 
malla vial, espacio público y puentes. 

24. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecución del 
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

25. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe de seguimiento de la garantía única. 

26. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe final de interventoría de obra. 

27. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos 
e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para 
la obra y para las vías utilizadas como desvíos. 

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios 
para la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las 
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la 
interventoría. 
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PARÁGRAFO: En atención a que el CONTRATISTA con la celebración del contrato 
aceptó los estudios y diseños entregados por el IDU, las partes entienden y aceptan 
que con la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Ejecución de Obras se 
reconoce la inexistencia de yerros técnicos en los estudios y diseños. 

 
14.3.2. OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o 
Interventoría, el CONTRATISTA deberá: 

 
1. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación 

estratégica, con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al 
INTERVENTOR para su aprobación. 

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular 
en los proyectos. 

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al 
momento de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del 
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del 
contrato. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato. 

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución 
de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de 
divulgación del contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones del IDU. 

8. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas 
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido 
en el contrato. 

9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la información de las 
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de 
diálogo ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo 
establecido en el manual de interventoría vigente. 
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11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al 
sitio de obra. 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice E del pliego de condiciones. 

 
14.3.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 

VULNERABLE: 
 
Atendiendo al análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el 
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA deberá vincular recurso 
humano proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos 
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello 
deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se 
encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que 
administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil 
solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta. El 
CONTRATISTA deberá presentar al IDU, con aval del INTERVENTOR, los 
contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente 
de la población vulnerable. 

 
14.3.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculación del personal 

aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, 
contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
suscripción del acta de inicio de la fase de ejecución de obras. En el evento que 
haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) días 
calendario siguientes a su aprobación, tales documentos. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud 
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás 
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecución del contrato y de 
acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 
ejecución de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo 
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 
formatos requeridos serán suministrados por la Interventoría al inicio de este 
contrato. 
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4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y en 
el Manual de Interventoría y Supervisión. 

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o 
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones 
establecidas en el MAO. 

6. Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del período de obra 
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días calendario 
después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la 
elaboración del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR, según los 
requerimientos contractuales y demás normas. 

7. Informar al INTERVENTOR de todos los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

8. Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante 
la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el 
INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

10. Adjuntar mensualmente Certificación del revisor fiscal y/o representante legal 
según aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago 
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta 
certificación deberá aportarse con relación a cada SUBCONTRATISTA 
vinculado por el CONTRATISTA. 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
14.3.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

(BIC) 
 
1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el área del 

proyecto 
2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 

propietarios de los bienes de interés cultural. 
3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervención en los bienes de 

interés cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de 
las normas urbanas y patrimoniales. 

4. Obtener las autorizaciones de intervención para los Bienes de Interés Cultural 
–BIC-, así como la respectiva Licencia de Construcción que sean necesarias, 
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecución de 
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información y gestión ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del 
Distrito y la Nación, en los términos señalado en el Decreto 1077 de 2015, el 
Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas que 
regulan la materia. 

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la 
finalización de las obras con los respectivos soportes. 

6. Garantizar la ejecución de las obras en los bienes de interés cultural, actuando 
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando 
que las obras en BIC no afecten el avance general de la obra contratada. 

 
14.3.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 

 
1. Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la 

Secretaría Distrital de Movilidad durante la ejecución del contrato. 
2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 

conjuntamente con el INTERVENTOR y los delegados de las diferentes ESP. 
3. Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP 

previa verificación en terreno. 
4. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de 

ejecución de maniobra. 
5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, 

para efectuar recibos parciales de obra con las ESP. 
6. Informar al INTERVENTOR sobre los daños o hurto a la infraestructura de las 

ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la ocurrencia del suceso. 

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes 
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente. 

8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones 
con Entidades Distritales. 

9. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables. 

10. Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR y el delegado de cada una de las 
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la 
SDM. 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice C y en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02. 

 

14.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS 
DEL CONTRATO 
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14.4.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST). 

 

Además de las establecidas para las Etapa de Precosntrucción y de Construcción, 
y las consignadas en el Manual de Supervisión e Interventoría, el CONTRATISTA 
deberá cumplir lo siguiente: 

 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA 

publicados en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los 
documentos que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podrán en 
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier 
aspecto de la gestión SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión 
de formatos publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse 
este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por 
la entidad. 

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. 

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST 
del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

5. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso 
de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, leyes 
ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del Pliego 
de Condiciones. 

6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
el INTERVENTOR. 

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente. 

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato. 

9. Brindar al INTERVENTOR y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente. 

10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la fase de ejecución de obras del proyecto según aplique (incluye 
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el INTERVENTOR. 
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11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto. 

12. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área 
de influencia del proyecto. 

13. Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestación 
de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, 
notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos 
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie 
que se realizó la inducción al personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por el INTERVENTOR y/o el IDU durante el transcurso del contrato. 

15. Elaborar según la normativa vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable a la Etapa del proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) 

16. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar 
mínimo requerido. 

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato 
de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18. Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de 
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego 
de condiciones. 

 

14.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 
 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

 
1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y 

levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con 
lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía 
de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o 
el documento que haga sus veces. 

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 
y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
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versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la 
reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del contrato. 

 
14.4.3. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPOS 

 
El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, 
mantener y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier 
orden, necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o 
permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. De acuerdo con lo anterior, 
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente: 

 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 

movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos 
exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. 
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad 
exclusiva del CONTRATISTA. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dará lugar 
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el 
CONTRATISTA mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación 
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá frente a 
terceros por el uso de las mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona 
designada por ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y 
sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y el CONTRATISTA deberá 
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer 
efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes y SUBCONTRATISTAS estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos 
o los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hará 
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responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación. 

 

14.4.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación y remuneración de personal colombiano 
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 

 
a. Personal mínimo 

 
1. El CONTRATISTA deberá contar con la aprobación del personal requerido para 

adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente contrato y los 
documentos que lo integran. Para lo anterior deberá entregar, al 
INTERVENTOR la documentación requerida para verificar el cumplimiento 
puntual de la presente obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del contrato y para el cabal cumplimiento de 
sus obligaciones, el CONTRATISTA deberá mantener el personal mínimo 
requerido que cumpla con la formación académica, experiencia general, 
experiencia específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre 
Información del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos 
y demás documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
contrato. 

3. El CONTRATISTA sólo podrá sustituir el personal mínimo requerido, con la 
autorización previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, siempre y cuando el 
personal que lo reemplace cumpla con las mismas o mejores condiciones 
previstas en el Anexo sobre Información del Personal del pliego de condiciones 
y demás documentos del proceso. 

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de del 
contrato para la elaboración y seguimiento de los productos SST. 

5. El personal mínimo exigido en el proceso de selección debe estar vinculado 
permanentemente durante la ejecución del contrato en los términos del proceso 
de selección, en aquellos casos que el contratista quiera vincular personal 
adicional al mínimo requerido, los costos adicionales generados, serán 
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamación alguna a la 
entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal 
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotándolo de los 
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información del 
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Personal del pliego de condiciones o los demás documentos que integran el 
contrato, implicará el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que 
haya lugar. 

 

b. Acreditación del personal mínimo 
 

El CONTRATISTA deberá acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el 
personal mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo 
establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del 
proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley 
requieran contar con la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el 
permiso temporal, entre otros, deberán cumplir con la respectiva exigencia para 
el ejercicio de sus actividades. 

 
Si durante la ejecución del contrato se presentan modificaciones en la plantilla 
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el 
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con 
las mismas o mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Información del 
Personal, del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. 

 
c. Actuación del Director del Proyecto 

 
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR, 
deberá estar autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el 
INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este 
contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 

 

d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el CONTRATISTA o 
su personal 

 
Este contrato es de naturaleza Estatal regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de selección. Entre el CONTRATISTA, el personal que 
éste contrate y el IDU no existe, no existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
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salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus 
decretos reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica 
y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 
1160 de 2007. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 

 

e. Subcontratos 
 
El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante, el CONTRATISTA continuará siendo el 
único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
El CONTRATISTA es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al 
CONTRATISTA cambiar al (los) SUBCONTRATISTA(s) cuando, a su juicio, 
éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución de 
las actividades subcontratadas. 

 

La subcontratación a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por 
parte del IDU con la suscripción del presente contrato. 

 
14.4.5. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO 

DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
 

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el 
CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual 
debe presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítems e igualmente, de manera 
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los 
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás 
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documentos del proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos 
establecidos en la guía de entrega de productos del IDU y que le apliquen al 
proyecto con la normativa vigente. 

 

El INTERVENTOR deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que haya sido 
entregado por el CONTRATISTA. Las observaciones del INTERVENTOR deberán 
ser atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución 
del presente contrato. 

 
Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se 
entenderá aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informará al IDU que se 
entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del 
plazo establecido en el párrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier 
momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan 
que el PDT no permite cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, 
puedan exigir al CONTRATISTA la corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma), el cual deberá ser ajustado y entregado en un plazo máximo de dos 
(2) días hábiles contados desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del 
INTERVENTOR. 

 

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 

 

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecución del contrato, así como en los 
porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dará lugar al inicio de los 
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

 
14.4.6. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
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1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la información completa de todas las 
áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y 
finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos. 

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir 
acompañamientos o conceptos técnicos. 

 
14.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 

 
1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la información requerida para la 

elaboración del acta de liquidación del contrato. 
2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del 

contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato. 

3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del 
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU. 

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con el INTERVENTOR y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente 
y los manuales de la entidad. 

 

CLAUSULA 15       POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU: 
 
Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la 
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención 
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de recibo 
final a satisfacción o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo 
que lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual adelantará el siguiente 
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procedimiento: a) Citará al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, si lo hay, 
y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el área responsable del contrato, 
el supervisor y el equipo de apoyo a la supervisión, proceda a efectuar una visita de 
verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado por 
el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del contrato a la 
fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los 
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes 
respectivos. b) Si el CONTRATISTA de obra, su asegurador o el INTERVENTOR 
del contrato no comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará 
constancia de ello pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición 
del acta. 

 
Efectuada la toma de posesión el IDU podrá gestionar las contrataciones y demás 
medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio público de 
la ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado. 

 
La toma de posesión no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las 
acciones judiciales correspondientes. 

 
Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a 
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
CLÁUSULA 16       OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU: 

 

1. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los 
términos previstos en este Contrato 

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las 
actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este 
contrato. 

3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y 
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA. 
6. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el 

objeto de este contrato. 
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7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control 
y organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONTRATISTA. 

8. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato. 

9.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

 
CLÁUSULA 17       INTERVENTORÍA: 

 

El IDU contratará un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en 
el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las 
disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta 
INTERVENTORÍA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El 
INTERVENTOR tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, 
pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta. 

 

PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle 
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y al contenido del presente contrato. 

 
CLÁUSULA 18       DUDAS TÉCNICAS 

 

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra serán discutidas con el 
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y entidad, a más tardar 
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR. 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1318- 2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y URIBE ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES UAC S.A.S. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

58 

 

 

 

CLÁUSULA 19       SEGUIMIENTO 
 

La Dirección Técnica de Construcciones del IDU será la dependencia encargada de 
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre que 
en la ejecución del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los Estudios 
y Diseños, la Dirección Técnica de Proyectos participará en el seguimiento y en la 
suscripción de los documentos contractuales que de ello se deriven. 

 
CLÁUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 

INTERVENTOR 
 
Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas 
serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el 
CONTRATISTA enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al 
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija 
un término superior, el cual será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al 
CONTRATISTA. 

 
En caso de requerirse, las partes podrán acordar la suspensión de los contratos de 
obra e interventoría, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de la 
ejecución del contrato. 

 

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 

 

CLÁUSULA 21      ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. El CONTRATISTA acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su 
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación. 

 
El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera 
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que 
surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no 
procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de 
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alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no 
hará reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

 

CLÁUSULA 22 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 
EXTRACONTRACTUALES 

 
22.1. Garantía única de cumplimiento 

 

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción de 
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una 
Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar bajo cualquiera de las 
modalidades señaladas en la normativa vigente. La Garantía Única de 
Cumplimiento deberá cumplir con las condiciones y montos de los amparos, 
previstas en el presente contrato. 

 
22.1.1. Requisitos de la Garantía Única de Cumplimiento: 

 
22.1.1.1. Clase. Será admisible cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

 
22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 

identificado con NIT 899999081-6. 
 
22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados: 

 
Clase de Amparo Porcentaje Asegurado Vigencia 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

100% del valor del anticipo Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización 
del anticipo. 

CUMPLIMIENTO 
GENERAL 

30% del valor del contrato Por el término de duración del contrato y ocho (8) meses 
más. En todo caso deberá estar vigente hasta la 
liquidación. 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

10% del valor del contrato Plazo del contrato y tres (3) años más. 
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ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 
OBRA 

30% del valor final de las obras Cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte de la Entidad 

GARANTÍA DE 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

30% del valor correspondiente de la 
Etapa de Preconstrucción 

Cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción de terminación de la Etapa de 
Preconstrucción. 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

200SMMLV Igual al periodo de ejecución del contrato 

 
 

22.1.1.4. Tomador: 
 
1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 
2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal 
o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 
3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

 
22.1.1.5. Información necesaria dentro de la póliza 

 
1. Número y año del contrato 
2. Objeto del contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

 
22.1.1.6. Estabilidad de la obra y periodo de garantía 

 

El CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato 
o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. El CONTRATISTA se obliga a llevar 
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a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir 
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El CONTRATISTA procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones afectan, o si a juicio de la Entidad existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte 
de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
22.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 
22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una póliza 

 

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada 
con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA. 

 
22.2.1.3. Tomador: 

 
1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 
2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 
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3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

 
22.2.1.4. Valor: Doscientos (200) SMMLV 

 
22.2.1.5. Vigencia: Igual al período de ejecución del contrato. 

 
22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6. 
 
22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada 

de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o 
SUBCONTRATISTAS autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
22.2.1.8. Información necesaria dentro de la póliza 

 
1. Número y año del contrato 
2. Objeto del contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro 
de responsabilidad civil extracontractual. 
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La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que sus SUBCONTRATISTAs puedan causar a 
terceros con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho 
efecto. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la 
obra o liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos 
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno 
de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización 
expresa del IDU. 

 
22.3. Modificación y vigencia de las garantías 

 

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del contrato. La Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual. 

 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 

 

El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta 
se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el 
valor del deducible estará a cargo del CONTRATISTA. 

 
22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA 
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El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato, causados cualquier evento o 
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual 
celebrará los contratos de seguros correspondientes. 

 
CLÁUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su 
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relación al plan detallado de trabajo, el 
INTERVENTOR deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades 
que dieron origen al atraso. 

 
Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera 
el 7% con relación al respectivo PDT por causas imputables al CONTRATISTA, el 
INTERVENTOR deberá solicitar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles 
siguientes a la radicación del informe semanal de interventoría donde se registró el 
atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente. 

 

Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 

 
CLÁSULA 25 MULTAS 

 
Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procederá a imponer multas diarias y sucesivas, 
por cada día de retardo. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se 
debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento 
sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que 
la modifique, sustituya o complemente. 
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Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier 
acción que el IDU considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 

 
Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerirá que el IDU constituya en 
mora al CONTRATISTA; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al 
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de 
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier 
razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá el 
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso 
de que ello no fuere suficiente o posible lo hará acudiendo a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA 
del cumplimiento de sus obligaciones. 

 
Las multas se pagarán por el CONTRATISTA o se descontarán por parte del IDU 
una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa. Si el 
CONTRATISTA impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en 
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme. 

 
Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el 
juez del Contrato y la decisión es favorable al IDU, el CONTRATISTA deberá pagar 
además de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre 
el valor de la multa. 

 
25.1. Valor de las multas 

 

25.1.1.Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 
impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del 
valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el 
CONTRATISTA cumpla a satisfacción la obligación son: 

 
25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos 
establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del 
mismo. 

 
25.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa 
de Preconstrucción (SI APLICA) 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1318- 2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y URIBE ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES UAC S.A.S. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

66 

 

 

 

25.1.1.3. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás 
insumos necesarios para la iniciación de la Etapa de Construcción, en la forma y 
plazo establecido en el presente contrato. 

 

25.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el 
PDT (Cronograma). Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la 
cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
25.1.1.5. Si durante la ejecución de la fase de ejecución de obras el CONTRATISTA 
incumple las Especificaciones generales de construcción o las Especificaciones de 
redes de servicios públicos contenidas en los documentos del proceso de selección, 
con base en los cuales debe ejecutar las obras de construcción y las obras para 
redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el apremio 
del Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro 
de un plazo determinado). Estas multas se causarán hasta cuando el 
CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes 
para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si pasaren 
más de treinta (30) días calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se 
refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor al 
CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el Interventor, 
el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
25.1.1.6. Cuando a la finalización del plazo previsto para la finalización de la Etapa 
de construcción, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las 
Especificaciones particulares de Construcción y las Especificaciones de Redes de 
Servicios Públicos, se causará una multa diaria, durante el plazo adicional señalado 
por el Interventor, contado desde el momento en que el Interventor haya 
comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras 
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgó el Interventor para lograr la 
terminación de la fase de ejecución de Obras en pleno cumplimiento de las 
Especificaciones particulares de construcción y las especificaciones de redes de 
servicios públicos, sin que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan 
terminado las obras, se empezarán a causar multas adicionales por cada día 
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación, equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales 
hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario, contados desde el vencimiento del 
plazo adicional fijado por el Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido 
cumplir con esta obligación, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 
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25.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas 
en las Especificaciones de tráfico, señalización y desvíos y se niega a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor 
(apremio que podrá incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), 
Estas multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si transcurren 
más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, o 
transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya obtenido el resultado 
exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podrá declarar la cláusula penal 
pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya declaratoria puede producirse en 
cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan generar una 
grave afectación del tráfico vehicular en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
25.1.1.8 Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas 
con la vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio 
por parte del Interventor, se causará una multa diaria de tres (3) SMLMV. Estas 
multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si transcurren más de 
treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU 
podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
25.1.1.9.Por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, y 
social: Por no obtener mínimo el 90% en la calificación de los indicadores de 
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que 
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policía 
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de 
mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberá incluir un 
plazo determinado para subsanar el incumplimiento. Estas multas se causarán 
hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días 
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer 
efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la 
norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la corrección de los 
incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de los valores 
descontados por concepto ambiental y SST y social. 

 

25.1.2.Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 
impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 
(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del 
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfacción la 
obligación son los siguientes: 
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25.1.2.1. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA. 
Si se evidencia por parte de la interventoría que el contratista continúa utilizando 
software no licenciado el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable 

 
25.1.2.2. Por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente 
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
25.1.3.Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el 

Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el 
Contrato de Concesión, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente 
prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una multa diaria 
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil 
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar desde la fecha del 
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfacción la 
obligación. 

 
25.2. Procedimiento para la imposición de multas 

 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifique que existe un incumplimiento que 
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el 
presente contrato, el IDU iniciará el procedimiento para la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 
El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará la fecha de 
inicio de la causación de la multa. 

 
En aplicación de la figura de la compensación, el IDU podrá descontar el valor de 
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que 
le adeude al CONTRATISTA. 

 
25.3. Límite a la imposición de multas 
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El valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA no podrá superar 
el 30% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al tope 
señalado, el IDU podrá adoptar la medida señalada en el presente Contrato, sin que 
sea obligatoria su adopción. 

 
25.4. Actualización de multas 

 
El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de acuerdo 
con el IPC del mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa 
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 26      CLÁUSULA PENAL 

 
En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato, el 
CONTRATISTA pagará al IDU a título de pena, una suma equivalente al TREINTA 
por ciento (30%) del valor del Contrato, la cual se tendrá como una estimación y 
pago anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU, lo cual no es óbice para 
que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única de 
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener del 
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 

 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que el IDU 
constituya en mora al CONTRATISTA. 

 
El CONTRATISTA facultará al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero 
correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor 
del CONTRATISTA. 

 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente. 

 
CLÁUSULA 27      APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA 

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican 
o adicionan, para efectos del presente contrato se entiende incorporada dicha 
normativa, especialmente en lo relacionado con trámites, permisos y aprobaciones 
requeridos por parte de las diferentes entidades públicas, incluidas las empresas de 
servicios públicos, y prevalecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la 
interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos 
contractuales. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios 
públicos se circunscribirán a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes de la Ley 
1682 de 2013. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se 
sujetarán al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA 
"COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE". 

 
CLÁUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO 
 
Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral por las partes. 

 
El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas. 

 

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 

 
Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades derivadas del presente contrato, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la 
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de 
condiciones y estudios previos. 
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CLÁUSULA 29      SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 

 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes. 

 
Siempre que las partes lo pacten de común acuerdo, podrán acudir al mecanismo 
de la amigable composición, para lo cual se suscribirá el acuerdo contentivo de su 
regulación. 

 
Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o 
servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 

 
CLÁUSULA 30      TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

 
a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, 

sin el consentimiento previo del IDU. 
d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo 

cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
CLÁUSULA 31 TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERAL 
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Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren 
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 

 

CLÁUSULA 32 CADUCIDAD 
 
Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la Resolución que declare la caducidad, se dará por 
terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, 
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 
1993. 

 
CLÁUSULA 33 LIQUIDACIÓN 

 
El presente contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación 
del Contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

CLÁUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 

La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
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a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 
o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 

 
CLÁUSULA 35       SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
Las partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución 
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, 
situaciones de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con 
la ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del 
Estado. 

 
El contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. El 
acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR y el supervisor, el 
CONTRATISTA y el ordenador del gasto. 

 

La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no serán ejecutadas. Una vez culminado el 
término establecido en el acta de suspensión se entenderá automáticamente 
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo 
en el evento de que opere la reiniciación con antelación a la fecha anteriormente 
prevista, evento en el cual se suscribirá el acta de reinicio correspondiente. En este 
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA deberá realizar 
los ajustes a las garantías. 

 

CLÁUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y 
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL 

 
El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA 
ejecutará el presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 
los documentos que integran el proceso de selección y entre el CONTRATISTA el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con la ley 
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y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con 
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente el CONTRATISTA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también 
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normativa aplicable. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas 
obligaciones, que asumirá el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU 
de las mismas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 

 

CLÁUSULA 37       RESPONSABILIDAD 
 
El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
Cláusula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los daños 
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de 
sus subcontratistas al IDU en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

 

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso 
fortuito de acuerdo con la ley. 

 

CLÁUSULA 38       INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a 
lo pactado en este contrato, el CONTRATISTA dará inmediato aviso escrito al IDU, 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1318- 2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y URIBE ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES UAC S.A.S. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

75 

 

 

 

y el CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al IDU y a responder por 
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, 
el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 
cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales 
aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o 
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, 
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisión de 
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 

 
CLÁUSULA 39       RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 

 

Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 

 
CLÁUSULA 40       CESIÓN 

 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obligará a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1318- 2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y URIBE ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES UAC S.A.S. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

76 

 

 

 

de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. El IDU podrá reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 

 

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 

 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 

 

CLÁUSULA 41    EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

 
Las partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la 
ejecución de las obligaciones emanadas del contrato, cuando con la debida 
comprobación se concluya por acuerdo entre las partes que la demora es el 
resultado de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de 
responsabilidad, en los términos de la presente cláusula. 

 
1. Para todos los efectos se entenderá como evento eximente de responsabilidad 

cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias 
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo 
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. 
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de 
responsabilidad, cualquier situación de fuerza mayor o caso fortuito conforme 
a la normativa y jurisprudencia colombiana. 

 

2. La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximirá a la parte 
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la 
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero. 

 
3. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de un evento 

eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus 
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicará a la otra 
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de 
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y 
demás detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo 
durante el cual la parte se verá afectada. 
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4. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la cesación de un evento 
eximente de responsabilidad, la parte afectada informará a la otra parte el cese 
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para 
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la notificación aquí regulada. 

 
5. La parte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad 

deberá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha información, 
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad. 

 
6. En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento 

eximente de responsabilidad, se deberá continuar con la ejecución del 
contrato. 

 
7. A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la 

parte afectada quedará excusada del cumplimiento de las obligaciones 
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento 
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el trámite de 
información aquí exigido, la parte afectada no quedará relevada del 
cumplimiento de las obligaciones salvo. 

 
8. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de 

buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las 
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor 
brevedad posible. 

 

9. La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada 
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento 
eximente de responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo 
posible. 

 
CLÁUSULA 42 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
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La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 

 

CLÁUSULA 43       DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 
y contractuales: 

 
1. Estudios previos del proceso de contratación. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. 
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 
de ejecución del Contrato. 
6. Guías, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato. 
7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena 
su utilización. 

 

En caso de contradicción entre alguna estipulación contenida en la presente minuta 
y las Guías, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferirá la aplicación 
de lo dispuesto en la minuta. 

 

CLÁUSULA 44      CONFIDENCIALIDAD 
 
El CONTRATISTA no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 

 
Se tendrán como documentos confidenciales: 

 
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1318- 2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y URIBE ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES UAC S.A.S. 
Instituto 

DESARROLLO URBANO 

79 

 

 

 

La información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

 

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 

 
Así mismo, el CONTRATISTA garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 

 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la 
información ha dejado de ser confidencial. 

 
CLÁUSULA 45 PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los 
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del 
IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos 
patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 
de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan 
o reformen. 

 
CLÁUSULA 46 PATENTES 

 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normativa aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 47 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

 

Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o 
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servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad 
y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o 
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, 
el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas 
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que 
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 

 
CLÁUSULA 48 TRIBUTOS 

 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. 

 

En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

 
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. 

 

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR. 

 
CLÁUSULA 50 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el km 
4+350 carrera 15 este con calle 80 sur de la Avenida Circunvalar de oriente, en la 
localidad de Usme, en Bogotá, D.C. 

 

CLÁUSULA 51       COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU. 

 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 

 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27 
Teléfono: 3386660 

Dirección: calle 42 No. 4 – 05 Oficina 10 
Teléfono: 1-4638076 / 3142639322 
Correo electrónico: UACSAS@GMAIL.COM 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONTRATISTA acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, 
el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 

 

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 

 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 

 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 

mailto:UACSAS@GMAIL.COM
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que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

 

CLÁUSULA 52 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

 
El presente contrato se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma 
SECOP. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del 
registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la 
garantía única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. Las Garantías 
deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el 
CONTRATISTA tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento 
para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de 
las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogotá, D.C., a los 

 
 

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 
 
 
 

 

MELIZA MARULANDA CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA 
DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES Representante Legal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO URIBE ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES UAC S.A.S 

 
Aprobó: Juan Carlos González - Director Técnico de Gestión Contractual 
Revisó: Paola Ortiz - Asesor(a) -DTGC 
Elaboró: Ginna Paola García Bohórquez 

2 de junio de 2021


