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MEMORANDO

PARA:    Dr. Juan Gabriel Álvarez García 
Director de Gestión Contractual 

               
DE: Subdirección de Construcción y Conservación.

ASUNTO: Solicitud de publicación actas de reinicio contratos No. 228 y 269 de 2019.

FECHA: Bogotá D.C., 08 de junio de 2021.

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito remitir las actas de reinicio de los contratos relacionados en el asunto, los cuales se 
encontraban suspendidos desde el 20 de abril de 2021 hasta el 04 de junio de 2021, teniendo como fecha de reinicio 
el sábado 05 de junio de 2021.

Desde la Dirección de Infraestructura se remitieron las actas de reinicio firmadas por el contratista y la supervisión del 
contrato hacia la Dirección General de la Entidad, el día 04 de junio de 2021 con el fin de que se suscribieran las 
mismas en calidad de Ordenador del Gasto, como se puede observar a continuación:

No obstante, la Dirección de Infraestructura recibió las actas de reinicio hasta el lunes (festivo) 07 de junio de 2021, 
como se observa a continuación:
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Teniendo en cuenta lo anterior, y en concordancia con lo establecido en la Circular Externa Única de Colombia Compra 
Eficiente, la cual establece:

“(…) La información registrada por las Entidades en el SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, está 
disponible en tiempo real en razón a que las actuaciones del Proceso de Contratación tienen lugar electrónicamente a 
través de dichas plataformas transaccionales. Con respecto a los documentos que no son generados electrónicamente, 
el SECOP II permite publicarlos a través de un “mensaje público” o como un “documento del proceso”, para la 
publicidad de dichos documentos la Entidad Estatal tiene el plazo de tres días siguientes a su expedición.”

Se solicita de manera respetuosa se realice la publicación de las actas de reinicio de los contratos 228 y 269 de 2019 
en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que las actas de reinicio son documentos que se elaboran y se firman 
como anexo, y no son generados electrónicamente, razón por la cual, de acuerdo con la Circular mencionada, la 
Entidad tiene plazo de 3 días para su publicación. 

Cordialmente,

FIRMA
ING. CATALINA MEDINA HERNÁNDEZ
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