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INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

Armenia, Junio de 2021 

 

OBJETIVO:  Brindar  informe  de  Avance  del  contrato  de  Prestación  de  Servicios                                   

No. CO1.PCCNTR.2191937 del 29 de Enero de 2021. 

NUMERO DE CONTRATO:  No. CO1.PCCNTR.2191937 del 29/01/2021. 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestar servicios personales de carácter temporal para 
orientar  la  Formación  Profesional  Integral  en  sus 
diferentes  niveles  y modalidades  en  el  programa  de 
Articulación con la Educación media ‐ Doble Titulación, 
atendiendo  las  políticas  institucionales  y  la 
normatividad  vigente  del  Centro  Para  el  Desarrollo 
Tecnológico  para  la  Construcción  y  la  Industria  SENA 
Regional Quindío. 

FECHA DE INICIO:  01/02/2021 

FECHA DE TERMINACION:  07/12/2021 

PERIODO EJECUTADO:  Junio de 2021 

 

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente 
para el presente contrato se detalla a continuación: 

  VALOR TOTAL DEL CONTRATO   $ 38.999.233 

REVERSION    

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO  $23.755.233 

VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO  $3.811.000 

VALOR EJECUTADO A LA FECHA    $19.055.000 

VALOR POR EJECUTAR  $19.944.233 
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Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo. 

El  contratista  durante  el  periodo  referido  inicialmente,  cumplió  satisfactoriamente  todas  las 
actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido. 
 

 Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social 
 
Se verificó por parte de la Supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión 
y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el 01 y el 
31 de Mayo de 2021 encontrándose la siguiente información: 
 
Número de Planilla: 8613574234 
Días de mora: 0 
Fecha de Pago: 03/06/2021 
 
Verificación de Pólizas 
Previo cumplimiento de los requisitos se realizó la verificación de las garantías consagrado en el 
artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.   
 
Novedades presentadas durante el periodo  
Durante el periodo evaluado no se presentó ninguna novedad en la ejecución del Contrato. 
 
Requerimientos al contratista  
Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas 
 

CONCLUSIONES 

Después de  revisar de  las Acciones  realizadas por el  contratista y  las evidencias presentadas  se 
verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. 
Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de Junio. 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA 

Iniciar el trámite de Planilla de 
Pago del Mes de Junio de 2021 

Germán Darío Hernández Torres 
Supervisor contrato 

                30/06/2021 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Germán Darío Hernández Torres 
C.C. 89.006.595 
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.2191937 del 29/01/2021. 
 


