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                    REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

NIT: 800.215.807-2 
TERRITORIAL OCAÑA 

                  

 
    ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO N° 1249 DEL 28-09-2020 
 

OBJETO:    ADICIONAR EN LA SUMA DE $ 59.124.390,54 EL 
VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 1249 
DEL 2020, QUE TIENE POR OBJETO 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A 
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 
DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VIAS: 4514 
SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR75+0000 - 
PR99+0923 VARIANTE DE BESOTES CALZADA 
SUR-NORTE PR87+0290-PR88+0500 y CALZADA 
NORE-SUR PR87+0000-PR88+0450 

PLAZO:  3 MESES HASTA EL 31-12-2020 
ORDEN DE INICIO: 1 DE OCTUBRE DEL 2020 
VALOR INICIAL:   $ 119.407.251,00 
VALOR ADICIONAL $ 59.124.390,54 
VALOR TOTAL:        $ 178.531.641,54 
CONTRATISTA: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR 
CON SIGLA “EMPRESUR SAS.” 

NIT:   900454947-2 
REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL PROTILLO GOMEZ 
C.C.   No:                   18.913.016 EXPEDIDA EN AGUACHICA, CESAR 
DIRECCIÓN:              Calle 11N # 30B-22 Aguachica, Cesar 
CELULAR:                 3168728228 
MAIL:                          empresursas@hotmail.com 
 
 
Entre los suscritos,  Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 13.507.742 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en calidad de 
Director Territorial Ocaña, establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 
1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado 
al respecto por la Resolución N° 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada 
por las resoluciones 8130 del 31-12-2018 y  359 del 30-01 expedidas por el 
INVIAS,  quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO 
por una parte, y por la otra, MIGUEL ANGEL PROTILLO GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 18.913.016 EXPEDIDA EN AGUACHICA, 
CESAR, obrando en nombre y representación de la EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR CON SIGLA 
“EMPRESUR SAS.”, con NIT N°900454947-2,  en su calidad de representante 
legal  según certificado de existencia y representación legal (anexo a la 
propuesta), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se 
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encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del 
presente contrato, se denominará el CONTRATISTA, en razón a que 
anteriormente celebramos el contrato principal 1249 del 28 de septiembre del 
2020 hemos convenido celebrar el adicional N° 1 al citado contrato previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio de fecha 4 de diciembre del 
2020 el contratista solicita a la Interventoría la adición del contrato 1249 del 
2020 2)  Que con oficio No CAV-017-2020 de fecha 7 de diciembre del 2020 
radicado al INVIAS No 93353 del 9 de diciembre, la Administración Vial, 
CONSORCIO AV LENINGRADO, avala la solicitud de adicionar el contrato 
No.1249. indicando: Que el representante legal de EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL SUR DEL CESAR CON SIGLA 
“EMPRESUR SAS le ha manifestado   la  disponibilidad   de   la   logística  
técnica y  financiera  para  ejecutar  la  adición del contrato No 1249 del 2020, y 
en aras de procurar  brindar un mayor apoyo en la seguridad y transitabilidad de 
los usuarios  en  el  corredor  vial en el que se ejecutan los trabajos, considera 
viable la solicitud, razón por la cual la avala 3) Que dado lo anterior la Dirección 
Territorial también avala la solicitud y solicita la asignación de recursos 4) Que 
el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de 
Solicitud de Adición del 2020 con sus anexos, suscritos por el Contratista, la 
Interventoría y el director territorial Ocaña. 5) Que con fundamento en la 
solicitud fue expedido el CDP N° 173220 del 2020. Por lo anterior, las partes 
hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del contrato No. 1249 del 28 de septiembre del 2020 y las 
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Adicionar el valor 
establecido en el Contrato No. 1249 del 28-09-2020 en la suma de Cincuenta y 
nueve millones ciento veinticuatro mil trescientos noventa pesos con cincuenta 
y cuatro centavos ($ 59.124.390,54) M/Cte., incluido IVA, para un valor total 
acumulado de ciento setenta y ocho millones quinientos treinta y un mil 
seiscientos cuarenta y un pesos con cincuenta y cuatro centavos 
($178.531.641,54) M/Cte., incluido IVA. PARÁGRAFO: La presente adición se 
concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya 
incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION 
PRESUPUESTAL.  EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato 
la  suma de Cincuenta y nueve millones ciento veinticuatro mil trescientos 
noventa pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 59.124.390,54) M/Cte., suma 
distribuida de la siguiente manera:  a) Por valor básico de la obra, la suma  por 
Cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta 
y un  pesos con cincuenta y cuatro centavos ($ 49.684.361,54) M/Cte., b) Por 
concepto de IVA, la suma de Nueve millones cuatrocientos cuarenta mil 
veintinueve pesos ($ 9.440.029,00) M/Cte.,  PARAGRAFO: Para respaldar las 
obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 173220 del 11-12-2020, expedido por el Grupo 
de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, posición del 
catálogo del gasto C-2401-0600-70-0-2401023-02 adquisición de bienes y 
servicios - vía primaria mantenida,  fuente nación, recurso 11. CLÁUSULA 
TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.- Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se 
obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá 
ser presentado para aprobación del INSTITUTO. CLAUSULA CUARTA:  
GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
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suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar la 
garantía única que tiene constituida, de conformidad con el valor que se fija en 
el mismo. CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - 
Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan 
modificado por lo acordado en este documento. CLÁUSULA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN. - El presente 
contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución y 
legalización se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal 
por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de 
que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. Para constancia se 
firma en Ocaña, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil 
veinte (2020). 
 
POR EL INSTITUTO          
 
 
 
 
 

Ing. ELIA S JAIMES FERNANDEZ 
Director Territorial Ocaña - del INVIAS 

 

POR EL CONTRATISTA: 

 
 

 
MIGUEL ANGEL PROTILLO GOMEZ 

Representante legal  
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL 

SUR DEL CESAR CON SIGLA “EMPRESUR SAS.” 
NIT: 900454947-2 
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