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Jarieth Astrid Rivera Garzon

De: Luis Enrique Collante Velasquez
Enviado el: sábado, 27 de febrero de 2021 11:52 a. m.
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño; Jarieth Astrid Rivera Garzon; Maria Ines Lopez Zequeira; 

Claudia Andrea Hernandez Teeran; Sandra Velez Tannus
Asunto: RV: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20
Datos adjuntos: Soportes CTA07 CT 028-20 26022021.zip; 9. Informe Supervision CTA07 CT 028-20 

26022021.pdf; 1. GCONT-FO-019 CTA07 CT 028-20 26022021.pdf

Firmado. 
 
 

De: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 7:02 p. m. 
Para: Luis Enrique Collante Velasquez <lcollante@fna.gov.co> 
CC: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; 
Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co>; Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co> 
Asunto: RV: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
 
Jefe  buenas tardes 
 
Hemos revisado la documentación y damos visto bueno para continuar con el pago de la cuenta 07 del 
Contrato 028-2020 de Taylor 
 
Cualquier aclaración con gusto 
 
saludos 
 

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co> 
Enviado: viernes, 26 de febrero de 2021 17:23 
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co> 
Cc: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Maria Ines Lopez Zequeira <MlopezZ@fna.gov.co> 
Asunto: RV: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20  
  
Cordial saludo ingeniero Jaime, 
  
Remito documentos firmados por la Dra. Sandra Vélez para su revisión y continuar trámite. 
  
  
Quedo atenta. 
  

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 5:09 p. m. 
Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon 
<Jriverag@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
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Buenas tardes 
  
Remito los documentos firmados, previo visto bueno de los apoyos de supervisión de la Oficina de Informática y la 
División de Cartera vía correo electrónico 
  
Cordial saludo 
  

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 4:06 p. m. 
Para: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Oscar Javier 
Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Buenas tardes Sandra, en los documentos enviados a Oscar le indique que esta validado por mi parte. 
  
Saludos, 
  

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 3:59 p. m. 
Para: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran 
<CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Jarieth; pero no viene con firmas de los apoyos a supervisión, cómo es el proceso de firmas? 
  

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 3:39 p. m. 
Para: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; 
Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Cordial saludo, 
  
Adjunto. 
  

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 2:56 p. m. 
Para: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran 
<CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Pf me las envían 
  

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 2:46 p. m. 
Para: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>; Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; 
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Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Claro que sí Doctora. 
  
Muchas gracias 
  

De: Sandra Velez Tannus <SVelezT@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 2:25 p. m. 
Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero 
<Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Buenas tardes 
  
Se puede firmar digital? 
  

De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 2:07 p. m. 
Para: Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>; Sandra Velez 
Tannus <SVelezT@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Buenas tardes Oscar, por favor tu ayuda para que Sandra nos colabore con la firma de los PDF.  
  
Saludos, 
  

De: Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 1:47 p. m. 
Para: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co> 
CC: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>; Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
Asunto: RV: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Cordial saludo,  Se adjuntan los documentos para su revisión y continuar trámite. 
  

De: Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 11:51 a. m. 
Para: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co> 
Asunto: RE: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Buenos días, 
  
Validado para continuar con el proceso. 
  
Cordialmente,  
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De: Claudia Andrea Hernandez Teeran <CHernandezT@fna.gov.co>  
Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 7:40 a. m. 
Para: Oscar Javier Cortes Baquero <Ocortes@fna.gov.co> 
CC: Jaime Alonso Cufiño Cufiño <jcufino@fna.gov.co>; Jarieth Astrid Rivera Garzon <Jriverag@fna.gov.co> 
Asunto: C 028 de 2020 - Seguimiento 07 nov-dic 20 
  
Buen día Oscar, para tu validación de los documentos del seguimiento 07, adjunto: 
  

 Acta 07 
 Informe de supervisión 
 GAFO  
 Costeo ABC 

  
  
Saludos, 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

Claudia Andrea Hernandez Teeran 
Profesional Senior 1 
Informatica - Torre Tecnologia Piso 2 
 
Trabajador asignado al FONDO NACIONAL DEL AHORRO  
 

No 
se  
pude 
most
rar la 
imag
en 
vincu
lad…

CHernandezT@fna.gov.co  
No 
se  
pude 
most
rar la 
imag
en 
vincu
lada. 
Pued
e 
que 

3810150 ext.:  
-------------------------------------------------------------  

  



INFORME  No

No. DE ACEPTACIÓN:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No DE TIPO DE CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO

CONTRATISTA

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL COLEGIADA X

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

APOYO SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO

DE

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 

VALOR DEL CONTRATO

No. No. No

N/A N/A N/A

PLAZO VALOR DESDE HASTARP

PRÓRROGAS SUSPENSIONES

(Año)

20
DE 5

2021

(Día) (Mes) (Año)

ADICIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20
DE

5

(Día) (Mes)

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE 

($ 588.962.460,00)

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

5400000882

2020

Prestación de Servicios

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

(Cargo del ordenador del Gasto)(Nombre del ordenador del Gasto)

(Año de  suscripción)

1000030180

28 2020

dd mm aaaa

INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA 

APROBACION DE PAGOS
GCONT-FO-019

PROCESO CONTRATACION Versión 0

FACTURA  No

FECHA

25 02 20207

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 12 Meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la modalidad cloud computing, Saas (Software como servicio) 

e Iaas (Infraestructura como servicio), para el procesamiento electronico de la cartera del producto de Crédito Constructor del Fondo 

Nacional del Ahorro.

(Número de Contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

Sandra Liliana Roya Blanco Secretaria General

Taylor & Johnson LTDA

Luis Enrique Collante Velasquez Sandra Velez Tannus

Claudia Andrea Hernandez Teran Oscar Javier Cortes Baquero

Oficina de Informática

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)



2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se concluye que se logró un porcentaje del 8.33% mensual, el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del

contrato para su acumulado  de 58.3%, teniendo en cuenta  que se cumplió con las actividades presupuestadas.

Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha 58.3%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 0.00%

El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá.

Cuenta 07: Pago 7 de 12: Servicio de Infraestructura y software en modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA.

 Periodo del 20 de Noviembre a 19 de Diciembre de 2020

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha 58.3%

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 343,561,435 58.33%

Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha 58.33%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 0.00%

Valor ejecutado antes del presente pago  $            294,481,230 50.00%

Valor del pago aprobado con el presente informe  $              49,080,205 8.33%

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

Valor Inicial del Contrato  $            588,962,460 

Adiciones  $                             -   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 588,962,460

100.0%

0.0%

100.00%



5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

( 26 ) de
(día en números)

(Nombre)   MARIA INES LOPEZ ZEQUEIRA

(Nombre)   OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO

Apoyo a la supervisión División Cartera

PROFESIONAL 03 - Oficina de Informática

(Nombre)   CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN

Apoyo a la supervisión Oficina de Informatica

(Nombre)   JAIME ALONSO CUFIÑO CUFIÑO

Coordinador Gupo Sistemas de Información

Jefe Oficina de Informática - Supervisor CT 028 de 2020 Jefe División de Cartera  - Supervisor CT 028 de 2020

(día en letras) (mes en letras) (Año )

(Nombre)   LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ (Nombre)   SANDRA VELEZ TANNUS

OTROS

Prefactura

RUT

Autorización facturación DIAN 

Certificación cumplimiento circular Superfinanciera 

Informe de supervisión 

Acta de ANS 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el 

mismo en Bogotá D.C., a los

Veintiséis días del mes de febrero 2020

Certificación Bancaria Certificación banco de occidente

Anexo Técnico Informe de gestión del contratista

Certifiicado pago Seguridad Social Certificación pago y tarjeta profesional

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ y SANDRA VELEZ 

TANNUS JEFE DIVISIÓN DE CARTERA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 028 de 2020 suscrito 

el 20 de mayo de 2020

CERTIFICAN:

Que TAYLOR & JOHNSON LTDA, identificado con NIT. No. 830.018.817-0, entregó informe de las actividades desarrolladas, 

dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 028 de 20 de mayo 2020.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO No FOLIOS DESCRIPCION

Plazos

Aspectos administrativos

4

4

EVALUACION PARCIAL

Cumplimiento del contrato 4

x

x

x

x

SANDRA ESTHER 
VELEZ TANNUS

Firmado digitalmente por 
SANDRA ESTHER VELEZ TANNUS 
Fecha: 2021.02.26 17:06:36 
-05'00'

 

Luis Enrique Collante Velasquez 

Jefe Oficina Informática  

Fondo Nacional del Ahorro 

Firmado digitalmente por 
LUIS ENRIQUE COLLANTE  
VELASQUEZ 
Fecha: 2021.02.27 11:49:49 
-05'00'



Nº DE PREFACTURA : P-349
FECHA: 24/02/2021

FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE Fondo Nacional del Ahorro

Dirección: Calle 14 N° 103 - 55 Nit.

Cali, Valle DIRECCIÓN KR 65 N 11-83

Teléfono: 485 95 00 TELÉFONO 381 0150

Nit: 830,018,817-0 CIUDAD BOGOTÁ

Detalle CANTIDAD Vr item Vr Total

Propuesta de Servicio tercerización No- Contrato  028 de 2020  Servicio Cloud 

Computing de (SaaS y IaaS) para el procesamiento de la CCC _ FNA Periodo 7 

de 12. 

1 49.080.205

SUBTOTAL  $ 49.080.205

TOTAL  $ 49.080.205

TAYLOR & JOHNSON NIT: 830.018.817-0 Recibido

Prefactura

899.999.284-4

Autorización  numeración de facturación electronica DIAN  No. 18763004143656  Febrero  10 de 2020. Autoriza de la  FE 1 al  FE 1000. Vigencia 
de 18 meses



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

1876

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo doc.

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1003. No. Identif.

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

25. País 26.Departamento 27. Municipio

18763004143656

     8 3 0 0 1 8 8 1 7 0

TAYLOR & JOHNSON LTDA

Impuestos de Cali  5

CL 14   103   55

Colombia Valle del Cauca Cali

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 0 -0 2 -1 0 /1 4 :5 7 :4 5

VELEZ CORNEJO FLAVIO

Cédula 1 9 4 5 2 5 3 8       9
Representante Legal Principal

TAYLOR & JOHNSON LTDA

2020-02-10 / 02:57:45 PM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

1876

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18763004143656

     8 3 0 0 1 8 8 1 7 0

TAYLOR & JOHNSON LTDA

2 2

TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14   103   55

TAYLOR & JOHNSON LTDA CL 14   103   55

ELECTRONICA 4

ELECTRONICA 4
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En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad TAYLOR Y JOHNSON LTDA 
identificada con Nit.830.018.817-0 y para dar cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003. 

 
 
 

C E R T I FICO QUE: 

 

 
La administración de la empresa Taylor & Johnson Ltda., ha cumplido con 
los pagos de, aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales 
durante los últimos 9 meses hasta la fecha. 

 

 
Dada en Santiago de Cali a los 24 días del mes de febrero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVISOR FISCAL  

LUIS EDUARDO CARBONERO GONZALEZ  

C.C. 1.144.156.891  

T.P. 218972-T de la Junta Central de Contadores. 1de 2 
 
 
 
 
 
 

TEL 3113568212 
E-MAIL: luiseduardo-16@hotmail.com 

mailto:luiseduardo-16@hotmail.com


 
 
 

 

Se expide copia para certificar el cumplimiento de los aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales de la sociedad Taylor & Johnson Ltda., 
identificada con el Nit.830.018.817-0, por el periodo pensiones enero y salud 
febrero del año 2021, además el cumplimiento del apago de los mismos 
durante los últimos 9 meses, y el periodo del 20 de noviembre al 19 de 
diciembre de 2020. 

 

Certificación dirigida al: Fondo Nacional del Ahorro 

 
 

Dada en Santiago de Cali a los 24 días del mes de febrero de 2021. 
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TEL 3113568212 

E-MAIL: luiseduardo-16@hotmail.com 

mailto:luiseduardo-16@hotmail.com


Cumplimiento Circular 042-2012 
 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 20 de febrero de 2021    

 

Señores  

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

Carrera 65 No 11 - 83 

Aten. Oscar Muñoz   

Gerente del Contrato 028 de 2020 

Ciudad. 

 

 

Cumplimiento Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012  

 

Dando cumplimiento a lo requerido dentro de la normatividad que aplica a la ejecución 

del Contrato 028 2020, proyecto Crédito Constructor FNA, nos permitimos certificar que 

para el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 y el 19 de diciembre de 

2020 , hemos ejecutado las actividades del proyecto dentro de lo requerido por la 

Circular 052-2007, 022-2010 y 042-2012 dentro del capítulo 3.2 Tercerización - Outsourcing: 

"Las entidades que contraten bajo la modalidad de outsourcing o tercerización, a 

personas naturales o jurídicas, para la atención parcial o total de los distintos canales o 

de los dispositivos usados en ellos, o que en desarrollo de su actividad tengan acceso a 

información confidencial de la entidad o de sus clientes, deberán cumplir, como mínimo, 

con los siguientes requerimientos:  

3.2.1 Definir los criterios y procedimientos a partir de los cuales se seleccionarán los 

terceros y los servicios que serán atendidos por ellos.  

3.2.2 Incluir en los contratos que se celebren con terceros o en aquellos que se prorroguen 

a partir de la entrada en vigencia del presente Capitulo, por lo menos, los siguientes 

aspectos:  

a) Niveles de servicio y operación.  

b) Acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las 

actividades desarrolladas.  

c) Propiedad de la información.  

d) Restricciones sobre el software empleado.  

e) Normas de seguridad informática y física a ser aplicadas.  

f) Procedimientos a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o 

manipulación de dispositivos o información.  

g) Procedimientos y controles para la entrega de la información manejada y la      

destrucción de la misma por parte del tercero una vez finalizado el servicio.  

Las entidades contarán con los procedimientos necesarios para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones señaladas en el presente numeral, los cuales deberán ser informados 

previamente a la auditoría interna o quien ejerza sus funciones.  



Cumplimiento Circular 042-2012 
 

 

 

 

 

 

3.2.3 Exigir que los terceros contratados dispongan de planes de contingencia y 

continuidad debidamente documentados. Las entidades deberán verificar que los 

planes, en lo que corresponde a los servicios convenidos, funcionen en las condiciones 

pactadas.  

3.2.4 Establecer procedimientos que permitan identificar físicamente, de manera 

inequívoca, a los funcionarios de los terceros contratados.  

3.2.5 Implementar mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de 

información confidencial con los terceros contratados". 

 

 

Cordialmente 

 

 

Alejandro Vélez Cornejo 
Representante Legal Suplente  

Taylor & Johnson Ltda. 

 

 
 
 

 

 

     



CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que la empresa TAYLOR Y JOHNSON LTDA identificada 
con el número de documento 8300188170 es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 28 
de enero del 2008 con la Cuenta Corriente 042-015875 la cual se encuentra Activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa TAYLOR Y 
JOHNSON LTDA es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 25 de febrero de 2021.

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas



  
 
 

 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO  

 
 
 

SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL 
SOFTWARE, EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING, SAAS (SOFTWARE COMO 
SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO), PARA EL 
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA CARTERA DEL PRODUCTO CRÉDITO 
CONSTRUCTOR DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 

  
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 
CONTRATO  No. 028 DE 2020 

 
 

PERÍODO DE OPERACIÓN No. 7 DE 12 
  

20 DE NOVIEMBRE A 19 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ  D.C., DICIEMBRE DE 2020 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento resume las principales actividades desarrolladas por TAYLOR & JOHNSON 

para la prestación de los servicios del período comprendido entre los días 20 de Noviembre al 19 

de Diciembre de 2020. 

 

Este informe que es de periodicidad mensual de acuerdo al corte de operación definido en el Acta 

de Inicio del Contrato 028 de 2020 y servirá de herramienta de control y disponibilidad del servicio 

contratado, en el período de tiempo determinado. 

 

La metodología de trabajo de generación del informe está compuesta por las siguientes etapas: 

 

Recolección: Se obtendrá toda la información necesaria que permita tener un conocimiento general 

del estado de la infraestructura actual (redes, comunicaciones y servidores), operación del  

aplicativo SIBANCO  y Herramienta SARGES (Sistema de Atención de Requerimientos y Gestión 

de Soporte) donde los usuarios del FNA radican sus solicitudes de Soportes, Incidencias y 

Requerimientos Regulatorios. 

 

Monitoreo: De la disponibilidad de la infraestructura y del aplicativo SIBANCO ( CCC-FNA),  

comprometida contractualmente. 

 

Fuentes de información 

 

• SARGES radicados en el período  de tipo Soporte , Incidencias y Nuevos Desarrollos.   

• Monitoreo a través de las herramientas C&W - Taylor & Johnson. 

• Ejecución controles de cambio. 
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2. OBJETIVOS DEL INFORME 
 
 

•  Conocer la disponibilidad del servicio contrato en cuanto a la Infraestructura ( redes, 
comunicaciones y servidores), el cuanto a la disponibilidad del aplicativo SIBANCO  (CCC-
FNA).        

 

•  Conocer la oportunidad en la presentación de los servicios frente a la operación diaria del 
aplicativo SIBANCO, frente a las necesidades de los usuarios. 

 

•  Conocer el estado de cada una de las solicitudes registradas en la herramienta  SARGES de 
tipo Soporte, Incidencias, Requerimientos Legales (Regulatorios). 
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3. ESTADO GENERAL DE AVANCE 

 
3.1 CRONOGRAMA  

 
 

3.1.1 OPERACIÓN MENSUAL 
 

DESCRIPCIÓN VALOR

Duración del Contrato (12 meses) 20/05/2020 al 19/05/2021). $ 588.962.460

Mes de ejecución. 7

Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha de corte del período. 58,33%
 

 

 
 

3.2 FINANCIERO 
 
 

 

ÍTEM SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL VALORES PORCENTAJE 

1 VALOR TOTAL DEL CONTRATO                               $ 588.962.460

2
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE 

PAGO
$ 294.481.230 50,00%

3
DESCUENTOS POR ANS APLICABLES EN EL 

PERÍODO
$ 0 0,00%

4 VALOR A PAGAR EN PERÍODO $ 49.080.205 8,33%

5 VALOR TOTAL EJECUTADO $ 343.561.435 58,33%

6
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

PROGRAMADO A LA FECHA 
58,33%

7
DIFERENCIA EN LA EJECUSIÓN 

PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
$ 245.401.025 41,67%

TOTAL CONTRATO

 
 
 
 

4. RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 
 
 

Con base en la información recopilada y las actividades ejecutadas, se elaboró el presente informe que 
muestra el desempeño de la plataforma durante el período. 
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   DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA 
 

 Tiempos acordados para la disponibilidad de la plataforma: 
 

 
          
    Disponibilidad de la plataforma fuel del 100%, de acuerdo  con los ANS defendidos en el  
    Contrato del 98% y el 100% No genera penalidad.  
  
 

4.1 ESTADO DE LA PLATAFORMA ( RED, COMUNICACIONES Y 
INFRAESTRUCTURA ) 
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Se revisa el estado de toda la infraestructura y su monitoreo ( redes, canal de 
Comunicación, Servidores, Backups) con el fin de terminar su funcionamiento. 
    

• Niveles de servicio y resultado obtenido 
  

• Estado general y salud de los equipo de la red 
o Disponibilidad ( CPU, memoria y tiempos de respuesta)  
o Estado general y salud de las comunicaciones  

 

• Estado general y salud de los servidores 
o Comportamiento y Disponibilidad servidor I-Series (CPU, memoria y disco) 

• Ejecución dela política de  Backups (BRMS)  

• Principales eventos del Período (cambios, incidentes, análisis) 
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NIVELES DE SERVICIO Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
 
 
ESTADO GENERAL Y DISPONIBLIDAD  Y SALUD DE LOS EQUIPOS DE LA RED  
 

• Disponibilidad de la Red  

• Disponibilidad de las Comunicaciones   

• Disponibilidad de los Servidores ( Iseries).  

• Ejecución política de Backups (BRMS) 

• Se realizaron 26 Backups diarios, 4 semanales y 1 mensual y 1 Backup full opción 21. 
 

 
Durante el período la disponibilidad en el  Datacenter de C&W  fue del 100% ( redes, comunicaciones, 
servidores y ejecución de Backups). ver anexo 7. Informe de Gestión C&W.   
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4.2 ESTADO DEL APLICATIVO SIBANCO ( OPERACIÓN ) 
 

Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran negativamente el proceso de 
negocio. 
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BITÁCORA DE CIERRE DIARIO ( APLICATIVO  SIBANCO) 
 

Fecha 

Proceso

Fecha 

Finalización

Tiempo x 

Proceso 

del Cierre

20/11/2020 20/11/2020 0:01:48

23/11/2020 23/11/2020 0:01:50

24/11/2020 24/11/2020 0:01:54

25/11/2020 25/11/2020 0:01:53

26/11/2020 26/11/2020 0:01:56

27/11/2020 27/11/2020 0:02:01

30/11/2020 3/12/2020 0:08:52

1/12/2020 4/12/2020 0:02:06

2/12/2020 9/12/2020 0:02:56

3/12/2020 9/12/2020 0:02:48

4/12/2020 9/12/2020 0:01:59

7/12/2020 9/12/2020 0:02:12

9/12/2020 9/12/2020 0:02:04

10/12/2020 11/12/2020 0:02:49

11/12/2020 14/12/2020 0:02:50

14/12/2020 15/12/2020 0:02:56

15/12/2020 15/12/2020 0:01:52

16/12/2020 17/12/2020 0:02:48

17/12/2020 18/12/2020 0:03:07

0:00:00

0:01:26

0:02:53

0:04:19

0:05:46

0:07:12

0:08:38

0:10:05

5/11/2020

10/11/2020

15/11/2020

20/11/2020

25/11/2020

30/11/2020

5/12/2020

10/12/2020

15/12/2020

20/12/2020

25/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bitacora FNA

Fecha Proceso Fecha Finalización Tiempo x Proceso del Cierre
 

 

• Se realizaron 19 cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del 20/11/2020 al 19/12/2020.   

• Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes al período, para 
revisión de data por parte del FNA. 

 
      
      MANUAL DE OPERACIÓN  
  

En el período comprendido entre el 20/11/2020 al 19/12/2020 no se actualiza  el manual de operación 
Versión 7.0     

 
      
     SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERMIENTOS DE LEY Y NUEVOS DESARROLLOS 
  

Durante el Período No. 7 de operación,  ingresaron:  (0) Incidencias, (2) Soportes, y (2) 
Requerimiento Legal.  
 
Soportes (2) 

SARGES
FECHA 

SOLICITUD     

FECHA DE 

ENTREGA
TITULO              ESTADO              OBSERVACIONES

31064 24/11/2020 24/11/2020 Asignar perfil a Oscar Javier López                                                                 ASIGNAR PARA PRUEBAS                              Se crea el usuario 

31398 21/12/2020 21/12/2020 Cambio de Tasa Creditos 174 y 282                                                                   RECHAZADOS TAYLOR                                 

No  Aplica: Los usuarios del FNA cuentan con 

esta opcion  para realizar novedades a los 

creditos y poder modificar la tasa y el plazo.  
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Requerimiento Legales (2) 

SARGES
FECHA 

SOLICITUD     

FECHA DE 

ENTREGA
TITULO              ESTADO              OBSERVACIONES

30811 23/11/2020 26/12/2020 Ajustes en reporte de saldos                                                                        ASIGNAR PARA PRUEBAS Se realizan las modificaciones al reporte

30896 23/11/2020 26/12/2020 Ajuste reporte Provisiones                                                                          ASIGNAR PARA PRUEBAS Se realizan las modificaciones al reporte  
 
 
 

      ESTADISTICAS DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY  
       

 
 
 
 

Tipo de Solicitud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Incidencia 20 40 0 30 25 20 0 135

Requerimiento Legal 80 0 0 0 0 0 40 120

Soporte 25 20 24 10 2 4 4 89

Total 125 60 24 40 27 24 44 0 0 0 0 0 344

Tipo de Solicitud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Incidencia 3 5 0 4 4 2 0 18

Requerimiento Legal 1 0 0 0 0 0 2 3

Soporte 4 3 7 2 1 3 2 22

Total 8 8 7 6 5 5 4 0 0 0 0 0 43

Cantidad de Solicitudes por ANS

Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS
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4.3 GESTIÓN  DE RIEGOS 

 
 
 

ver: 
✓ Anexo 2. Matriz_ Riesgos_ PE-FO-0750_ Informe _Operación_ANS_7_Contrato 028 de 2020   
✓ Anexo 9. GR-FO-034 Matriz Riesgo SARO_ANS_7 _Contrato 028 de 2020 
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5. RELACIÓN DE ANEXOS 
 

✓ Anexo  1: Presentación General de la Gestión. 
 

✓ Anexo  2: Matriz de Riegos PE-FO-0750. 
 

✓ Anexo  3: Listado de Informes de ANS. 
 

✓ Anexo  4: Listado de Presentaciones ANS. 
 

✓ Anexo  5: Formato de Planeación y Seguimiento Gestión Institucional. 
 

✓ Anexo  6: Informe de C&W – Taylor & Johnson.   
 

✓ Anexo  7: Manual de Operación V.7.   
 

✓ Anexo  8: Matriz Riesgo SARO GR-FO-034. 
 

 

Cordialmente, 

 

    

  

 JORGE ENRIQUE VELEZ CORNEJO 
  Gerente de proyectos 
  Taylor & Johnson Ltda 
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Acta N° 7 Tema: 
Seguimiento y revisión de ANS  
Contrato 028-2020 

Fecha: 04/02/2021 Ubicación: Videoconferencia 

Hora inicio: 08:30 a.m.   Hora fin: 09:30 a.m.  

 
 

1. OBJETIVO: Reunión de seguimiento y medición de ANS período comprendido entre el 20 
noviembre al 19 de diciembre de 2020.  

 
 

Objetivo 

 

• Verificación de compromisos. 

• Presentación ejecutiva, gestión del Contratista, para el cierre del período.  

• Estado de los Servicios Contratados 

• Estado Bolsa De Horas Facturación - Personalizaciones del servicio 
Software as a Service – SaaS (Software como Servicio). 

• Verificación y análisis de cumplimiento de ANS, período causado. 

• Calificación de desempeño del contratista para el período. 

• Determinación del valor a facturar del período causado. 

• Análisis de riesgos (Amenazas y oportunidades). 

• Temas varios. 

• Conclusiones 
 

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN 

Nombre completo Dependencia Cargo ¿Asistió? 

Carlos Ramirez Crédito Constructor -FNA Apoyo a la supervisión Cartera   SÍ 

Oscar Javier Cortés Baquero División de Cartera Apoyo a la supervisión Cartera   Sí 

Claudia Hernández Terán Oficina Informática FNA Apoyo a la supervisión OI SÍ 

Jorge Vélez Taylor & Johnson Director de Proyecto SI 

Jaime Cufiño Cufiño Oficina Informática FNA 
Coordinador Sistemas de 
Información 

Si 

 
 

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS  
 
 

  
 

• VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS 
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3. PRESENTACIÓN EJECUTIVA, GESTIÓN DEL CONTRATISTA, PARA EL CIERRE DEL PERÍODO. 
 

Se realiza la presentación por parte del contratista, de la gestión realizada durante el período comprendido entre el 
20 de noviembre al 19 de diciembre 2020.  
* Se Anexa presentación. 
 
 

3.1. ESTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 
 

 
3.1.1 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING 

PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC–FNA.  
A continuación, se detalla el estado del servicio presentado en la reunión: 
 

• ESTADO DE LA PLATAFORMA (RED, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES):  De acuerdo con la 
Información La Disponibilidad del dispositivo de red donde conecta el enlace de Red fue del 100%.   

 
o Se presenta disponibilidad del servicio de la infraestructura requerida para soportar el aplicativo 

SIBANCO CCC-FNA del 100%.  
o La disponibilidad de las comunicaciones fue del 100% y no presentó eventos anormales en su 

operación.   
Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de C&W.  
 * Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM. 
 

• ESTADO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDOR I-SERIES) 
 

El servidor I-Seres presentaron una disponibilidad del 100 respectivamente. 
* Se Anexa Informe de Datacenter C&W – Servidor IBM. 
  

• EJECUCIÓN POLITICA DE BACKUP (BRMS): La operación de backups continúa realizándose sin 
inconvenientes, con el 100% de los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al 
servidor como prevención a incidentes, se realizaron 26 backup diarios, 4 semanales y 1 mensual y una 
opción 21, todos exitosos. 
 
3.1.2 OPERACIÓN 

 
3.1.2.1  (BITÁCORA DE CIERRES DIARIOS APLICATIVO SIBANCO): Durante el período, el 

contratista realizó 19 cierres satisfactorios. Se entregó todos los archivos de saldos y 
contabilidad correspondientes al período para revisión de data por parte del FNA. 
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3.1.2.2  SOPORTES: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (2) soportes. No se 

evidencian incumplimientos. 
 
 

 
 

 
3.1.2.3 INCIDENCIAS: Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (0) incidencias. No 

se evidencian incumplimientos. 
 

 
3.1.2.4 REQUERIMIENTOS DE LEY.  Según lo verificado en la herramienta SARGES, ingresaron (2) 

No se evidencian incumplimientos.  
 
 

 
 

 
 

3.1.2.5 ESTADISTICIAS DE CANTIDAD Y ESFUERZO DEDICADO A LA ATENCIÓN DE 
INCIDENTES, SOPORTES, REQUERIMIETOS DE LEY.  

 
 

 

 
 
Se relaciona los estados, la cantidad y el esfuerzo en horas dedicado para la atención de cada uno 
de los servicios prestados al FNA (Soportes, Incidencias y Requerimientos de Ley). 
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3.1.2.6 CANTIDAD DE SOPORTES, INCIDENCIAS, REQUERIMIENTOS DE LEY 

 

 
 

 
3.1.2.7 CRONOGRAMAS 

         No se tienen actividades pendientes.  
           
 

4. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS, PERÍODO CAUSADO  
 
Se realiza la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos contractualmente y 
formalizados el día 20 de mayo de 2020, así:  
 

4.1 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 
Realizar la definición de los tiempos de ejecución de las solicitudes escaladas a la mesa de servicio, por los usuarios de la oficina de informática, 
los cuales se registrarán en la herramienta de gestión de incidentes y requerimientos que indique el FNA. Esta definición se documentará en 
el formato GTO-FO-042 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO PARA SOLICITUDES.  
 
 

Documentación ANS Establecido 
Número de 

incumplimientos 
Compensación 

Valor a 
Descontar 

Observación 

Formalización de los 
ANS de servicio antes 

de cumplirse los quince 
(15) días hábiles 

posteriores a Ia firma 
del acta de inicio. 

 
Día hábil de 

Incumplimiento 
0 0 0 

NO APLICA, 
Debido a que se 
revisó y oficializó 

en el primer 
periodo. 

Conclusión: Este Acuerdo de Nivel de Servicio no se evalúa y no tiene penalización. 
 
 

4.2 DOCUMENTACION CONTRACTUAL 

Garantizar el cumplimiento de todas las solicitudes de documentación contractual realizadas por el FONDO o por la Supervisión / Interventoría 
al proveedor, en cumplimiento de la ejecución del contrato o proyecto. 

Documentación ANS Establecido 
Número de 

incumplimientos 
Compensación 

Valor a 
Descontar 

Observación 
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Documentación del 
contratista de inicio 

del contrato. 

Tiempo máximo de entrega: diez (10) 
primeros días hábiles después de la firma 

del acta de inicio del contrato.  
0 0 0 CUMPLE 

Informe Mensual 
Tiempo máximo de entrega: ocho (5) 

primeros días hábiles del mes siguiente al 
mes cumplido. 

25 0 0 
INCUMPLE 

. 

Respuesta a 
Comunicaciones 

del FNA y la 
supervisión / 
Interventoría 

Tiempo Máximo de Solución a 
Comunicados: cinco (5) días hábiles, 

después de la recepción del 
requerimiento. 

0 0 0 CUMPLE 

Tiempo de 
respuesta a 

revisión de actas 
Tiempo máximo de respuesta: 1 día hábil.  0 0 0 CUMPLE  

Tiempo de firma de 
actas 

Tiempo máximo de firma de actas: 1 día 
hábil después de la entrega del acta por la 

Supervisión / Interventoría. 
0 0 0 

CUMPLE 
 

Conclusión: El contratista presenta incumplimiento para este ANS, es eximido por las supervisiones “La razón de fuerza mayor sustentada e 
informada oportunamente a la coordinación de sistemas de información y al supervisor del contrato por parte del Sr. Jorge Velez Gerente del 
Contrato por parte de la Compañía Taylor & Johnson, debido al fallecimiento del presidente de la Compañía y hermano del Sr. Jorge Velez quien 
tuvo que salir del país para realizar las gestiones de traslado del cuerpo de su hermano en el mes de diciembre de 2020.”. 
 

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA. 

Sistema de Gestión de Calidad ANS Establecido 
Número de 

incumplimientos 
Compensación 

Valor a 
Descontar 

Observación 

Cumplimiento en procedimientos, 
políticas, normas o 

Directrices y nuevos procedimientos en 
el sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
establecidas por el FNA o la Oficina de 

informática. 

Mayor a 2 
Incumplimientos en 

procedimiento, 
políticas, normas o 

Directrices 

0 0 0 CUMPLE 

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS. 

4.4 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA 

Cumplimiento del (los) cronograma(s) propuestos(s) por el proveedor para la ejecución del Contrato. 

Cumplimiento de 
cronograma 

ANS Establecido 
Número de 

incumplimientos 
Compensación 

Valor a 
Descontar 

Observación 

Ejecución de 
actividades según lo 

establecido en el 
cronograma del 

contrato. 

Mayor a 2 
incumplimientos 

(Incumplimiento en la 
ejecución del 

cronograma no 
justificado). 

0 0 0 CUMPLE 

Conclusión: El Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.  

4.5 DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA 

Asegurar la disponibilidad de las plataformas de la infraestructura de servidores y software que comprende la arquitectura administrada.  

Disponibilidad ANS Establecido 
Número de 

incumplimientos 
Compensación 

Valor Por 
Descontar 

Observación 

100% 98% 0 0 0 CUMPLE  

 
Conclusión: El Contratista cumplió con la disponibilidad de la plataforma, por lo tanto, el Contratista no presenta incumplimiento para este ANS.   
 

4.6 TIEMPO DE RESPUESTA A FALLAS DEL APLICATIVO 

Garantizar el oportuno cumplimiento de atención de las solicitudes de soporte a nivel nacional.   

Tiempo atención a 
fallas de operación 

ANS 
Establecido 

Número de 
incumplimientos 

Compensación 
Valor Por 
Descontar 

Observación 

100% 90% 0 0 0 CUMPLE 

Conclusión: El contratista no presenta incumplimiento para este ANS. 
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4.6 CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO. 
  

El apoyo a la Supervisión evaluó la gestión realizada por el Contratista durante el período del presente 
informe así: 
 

EVALUACION PARCIAL 

Cumplimiento del contrato 4 

Plazos 4 

Aspectos administrativos 4 
                     Siendo:  Uno (1), la calificación más baja.  Cinco (5), la calificación más alta. 

 

5. DETERMINACIÓN DEL VALOR A FACTURAR DEL PERÍODO CAUSADO. 
 

SERVICIO  
VALOR POR 

PAGAR  

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD 
COMPUTING PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA 

  
$ 49.080.205 

TOTAL, ANTES DE ANS $ 49.080.205 

DESCUENTO ANS  $ 0 

TOTAL, A FACTURAR $ 49.080.205 

 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).  

 
             De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:  
 

ÍTEM RIESGO P*I 

R1 Cargo manual de las subrogaciones 2,4 

R2 Desalineación en expectativas sobre el alcance del servicio 1,2 

R3 Reprocesos en el proceso de cierre mensual 2 

R4 Presupuesto de bolsa de horas no ejecutado 1,5 

P: probabilidad.       I: Impacto 

 
 

Ningún riesgo se ha materializado. 
 

7. TEMAS VARIOS 
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8.   DECISIONES TOMADAS 
 

 

• Para el período comprendido entre 20 de 2020 noviembre al 19 de diciembre 2020, el Contratista presenta 
incumplimiento en los ANS 2.2. Documentación Contractual por incumplimiento en entrega del informe mensual, 
es eximido por las supervisiones “La razón de fuerza mayor sustentada e informada oportunamente a la 
coordinación de sistemas de información y al supervisor del contrato por parte del Sr. Jorge Velez Gerente del 
Contrato por parte de la Compañía Taylor & Johnson, debido al fallecimiento del presidente de la Compañía y 
hermano del Sr. Jorge Velez quien tuvo que salir del país para realizar las gestiones de traslado del cuerpo de 
su hermano en el mes de diciembre de 2020.”. 

 

• Continuar con el trámite de pago de la factura por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 49.080.205) excluido de IVA, por concepto de los Servicios de 
Infraestructura y Software en Modalidad Cloud Computing para el procesamiento de la CCC_FNA y 
personalizaciones del servicio Software as a Service- SaaS.  

 

 
9.    COMPROMISOS PACTADOS 

 

DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

(s) 

FECHA PROPUESTA 
PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL COMPROMISO 

    
 

 
La lista de asistencia firmada hace parte integral del acta.  

ELABORÓ / VALIDÓ APROBÓ 

 
 
 
 

Claudia Andrea Hernandez Terán 
Apoyo a la Supervisión 

Oficina de Informática FNA Contrato 028 2020 
 

 
 
 
 

Carlos Ramirez 
Apoyo a la Supervisión 

Cartera FNA Contrato 028 2020 

APROBÓ APROBÓ 

 
 
 
 

Jaime Cufiño Cufiño 
Líder Técnico - Oficina de Informática FNA  

Contrato 028 2020  

 
 
 
 

Oscar Javier Cortés Baquero 
Profesional de Cartera 

Cartera FNA Contrato 028 2020 

APROBÓ APROBÓ 

  
 

Jorge Enrique  
Vélez Cornejo  

Gerente Taylor & Johnson 
Contrato 028 2020 

 



 

   

 

  
 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 028-2020 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
Informe No. 7 
Periodo: 20 DE NOVIEMBRE A 19 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO: Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, 
en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e laas 
(infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del 
producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá, D.C. Febrero de 2021 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente es el informe de la supervisión de la C 028-2020, cuyo objeto es: 
“Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en la 
modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e laas (infraestructura 
como servicio), para el procesamiento electrónico de la cartera del producto 
Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro”; firmado el día 20 de mayo de 
2020 entre el FNA y TAYLOR & JOHNSON LTDA, donde se describe el resumen 
de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones 
resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al C 028-
2020. 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Jefatura de la Oficina 
de Informática del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a 
las actividades conforme a lo establecido en el C 028-2020, generando el presente 
informe de supervisión. El servicio fue prestado en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
3. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Realizar seguimiento al servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y 
el software, en la modalidad cloud computing, Saas (software como servicio) e 
laas (infraestructura como servicio), para el procesamiento electrónico de la 
cartera del producto Crédito Constructor del Fondo Nacional del Ahorro, acorde 
con lo contratado en el C 028-2020. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME 
 

• Presentar al FNA el estado de avance de la ejecución de actividades del C 
028-2020, correspondiente al periodo del 20 de Noviembre – 19 de  
Diciembre 2020. 

 

• Presentar las observaciones en caso de encontrarlas frente a las 
actividades realizadas en la ejecución del mismo. 
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5. INFORME DE AVANCE 
 

• De acuerdo con lo establecido en el C 028-2020 y anexos, se realiza 
seguimiento, control y verificación de cada uno de los servicios contratados a 
TAYLOR Y JOHNSON LTDA, durante el periodo comprendido entre el 20 de 
Noviembre 2020 – 19 de Diciembre 2020, descritos a continuación: 

 
✓ Servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura y el software, en 

la modalidad cloud computing; SaaS (Software como servicio) e IaaS 
(Infraestructura como servicio). 

✓ Personalizaciones como servicio Software as Service _ SaaS (Software 
como servicio  

 
5.1  SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Y EL SOFTWARE, EN LA MODALIDAD CLOUD COMPUTING; SAAS 
(SOFTWARE COMO SERVICIO) E IAAS (INFRAESTRUCTURA COMO 
SERVICIO) 

 

• Estado de la plataforma (red, infraestructura y comunicaciones):  
 

Información La Disponibilidad del dispositivo de red (IBMBogC100_2SW54), 
donde conecta el enlace de Red fue del 100%: 

  
o Se presenta disponibilidad del servicio de la infraestructura requerida 

para soportar el aplicativo SIBANCO CCC-FNA del 100%. 
o La disponibilidad de las comunicaciones fue del 100% y no presentó 

eventos anormales en su operación. 
 
 

Fuente de información herramientas de monitoreo y control del Datacenter de IBM. 

 

• Estado general de la infraestructura (servidor Windows y  i-series) 
 
El servidor Windows presentó utilización de disco promedio fue normal con 
0,069 KBPS. Teniendo en cuenta el comportamiento histórico del servidor 
respecto a los parámetros de Consumo promedio de Memoria, Consumo 
promedio de CPU, y Utilización de espacio en disco, no se evidencian alarmas 
ni situaciones relevantes que indiquen algún tipo de problemática sobre el 
servidor, por el contrario, el comportamiento es absolutamente normal. Para 
este período se informa que el servidor Windows ha estado disponible en un 
100%. 
El servidor I-Series, el desempeño de la CPU, memoria y discos duros está 
dentro de los promedios normales. Para este período el servidor ha estado 
disponible en un 100%. 



 
 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
OFICINA DE INFORMÁTICA 

 SUPERVISIÓN C 028-2020 
 

 
Página 4 de 9 

 
• Ejecución política de backup (brms) 
 
 
La operación de backups continúa realizándose sin inconvenientes, con el 100% de 
los backups ejecutados dentro del período, se realiza Checklist diario al servidor como 
prevención a incidentes, se realizaron 26 backup diarios, 4 semanales y 1 mensual, 
todos exitosos y opción 21. 

 
• Operación (bitácora de cierres diarios aplicativo sibanco) 
 
Los usuarios finales operaron el módulo sin inconvenientes que impactaran 
negativamente el proceso de negocio.  
 

• Se realizaron 19 cierres - todos los días hábiles- de forma exitosa del 
20/11/2020 al 19/12/2020.  

 

• Se entregaron todos los archivos de saldos y contabilidad correspondientes 
al período, para revisión de data por parte del FNA. 

 

• Soportes (2) 
Durante el período comprendido entre el 20 de Noviembre – 19 de Diciembre 
2020 por parte del servicio dispuesto para dicha actividad, se generó los 
siguientes soportes, en el periodo. 
 

SARGES
FECHA 

SOLICITUD     

FECHA DE 

ENTREGA
TITULO              ESTADO              OBSERVACIONES

31064 24/11/2020 24/11/2020 Asignar perfil a Oscar Javier López                                                                 ASIGNAR PARA PRUEBAS                              Se crea el usuario 

31398 21/12/2020 21/12/2020 Cambio de Tasa Creditos 174 y 282                                                                   RECHAZADOS TAYLOR                                 

No  Aplica: Los usuarios del FNA cuentan con 

esta opcion  para realizar novedades a los 

creditos y poder modificar, la tasa y el plazo.  
 
Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado 22 soportes  

 

• Incidencias (0) 
No se presentaron incidencias durante el periodo comprendido entre el 20 de 
Noviembre – 19 de Diciembre 2020. 
 
Desde el inicio del contrato a la fecha de corte han registrado 18 Incidencias  

 

COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

A continuación, se presenta el comportamiento de servicio basado en la cantidad VS el 

esfuerzo utilizado por tipo de solicitud, el en cual se evidencia que el promedio por mes es 

no ha varia de un mes a otro: 
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o Incidentes 18 

o Requerimientos Legales 3 

o Soportes 22 

 

Soportes

En Gestion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
Cerrado 4 3 7 2 1 3 0 20

Anulado 0 0 0 0 0 0 1 1

En Gestión FNA 0 0 0 0 0 0 1 1

En Gestión T&J 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 4 3 7 2 1 3 2 0 0 0 0 0 22

Incidentes

En Gestion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Cerrado 3 5 0 2 3 2 0 15

Anulado 0 0 0 2 1 0 0 3

En Gestión FNA 0 0 0 0 0 0 0 0

En Gestión T&J 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 5 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 18

Requermientos de Ley

En Gestión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Cerrado 0 1 0 0 0 0 0 1

Anualado 0 0 0 0 0 0 0 0

En Gestión FNA 0 0 0 0 0 0 2 2

En Gestión T&J 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3

ANS

ANS 

ANS

 

20
22

1 1

0

10

20

30
Soportes

Cerrado Anulado

En Gestión FNA Total

1

3

2

0

1

2

3

4 Requerimiento de Ley 

Cerrado En Gestión FNA Total

15

3

18

0

5

10

15

20
Incidencias

Cerrado Anulado Total

 

 

Tipo de Solicitud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Incidencia 20 40 0 30 25 20 0 135

Requerimiento Legal 80 0 0 0 0 0 40 120

Soporte 25 20 24 10 2 4 4 89

Total 125 60 24 40 27 24 44 0 0 0 0 0 344

Tipo de Solicitud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Incidencia 3 5 0 4 4 2 0 18

Requerimiento Legal 1 0 0 0 0 0 2 3

Soporte 4 3 7 2 1 3 2 22

Total 8 8 7 6 5 5 4 0 0 0 0 0 43

Cantidad de Solicitudes por ANS

Horas de Esfuerzo Por Tipo de Solicitud Por ANS

 
 

5.2  PERSONALIZACIONES COMO SERVICIO SOFTWARE AS SERVICE _ 
SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO 

 

• Requerimientos de Ley 
 
Durante el periodo comprendido entre el 20 de Noviembre de 2020 – 19 de 
Diciembre 2020 se realizó 2 requerimientos de ley. 
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SARGES
FECHA 

SOLICITUD     

FECHA DE 

ENTREGA
TITULO              ESTADO              OBSERVACIONES

30811 23/11/2020 26/12/2020 Ajustes en reporte de saldos                                                                        ASIGNAR PARA PRUEBAS Se realizan las modificaciones al reporte

30896 23/11/2020 26/12/2020 Ajuste reporte Provisiones                                                                          ASIGNAR PARA PRUEBAS Se realizan las modificaciones al reporte  
 
 
5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
La ejecución contractual del periodo se relaciona el detalle del valor a facturar por 
el periodo reportado Contrato 028 de 2020    
 
5.3.1.  Ejecución financiera del periodo 
 
La ejecución financiera del periodo 6 equivale a un 50% del valor total del contrato, 
porcentaje que se detalla en el siguiente cuadro: 
 

SERVICIO  VALOR A PAGAR  

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SOFTWARE EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING 
PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CCC_FNA 

$ 49.080.205 

PERSONALIZACIONES DEL SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE- SaaS (SOFTWARE 
COMO SERVICIO) 

$ 0 

TOTAL ANTES DE ANS $ 49.080.205 

DESCUENTO ANS (1% Documentación Contractual) $ 0 

TOTAL A FACTURAR $ 49.080.205 

Tabla 3. Ejecución de presupuesto del periodo anterior  

 

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato: 

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 343,561,435 58.33%

Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha 58.33%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 0.00%

Valor ejecutado antes del presente pago  $           294,481,230 50.00%

Valor del pago aprobado con el presente informe  $            49,080,205 8.33%

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

Valor Inicial del Contrato  $           588,962,460 

Adiciones  $                         -   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 588,962,460

100.0%

0.0%

100.00%
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6. CONCEPTO COSUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN O 
INTERVENTOR 

 
A la fecha se logró un porcentaje del 58.3% en la ejecución de las actividades 
propuestas en el contrato 028-2020, cumpliendo con lo programado en el 
cronograma de trabajo, se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha 58,3% 

Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha 58,3% 

DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL 
CONTRATO 

0,00% 

 
 

7. NIVELES DE SERVICIO  
 

• Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios 
del C 028-2020, para el periodo                         

 
El acta para el periodo quedo publicada en el servidor de documentación de la 
Oficina.  Acta 07(revisión ANS) del 4 de febrero 2020. 
 
Adicionalmente se anexa como documento para trámite de pago. 

 
 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES).  
 

De la revisión de la matriz de riesgo se obtuvo:  
 
 

Detalle Imagen 

ÍTEM RIESGO P*I 

R1 
Cargo manual de las 
subrogaciones 

2,4 

R2 
Desalineación en expectativas 
sobre el alcance del servicio 

1,2 

R3 
Reprocesos en el proceso de 
cierre mensual 

2 

R4 
Presupuesto de bolsa de horas 
no ejecutado 

1,5 
 

 
P: probabilidad.            
 I: Impacto 

Ningún riesgo se ha materializado. 
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9. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 
 
 
Durante el periodo, el contratista ha entregado los siguientes documentos 
producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma del C 028-
2020. 
 
 

N° Nombre del Entregable 
Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

1 
Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes 
parafiscales. 
 

Cumplió Ninguna 

2 
Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia 
financiera de Colombia. 
 

Cumplió Ninguna 

3 
Informe de Gestión del Contratista 
 

Cumplió Ninguna 

4 
Validación de ANS del periodo (Acta)  
 

Cumplió Ninguna 

 
 
 
10. CONCLUSIÓN 
 
Con base en la verificación de los servicios relacionados en el C 028-2020, el 
contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura 
por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y MIL DOSCIENTOS 
CINCO PESOS $49.080.205,oo por lo tanto, se recomienda realizar el 
procedimiento correspondiente con el fin de hacer la cancelación de la misma.  
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Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente 
informe: 
 

EVALUACION PARCIAL 

Cumplimiento del contrato 4 

Plazos 4 

Aspectos administrativos 4 

 
 
Se firma a los 26 días del mes de feb de 2021. 
 
  

 
 
LUIS ENRIQUE COLLANTE VELASQUEZ 
Jefe Oficina de Informática 
Supervisor C 028-2020 

 
 
 
SANDRA VELEZ TANNUS 
Jefe División de Cartera 
Supervisor C 028-2020 
 

 
 

 
JAIME ALFONSO CUFIÑO CUFIÑO  
Coordinador Sistemas de Información 
Líder Técnico C 028-2020 

 
 
 
OSCAR JAVIER CORTES BAQUERO 
Profesional Senior Grado 2 Cartera 
Apoyo a la supervisión C 028-2020 
 

 
 

 
CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ TERAN  
Profesional Senior Grado 1 OI 
Apoyo a la supervisión C 028-2020 

 

 

 

 

SANDRA 
ESTHER VELEZ 
TANNUS

Firmado digitalmente 
por SANDRA ESTHER 
VELEZ TANNUS 
Fecha: 2021.02.26 
17:07:48 -05'00'

 

Luis Enrique Collante Velasquez 

Jefe Oficina Informática  

Fondo Nacional del Ahorro 

Firmado digitalmente por LUIS 
ENRIQUE COLLANTE  VELASQUEZ 
Fecha: 2021.02.27 11:50:37 -05'00'



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2
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6 2 0 1 1 9 9 6 0 6 2 8 7 7 3 0 1 9 9 6 0 6 2 8 6 2 0 2           1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 2  2 3                          

                              
3 3

2   

8 3     
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económica

81. Hasta

80. Desde
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78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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99. Fecha inicio ejercicio representación
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109. DV 110. Razón social representante legal
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre
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119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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División de Presupuesto 
Documento de Pago

 N° ORDEN DE PAGO 5300122314 FECHA DE CONTABILIZACIÓN 28.02.2021

N° DE REFERENCIA 241 FECHA DE PAGO 09.03.2021

RESPONSABLE DEL PAGO                  

NOMBRE COMPLETO FONDO NACIONAL DEL AHORRO

N° IDENTIFICACIÓN NIT 8999992844

PROVEEDOR TAYLOR Y JOHNSON LTDA N° IDENTIFICACION 8300188170

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO TAYLOR Y JOHNSON LTD

N° IDENTIFICACION 8300188170 TIPO DE IDENTIFICACION NIT

FORMA DE PAGO PAGO ELECTRÓNICO CIUDAD CALI
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LERF  RE-L 
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10001043 5400000882 00070 028 DE 2020        . 1000030180 5105616819 49.080.205

AFECTACIÓN PEDIDO 49.080.205

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC. 49.080.205,00

DESCUENTOS 2.437.323,00

NOTAS CRÉDITOS 0,00

VALOR A PAGAR 46.642.882,00
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NOMBRE COMPLETO FONDO NACIONAL DEL AHORRO

No. IDENTIFICACIÓN 8999992844 TIPO DE IDENTIFICACÓN NIT
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DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO TAYLOR Y JOHNSON LTDA

No. INDENTIFICACION 8300188170 TIPO DE IDENTIFICACION NIT
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NOMBRE COMPLETO TAYLOR Y JOHNSON LTDA
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NOMBRE: TAYLOR Y JOHNSON LTD
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