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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 2686 DE 2019
PRORROGA NUMERO DOS (02) DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL
PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — NIT. 800.215.807-2
MUNICIPIO DE EL PAUJIL — NIT. 800.095.763-0

Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadania
nimero 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACION, segun
Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 034 del
28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS INVIAS, Establecimiento publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su
estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolucion de
Delegacion de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida por el INVIAS,
modificada por las resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero
de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13
de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento
se llamara EL INSTITUTO por una parte y por la otra y por la otra, LUDIVIA HERNANDEZ
CALDERON, identificada con cédula de ciudadania No. 40.091.824 expedida en El Pauijil
(Caquetd), actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO de EL PAUJIL, en calidad
de ALCALDESA, posesionada mediante Acta No. 06 del 18 de diciembre de 2019 ante el
Notario Segundo del Circulo de Florencia - Caquetd, autorizada por la Constitucién y la Ley,
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incursa en causal de
alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, quien en adelante, para
el presente convenio se denominard& EL MUNICIPIO; en razén a que anteriormente
celebramos el Convenio Interadministrativo Numero 2686 de 28 de diciembre de 2019,
Adicion No. 1 de fecha 6 de julio de 2020 y Prérroga No. 1 de fecha 29 de diciembre de
2020 hemos convenido prorrogar el convenio previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio de fecha 1 de junio 2021, EL MUNICIPIO Solicito la prérroga del
convenio por un término de seis (6) meses, hasta el 31 de diciembre de 2021.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud
de Adicion y/o Modificacion y/o Prorroga del convenio, de fecha 1 de junio de 2021, suscrito
por la Alcaldesa del Municipio de El Paujil (Caquetd), el Supervisor del convenio designado
por Caqueta - INVIAS y el Director Territorial Caqueta — INVIAS, el Gestor Técnico del
Proyecto, la Abogada y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

4. Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prérrogas,
quien la aprob6 segun Acta No. 38 de fecha 16 de junio de 2021.



5. Que con Memorando No. SRT — 44236 del 23 de junio de 2021, el Subdirector de la Red
Terciaria y Férrea, solicita a la Direccién de Contratacion el tramite de la minuta de prérroga
del convenio.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira
por las disposiciones del contrato No. 2686 de 2019, las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO. Prorrogar el plazo del Convenio No. 2686 de 2019, desde el 30 de
junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacion del plazo del convenio se concede por
solicitud del MUNICIPIO y no implica adicién en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO,
por lo que EL MUNICIPIO no presentara reclamacion alguna por mayor permanencia en
el sitio de las actividades, que tenga como causa la prérroga otorgada.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones
gue EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra
EL MUNICIPIO.

SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Contintan vigentes todas las
estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento.

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma Electronica de las partes y serd publicado a través de la plataforma
transaccional SECORP II.

Proyecto: Liliana Sastoque Bautista - Abogada SRT

Reviso: Reviso: Ing. Carol Katherine Vasquez Pinto - Gestora de Proyecto/ Ing. Dajahira Castillo Hurtado- Coordinadora SRT
Vo. Bo.: Ricardo Antonio Corredor Parra, Subdireccion SRT

Vo Bo. Minuta: Natalia Gonzélez Porras — Abogada DC

Vo Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florian Castafieda - Coordinadora DC



