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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 

OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del 

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demás figuras jurídicas 

utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, 

rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros 

gastos o costos, recursos remanentes”; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, 

inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – 

Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para 

su remisión al SENA”, del contrato de Adhesión No 5; se presenta a continuación el informe con corte 

al 31 de mayo de 2021, del contrato de Adhesión No 5 suscrito con el municipio de San Juan de 

Urabá , Antioquia. 
 
Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del 

contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo 

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar 

como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y 

supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución 

del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual 

incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución 

presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de 

convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir 

como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital 

semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez 

(10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y 

entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”. 

 

Este informe presentado al ente aliado, Municipio de San Juan de Urabá, toma la información de 

referencia del informe de gestión del mes de mayo, presentado por la Universidad Nacional al SENA, 

y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y 

Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y 

atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en 

el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.  

 

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo 

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere 

herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el 

desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el 

marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión 

de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad 
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establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las 

entidades de naturaleza pública.   

 

El sistema de gestión de calidad en las entidades públicas fue planteado inicialmente en el 2003, año 

donde el Congreso colombiano aprobó la Ley 872, que decreta la creación del Sistema de Gestión de 

la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el artículo 1° de esta ley, las entidades 

públicas “adoptarán un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas 

de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente” 

(Congreso de Colombia, 2003).  Este sistema de gestión de calidad debe ser desarrollado de manera 

integral e intrínseca, así como confiable, económica, técnica y particular en cada organización, 

garantizando la satisfacción de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de 

gestión de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales.  A su vez, el sistema de 

gestión de calidad debe permitir la detección y corrección oportuna de las desviaciones negativas y 

control de los procesos, registro de cifras y estadísticas, fácil acceso a la información y ajustes a los 

procedimientos, metodologías y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre 

gestión de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempeño de los 

servicios ofrecidos por las entidades públicas, en el marco de esta ley se definió la expedición de una 

norma técnica de calidad en la gestión pública considerando normas técnicas internacionales (NTC 

GP 1000: 2004). 

 

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector público 

colombiano, promoviendo así el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas 

implicadas en el proceso, las cuáles son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el 

control continuo “… sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un 

sistema conformado por procesos, así como su combinación e interacción”. Además, el enfoque por 

procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como 

elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.  

 

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, típicamente son definidos cuatro procesos 

dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber: 

 

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto 

por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.  

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por 

la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 

o Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos 

destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y 

preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.  

 

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, están comprometidos en su gestión 

misional con un enfoque basado en procesos y prestación de servicios con alta calidad. Así, dentro de 
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las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente 

permitiendo la generación de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un 

sistema de gestión de calidad que responde a las políticas de calidad tanto del SENA como de la 

Universidad, y bajo el cual opera actualmente.  
 

Ilustración 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y 

la Universidad Nacional de Colombia 

 
 

 

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 1 de mayo  al 31 de mayo  del año 2021.  
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1 Informe Administrativo y Financiero  

1.1 Informe Administrativo  

El Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá , tiene las siguientes 

generalidades desde su componente administrativo:  

 
Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá , Antioquia. 

Número de 
Adhesión  

05 Fecha de Inicio 15/12/2020 Entidad Adherente 
Municipio de San 

Juan de Urabá  

Duración  

Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato 

interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del 

23/04/2020 
Valor Total del Contrato $ 900.000.000 

Valor Aporte SENA $600.000.000 

Valor Aporte Aliado  $300.000.000 

Nombre del Supervisor por parte del SENA  
Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de 

la Dirección General del SENA 
Nombre del Supervisor por parte de la 
Entidad Aliada 

No Designado a la fecha 

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Jhon Jairo Díaz López 

Cargo del Contacto en Entidad Aliada 
Secretario General de Gobierno y Servicios Administrativos 
del Municipio de San Juan de Urabá   

Número Telefónico o 
Celular 

(+57) 4 

8212100 
Correo 
Electrónico  

gobierno@sanjuandeurabaantioquia.gov.co 
 

Enlace Regional para la 
Puesta en Marcha 

Sandra 

Milena Pérez 

Correo 
Electrónico 

sperezpu@unal.edu.co  

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades 

específicas en el componente administrativo en este Contrato de Adhesión No 5. 

 

1.2 Informe Financiero.  
 
Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades 

específicas en el componente financiero en este Contrato de Adhesión No 5.    

 

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 

1: EXTRACTO_DAV_9055_MAY_2021)  

 

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:     
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Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá , 

Antioquia. 

Cuenta de Ahorros 
No 

0077 0086 9055 Banco Davivienda 

CDP 00195 Valor $300.000.000 Fecha 26/03/2020 

RP 
Sin 

Información 
Valor Sin Información Fecha 

Sin 

Información 

Valor de 
Desembolso 

$300.000.000 Fecha del Desembolso 23/12/2020 

Valor Total de 
Convocatoria 

$900.000.000 
Valor Aporte Aliado a la 
Convocatoria  

$300.000.000 

Valor Asignado a 

Planes de Negocio 

 

$ 0 

 

Valor Asignado a Planes 
de Negocio con cargo a 

recursos aliado 

 

$ 0 

 

Valor Total 

Disponible a Planes 
de Negocio 

$900.000.000 

Valor Aporte Aliado 

Disponible  a Planes de 
Negocio   

$300.000.000 

Valor Total 
Ejecutado a Planes 

de Negocio 

$0 

Valor Aporte Aliado 
Ejecutado  a Planes de 

Negocio  

$0 

Valor Total No 

Asignado a Planes 
de Negocio 

$900.000.000 

Valor Aporte Aliado No 

Asignado a Planes de 
Negocio 

$300.000.000 

Valor Total No 

Ejecutado a Planes 
de Negocio 

$0  

Valor Aporte Aliado No 

Ejecutado a Planes de 
Negocio 

$0 

Valor Rendimientos 
Financieros del 

aporte del Aliado 

$25.509 

Valor Rendimientos 
Financieros del aporte del 

Aliado. (Acumulado) 

$131.627 

Valor Reintegro 

Aliado.  
$0 

Fecha de 

Reintegro 
  Concepto  

 

2 Informe Jurídico.  

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades 

jurídicas, toda vez que el contrato de adhesión No 5 no presentó novedad alguna. 

  
Tabla 3. Información de gestión jurídica del Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá , 

Antioquia. 

Número de 
 Adhesión 

ENTE ALIADO 

FECHA 
RECEPCIÓN 

DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

DE MINUTA 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FIRMA MINUTA 
ENTE 

TERRITORIAL  

FECHA 
RECEPCIÓN 

FIRMA 
MINUTA 

UNAL  

FECHA   
SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 

5 
San Juan de 

Urabá  
3/9/20 15/9/20 7/12/20 11/12/20 15/12/20 
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3 Informe Técnico.  

 
Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias 

para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles 

aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el 

marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos 

manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión 

No 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabá , Antioquia.  

 

 

3.1 Informe Convocatoria  

 

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de 

los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo,  sectores económicos, montos de 

financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás 

criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices 

establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. 

Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la 

misma en el portal Web del Fondo Emprender.  

 

Para el caso de la convocatoria No 171 específica para el municipio de San Juan de Urabá , Antioquia, 

cuyo link de acceso se encuentra disponible en: 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1712020.aspx, se tienen las 

siguientes características: 

  
Tabla 4. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 5 

suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá , Antioquia. 

Número de Convocatoria 171 

Fecha de 
Lanzamiento 

17/12/2020 
Fecha de 
Apertura 

18/1/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021 

Número Estimado de Planes de 
Negocio Esperados a Financiar 

(75% del Valor máximo) 

10 
Monto Máximo a Financiar 
por Plan  

$124.000.000 

Fecha de Cierre Corte No 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No 2  30/06/2021 

 

Se publicó la Adenda No 2. (Ver Anexo 2), que da apertura a cualquier sector económico a postularse 

en la convocatoria. 

 

3.2 Informe Acreditación 

 

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los 

planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los 
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requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los 

artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.  

 

Durante el periodo no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación.   

 

A continuación se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditación de la 

Convocatoria 171 perteneciente  al municipio de San Juan de Urabá, Antioquia: 
 

Tabla 5. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del 

Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá , Antioquia. 

Número de Convocatoria 171 

Corte No 1 Fecha Apertura 18/1/2021 
Fecha de Cierre 

Corte 
28/02/2021 

Fecha de 

Publicación 

Parcial 

Acreditación  

05/03/21 

Número de 

Planes 

Formalizados  

0 
Número de Planes 

Acreditados 
0 

% de 

Acreditación 
NA 

Fecha de 

Publicación  

Final 

Acreditación  

15/03/21 

Número de 

Planes 

Formalizados 

0 
Número de Planes 

Acreditados 
0 

% de 

Acreditación 
NA 

Corte No 2 Fecha Apertura 11/01/2021 
Fecha de Cierre 
Corte 

30/06/2021 

Fecha de 

Publicación 

Parcial 

Acreditación  

07/07/21 

Número de 

Planes 

Formalizados 

 
Número de Planes 

Acreditados 
 

% de 

Acreditación 
 

Fecha de 

Publicación  

Final 

Acreditación  

14/07/21 

Número de 

Planes 

Formalizados 

 
Número de Planes 

Acreditados 
 

% de 

Acreditación 
 

 

 

3.3 Informe Evaluación 

 

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización 

de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los 

términos de referencia de la Convocatoria.  

 

Durante el periodo no se realizaron actividades asociadas al proceso de evaluación.  
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A continuación se presentan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la 

Convocatoria 171 perteneciente  al municipio de San Juan de Urabá , Antioquia: 

 
Tabla 6. Información general sobre el proceso de evaluación  de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del 

Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá , Antioquia. 

 
Número de Convocatoria 171 

Corte No 1 Fecha Apertura 18/1/2021 
Fecha de Cierre 

Corte 
28/02/2021 

Fecha de 
Publicación 

Parcial 

Evaluación 

29/03/21 

Número de 

Planes 

Evaluados  

0 

Número de 

Planes 

Viabilizados 

0 
% de 

Viabilización  
NA 

Fecha de 
Publicación  

Final Evaluación 

05/04/21 
Número de 
Planes 

Evaluados  

0 
Número de 
Planes 

Viabilizados 

0 
% de 
Viabilización  

NA 

Fecha Comisión 

Técnica de 

Aprobación 

06/05/21 

Fecha de 

Consejo 

Directivo  

13/05/21 

Número de 

Planes a 

Financiar  

0 
Valor Planes 

a Financiar 
$0 

Corte No 2 Fecha Apertura 01/03/2021 
Fecha de Cierre 

Corte 
30/06/2021 

Fecha de 

Publicación 
Parcial 

Evaluación 

23/05/21 

Número de 

Planes 
Evaluados  

 

Número de 

Planes 
Viabilizados 

 
% de 
Viabilización  

 

Fecha de 

Publicación  

Final Evaluación 

02/08/21 

Número de 

Planes 

Evaluados  

 

Número de 

Planes 

Viabilizados 

 
% de 

Viabilización  
 

Fecha Comisión 

Técnica de 

Aprobación 

Agosto 2021 

Fecha de 

Consejo 

Directivo  

 

Número de 

Planes a 

Financiar  

 
Valor Planes 

a Financiar 
 

 

3.4 Informe de Puesta en Marcha 

 
El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la 

legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el 

Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.  

 

Para el periodo entre el 01 y el 31 de mayo  de 2021, no se realizaron actividades asociadas a la 

puesta en marcha, sin embargo es importante reiterar que ya está disponible y en operación, la 

herramienta de firma digital de los futuros contratos de cooperación empresarial derivados de la 

convocatoria 171, con el operador Thomas Signe; denominada URUK. 

 

De igual forma, el proceso de firma de contratos de cooperación empresarial con los futuros 

emprendedores beneficiarios ya cuenta con un protocolo establecido, donde intervienen el SENA, la 

Universidad Nacional de Colombia, y el emprendedor beneficiario. Este proceso será automatizado, a 

través de la plataforma URUK.    
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Para realizar seguimiento a este proceso, la Universidad Nacional de Colombia, dispuso un enlace 

regional, que para esta convocatoria corresponde a Sandra Milena Pérez. 

 
3.5 Informe de Interventoría 

 
El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores 

beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el 

aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para 

desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un 

proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia. Su gestión iniciará una vez se hayan 

suscrito los primeros contratos de cooperación empresarial, derivados de la Convocatoria 171.  

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo  de 2021, se dio continuidad a la 

ejecución del contrato de interventoría con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes 

reuniones de alistamiento y afinación de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y 

herramientas de interventoría; así como la presentación del respectivo informe de gestión. 

 
 

3.6 Atención al Emprendedor  

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se presentaron 

observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a la Convocatoria 171 

perteneciente al municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.  

 

 

CONCLUSIONES Y RETOS 

 

En la Tabla No 10 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No 171, la cual, se presentará 

completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo para la respectiva asignación de 

los recursos. 

 

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso.: 

 
Tabla 7. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabá , 

Antioquia. 

Recursos de la Convocatoria $ 900.000.000 

Asignaciones en Cierres Anteriores $0 

Recursos Disponibles $ 900.000.000 

Apertura Corte No 1 18/01/2021 

Cierre Corte No 1 28/02/2021 

Publicación Final de Resultados Corte No 1 Mayo 2021 

Planes de Negocio Formalizados Corte No 1 0 
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Planes de Negocio Acreditados Corte No 1 0 

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1 0 

Planes de Negocio Evaluados Corte No 1  0 

Planes de Negocio Viables Corte No 1  0 

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1  0 

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1 0 

Apertura Corte No 2 01/03/2021 

Cierre Corte No 2 30/06/2021 

Publicación Final de Resultados Corte No 2 Agosto 2021 

Planes de Negocio Formalizados Corte No 2  

Planes de Negocio Acreditados Corte No 2  

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2  

Planes de Negocio Evaluados Corte No 2  

Planes de Negocio Viables Corte No 2   

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2  

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2  

Número Total de Planes de Negocio Propuestos a 

Financiar 

 

Valor Total Planes de Negocio Financiados   

Porcentaje de Financiación vs Planes Presentados   

Porcentaje de Financiación vs Planes Acreditados   

Porcentaje de Financiación vs Planes Viabilizados   

Porcentaje de Desformalización vs Planes 
Presentados 

 

 
Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01 y el 31 de mayo  de 2021, 
podemos encontrar:  

 
1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No 5 suscrito con el municipio de San Juan 

de Urabá , Antioquia se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.  

2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el municipio de San Juan de 

Urabá, Antioquia, como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los trámites 

respectivos, que evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA – Fondo Emprender, 

como del aliado adherente, en este caso el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, se 

encuentran disponibles para ser asignados a los Planes de Negocio que sean seleccionados 

en la Convocatoria Fondo Emprender – 171.  

3. La Convocatoria 171 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, se 

encuentra debidamente lanzada y abierta, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se 

presentaron (formalizaron) 0 planes de negocio; dada la baja participación se publicó la 

Adenda No 1; que modifica el cronograma del corte No 2, teniendo como nueva fecha de 

cierre el 30/06/2021.  

4.  El proceso de acreditación del corte No 1 de la Convocatoria 171 – Fondo Emprender, 

asociada al presente contrato de adhesión, se realizó durante el mes de marzo de 2021. 

Dado que no se formalizó ningún plan de negocios, las publicaciones se hicieron en blanco, y 

cumpliendo con los términos de referencia de la convocatoria; este mismo procedimiento se 

realizó con la evaluación.   
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5. La Universidad Nacional de Colombia, tiene debidamente listos los equipos de acreditación y 

evaluación para la revisión y evaluación de los planes de negocio que se presenten en el 

segundo corte. 

6. A la fecha del presente informe no se han presentado observaciones o PQRS, direccionadas a 

la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria 171 – Fondo Emprender, 

asociada al presente contrato de adhesión. 

7. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en 

marcha para la suscripción de los contratos de cooperación empresarial, de los planes de 

negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.  
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