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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligaciéon que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras jurfdicas
utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso,
rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros
gastos o costos, recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7,
inciso B - Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA -
Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesién para
su remision al SENA”, del contrato de Adhesién No 18; se presenta a continuacién el informe con corte
al 31 de mayo de 2021, del contrato de Adhesién No 18 suscrito con el Secretariado Nacional de
Pastoral Social - Céritas Colombiana .

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar
como minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucién financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual
incluye como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacidn de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas
Colombiana, toma la informacidn de referencia del informe de gestién del mes de mayo, presentado
por la Universidad Nacional al SENA, y estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas
en los componentes Administrativo y Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria,
acreditacién, evaluacién, interventoria y atenciéon al emprendedor. Finalmente se tiene un
componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente periodo, junto con los anexos que
soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades pdblicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucidn de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion
de calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad
establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestion de calidad de las
entidades de naturaleza publica.

PAGINA 2



UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

El sistema de gestidn de calidad en las entidades publicas fue planteado inicialmente en el 2003, afio
donde el Congreso colombiano aprobé la Ley 872, que decreta la creacién del Sistema de Gestion de
la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el articulo 1° de esta ley, las entidades
publicas “adoptardn un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas
de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente”
(Congreso de Colombia, 2003). Este sistema de gestion de calidad debe ser desarrollado de manera
integral e intrinseca, asi como confiable, econémica, técnica y particular en cada organizacién,
garantizando la satisfaccion de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de
gestion de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales. A su vez, el sistema de
gestion de calidad debe permitir la deteccién y correccién oportuna de las desviaciones negativas y
control de los procesos, registro de cifras y estadisticas, facil acceso a la informacién y ajustes a los
procedimientos, metodologias y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre
gestion de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempefio de los
servicios ofrecidos por las entidades publicas, en el marco de esta ley se definié la expedicién de una
norma técnica de calidad en la gestién publica considerando normas técnicas internacionales (NTC
GP 1000: 2004).

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector publico
colombiano, promoviendo asf el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas
implicadas en el proceso, las cuales son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el

«

control continuo “... sobre los vinculos entre los procesos individuales que hacen parte de un
sistema conformado por procesos, asi como su combinacién e interaccién”. Ademas, el enfoque por
procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como

elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, tipicamente son definidos cuatro procesos
dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber:

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de politicas y
estrategias, fijacion de objetivos, provision de comunicacién, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la direccién.

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de evaluacion: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el andlisis del desempeiio y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medicién, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y
preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, estdin comprometidos en su gestidn
misional con un enfoque basado en procesos y prestacion de servicios con alta calidad. Asi, dentro de
las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente
permitiendo la generacién de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un
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sistema de gestion de calidad que responde a las politicas de calidad tanto del SENA como de la

Universidad, y bajo el cual opera actualmente.

Ilustracién 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.14717299 suscrito entre el SENA y
la Universidad Nacional de Colombia

01. Direccién ..
L. 02. Comunicaciones
estratégica

MISIONALES
[ 05. Evaluacién ] 06
Interventoria
— ( 03. Fiducia ]
[ 07.Gestion de Cartera |
[ 08. Linea de sostenibilidad |
( 09. Valores agregados
APOYO E

010. Gestion 011. Gestion
administrativa juridica

012. Gestién
financiera

013.Soporte informético y
negociacién tecnolégica

)

para promover el emprendimiento en Colombia

TRANSVERSALES

ENTRADAS
Operacién del Fondo Emprender de manera efectiva

014. Gestién de la calidad ‘

SALIDAS
Ecosistemas de emprendimiento fortalecidosy
acompafados adecuadamente

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del afio 2021.
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1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas
Colombiana, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social -
Cdritas Colombiana , .

Secretariado
Namero de Nacional de Pastoral
. 18 Fecha de Inicio 10/12/2020 | Entidad Adherente ] »
Adhesién Social - Céaritas
Colombiana

Desde el 10/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato

Duracion interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del
23/04/2020

Valor Total del Contrato $ 2.000.000.000

Valor Aporte SENA $ 1.000.000.000

Valor Aporte Aliado $ 1.000.000.000

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de

Nombre del Supervisor por parte del SENA L
la Direccién General del SENA

Nombre del Supervisor por parte de la . o
Santiago Cuadros Carrascal. Especialista Legal.

Entidad Aliada
Nombre del Contacto en Entidad Aliada Gloria Pérez Mdrquez
Cargo del Contacto en Entidad Aliada Especialista CENPRODES
; . 3112309970 Correo santiagocuadros@cec.org.co
Ndamero Telefénico o Celular L. .
3128065508 Electrénico gloriaperez@cec.org.co

Enlace Regional para la Correo .

5 P Sandra Laiton L. slaiton@unal.edu.co
Puesta en Marcha Electrénico

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesion No 18

1.2 Informe Financiero.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente financiero en este Contrato de Adhesién No 18.

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo
2: EXTRACTO_DAV_9105_MAY_2021)

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:
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Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesion No 18 suscrito con el Secretariado de Pastoral Social - Cdritas

Colombiana.
Cuenta de Ahorros .
N 0077 0086 9105 Banco Davivienda
o
cDhP N/A Valor | N/A Fecha N/A
RP N/A Valor | N/A Fecha N/A
$350.000.000 03/02/2021
Valor de
$350.000.000 | Fecha del Desembolso 08/02/2021
Desembolso
$300.000.000 15/03/2021
Valor Total de Valor Aporte Aliado a la

Convocatoria

$2.000.000.000

Convocatoria

$ 1.000.000.000

Valor Asignado a
Planes de Negocio

$150.705.825

Valor Asignado a Planes
de Negocio con cargo a
recursos aliado

$75.352.913

Valor Total Valor Aporte Aliado

Disponible a Planes $1.849.294.175 | Disponible a Planes de $924.647.088
de Negocio Negocio

Valor Total Valor Aporte Aliado

Ejecutado a Planes
de Negocio

$0

Ejecutado a Planes de
Negocio

$0

Valor Total No
Asignado a Planes

$1.849.294.175

Valor Aporte Aliado No
Asignado a Planes de

$924.647.088

de Negocio Negocio
Valor Total No Valor Aporte Aliado No
Ejecutado a Planes $150.705.825 | Ejecutado a Planes de $75.352.913
de Negocio Negocio
Valor Rendimientos Valor Rendimientos
Financieros del $85.017 | Financieros del aporte $282.181
aporte del Aliado del Aliado (Acumulado)
Valor Reintegro Fecha de
. $0 ) Concepto
Aliado. Reintegro

2 Informe Juridico.

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades

juridicas, toda vez que el contrato de adhesion No 18 no presenté novedad alguna.

Tabla 3. Informacidn de gestién juridica del Contrato de Adhesién No 18 suscrito con el Secretariado Nacional de

Ndmero de

ENTE ALIADO

Adhesién

Pastoral Social - Cdritas Colombiana.

FECHA DE
RECEPCION
FIRMA MINUTA
ENTE
TERRITORIAL

FECHA
RECEPCION
FIRMA
MINUTA

FECHA
RECEPCION
DE LA
SOLICITUD

FECHA DE
ELABORACION
DE MINUTA

FECHA
SUSCRIPCION DEL
CONTRATO
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Secretariado

Nacional de

P

18 SasFolral 8/10/20 3/11/20 4/12/20 | 15/12/20 10/12/20
ocial -

Caritas

Colombiana

3 Informe Técnico.

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias
para la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos
manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesiéon
No 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyd la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determind: poblacién objetivo, sectores econdémicos, montos de
financiacidn, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyg el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No 183 especifica para el Secretariado Nacional de Pastoral Social -
Caritas  Colombiana, cuyo link de acceso se encuentra  disponible  en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1832020.aspx tiene la
siguientes caracteristicas:

Tabla 4. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No 18
suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cdritas Colombiana.

Namero de Convocatoria 183
Fecha de Fecha de 21/12/2021 Fecha de Cierre | 03/05/2021
. 10/12/2020
Lanzamiento Apertura
Namero Estimado de Planes de . ) )
. . . Monto Maximo a Financiar
Negocio Esperados a Financiar 16 180 SMMV
L. por Plan
(75% del Valor maximo)
Fecha de Cierre Corte No 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No 2 30/06/2021
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Se publicé la Adenda No 2 (Ver Anexo 2), que permite la inclusién de cualquier sector econémico
para la postulacién de planes de negocios.

3.2 Informe Acreditaciéon

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los
requisitos de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los
articulos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el periodo no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacion.

A continuacién se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditaciéon de la
Convocatoria 183 perteneciente al Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana:

Tabla 5. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesion No 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cdritas Colombiana , .

Namero de Convocatoria ‘ 183
Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura 21/12/2020 28/02/2021
Corte
Fecha de )
L Nimero de )
Publicacién Namero de Planes % de
. 05/03/21 Planes 3 . 1 L 33%
Parcial . Acreditados Acreditacion
L Formalizados
Acreditacion
Fecha de )
L Nimero de )
Publicacién Niamero de Planes % de
. 15/03/21 Planes 3 . 2 L 67%
Final . Acreditados Acreditacion
L Formalizados
Acreditacion
Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura 01/03/2021 30/06/2021
Corte
Fecha de )
L Nimero de )
Publicacién Namero de Planes % de
. 07/07/21 Planes . L
Parcial Acreditados Acreditacion

L Formalizados
Acreditacion

Fecha de )
L Nimero de )
Publicacién Numero de Planes % de
) 14/07/21 Planes . A
Final Acreditados Acreditacion

Acreditacion

Formalizados

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacion y jerarquizacion
de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos
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en los articulos 19 y 20 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los
términos de referencia de la Convocatoria.

Dado el cronograma de la Convocatoria 183, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de
mayo de 2021, se realizé la Comisién Técnica (06/05/21) y el Consejo Directivo Nacional (13/05/21)

que asignd recursos a los planes viabilizados en el proceso de evaluacién del Corte No 1.

Las actividades realizadas en el proceso de evaluacién durante el periodo, fueron las siguientes:

Tabla 6. Actividades realizadas en el periodo correspondientes al componentes de evaluacién de la Convocatoria Fondo
Emprender - 183, derivada del Contrato de Adhesién No 18.

Fecha Actividad Resultado

Entrega de soportes e informes para Comisiéon Técnica | Anexo 3. Oficio B.PFI.1[T]-1299-276-21

22/04/21 Nacional Anexo 4. Presentacion Comisién Técnica
06/05/2021

13/05/21 Consejo Directivo Nacional. Anexo 5. Acta Consejo Directivo Nacional

24/05/21 Anexo 6. Oficio B.PFI.1[T]-1299-336-21

Publicacién de Asignacién de Recursos Corte No 2

Anexo 7. Asignacién de Recursos CV 183 C1

A continuacién se presentan las generalidades con respecto al proceso de evaluaciéon de la
Convocatoria 183 perteneciente al Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana:

Tabla 7. Informacidn general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cdritas Colombiana.

Namero de Convocatoria ‘ 183
Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura 21/12/2020 28/02/2021
Corte
Fecha de Nimero Namero de %d
o de
Publicacién Parcial 29/03/21 de Planes 2 Planes 1 o 50%
. o Viabilizacion
Evaluacion Evaluados Viabilizados
Fecha de Nimero Namero de % d
% de
Publicacién Final 05/04/21 de Planes 2 Planes 1 o 50%
. S Viabilizacion
Evaluacion Evaluados Viabilizados
Fecha Comision Fecha de Namero de
o . Valor Planes
Técnica de 06/05/21 Consejo 13/05/21 Planes a 1 Fi . $150.705.825
a Financiar
Aprobacién Directivo Financiar
Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura 01/03/2021 30/06/2021
Corte
Fecha de Namero de Namero de % d
% de
Publicacion Parcial 23/07/21 Planes Planes o
. N Viabilizacion
Evaluacion Evaluados Viabilizados
Fecha de Namero de Namero de % d
% de
Publicacién Final 02/08/21 Planes Planes o
. o Viabilizacion
Evaluacion Evaluados Viabilizados
Fecha Comisién Agosto Fecha de Ndmero de Valor Planes
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Técnica de 2021 Consejo Planes a a Financiar
Aprobacién Directivo Financiar

3.4 Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la
legalizacidn de los contratos de cooperacion empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el
Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.

Para el periodo entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se desarrollaron la siguientes actividades:

Para el emprendedor beneficiario del Corte No 1, se realiz6 el evento de bienvenida el 31/05/2021.
En este evento, se presentaron las diferentes entidades que intervienen en los procesos del Fondo
Emprender, se expusieron los temas de interés para los emprendedores relacionados a la puesta en
marcha, se presentan casos de éxito de emprendedores que fueron beneficiados y obtuvieron la
condonacién de los recursos y finalmente se exponen los pasos a seguir en el proceso de
formalizacién y legalizacion de los contratos de cooperacién empresarial.

A continuacién se presenta la relaciéon de planes recomendados para ser financiados en el Corte No
1.

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios del Corte No 1 de la Convocatoria Fondo Emprender 182.

Id Plan Nombre Plan Valor
No de R Nombre Sector Nombre SubSector Recomendado Observaciones
. de Negocios
Negocios %)
Reunién de
PISCICOLA SECCION A (4AC Bienvenida. Inicio
2020)-Agricultura, Acuicultura de agua $150.705.825 | del  proceso de
1 74330 | ARAPAIMA , .
Ganaderia, Caza, dulce firma de contrato
S.AS. L i6
Silvicultura Y Pesca de cooperacion
empresarial.

3.5 Informe de Interventoria

EL proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores
beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA - Fondo Emprender y el
aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para
desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un
proceso de seleccion objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia. Su gestién iniciard una vez se hayan
suscrito los primeros convenios de cooperacién empresarial, derivados de la Convocatoria 183.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se dio continuidad a la
ejecucion del contrato de interventoria con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes
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reuniones de alistamiento y afinacién de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y
herramientas de interventoria.

Es importante anotar en este punto, que la Universidad Nacional de Colombia como entidad
operadora de recursos del Fondo Emprender, realiza el acompafamiento al proceso precontractual,
contractual y ejecucién de los planes de negocio bajo su cargo, para lo cual a continuacién, se
detallan las actividades ejecutadas en estas etapas del proceso.

Una vez se haya legalizado la firma de los contratos de cooperacién empresarial del plan de negocios
beneficiario en el Corte No 1 de la convocatoria 172, se procederd a asignar a la interventorfa, los
correspondientes planes, iniciando formalmente este proceso.

Es importante resaltar en este punto, que la Universidad Nacional de Colombia dispondra de un

enlace regional, un profesional que estard apoyando las actividades de la interventoria, para este
contrato de adhesion, la profesional corresponde a Sandra Laiton.

3.6 Atencion al Emprendedor

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se presentaron
observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a la Convocatoria 183
perteneciente al Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No 183, la cual, se presentara
completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo para la respectiva asignacion de
los recursos.

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso.:

Tabla 9. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesion No 18 suscrito con el Secretariado Nacional de Pastoral Social -
Cdritas Colombiana.

Recursos de la Convocatoria $ 2.000.000.000
Asignaciones en Cierres Anteriores $150.705.825
Recursos Disponibles $1.849.294.175
Apertura Corte No 1 21/12/2020
Cierre Corte No 1 28/02/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No 1 Mayo 2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No 1 3
Planes de Negocio Acreditados Corte No 1 2
Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1 1
Planes de Negocio Evaluados Corte No 1 2
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Planes de Negocio Viables Corte No 1 1
Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1 1
Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1 2
Apertura Corte No 2 01/03/2021
Cierre Corte No 2 30/06/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No 2 Junio 2021

Planes de Negocio Formalizados Corte No 2

Planes de Negocio Acreditados Corte No 2

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2

Planes de Negocio Evaluados Corte No 2

Planes de Negocio Viables Corte No 2

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2

Ndmero Total de Planes de Negocio Propuestos a
Financiar

Valor Total Planes de Negocio Financiados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Presentados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Acreditados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Viabilizados

Porcentaje de Desformalizacion vs Planes

Presentados

Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01 y el 31 de mayo de 2021,
podemos encontrar:

1. En términos juridicos, el Contrato de Adhesién No 18 suscrito con el Secretariado Nacional
de Pastoral Social - Céritas Colombiana, se encuentra debidamente legalizado y en plena
ejecucion.

2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el Secretariado Nacional de
Pastoral Social - Céritas Colombiana, como la Universidad Nacional de Colombia realizaron
los tramites respectivos, que evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA - Fondo
Emprender, como del aliado adherente, en este caso el Secretariado Nacional de Pastoral
Social - Céritas Colombiana, se encuentran disponibles para ser asignados a los Planes de
Negocio que sean seleccionados en la Convocatoria Fondo Emprender - 183.

3. La Convocatoria 183 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesién, se
encuentra debidamente lanzada y abierta, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se
presentaron (formalizaron) 3 planes de negocio. Se realizé adenda No 1 con el fin de ampliar
la participacién en la convocatoria, a través de la apertura de un segundo corte.

4. El proceso de acreditacion del corte No 1 de la Convocatoria 183 - Fondo Emprender,
asociada al presente contrato de adhesion, acredité 2 de los 3 planes de negocio
formalizados, para un desempefio del 67% de acreditacion.

5. El proceso de evaluacién del corte No 1 de la Convocatoria 183 - Fondo Emprender,
asociada al presente contrato de adhesion, se realizd durante el periodo del presente
informe, viabilizando de forma definitiva 1 de los 2 planes de negocio acreditados, para un
desempefio del 50% de viabilizacién.
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6. Se recomendaron para financiacién en el primer corte de la Convocatoria 183 - Fondo
Emprender, 1 plan de negocio, que representan el 33% de los planes formalizados, y
apropian el 8% de los recursos disponibles de la convocatoria.

7. A la fecha del presente informe se han presentado de forma acumulada dos (2)
observaciones o PORS, direccionadas a la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la
Convocatoria 183 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesion,
debidamente atendidas y resueltas por la Universidad Nacional de Colombia.

8. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en
marcha para la suscripcién de los contratos de cooperacién empresarial, de los planes de
negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.
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