3

Decanatura

@ % UNIVERSIDAD
4%yt NACIONAL
Lag

DE COLOMBIA

Sty

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

}ég

Informes de Gestion No 4
Contrato de Adhesion No 20 Ministerio del Interior
Periodo del 01 al 31 de mayo del 2021

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Mayo 31 de 2021



Facultad d[:i;(;::::rcz UN"‘XETB’E AL
Sede Bogotd U DE COLOMBIA
TABLA DE CONTENIDO
2T 7 Lo 2
1 Informe Administrativo y FiNancCiero......uusssssss 5
1.1 INFOrMe AdMINISEIAtIVO cvverssersssrsserssassssssssssssnsssssssssssssssssssssassssssssasssnssssssssasssssssssssssssssnsssassannsssnns 5
1.2 INFOrME FINANCIEIO. cuvvseerssrsserssnssssssssassssssssasssnsssssssssssssssssssssnssssssssasssnssssssssassasssssassssssssnsssasssnnssnnes 5
D2 111 oY 12 (=00 LT T [ oo 6
B 11 0T 10 L = o 1o o 7
3.1T  INTOIrME CONVOCAtONIA iutriserrsnsssserssnssssssssssssnsssssssssssssssssssssnssssssasasssnssssssssassssssssasssnssssnsssassssnsssnsssns 7
3.2 INTOrME ACreditaCiOn cuveurssesssesssserssnssssssssssssnssssssssnsssnssssssssnssssssasasssnssssssssassssnsssasssnssssnsssasssnnssnsssns 7
3.3 INTOrME EVAlUQCION .uevvverrimrrnssssersssssssssssssssnssssssassssssssssssssnssssssasasssnssssssssnssssssssasssnssssnsssasssnnsssnsnsns 8
3.4 Informe de PUeSta €N MarCha ...ccuccuiserisensssissssssssssssssssssssssssssasassssssssssssnssssssssasssnssssssssasssnnsssnssnns 9
3.5  INfOrmMeE de INTEIrVENTOITA covvserrsserssnssssssssasssnssssssssnssssssssssssnssssssssasssnssssssssnssssssssasssnssssnsssassssnsssnsssns 9
3.6 Atencion al EMprendedor......mmmmmsmssssssssssssssssssssssannn. 10
CONCLUSIONES Y RETOS ...uuiiiiiisismsmmsnisssssssssssssssssssssssssssssssssmsssmssssssssssnsnsnsnsssssssssssssssssssnnmnmnnes 10
LISTA DE ANEXOS ..uiitttustussmsimsmssssssssnssnnsnsssssssssssssssssssnsssssmesssssssssssnssnssssssssssssssssssssssesssessssnnnnnnnnn 11

PAGINA 1



UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

PRESENTACION

En cumplimiento a la obligaciéon que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras jurfdicas
utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso,
rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros
gastos o costos, recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7,
inciso B - Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA -
Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesién para
su remision al SENA”, del contrato de Adhesién No 20; se presenta a continuacién el informe con corte
al 31 de mayo de 2021, del contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior .

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar
como minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucién financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual
incluye como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacidn de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado Ministerio del Interior , toma la informacién de referencia del
informe de gestion del mes de mayo, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y estd
compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y
atencién al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en
el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades pdblicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucidn de este en términos de calidad y satisfaccidn social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion
de calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad
establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestion de calidad de las
entidades de naturaleza publica.
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El sistema de gestidn de calidad en las entidades publicas fue planteado inicialmente en el 2003, afio
donde el Congreso colombiano aprobé la Ley 872, que decreta la creacién del Sistema de Gestién de
la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el articulo 1° de esta ley, las entidades
publicas “adoptardn un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas
de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente”
(Congreso de Colombia, 2003). Este sistema de gestion de calidad debe ser desarrollado de manera
integral e intrinseca, asi como confiable, econémica, técnica y particular en cada organizacion,
garantizando la satisfaccion de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de
gestion de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales. A su vez, el sistema de
gestion de calidad debe permitir la deteccidn y correccién oportuna de las desviaciones negativas y
control de los procesos, registro de cifras y estadisticas, facil acceso a la informacién y ajustes a los
procedimientos, metodologias y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre
gestion de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempefio de los
servicios ofrecidos por las entidades publicas, en el marco de esta ley se definié la expedicién de una
norma técnica de calidad en la gestion publica considerando normas técnicas internacionales (NTC
GP 1000: 2004).

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector publico
colombiano, promoviendo asf el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas
implicadas en el proceso, las cuales son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el

«

control continuo “... sobre los vinculos entre los procesos individuales que hacen parte de un
sistema conformado por procesos, asi como su combinacién e interaccién”. Ademas, el enfoque por
procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como

elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, tipicamente son definidos cuatro procesos
dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber:

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de politicas y
estrategias, fijacion de objetivos, provision de comunicacién, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la direccién.

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de evaluacion: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el andlisis del desempefio y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medicién, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y
preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, estin comprometidos en su gestién
misional con un enfoque basado en procesos y prestacion de servicios con alta calidad. Asi, dentro de
las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente
permitiendo la generacién de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un
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sistema de gestion de calidad que responde a las politicas de calidad tanto del SENA como de la

Universidad, y bajo el cual opera actualmente.

Ilustracién 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO71.PCCNTR.14717299 suscrito entre el SENA y
la Universidad Nacional de Colombia

01. Direccién ..
L. 02. Comunicaciones
estratégica

MISIONALES
[ 05. Evaluacién ] 06
Interventoria
— ( 03. Fiducia ]
[ 07.Gestion de Cartera |
[ 08. Linea de sostenibilidad |
( 09. Valores agregados
APOYO E

010. Gestion 011. Gestion
administrativa juridica

012. Gestién
financiera

013.Soporte informético y
negociacién tecnolégica

)

para promover el emprendimiento en Colombia

TRANSVERSALES

ENTRADAS
Operacién del Fondo Emprender de manera efectiva

014. Gestién de la calidad ‘

SALIDAS
Ecosistemas de emprendimiento fortalecidosy
acompafados adecuadamente

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del afio 2021.
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1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No 20 suscrito con Ministerio del Interior, tiene las siguientes generalidades
desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Namero de Ministerio del
.. 20 Fecha de Inicio 15/02/2021 | Entidad Adherente .
Adhesién Interior

Desde el 15/02/2021, y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato

Duracion interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del
23/04/2020

Valor Total del Contrato $ 2.000.000.000

Valor Aporte SENA $ 1.000.000.000

Valor Aporte Aliado $ 1.000.000.000

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de

Nombre del Supervisor por parte del SENA L
la Direccién General del SENA

Hilda Gutiérrez. Directora para la democracia y participacion
Nombre del Supervisor por parte de la ciudadana y la accién comunal.

Entidad Aliada Judith Salazar. Directora de asuntos para las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras.

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Hilda Gutiérrez.

Directora para la democracia y participacion ciudadanay la
Cargo del Contacto en Entidad Aliada .. P yp P y
accién comunal.

3138281247 i . . .
. L. Correo hilda.gutierrez@mininterior.gov.co
Ndmero Telefénico o Celular | 2427400 Ext. L.
3808 Electrénico

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesién No 20.

1.2 Informe Financiero.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se realizé el desembolso de
recursos por parte del ente aliado, Ministerio del Interior.

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2 (Ver Anexo
1 Extracto 9733DAVIVIENDA mayo 2021)

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacidn Financiera del Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior .
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Cuenta de Ahorros o
N 0077 0086 9733 Banco Davivienda
o
2621 $150.000.000 29/01/2021
38221 $500.000.000 01/02/2021
cDP Valor Fecha
38421 $325.000.000 01/02/2021
38521 $25.000.000 02/02/2021
RP Valor Fecha
Valor de
$1.000.000.000 | Fecha del Desembolso 16/04/2021
Desembolso
Valor Total de Valor Aporte Aliado a la

Convocatoria

$2.000.000.000

Convocatoria

$ 1.000.000.000

Valor Asignado a
Planes de Negocio

$0

Valor Asignado a Planes
de Negocio con cargo a
recursos aliado

$0

Valor Total
Disponible a Planes
de Negocio

$2.000.000.000

Valor Aporte Aliado
Disponible a Planes de
Negocio

$ 1.000.000.000

Valor Total
Ejecutado a Planes
de Negocio

$0

Valor Aporte Aliado
Ejecutado a Planes de
Negocio

$0

Valor Total No
Asignado a Planes

$2.000.000.000

Valor Aporte Aliado No
Asignado a Planes de

$1.000.000.000

de Negocio Negocio
Valor Total No Valor Aporte Aliado No
Ejecutado a Planes $0 | Ejecutado a Planes de S0
de Negocio Negocio
Valor Rendimientos Valor Rendimientos
Financieros del $85.003 | Financieros del aporte $126.003
aporte del Aliado del Aliado (Acumulado)
Valor Reintegro Fecha de
. $0 . Concepto
Aliado. Reintegro

2 Informe Juridico.

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades

juridicas, toda vez que el contrato de adhesiéon No 20 no presenté novedad alguna.

Tabla 3. Informacidn de gestidn juridica del Contrato de Adhesion No 20 suscrito con el Ministerio del Interior .

Ndmero de

ENTE ALIADO

Adhesién

Ministerio del

20 X
Interior

FECHA DE
ELABORACION
DE MINUTA

RECEPCION
DE LA
SOLICITUD

02/02/21

10/02/21

FECHA DE
RECEPCION
FIRMA MINUTA
ENTE
TERRITORIAL

10/02/21

RECEPCION
FIRMA
MINUTA
UNAL

12/02/21

FECHA
SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

15/02/21
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3 Informe Técnico.

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias
para la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos
manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesiéon
No 20 suscrito con Ministerio del Interior .

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyd la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacidn, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021, se realizé el lanzamiento de la convocatoria 187 -
Ministerio del Interior - Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (Ver Anexo 2.
Términos de Referencia de la Convocatoria No 187 - Fondo Emprender)

Tabla 4. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No 20
suscrito con el Ministerio del Interior

Namero de Convocatoria 187
Fecha de Fecha de
. 16/4/21 16/4/21 Fecha de Cierre | 4/7/2021

Lanzamiento Apertura
Namero Estimado de Planes de Monto Maximo a Financiar

R ) R 17 $120.000.000
Negocio Esperados a Financiar por Plan
Fecha de Cierre Corte No 1 4/7/2021 Fecha de Cierre Corte No 2 NA

Se realizé durante el periodo, la publicacién de la Adenda No 1 (Ver Anexo 2), donde se incluyen a
todos los sectores econémicos para la postulacidn de planes de negocio de la convocatoria 187.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los
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requisitos de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los
articulos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades en este componente.

Tabla 5. Informacidn general sobre el proceso de acreditacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Namero de Convocatoria 187
Fecha de Cierre
CorteNo 1 Fecha Apertura 16/4/21 4/7/21
Corte
Fecha de )
L Nimero de )
Publicacién Niamero de Planes % de
. 10/7/21 Planes . L
Parcial . Acreditados Acreditacion
L Formalizados
Acreditacion
Fecha de )
L Nimero de )
Publicacién Namero de Planes % de
) 17/7/21 Planes . A
Final Acreditados Acreditacion

L Formalizados
Acreditacion

Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura N/A N/A
Corte
Fecha de )
L Niamero de )
Publicacién Nimero de Planes % de
. NA Planes NA . NA L NA
Parcial Acreditados Acreditacion

L Formalizados
Acreditacion

Fecha de ,
L Nimero de )
Publicacién Nimero de Planes % de
. NA Planes NA . NA L NA
Final Acreditados Acreditacion

Formalizados

Acreditacion

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacion
de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos
en los articulos 19 y 20 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los
términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades en este componente.

Tabla 6. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.
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Namero de Convocatoria 187
Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura 16/4/21 4/7/21
Corte
Fecha de Nimero de )
L Numero de Planes % de
Publicacién 27]7/21 Planes o o
. .. Viabilizados Viabilizacién
Parcial Evaluacion Evaluados
Fecha de Nimero de )
L Namero de Planes % de
Publicacién Final | 2/8/21 Planes o o
., Viabilizados Viabilizacién
Evaluacion Evaluados
Fecha Comisién Fecha de .
L. Agosto . Namero de Planes Valor Planes
Técnica de Consejo . . . .
B de 2021 i X a Financiar a Financiar
Aprobacién Directivo
Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura NA NA
Corte
Fecha de Nidmero de )
L Namero de Planes % de
Publicacién NA Planes NA o NA o NA
. .. Viabilizados Viabilizacién
Parcial Evaluacion Evaluados
Fecha de Nimero de )
L Namero de Planes % de
Publicacién Final | NA Planes NA o NA o NA
., Viabilizados Viabilizacién
Evaluacion Evaluados
Fecha Comisién Fecha de .
L. . Nimero de Planes Valor Planes
Técnica de NA Consejo NA . . NA . . NA
. X X a Financiar a Financiar
Aprobacién Directivo

3.4 Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la
legalizacidn de los contratos de cooperacion empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el
Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.

Para el periodo entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades asociadas a la
puesta en marcha, sin embargo es importante reiterar que ya esta disponible y en operacién, la
herramienta de firma digital de los futuros contratos de cooperacién empresarial derivados de la
convocatoria que se desarrolle, con el operador Thomas Signe S.A.S.; denominada URUK.

De igual forma, el proceso de firma de contratos de cooperacién empresarial con los futuros
emprendedores beneficiarios ya cuenta con un protocolo establecido, donde intervienen el SENA, la

Universidad Nacional de Colombia, y el emprendedor beneficiario. Este proceso serd automatizado, a
través de la plataforma URUK.

3.5 Informe de Interventoria
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EL proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores
beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA - Fondo Emprender y el
aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para
desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un
proceso de seleccién objetiva, selecciond a la Universidad de . Su gestién iniciard una vez se hayan suscrito los
primeros convenios de cooperacion empresarial, derivados de la Convocatoria respectiva.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se dio continuidad a la
ejecucion del contrato de interventoria con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes

reuniones de alistamiento y afinacién de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y
herramientas de interventoria; asi como la presentacién del respectivo informe de gestion.

3.6 Atencion al Emprendedor

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se presentaron
observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a este contrato de adhesidn.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No 7 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria que se lanzard en mayo de 2021, se
presentard completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo respectivas para la
asignacion de los recursos.

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso:

Tabla 7. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior

Recursos de la Convocatoria $ 2.000.000.000
Asignaciones en Cierres Anteriores $0
Recursos Disponibles $ 1.000.000.000
Apertura Corte No 1 16/4/21
Cierre Corte No 1 4/7/21
Publicacién Final de Resultados Corte No 1 Agosto de 2021

Planes de Negocio Formalizados Corte No 1

Planes de Negocio Acreditados Corte No 1

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1

Planes de Negocio Evaluados Corte No 1

Planes de Negocio Viables Corte No 1

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1

Apertura Corte No 2 NA
Cierre Corte No 2 NA
Publicacién Final de Resultados Corte No 2 NA
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Planes de Negocio Formalizados Corte No 2 NA
Planes de Negocio Acreditados Corte No 2 NA
Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2 NA
Planes de Negocio Evaluados Corte No 2 NA
Planes de Negocio Viables Corte No 2 NA
Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2 NA
Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2 NA
Ndmero Total de Planes de Negocio Propuestos a 17
Financiar

Valor Total Planes de Negocio Financiados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Presentados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Acreditados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Viabilizados

Porcentaje de Desformalizacion vs Planes
Presentados

Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01 y el 31 de mayo de 2021,

podemos encontrar:

1. En términos juridicos, el Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior ,
se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucién.

2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el Ministerio del Interior,
como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los tradmites respectivos, que
evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA - Fondo Emprender como los del
ente aliado, se encuentran disponibles para ser asignados a los Planes de Negocio que sean
seleccionados en la Convocatoria Fondo Emprender respectiva.

3. La Convocatoria 187 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesién, se
encuentra debidamente lanzada y abierta, tiene su Gnico cierre el 04/07/2021.

4. La Universidad Nacional de Colombia, tiene debidamente listos los equipos de acreditacion y
evaluacién para la revisidon y evaluacién de los planes de negocio que se presenten en el
primer corte.

5. Alafecha del presente informe no se han presentado observaciones o PORS, direccionadas a
la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria, asociada al presente
contrato de adhesién.

6. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en
marcha para la suscripcién de los contratos de cooperacién empresarial, de los planes de
negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.

LISTA DE ANEXOS
Anexo 1 Extracto Mayo 2021 Cuenta de Ahorros Davivienda 9733
Anexo 2 Adenda No 1 Convocatoria 187 - Fondo Emprender.

PAGINA 11




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

PAGINA 12



