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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligaciéon que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras jurfdicas
utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso,
rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros
gastos o costos, recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7,
inciso B - Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA -
Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesién para
su remision al SENA”, del contrato de Adhesién No 22; se presenta a continuacién el informe con corte
al 31 de mayo de 2021, del contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales,
Caldas.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar
como minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucién financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual
incluye como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacidn de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Manizales, Caldas, toma la informacién de
referencia del informe de gestion del mes de mayo, presentado por la Universidad Nacional al SENA,
y estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y
atencién al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en
el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades pdblicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucidn de este en términos de calidad y satisfaccidn social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion
de calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad
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establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestion de calidad de las
entidades de naturaleza publica.

El sistema de gestidn de calidad en las entidades publicas fue planteado inicialmente en el 2003, afio
donde el Congreso colombiano aprobé la Ley 872, que decreta la creacién del Sistema de Gestién de
la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el articulo 1° de esta ley, las entidades
publicas “adoptardn un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas
de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente”
(Congreso de Colombia, 2003). Este sistema de gestion de calidad debe ser desarrollado de manera
integral e intrinseca, asi como confiable, econémica, técnica y particular en cada organizacién,
garantizando la satisfaccion de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de
gestion de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales. A su vez, el sistema de
gestion de calidad debe permitir la deteccién y correccién oportuna de las desviaciones negativas y
control de los procesos, registro de cifras y estadisticas, facil acceso a la informacién y ajustes a los
procedimientos, metodologias y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre
gestion de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempefio de los
servicios ofrecidos por las entidades publicas, en el marco de esta ley se definié la expedicién de una
norma técnica de calidad en la gestién publica considerando normas técnicas internacionales (NTC
GP 1000: 2004).

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector publico
colombiano, promoviendo asi el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas
implicadas en el proceso, las cuales son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el
... sobre los vinculos entre los procesos individuales que hacen parte de un

«

control continuo
sistema conformado por procesos, asi como su combinacién e interaccién”. Ademas, el enfoque por
procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como
elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, tipicamente son definidos cuatro procesos
dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber:

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de politicas y
estrategias, fijacion de objetivos, provision de comunicacién, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la direccién.

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de evaluacion: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el andlisis del desempefio y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medicién, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y
preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, estin comprometidos en su gestidn
misional con un enfoque basado en procesos y prestacion de servicios con alta calidad. Asi, dentro de
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las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente
permitiendo la generacién de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un
sistema de gestion de calidad que responde a las politicas de calidad tanto del SENA como de la

Universidad, y bajo el cual opera actualmente.

Ilustracién 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y
la Universidad Nacional de Colombia

01. Direcciéon ..
. 02. Comunicaciones
estratégica

] 06
Interventoria

MISIONALES
— [ 03. Fiducia ]

[ 07.Gestion de Cartera |

( 08. Linea de sostenibilidad |

( 09. Valores agregados

J

APOYO 4

010. Gestién 011. Gestion
administrativa juridica

012. Gestién
financiera

013.Soporte informético y
negociacion tecnolégica

)

TRANSVERSALES

para promover el emprendimiento en Colombia

ENTRADAS
Operacién del Fondo Emprender de manera efectiva

014. Gestién de la calidad —

SALIDAS
Ecosistemas de emprendimiento fortalecidosy
acompaiados adecuadamente

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del afio 2021.
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1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesion No 22 suscrito con municipio de Manizales, Caldas.

Namero de Municipio de
L 22 Fecha de Inicio 03/05/2021 | Entidad Adherente . P
Adhesion Manizales, Caldas

Desde el 03/05/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato

Duracion interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del
23/04/2020

Valor Total del Contrato $ 1.600.000.000

Valor Aporte SENA $ 800.000.000

Valor Aporte Aliado $ 800.000.000

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de

Nombre del Supervisor por parte del SENA L
la Direccién General del SENA

Nombre del Supervisor por parte de la

. . No designado a la fecha
Entidad Aliada

Clemencia Orozco Ospina. Lider del proyecto. Secretaria TIC
Nombre del Contacto en Entidad Aliada . P proy
y Competitividad

Cargo del Contacto en Entidad Aliada N/A

) L. Correo
Ndmero Telefénico o Celular | (6) 8720670

Electrénico clemenaa.orozco@manlzales.gov.co

El 16/03/2021, el Coordinador Nacional de Emprendimiento del SENA, solicité a la Universidad
Nacional de Colombia como operador del Fondo Emprender, la suscripcién del contrato de adhesién
con el municipio de Manizales, Caldas. (Ver Anexo 1 - Solicitud de Contrato).

En términos de gestion administrativa, durante los meses de marzo y abril de 2021, y mientras se
desarrollaba el proceso de elaboracién del contrato, la Universidad Nacional de Colombia procedié a
la inscripcién y creacién del usuario: municipio de Manizales, Caldas, en el Sistema de Gestidn
Financiera - SGF QUIPU.

Durante el periodo comprendido entre el 16/03/2021, y el 31/05/2021, se realizaron los trdmites
respectivos al interior de la Universidad Nacional de Colombia, para la apertura de cuenta bancaria
exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la cldusula CUARTA del contrato de adhesiéon No 22
suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Como resultado de este proceso, se dio apertura a la cuenta de ahorros No 0077-0087-0228
denominada ~-CONT ADH No. 22 - SENA FONDO EMPRENDER del Banco Davivienda (Ver Anexo 5 -
Certificado Cuenta Bancaria).
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1.2 Informe Financiero.

Durante el periodo comprendido entre el 16/03/2021, y el 31/05/2021, y una vez aperturada la
cuenta de ahorros exclusiva, se hizo remisién al municipio de Manizales, de la cuenta de cobro No 22
(Ver Anexo 6 - Cuenta de Cobro No 22 - Manizales), el dia 20/05/2021.

El municipio de Manizales realiz6 el desembolso respectivo de los recursos el dia 28/05/2021 (Ver
Anexo 7 - Certificado de Desembolso de Recursos)

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo
8: EXTRACTO_DAV_0228_MAY_2021)

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesion No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas .

Cuenta de Ah
Nuen a de Ahorros No 0077-0087-0228 Banco Davivienda
o
352022 $ 650.000.000 05/03/2021
cDP Valor Fecha
352023 $ 150.000.000 05/03/2021
Si Si
RP n » Valor | Sin Informacién Fecha n »
Informacién Informacién
Valor de $ 650.000.000 28/05/2021
Fecha del Desembolso
Desembolso $ 150.000.000 28/05/2021
Valor Total de Valor Aporte Aliado a la

Convocatoria

$1.600.000.000

Convocatoria

$ 800.000.000

Valor Asignado a

Valor Asignado a Planes

. $ 0 | de Negocio con cargo a $0

Planes de Negocio .
recursos aliado
Valor Total Valor Aporte Aliado
Disponible a Planes $0 | Disponible a Planes de S0
de Negocio Negocio
Valor Total Valor Aporte Aliado
Ejecutado a Planes $0 | Ejecutado a Planes de SO
de Negocio Negocio
Valor Total No Valor Aporte Aliado No
Asignado a Planes $0 | Asignado a Planes de SO
de Negocio Negocio
Valor Total No Valor Aporte Aliado No
Ejecutado a Planes $0 | Ejecutado a Planes de SO
de Negocio Negocio
Valor Rendimientos Valor Rendimientos
Financieros del $8.774 | Financieros del aporte $8.774
aporte del Aliado del Aliado (Acumulado)
Valor Reintegro Fecha de
. $0 . Concepto

Aliado. Reintegro
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2 Informe Juridico.

Cémo se indicé anteriormente, el dia 16/03/2021, el Coordinador Nacional de Emprendimiento del

SENA, solicité a la Universidad Nacional de Colombia como operador del Fondo Emprender, la

suscripcion del contrato de adhesién con el municipio de Manizales, Caldas. Durante el mes de

mayo de 2021, se realizaron las siguientes actividades de indole juridico que permitieron la
suscripcion del contrato de adhesién No 22 el dia 24/05/2021 (Ver Anexo 2 - Contrato de Adhesién
No 22 - Municipio de Manizales, Caldas)

Tabla 3. Actividades de la gestion juridica para la suscripcién del Contrato de Adhesién No 22- municipio de Manizales,

Caldas

Soportes (en el

Fecha Descripcién caso de que
aplique)
Fue recibida la solicitud del trdmite parala celebracion del
16/03/21 contrato de adhesion con el municipio de Manizales, Caldas al | Anexo 1. So!icitud
Contrato Interadministrativo celebrado entre el SENA y la | deElaboracion de
Universidad Nacional de Colombia contrato
19/03/21 | Se realizo la remision de minutas de La Virginia y Manizales para Anexo 3. Oficio
revision y firma por parte de la Universidad Nacional de B.PFI-CI-1299-
Colombia 192-21
25/03/21 | Remisién de la minuta firmada iversi i Anexo 4. Oficio
por la Universidad Nacional de B.PFI.1[T]-1299-
Colombia al SENA, para continuar con el circulo de firmas 210-21
03/05/21 | Fue perfeccionada la adhesién No. 22 MUNICIPIO DE Anexo 2. Contrato
MANIZALES, CALDAS de Adhesion No. 22
03/05/21 Remision de Acta de Inicio. Documento enviado a solicitud del Anexo 9. Acta de

municipio de Manizales.

Inicio

El contrato de adhesion No 22 fue legalizado sin novedad alguna el 03/05/2021.

Tabla 4. Informacién de gestién juridica del Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas .

Ndmero de

Adhesién

22

FECHA DE
FECHA DE RECEPCION FECHA

FECHA FECHA
RECEPCION REMISION A

ENTE ALIADO ELABORACION FIRMA

DELA SENA MINUTA

DE MINUTA MINUTA
FIRMADA

SOLICITUD FIRMADA UNAL

Municipio de

SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

Manizales, 16/03/21  19/03/21 25/03/21 03/05/21  03/05/21

Caldas
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3 Informe Técnico.

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias
para la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos
manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesion
No 22 suscrito con municipio de Manizales, Caldas .

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyd la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacidn, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyg el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No 188 especifica para el municipio de Manizales, Caldas, cuyo link
de acceso se encuentra disponible en
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1882020.aspx se tienen las

siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No 22
suscrito con el municipio de Manizales, Caldas .

Namero de Convocatoria 188
Fecha de Fecha de .
. 28/05/2021 28/05/2021 Fecha de Cierre | 22/09/2021

Lanzamiento Apertura
Namero Estimado de Planes de Monto Maximo a Financiar

. . . 20 $80.000.000
Negocio Esperados a Financiar por Plan
Fecha de Cierre Corte No 1 23/07/2021 Fecha de Cierre Corte No 2 22/09/2021

Ver Anexo 10 - Términos de Referencia de la Convocatoria 188

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los
requisitos de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los
articulos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.
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Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades en este componente.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del

Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Ndamero de Convocatoria | 188
Fecha de Cierre

Corte No 1 Fecha Apertura 28/05/2021 23/07/2021
Corte

Fecha de

Publicacidn 29/7/21 Niamero de Planes Niamero de Planes % de

Parcial Formalizados Acreditados Acreditacion

Acreditacion

Fecha de ) )

o Niamero de Planes Niamero de Planes % de
Publicacién Final 4/8/21

Acreditacion

Formalizados

Acreditados

Acreditacion

Fecha de Cierre

Corte No 2 Fecha Apertura 24/07/2021 22/09/2021
Corte
Fecha de
Publicacidn 28/9/21 Niamero de Planes Niamero de Planes % de
Parcial Formalizados Acreditados Acreditacion
Acreditacion
Fecha de ) )
o Niamero de Planes Niamero de Planes % de
Publicacién Final 4/10/21

Acreditacion

Formalizados

Acreditados

Acreditacion

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacion

de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos
en los articulos 19 y 20 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los

términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades en este componente.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del

Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas.

Ndamero de Convocatoria | 188
Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura 28/05/2021 Corte 23/07/2021
Fecha de Namero de Namero de % d
o de
Publicacion Parcial 17/8/21 Planes Planes o
. N Viabilizacion
Evaluacion Evaluados Viabilizados
Fecha de Namero de Namero de %d
o de
Publicacién Final 23/8/21 Planes Planes o
iy N Viabilizacion
Evaluacion Evaluados Viabilizados
Fecha Comision Sept. 2021 | Fechade Ndmero de Valor Planes
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Técnica de Consejo Planes a a Financiar
Aprobacién Directivo Financiar
Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura 24/07/2021 Corte 22/09/2021
Fecha de Ndmero de )
L . Niamero de Planes % de
Publicacion Parcial 14/10/21 Planes o o
., Viabilizados Viabilizacién
Evaluacion Evaluados
Fecha de Namero de .
o Niamero de Planes % de
Publicacién Final 20/10/21 Planes o o
., Viabilizados Viabilizacién
Evaluacion Evaluados
Fecha Comisi6n Fecha de .,
o . Niamero de Planes Valor Planes
Técnica de Nov. 2021 Consejo i . . .
., . i a Financiar a Financiar
Aprobacién Directivo

3.4 Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la
legalizacion de los contratos de cooperacion empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el
Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.

Para el periodo entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades asociadas a la
puesta en marcha, sin embargo es importante informar que ya estd disponible y en operacion, la
herramienta de firma digital de los futuros contratos de cooperacién empresarial derivados de la
convocatoria que se desarrolle, con el operador Thomas Signe S.A.S.; denominada URUK.

De igual forma, el proceso de firma de contratos de cooperacién empresarial con los futuros
emprendedores beneficiarios ya cuenta con un protocolo establecido, donde intervienen el SENA, la
Universidad Nacional de Colombia, y el emprendedor beneficiario. Este proceso serd automatizado, a
través de la plataforma URUK.

3.5 Informe de Interventoria

EL proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores
beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA - Fondo Emprender y el
aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para
desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un
proceso de seleccién objetiva, selecciond a la Universidad de . Su gestidn iniciard una vez se hayan suscrito los
primeros convenios de cooperacion empresarial, derivados de la Convocatoria respectiva.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se dio inicio a la ejecucién del
contrato de interventoria con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes reuniones de
alistamiento y afinacién de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y herramientas de
interventoria.
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3.6 Atencion al Emprendedor

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se presentaron
observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a este contrato de adhesion.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria que se lanzard préximamente, se
presentard completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo respectivas para la
asignacion de los recursos.

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso:

Tabla 8. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de Manizales, Caldas

Recursos de la Convocatoria $ 1.600.000.000
Asignaciones en Cierres Anteriores $0
Recursos Disponibles $ 1.600.000.000
Apertura Corte No 1 28/05/2021
Cierre Corte No 1 23/07/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No 1 Septiembre 2021

Planes de Negocio Formalizados Corte No 1

Planes de Negocio Acreditados Corte No 1

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1

Planes de Negocio Evaluados Corte No 1

Planes de Negocio Viables Corte No 1

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1

Apertura Corte No 2 24/07/2021
Cierre Corte No 2 22/09/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No 2 Noviembre 2021

Planes de Negocio Formalizados Corte No 2

Planes de Negocio Acreditados Corte No 2

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2

Planes de Negocio Evaluados Corte No 2

Planes de Negocio Viables Corte No 2

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2

Ndmero Total de Planes de Negocio Proyectados a
Financiar

Valor Total Planes de Negocio Financiados.

Porcentaje de Financiacion vs Planes Formalizados.

Porcentaje de Financiacion vs Planes Acreditados.

Porcentaje de Financiacion vs Planes Viabilizados.
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Porcentaje de Desformalizacion vs Planes
Formalizados.

Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01 y el 31 de mayo de 2021,

podemos encontrar:

1. En términos juridicos, el Contrato de Adhesién No 22 suscrito con el municipio de
Manizales, Caldas, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucién.

2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el municipio de Manizales,
Caldas, como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los tramites respectivos, que
evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA - Fondo Emprender, como del aliado
adherente, se encuentran disponibles para ser asignados a los Planes de Negocio que sean
seleccionados en la Convocatoria Fondo Emprender - 188.

3. La Convocatoria 188 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesién, se
encuentra debidamente lanzada y abierta, el dia 27/07/2021 tendrd su primer cierre,
mientras que el dia 22/09/2021, tendré su segundo y Gltimo corte.

4. La Universidad Nacional de Colombia, tiene debidamente listos los equipos de acreditacion y
evaluacién para la revisidon y evaluacién de los planes de negocio que se presenten en el
primer corte.

5. Alafecha del presente informe no se han presentado observaciones o PORS, direccionadas a
la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria, asociada al presente
contrato de adhesién.

6. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en
marcha para la suscripcién de los contratos de cooperacién empresarial, de los planes de
negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Solicitud de Contrato

Anexo 2 Contrato de Adhesién No 22 - municipio de Manizales, Caldas

Anexo 3 Oficio remitido B.PFI-CI-1299-192-21

Anexo 4 Oficio remitido B.PFI.1[T]-1299-210-21

Anexo 5 Certificado Cuenta Bancaria exclusiva

Anexo 6 Cuenta de Cobro No 22 - Manizales, Caldas

Anexo 7 Correo y Certificados de Desembolso de Recursos

Anexo 8 EXTRACTO_DAV_0228_MAY_2021

Anexo 9 Acta de Inicio

Anexo 10 Términos de Referencia Convocatoria 188 - Manizales, Caldas - Fondo
Emprender.

PAGINA 12




