
 

 
OFI2020-25494-DCP-2500 
Bogotá D.C. viernes, 31 de julio de 2020 
 

Señores 
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía-FENOGE 

La ciudad 
 

 

ASUNTO:  Presentación de propuesta de Actividad de fomento de las Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable ȂFNCER y conexos necesarios en el 
departamento de La Guajira a través del desarrollo de actividades que faciliten los 
procesos de consulta previa requeridos en el marco de esta clase de proyectos, 
favoreciendo las condiciones para su implementación. 

 

Cordial saludo 

Por medio de la presente carta de presentación de propuesta¸ el Ministerio de Minas y Energía y la 
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, de forma conjunta, 
se permiten poner a su consideración, la actividad de fomento del asunto para la aprobación de 
recursos de carácter no reembolsable, en cumplimiento de los establecido en la reglamentación del 
Fondo. 

A continuación, y de conformidad con la Resolución No. 4 1407 de 2017-Manual Operativo del 
FENOGE, se relaciona la información principal de la actividad: 

 

1. Información de los solicitantes 

Esta propuesta se presenta de manera conjunta entre el Ministerio de Minas y Energía- Min Energía, 
y el Ministerio del Interior ȂDirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa-DANCP.  

El Ministerio de Minas y Energía, identificado con Nit. 899-999-022-1 y código CIIU 8412 según 
Registro Único Tributario-RUT, es la entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden 
nacional, que tiene dentro de sus objetivos y competencias, entre otras, formular, adoptar, dirigir y 
coordinar la política en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de 
energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo 
de los programas de uso racional y eficiente de energía y formular, adoptar, dirigir y coordinar la 
política sobre las actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales 
no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país. Particularmente, el despacho del 
�iceministro de energÀaǡ tiene dentro de sus funcionesǡ la de ǲPromover el uso de energías no 
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convencionales dentro del programa de uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de Energía 
no Convencionalesǳ 

El Ministerio del Interior, identificado con Nit. 830.114.475-6 y código CIIU 8412 según Registro Único 
Tributario-RUT, es la entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, que tiene 
dentro de sus objetivos y competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 
pública, planes, programas y proyectos en materia de consulta previa, de conformidad con la 
Constitución y la Ley, entre otros. Tales actividades se desarrollan a través de la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa, la cual cuenta con autonomía administrativa y financiera sin 
personería jurídica, en consonancia con lo dispuesto en el literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 
1998. Dentro de las funciones de la Dirección se encuentran ǲLiderarǡ dirigir y coordinar el ejercicio del 
derecho a la consulta previa, mediante procedimientos adecuados, garantizando la participación de las 
comunidades a través de sus instituciones representativas, con el fin de proteger su integridad étnica y 
cultural ǲ e ǲIdentificar y articular a las entidades públicas y sector privado cuya concurrencia se requiera 
en la programaci×nǡ previsi×nǡ identificaci×nǡ realizaci×n y gesti×n de los procesos de consulta previaǳ. 

 

2. Información de la actividad de fomento  

Nombre:  

Actividad de fomento de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable ȂFNCER y conexos 
necesarios en el departamento de La Guajira a través del desarrollo de actividades que faciliten los 
procesos de consulta previa requerido en el marco de esta clase de proyectos, favoreciendo las 
condiciones para su implementación. 

Tipo: 

Actividad de fomento, promoción y estimulo de las fuentes no convencionales de energía, 
específicamente de carácter renovable. 

Objetivo: 

Esta actividad tiene como objetivo principal, promover y fomentar el desarrollo de proyectos de 
generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable y los proyectos de trasmisión 
y líneas de conexión necesarios y conexos, en el departamento de La Guajira, a través de la 
cooperación y coordinación entre el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa, para el desarrollo de procesos consultivos con las comunidades étnicas 
que habitan los territorios donde se ejecutarán los proyectos, favoreciendo las condiciones para su 
desarrollo. 

Alcance: 

� Articular las capacidades institucionales para apoyar procesos de determinación o no de la 
procedencia de consulta previa y adelantar los procesos consultivos necesarios para el desarrollo 
de proyectos, obras o actividades (en adelante POA) de fuentes no convencionales de energía 
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renovable y de transmisión y líneas de conexión necesarias, que se desarrollan en el 
departamento de La Guajira, así como las actividades de socialización e intercambio de saberes 
y experiencias con actores de interés que faciliten el desarrollo de los procesos consultivos y los 
proyectos. 

 
� Vincular al recurso humano, técnico, logístico y operativo requerido, con la experticia necesaria 

en el desarrollo de procesos consultivos y/o trabajo con comunidades étnicas, permitiendo de 
manera ágil, eficiente y eficaz la gestión oportuna de las actividades de coordinación, 
preparación y desarrollo de aproximadamente trescientos dieciséis (316) procesos de consulta 
previa con las comunidades étnicas que habitan los territorios donde se ejecutarán al menos 
veinticuatro (24) proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energía 
renovable y líneas de conexión y transmisión conexas necesarias, en el departamento de La 
Guajira de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos por la DANCP y la ruta 
metodológica concertada con el ejecutor del POA. 
 

� Realizar seguimiento y facilitar el cumplimiento de los cronogramas de las diferentes fases de los 
procesos consultivos favoreciendo las condiciones para la implementación de proyectos de 
fuentes no convencionales de energía renovable en La Guajira y el cumplimiento de los 
cronogramas y las fechas de inicio de los proyectos priorizados. 

Sobre el alcance se precisa que se estiman aproximadamente trescientos dieciséis (316) procesos 
consultivos para aproximadamente veinticuatro (24) proyectos de generación a partir de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable y de transmisión y líneas de conexión necesarias, en el 
departamento de La Guajira, sin embargo, los proyectos que se relacionan en el presente documento 
son indicativos y el número de procesos de consulta previa y de proyectos puede variar en la medida 
que se identifiquen más comunidades y/o de acuerdo con los procesos de determinación de la 
procedencia o no de consulta previa y/o de acuerdo con nuevos POA de interés para las partes en el 
marco del objeto de la actividad, definidos por el comité de seguimiento que se conforme (como las 
líneas de conexión de los proyectos de generación FNCER, por ejemplo)  

Es importante precisar que este número de proyectos es aproximado, sin embargo, dependiendo de 
la carga que se vaya observando en el equipo que se conforme para la gestión de los procesos 
consultivos, se podrán variar este número e incluir otros proyectos de fuentes no convencionales de 
energías renovables. 

Geolocalización: 

La totalidad de los proyectos se encuentran ubicados en el departamento de La Guajira, tanto los 
proyectos de generación FNCER, las líneas de conexión de cada proyecto y las líneas de transmisión 
que conectarán los proyectos con el sistema interconectado nacional. Sin embargo, se encuentran 
dispersos en el mismo. De acuerdo con lo anterior, la localización de los proyectos identificados 
inicialmente por las partes para ser priorizados dentro de La Actividad, es la siguiente: 
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

N° 
CODIGO 

INTERNO 
NOMBRE DEL POA EJECUTOR MUNICIPIO 

1 PROY-00909 PARQUE EÓLICO GUAJIRA II ISAGEN S.A E.S.P. MAICAO 

2 PROY-01448 PARQUE EÓLICO EL AHUMADO GUAJIRA EOLICA I SAS RIOHACHA 

3 PROY-01710 PARQUE EÓLICO CASA ELÉCTRICA JEMEIWAA KA  I S.A.S URIBIA 

4 PROY-00838 
PARQUE GENERACIÓN EÓLICA 

CORREGIMIENTO IRRAIPA 
JEMEIWAA KA  I S.A.S URIBIA 

5 PROY-01711 PARQUE EÓLICO CARRIZAL JEMEIWAA KA  I S.A.S URIBIA 

6 PROY-01799 PARQUE EÓLICO APOTOLORRU JEMEIWAA KA  I S.A.S URIBIA 

7 PROY-01279 PARQUE EÓLICO EGP-URRAICHI-CHEMESKY 
ENEL GREEN POWER 

COLOMBIA S.A.S. 
URIBIA 

8 PROY-00836 
PARQUE DE GENERACIÓN EÓLICA 

WINDPESHI 
ENEL GREEN POWER 

COLOMBIA S.A.S. 
MAICAO 

9 PROY-00833 PARQUE EÓLICO KUISA 200 Y/O TUMAWIND 
ENEL GREEN POWER 

COLOMBIA S.A.S. 
URIBIA 

10 PROY-01155 
GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Ȃ

PROYECTO ALPHA 
VIENTOS DEL NORTE 

SAS ESP 
MAICAO 

11 PROY-01452 
GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA - 

PROYECTO BETA 
EOLOS ENERGIA SAS 

E.S.P 
URIBIA 

12 PROY-00859 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAMELIA 1 
BEGONIA POWER 

RENOVATIO GROUP 
SAS ESP 

URIBIA 

13 PROY-01656 PROYECTO EÓLICO EO200i 
EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDELLIN - EPM 

URIBIA 

14 PROY-01747 
LINEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LA 
CONEXIÓN COLECTORA 1 Ȃ CUESTECITAS A 

500 KV 

GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ SA ESP-GEB 

URIBÍA, 
MAICAO, 
ALBANIA 

MANAURE 

15 PROY-01636 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - 

CUESTECITAS 500 KV Y COPEY - FUNDACIÓN 
220 KV 

INTERCONEXION 
ELECTRICA S.A. E.S.P 

ISA 
BARRANCAS 

16 PROY-01782 
LINEA DE CONEXIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

WINDPESHI -ALTERNATIVA 1 (MODIFICADA) 
ENEL GREEN POWER 

COLOMBIA S.A.S. 
ALBANIA 

17 PROY-01241 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EOLICO 

JOUKATAI 
ISAGEN S.A E.S.P. URIBIA 

 

Las líneas de conexión de los proyectos no se encuentran aún registradas en la lista anterior, sin 
embargo, constituyen una fase esencial de los proyectos, razón por la cual serán priorizadas dentro 
de la actividad una vez hayan sido registradas ante la DANCP. Igualmente, los proyectos antes 
relacionados son indicativos y pueden sufrir modificaciones por medio de la conformación de un 
comité de seguimiento de la actividad. 

Adicionalmente, durante el 2020 la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa-DANCP, 
con corte al 30 de marzo de 2020 ha recibido doce (12) solicitudes de inicio de proceso de consulta 
previa para proyectos de energía, donde siete (7) de estos corresponden a proyectos para el 
desarrollo de fuentes no convencionales de energía renovable en el departamento de La Guajira, lo 
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que implica que se deberá dar inicio a las etapas de determinación de procedencia, coordinación y 
preparación, pre consulta y apertura en los próximos meses con sesenta y seis (66) comunidades 
étnicas. A continuación, se relaciona con corte al 30 de marzo de 2020 dichas solicitudes: 

SOLICITUDES DE INICIO DE CONSULTA PREVIA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

No. CÓDIGO NOMBRE DEL POA 
NOMBRE DEL 

EJECUTOR 

CANTIDAD DE 

COMUNIDADES 

ÉTNICAS 

CERTIFICADAS 

1 PROY-
01796 

PARQUE EOLICO BRISAS DEL CARIBE 
EOLICA ALTA GUAJIRA 

S.A.S. 
23 

2 PROY-
01799 

PARQUE EOLICO APOTOLORRU JEMEIWAA KA I SAS ESP 10 

3 PROY-
01801 

INSTALACION DE TORRE PARA MEDICION DE 
VIENTOS 

ELIPSE ENERGIA SAS 
ESP 

1 

4 PROY-
01808 

INSTALACION DE TORRE PARA MEDICION DE 
VIENTO 

VIENTOS DEL NORTE 
SAS ESP 

1 

5 PROY-
01824 

PROYECTO TORRE DE MEDICION DEL 
POTENCIAL EOLICO COMUNIDAD WAYUU 
JIWALAIN 

ENEL GREEN POWER 
COLOMBIA S.A.S. ESO 

1 

6 PROY-
01825 

INSTALACION DE TORRE PARA MEDICION DE 
VIENTO  

KAPPA ENERGIA S.A. 
E.S.P. 

7 

7 PROY-
01842 

PARQUE EOLICO ANDREA JUSAYU 
DESARROLOS EOLICOS 

URIBIA S.A.S 
23 

Total 66 

 

Es importante señalar que los proyectos relacionados en las tablas son indicativos y pueden sufrir 
modificaciones de acuerdo con lo priorizado por el comité de seguimiento que se propone conformar 
entre la DANCP, el Ministerio de Minas y Energía y FENOGE para el desarrollo de esta actividad. 

Número de beneficiarios: 

De acuerdo a la sección 2.3.4 del Manual Operativo del FENOGE, con base en información 
suministrada por el Ministerio del Interior se estima beneficiar a trescientas dieciséis (316) 
comunidades indígenas para la ejecución de veinticuatro (24) proyectos relacionados con fuentes no 
convencionales de energía renovable. A dichas comunidades se le garantizará el derecho a la 
consulta previa al tiempo que se facilitan las condiciones para la implementación de los proyectos 
relacionados con fuentes no convencionales de energía.  Se debe tener en cuenta que los 
beneficiarios indirectos están dados por los impactos energéticos y los ahorros en emisiones CO2 
evitadas con la implementación de los POA de generación de energía a partir de fuentes no 
convencionales de energía, lo cual impacta a los habitantes del territorio nacional y aporta al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Tiempo esperado de ejecución: 

Veintidós (22) meses, estimados conforme se indica en el siguiente cronograma. Adicionalmente 
para determinar el flujo de fondos, se debe tener en cuenta que, durante la etapa de ejecución del 
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contrato, en cualquiera de las metodologías propuestas, se estiman pagos mensuales a favor del 
contratista o contratistas, previo cumplimiento de los informes o productos pactados 
contractualmente. 

Fecha estimada de inicio: 

La ejecución de la actividad de fomento inicia, una vez aprobado por el Comité Directivo del 
FENOGE, en el mes de agosto a con el trámite para la definición y suscripción del convenio 
interadministrativo entre la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Minas y Energía, el cual enmarca las actividades de cooperación entre estas 
entidades para el desarrollo de La Actividad y la conformación del comité de seguimiento a la misma, 
entre otras.  

Se precisa que a través de la Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 hasta el día 31 de agosto de 2020, medida de emergencia que podrá ser prorrogada 
nuevamente si las situaciones que dieron lugar a la misma persisten o incrementan, tal como lo 
establece el Artículo 1° de la mencionada resolución. Por su parte, el Decreto Presidencial No. 1076 
del 28 de julio de ͚͚͘͘ ǲPor el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-͙͡ y el mantenimiento del orden pïblicoǳ a través de 
su Artículo 1° ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia hasta el día 01 de septiembre de 2020, sin embargo, dentro de las 
excepciones consagradas en el Artículo 3 del decreto en comento, se estableció en el numeral 44, 
que se permite el derecho a la circulación de los funcionarios y las personas interesadas en la gestión 
de actividades que garanticen la protección de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones 
administrativas, por lo cual, a la fecha, las actividades consultivas en el territorio nacional están 
permitidas. 

En caso de que sea prorrogada la emergencia sanitaria y con esto las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio, no se encuentra afectación al inicio de la actividad de fomento toda vez que 
las primeras etapas de los procesos consultivos son desarrolladas sin realizar desplazamientos al 
territorio y existe una excepción aplicable, la cual de acuerdo con la relevancia e impacto de estas 
actividades sobre los derechos fundamentales y colectivos de las personas se espera sea incluida en 
las excepciones que contemplen decretos posteriores sobre la materia.  

Finalmente, se realizará seguimiento permanente a la necesidad y viabilidad de realizar 
desplazamientos de personal, los cuales en todo caso estarán limitados en la medida de lo posible 
(considerando la naturaleza de las actividades) realizando las alertas necesarias, sin embargo es 
importante resaltar que no todas las etapas del proceso consultivo requieren desplazamientos al 
territorio y existen muchas actividades tanto de preparación de La Actividad, suscripción del 
convenio, selección y contratación del personal y gestión de las actividades propias del proceso 
consultivo que no requieren desplazamientos al territorio. 

Ejecutor: 
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El ejecutor de los recursos no reembolsables será el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía-FENOGE, el cual, según resulte más eficiente y oportuno de cara al pronto 
inicio de actividades, podrá ejecutar los recursos a través de alguna de las siguientes metodologías: 

I. La contratación de un tercero gestor que se encargue de suministrar y administrar el recurso 
humano, logístico, operativo y demás que se requiere en coordinación con las partes solicitantes 
y el acompañamiento y apoyo a las mismas durante la organización y desarrollo de todas las 
etapas o fases de los procesos consultivos, de la organización y reporte de la información de 
avance y desempeño de la actividad, seguimiento al cumplimiento de los objetivos, y las demás 
que se requieran. 

II. La contratación del recurso humano de forma directa a través de contratos de prestación de 
servicios profesionales, previa aprobación de dicho personal por parte del comité de 
seguimiento. En este último caso, el Fondo podrá contratar además los recursos humanos, 
logísticos, operativos y demás que se requieran para la coordinación, administración y 
seguimiento, reporte y verificación de desempeño de La Actividad.  

Costo total: 

El costo total de la actividad corresponde a la suma de MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTE Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.395.936.000). En la siguiente 
tabla se relaciona el presupuesto desagregado en los diferentes componentes de la actividad de 
fomento: 

RUBRO VALOR 

1) Gastos de personal  $808.837.200  
2) Viáticos y desplazamiento terrestres por contratista $ 288.000.000 
3) Tiquetes aéreos (ida - regreso) $ 153.600.000 
4) Contingencias y otros gastos técnicos/logísticos/operativos $ 7.162.800 
5) Subtotal $ 1.257.600.000 
6) Coordinación y Administración del FENOGE (11%) $ 138.336.000 

TOTAL $1.395.936.000 

 

Al respecto se precisa que los valores estimados incluyen IVA y demás tributos aplicables. 

Adicionalmente se resalta que los rubros establecidos corresponden a montos máximos estimados, 
sin embargo, la ejecución de los recursos se sujetará a las contrataciones derivadas que resulten de 
la actividad de fomento y así como de la cantidad y duración de los desplazamientos al territorio de 
La Guajira, efectuados por el personal de apoyo durante la vigencia de sus contrataciones. 

Como se detallará en el punto de Análisis de Precios Unitarios, para la contratación del talento 
humano se proponen la utilización como referencia de la tabla de honorarios adoptada por el 
Ministerio del Interior, así mismo, para la liquidación del valor de las comisiones, se establecerá la 
misma metodología que utilice dicho Ministerio.  
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Valor solicitado al Fondo: 

El valor solicitado al FENOGE corresponde a la suma de MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTE Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.395.936.000) con carácter no 
reembolsable que corresponde al valor total de La Actividad. Los recursos solicitados al Fondo serán 
ejecutados directamente por el FENOGE para disponer de los recursos humanos, físicos, operativos 
y logísticos necesarios, como ya se señaló, buscando la eficiencia en la gestión de los recursos que 
sean aprobados. 

Valor cofinanciado por terceros: 

No aplica. 

Impacto energético: 

Considerando la naturaleza y alcance de la actividad de fomento propuesta, el impacto energético 
se estableció a partir de los beneficios indirectos que se estiman obtener en caso de que los procesos 
de consulta previa resulten favorables y se logre la implementación de proyectos de fuentes no 
convencionales de energía renovable y conexos en el departamento de La Guajira.  

En este sentido, con la ejecución de los proyectos que se pretende posibilitar o facilitar la entrada de 
2.533 MW en capacidad instalada de fuentes de generación FNCER y en 213 Km de línea trasmisión 
(500kV y 220 kV). 

Adicionalmente se proyecta un ahorro económico como resultado de la reducción de cerca de un 
30% en los precios de los contratos bilaterales para usuarios regulados en aproximadamente un 12% 
de la demanda del país.  

Total de emisiones CO2 evitadas o mitigadas: 

En el mismo sentido, de acuerdo con la naturaleza y alcance de la actividad de fomento propuesta, 
la cantidad de emisiones evitadas se estableció a partir de los beneficios indirectos que se estiman 
obtener en caso de que los procesos de consulta previa resulten favorables para la implementación 
de proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable y conexos en el departamento de 
La Guajira. Así, se estima una disminución de emisiones de cerca de 9 millones TonCO2/Año por la 
implementación efectiva de los proyectos. 

Justificación del cumplimiento de los fines Ley 1715 de 2014: 

La Ley 1715 de 2014 tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No 
Convencionales de Energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético 
nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrolle económico 
sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del 
abastecimiento energético, entre otros.  

En el marco de dicho objeto, la Ley estableció en su Artículo 2, la finalidad de la misma, indicando 
entre otros fines, los siguientes: 
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ǲbȌ Incentivar la penetraci×n de las fuentes no convencionales de energÀaǡ principalmente aquellas de 
carácter renovable en el sistema energético colombiano, la eficiencia energética y la respuesta de la 
demanda en todos los sectores y actividades, con criterio de sostenibilidad medioambiental, social y 
económica 

c) Establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público, el sector privado y los 
usuarios para el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 
renovables y el fomento de la gesti×n eficiente de la energÀaǳ 

De acuerdo con el objeto y fines de la mencionada Ley, se resalta que la actividad de fomento 
propuesta se alinea con los mismos, considerando que el objetivo de la actividad es promover la 
ejecución de proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energía, al cooperar 
y coordinar esfuerzos de los Ministerios solicitantes y los recursos financiados por el Fondo, para 
desarrollar de manera ágil, eficiente y eficaz la gestión oportuna de las actividades de coordinación, 
preparación y desarrollo de las diferentes fases de procedencia o no de consulta previa que sean 
necesarios y el proceso de consulta previa si hay lugar a ello, requeridos para el desarrollo de POA de 
fuentes no convencionales de energía renovable y de transmisión y sus líneas de conexión necesarias, 
que se desarrollan en el departamento de La Guajira, cumpliendo con las dos finalidades de la Ley 
1715 de 2014 arriba mencionados.  

El Artículo 10º de esta misma Ley, creó el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente 
de la Energía ȂFENOGE, para financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) 
y Gestión Eficiente de la Energía (GEE) y estableció que dicho Fondo será reglamentado por el 
Ministerio de Minas y Energía y administrado por una fiducia que seleccione el Ministerio para tal fin. 

En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó el Fondo a través de la 
Resolución No 4 1407-Manual Operativo del Fondo, donde se define el objeto y objetivos del Fondo, 
las principales acciones del mismo y la destinación de los recursos, los cuales también se cumplen a 
través de la actividad de fomento propuesta como vemos a continuación: 

Primero, dentro de los principales objetivos del FENOGE se encuentra la promoción y el fomento de 
las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, mediante 
la integración de las mismas en el mercado eléctrico, la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero y la seguridad en el abastecimiento energético a través de mecanismos financieros con 
recursos de carácter reembolsables y no reembolsables. Precisamente, el desarrollo de la actividad 
propuesta no solo busca favorecer las condiciones para la implementación de proyectos basados en 
fuentes no convencionales de energía renovable integrando esa clase de fuentes al mercado 
eléctrico, sino que, además, con el objetivo de propiciar las condiciones donde tales proyectos se 
materialicen dentro de los tiempos estimados se aporta a la seguridad en el abastecimiento 
energético en todo el país. 

Por otra parte, dentro de las principales acciones que desarrolla el FENOGE para cumplir con sus 
objetivos, se encuentra la de financiar planes, programas y proyectos que promuevan, estimulen y 
fomenten el desarrollo y la utilización de FNCER especialmente de carácter renovable para la 
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diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno; razón por la cual el objetivo del 
FENOGE se alinea con los objetivos de la actividad.  

Dentro de estas principales acciones se observa también como el FENOGE debe liderar la interacción 
de los diferentes actores del sector público, privado y demás actores relevantes en términos de 
financiación, cooperación, asistencia técnica y aporte de recursos. En este sentido, a partir de la 
financiación que otorgue el Fondo, se podrán aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Minas y Energía para fomentar el desarrollo y la utilización de fuentes no 
convencionales de energía especialmente de carácter renovable al tiempo que se apunta a lograr el 
cumplimiento de los fines del estado social de derecho en el marco de las funciones de cada uno de 
los solicitantes, toda vez que se orientan a asegurar la prestación eficiente del servicio público de 
energía y a garantizar el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas 

Finalmente, indica el Manual Operativo que los recursos del FENOGE se utilizarán de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente para financiar total o parcialmente de forma reembolsable y 
no reembolsable, entre otros ǲplanesǡ programas o proyectos destinados a la implementación de 
plantas de generaci×n de energÀa eléctrica con FNCERǳ lo cual, como ya se explicó, corresponde con la 
naturaleza y alcance de la actividad propuesta. 

Ahora, el Manual mencionado indica que, para determinar el carácter de la financiación, 
reembolsable o no reembolsable, la actividad debe cumplir con alguno de los criterios establecidos 
en la Tabla No.1 Criterios para determinar el carácter de la financiación de dicha Resolución, debe 
además cumplir con los objetivos del FENOGE, lo cual como se explicó se cumple y por último tener 
como propósito modificar de manera favorable, positiva y/o equitativa las condiciones de vida de las 
personas. 

Una vez analizados tales criterios, se encuentra que la actividad propuesta puede ser financiada por 
el FENOGE con carácter no reembolsable ya que se trata de una actividad propuesta directamente 
por el Gobierno Nacional, puntualmente por el Ministerio del Interior- Dirección de la Autoridad de 
Consulta Previa y por el Ministerio de Minas y Energía, ambas entidades de la rama ejecutiva del 
poder público del orden nacional de acuerdo con la Ley 489 de 1998. 

Respecto del propósito de la actividad de fomento propuesta, resulta claro que puede modificar de 
forma positiva las condiciones de vida de las personas, por un lado, al procurar el respeto por los 
derechos de las comunidades étnicas a ser informadas y consultadas sobre los proyectos que se 
pretenden realizar en su territorio, buscando que participativamente sean identificados los impactos 
generados, así como las medidas de manejo que prevendrán, mitigaran, corregirán o compensarán 
dichas afectaciones, logrando así salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de 
tales comunidades, en cumplimiento de la normatividad vigente y por otro lado, al lograr 
indirectamente (considerando el alcance de la actividad) la disminución de emisiones de cerca de 9 
millones TonCO2/Año e incrementar también indirectamente la capacidad instalada en 2.533 MW de 
la capacidad instalada y en 213Km de línea transmisión (500kV y 220 kV) apunta a la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero y la seguridad en el abastecimiento energético lo cual 
impacta positivamente la calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos.  
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Por todo lo anterior, se evidencia que esta actividad aporta a promover el cumplimiento de gran 
parte de las obligaciones que establece la Ley 1715 de 2014 a las entidades públicas, y a la 
materialización de las políticas y estrategias que se establecen en la misma relacionadas con la 
promoción de las FNCER. 

Dentro de las principales acciones para cumplir con objetivos principales del Fondo, se resaltan los 
siguientes, los cuales se alinean con el alcance y propósito de esta actividad: 

ǲȋǥȌ Ȉ Financiar planesǡ proyectos yȀo programas que promuevan, estimulen o fomenten el desarrollo 
y la utilización de FNCE principalmente aquellas de carácter renovable, para la diversificación del 
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, y el uso 
eficiente de la energía contribuyendo así a un uso eficiente de los recursos naturales y a mitigar los 
impactos de los GEIǳǤ 

De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que la presente actividad de fomento, promoción, estímulo e 
incentivo aportará al cumplimiento y materialización de las diferentes políticas, estrategias y 
objetivos tanto del FENOGE, como del Ministerio de Minas y Energía y del Gobierno Nacional, entre 
los cuales se resaltan: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

� Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 

� Objetivos del FENOGE  
� Destinación de Recursos del 

FENOGE  

� Ley 1715 de 2014 
� Decreto 2353 de 2019 
� Decreto 0570 de 2018  
� Resolución 40591 de 2019 
� Resolución 40590 de 2019  

 
Es por tanto que se realiza la solicitud de aprobación de la actividad de fomento, promoción y 
estímulo de las FNCER financiada con recursos del FENOGE para apoyar al Gobierno Nacional en 
cabeza del Ministerio del Interior específicamente desde la Dirección de la Autoridad de Consulta 
Previa y al Ministerio de Minas y Energía en la articulación de los esfuerzos para llevar a cabo los 
procesos de consultivos de comunidades étnicas en los proyectos de generación de fuentes no 
convencionales de energía renovable, sus respectivas líneas de conexión y los proyectos de 
transmisión en el  departamento de La Guajira. 
 

3. Inventario de documentos 

A la presente carta se adjunta el documento de la actividad en el cual se describe la misma en los 
términos exigidos por el Manual Operativo del FENOGE 

4. Información de contacto de los solicitantes 

Los datos de contacto de los solicitantes son los siguientes: 

Por parte del Ministerio de Minas y Energía 
 

Dirección Correo electrónico Personas de contacto 
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Calle 43 No. 57-31 CAN- Bogotá 
D.C. 

calvarez@minenergia.gov.co 

Camilo Enrique Álvarez Hernández 
Subdirector Administrativo y Financiero 

Ministerio de Minas y Energía 

 
Por parte del Ministerio del Interior -Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
 

Dirección Correo electrónico Personas de contacto 

Carrera 8 #12b-31, Bogotá D.C. felipe.valencia@mininterior.gov.co  
Felipe José Valencia Bitar 

Director Autoridad Nacional de Consulta 
Previa- Ministerio del Interior 

 

5. Certificación de información auténtica y veraz 

Mediante la firma del presente documento declaramos bajo la gravedad de juramento que los 
documentos entregados son auténticos y la información es veraz y corresponde con la verdad y 
puede ser contrastada y soportada al primer requerimiento. 

Estaremos atentos a su respuesta. Agradecemos su atención 

 
 
CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 

Subdirector Administrativo y Financiero 
Ministro de Minas y Energía 
 
 
 
FELIPE JOSÉ VALENCIA BITAR 

Director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
Ministerio del Interior 

 
Elaboró:  Juan Carlos Giraldo Cerón  
Revisó:  Catalina Castilla y Aura Malagón 
Aprobó: Felipe Valencia. 
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Actividad de fomento de las Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable –FNCER y conexos necesarios en el departamento de La Guajira 
a través del desarrollo de actividades que faciliten los procesos de consulta 
previa requeridos en el marco de esta clase de proyectos, favoreciendo las 
condiciones para su implementación. 
 
En cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Presentación de Proyectos Internos 
y el Manual Operativo del FENOGE, se presenta la solicitud de recursos de carácter no reembolsable 
con el objetivo de fomentar las fuentes no convencionales de energía renovable, en los siguientes 
términos:  
 

 1.            Antecedentes y metodología de presentación 

 El artículo 4º de la Ley 1715 de 2014 ǲPor medio de la cual se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al Sistema Energ±tico Nacionalǳ, declaró la promoción, estímulo e 
incentivo al desarrollo de las actividades de producción y utilización de Fuentes No Convencionales 
de Energía como un asunto de utilidad pública e interés social, público y de conveniencia nacional, 
fundamental para asegurar la diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno, la 
competitividad de la economía colombiana, la protección del ambiente, el uso eficiente de la energía 
y la preservación y conservación de los recursos naturales renovables. 

 El Artículo 10º de esta misma ley, creó el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente 
de la Energía ȂFENOGE, para financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) 
y Gestión Eficiente de la Energía (GEE) y estableció que dicho Fondo será reglamentado por el 
Ministerio de Minas y Energía y administrado por una fiducia que seleccione el Ministerio para tal fin. 

Posteriormente el artículo 190 de la Ley 1753 de 2015 ǲPor la cual se e�pide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 -Todos por un nuevo paÀsǳ estableció que a partir del 1º de enero de 2016, de los 
recursos que recaude el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC 
correspondientes a un peso con noventa centavos ($1,90) por kilovatio hora despachado en la Bolsa 
de Energía Mayorista, cuarenta centavos ($0,40) serán destinados para financiar el FENOGE, los 
cuales de acuerdo con el Artículo 368 de la Ley 1819 de 2016, podrán seguir siendo recaudados con 
posterioridad a la pérdida de vigencia de la citada disposición y los cuales serían administrados a 
través de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y la 
entidad financiera seleccionada para tal fin. 

En cumplimiento de lo anterior, el día 15 de noviembre de 2018, el Ministerio de Minas y Energía en 
calidad de Fideicomitente y Fiduprevisora S.A., en calidad de Fiduciaria, celebraron el Contrato de 
Fiducia Mercantil GGC No. 474 de 2018 (3-1 80905), en virtud del cual se constituyó el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO FENOGE, c��o objeto esǣ ǲContratar el servicio de fiducia 

mercantil para el recaudo, administración, inversión y pagos de los recursos aportados al Fondo de 

Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía Ȃ FENOGEǳǤ 

A través de la Resolución No. 4 1407 de 2017 el Ministerio de Minas y Energía expidió el Manual 
Operativo del FENOGE, el cual establece en su Capítulo I, Numeral 1, que los principales objetivos del 
Fondo son la promoción y fomento de las FNCE, principalmente las de carácter renovable, mediante 
la integración de las mismas al mercado eléctrico; la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la seguridad del abastecimiento energético, incentivar y estimular la gestión eficiente 
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de la energía mediante la eficiencia energética, a través de buenas prácticas y de reconversión 
tecnológica. 

Señala además la resolución en comento como una de las acciones para el cumplimiento de los 
objetivos, financiar planes, proyectos y/o programas que promuevan, estimulen o fomenten la Gestión 
Eficiente de Energía, mejorando la eficiencia energética y desarrollando mecanismos de respuesta de 
la demanda. 

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y 
coordinar las políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía incluyendo la política en 
materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y la política 
en materia de desarrollo de fuentes alternas de energía, entre otros. Particularmente el Despacho del 
Viceministro de Energía tiene dentro de sus funciones, promover el uso de energías no 
convencionales dentro del programa de uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de 
Energía no Convencionales. 
 
En cuanto al Ministerio del Interior, es la entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden 
nacional, que tiene dentro de sus objetivos y competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de consulta previa, de 
conformidad con la Constitución y la Ley, entre otros. Tales actividades se desarrollan a través de la 
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa-DANCP, la cual cuenta con autonomía 
administrativa y financiera sin personería jurídica, en consonancia con lo dispuesto en el literal j) del 
artículo 54 de la Ley 489 de 1998. 

De acuerdo con las funciones principales de las entidades antes enunciadas y los objetivos del 
FENOGE, se encuentra pertinente aunar los esfuerzos institucionales en el marco de las funciones de 
los Ministerios y los recursos aportados por el FENOGE para el desarrollo de la actividad que a 
continuación se somete a consideración del Comité Directivo del Fondo para la aprobación de recursos 
de carácter no reembolsable. 

2.            Justificación de la necesidad 

El país está enfrentando grandes retos en el sector energético en temas de gran importancia como la 
eficiencia, la calidad y costo del servicio, estas necesidades crecen tan rápido como la exigencia de 
suplirlas bajo criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. En consecuencia, con el fin de 
dar cumplimiento cabal a estos retos el país está llamado a incentivar la competencia de los mercados 
energéticos, diversificar las fuentes primarias de generación, facilitar la entrada masiva de energías 
renovables no convencionales, adoptar medidas técnicas habilitantes, eliminar las barreras a la 
inversión y transacciones con recursos distribuidos y rediseñar esquemas de subsidios y aumento de 
cobertura. 

Con este panorama se hace necesario adoptar las acciones necesarias con el fin de adaptarse a los 
nuevos retos, modelos y estructuras que las cadenas de prestación del servicio requieren.  

Dentro de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se estableció el Pacto por la 
sostenibilidad, de acuerdo con el cual, se determinó como un objetivo, el impulso a las energías 
renovables no convencionales como mecanismo eficiente para reducir los impactos ambientales y 
mitigar los efectos negativos del cambio climático.  
 
El Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, incluido en las Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, indicó para el caso del servicio de energía que se debe aumentar la 



 
   

Página 3 de 27 
 

competencia de los mercados energéticos, diversificar las fuentes primarias de generación de 
energía y facilitar la entrada masiva de energías renovables no convencionales; estableciendo como 
primer objetivo la modernización de los mercados actuales y promoción de la innovación para lo cual 
determina q�e ǲMinEnergÀa � s�s entidades adscritas ir�n a�an�ando en tem�ticas crÀticas como ȋǥȌ 
eliminación de barreras para la participación de la demanda e introducción y masificación de las 
FNCERǳǡ lo c�al se alinea con el Objetivo de Desarrollo sostenible 7. Energía asequible y no 
contaminante.  
 
Por su parte, el Pacto por los recursos minero energéticos para el crecimiento sostenible y la 
expansión de oportunidades, en su Literal B. Seguridad energética para el desarrollo productivo, se 
establecen tres objetivos, dentro de los cuales se destacan (1) promover las nuevas tendencias 
energéticas, para lo cual, se aprovecharán nuevos recursos que complementen, diversifiquen y 
hagan más resiliente la matriz energética, de tal manera que se reduzca la vulnerabilidad por eventos 
macro climáticos, se incremente la seguridad de suministro, la confiabilidad y se reduzca la huella 
de carbono y (2) consolidar la cadena energética para lo cual se fomentará la competencia en la 
generación y en la comercialización, para que, a partir de una matriz energética diversificada, 
complementaria y resiliente se satisfaga la demanda en cantidad, calidad, oportunidad y precios 
eficientes, y se incentive a su vez el desarrollo económico y social del país. Tales objetivos se 
favorecen al promover la entrada masiva de las energías renovables no convencionales al país para 
el desarrollo de proyectos de energías renovables solar y eólica en el departamento de La Guajira, 
dado su alto potencial energético. 
 
Dentro del Objeti�o ͙ anteriormente mencionadoǡ se incl��× como estrategia la ǲConsolidaci×n de 
la Entrada de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable ȂFNCERǳǡ indicando q�e Min 
Energía y las entidades adscritas desarrollarían las acciones necesarias para llevar a cabo las subastas 
de contratación de largo plazo que facilitarán la incorporación de FNCER al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), así como las acciones necesarias para promover y viabilizar la entrada de las FNCER 
en la matriz energética colombiana y el desarrollo de la segunda etapa de la interconexión eléctrica 
de renovables desde la península de La Guajira hacia el resto del país. 
 
Una de las estrategias para el cumplimiento de las metas e indicadores del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7-Energía asequible y no 
contaminante es impulsar el uso de las fuentes no convencionales de energía renovables y ampliar 
la cobertura de energía proveniente de esta clase de fuentes no contaminantes; contribuyendo al 
propósito del gobierno de disponer de una matriz energética segura, diversificada, limpia, de calidad 
y resiliente al cambio climático en el corto, mediano y largo plazo. Esta clase de iniciativas, también 
se enmarcan en el cumplimiento de las metas e indicadores del ODS13-Acción por el clima, toda vez 
que contribuye a que el país cuente con una matriz diversificada, ambientalmente sostenible y que 
incorpore cada vez más fuentes de energía renovables y no contaminantes para lograr la meta de 
cobertura universal de un servicio de energía de calidad con una menor huella de carbono. 
 
De acuerdo con lo anterior, desde las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se reconoce 
la necesidad de fomentar y promover la implementación de las fuentes no convencionales de 
energía renovable en el país y remover las barreras para su masificación para el cumplimiento de los 
pactos y objetivos trazados. 

Adicionalmente, en la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo ǲPacto por Colombia, Pacto por 

la Equidadǳ se plantearon varias metas en temas energéticos, las cuales en su mayoría están en 
cabeza del Ministerio de Minas y Energía, especialmente en aspectos regulatorios plasmadas 
particularmente en el pacto VIII. ǲPacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía 

para promover la competitividad � el bienestar de todosǳ y en el pacto IX. ǲPacto por los recursos minero 
energ±ticos para el crecimiento sostenible � la e�pansi×n de oportunidadesǳ.  



 
   

Página 4 de 27 
 

Cobra gran importancia en todo este proceso, no olvidar lo importante que es la confiabilidad del 
suministro de energía eléctrica para la economía nacional y como Colombia, aunque está ubicada 
como el sexto país con la matriz de generación de energía más limpia del mundo al tener alrededor 
de un 70% de generación de energía hidráulica, también es uno de los 20 países más vulnerables al 
cambio climático, según lo expresó el Centro de Desarrollo Global en 2018.   

Es por esta necesidad, que se hace necesaria la integración de fuentes de generación de energía, que 
sean complementarias en la matriz energética nacional, basados en la vulnerabilidad climática que 
presenta el país y que lo hace altamente dependiente a la generación hidroeléctrica, que se expide el 
Decreto No.0570 de 2018, ǲPor el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con los lineamientos de política 

pública para la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica y se dictan 

otras disposicionesǳ, en el mismo, se dio un claro incentivo a la entrada de las energías renovables en 
Colombia, debido principalmente a:  

i. Necesidad de abastecimiento de la demanda interna. 
ii. Asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector. 

iii. La incorporación de los avances de la ciencia y de la tecnología. 
iv. Diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica colombiana por el alto grado 

de concentración de la generación de energía eléctrica. 
v. El cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia consistentes en la reducción 

de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% con respecto a las emisiones 
proyectadas para el año 2030 en el escenario Business as Usual (BAU). 

vi. La complementariedad entre fuentes no convencionales de energía renovable como la eólica, 
solar y de biomasa con los recursos hidroeléctricos convencionales, especialmente durante 
periodos estacionales e interanuales de baja hidrología. 

Asimismo, este decreto adiciona en el Capítulo 8 del Título III del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015, un capítulo destinado a las normas 
de promoción, desarrollo y utilización de las fuentes no convencionales de energía, (FNCE), y 
proporciona lineamientos de política de contratación a largo plazo para este tipo de energías. 

De esta manera el Ministerio de Minas y Energía en cumplimiento de dicho decreto emite la 
Resolución 40590 de 2019, ǲPor la cual se define e implementa un mecanismo que promueva la 

contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica complementario a los 

mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista en cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Decreto 0570 de 2018ǳ donde se estableció que el Ministerio de Minas y Energía, en 
uso de sus facultades legales, ordenará la convocatoria a través de acto administrativo donde debe 
definir: i) fecha del proceso de adjudicación; ii) demanda objetivo a subastar; iii) período de vigencia 
del producto a subastar, y iv) fecha de inicio de las obligaciones de los proyectos de generación. 

Seguido a esto, el Ministerio de Minas y Energía, expide la Resolución 40591 de 2019, ǲPor la cual se 
convoca a la subasta de contratación a largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica y 

se definen los par�metros de su aplicaci×nǳ, la cual se llevó a cabo el 22 de octubre del año 2019, y en 
la que fueron asignados 10.186 MWh-día, en el mecanismo voluntario y de 1.864,5 MWh-día en el 
mecanismo complementario. 

Como consecuencia de la realización de esta subasta, se hace crucial realizar juicioso seguimiento a 
la suscripción de los contratos emanados de esta, la entrega de las garantías y la entrada en operación 
de los proyectos adjudicados en la misma, esto en aras de dar cumplimiento a la meta establecida por 
la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, que establece que al año 2022, Colombia debe 
contar con 1500 MW de capacidad instalada en Fuentes de Energía Renovable No Convencional, y 
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aportar en el cumplimiento del artículo 296 de la misma ley, el cual dispone que con el fin de contar 
con una matriz energética complementaria, resiliente y comprometida con la reducción de emisiones 
de carbono los agentes comercializadores del mercado de energía mayorista están obligados a que 
entre el 8% y el 10 % de sus compras anuales de energía provengan de fuentes renovables no 
convencionales, en las condiciones que establece la Resolución 40715 de 10 de septiembre de 2019. 

Sin embargo, existen otros proyectos de generación que se encuentran en el departamento de La 
Guajira que, aunque no fueron adjudicados en la subasta de contratación a largo plazo para proyectos 
de FNCE, fueron adjudicados en la subasta de obligaciones de energía en firme mediante la cual se 
asignó el cargo por confiabilidad del 2019 y se asegura la energía que demandan los colombianos en 
los próximos años o, simplemente, son proyectos de iniciativa privada que cuentan con contratos 
bilaterales para vender su energía a otros compradores o venderla en bolsa. todos estos proyectos 
contribuyen a las metas del Gobierno Nacional y a los objetivos demarcados en los puntos anteriores.   

Uno de los procesos que más afecta las fechas de entrada de los proyectos, es el proceso de consulta 
previa desarrollado por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), dado que 
las fases de transporte y construcción no pueden iniciar hasta que este proceso no se haya surtido. 
Esta situación no solo afecta el cumplimiento de los contratos bilaterales y puede generar mayores 
costos para los desarrolladores, sino que genera un déficit en la capacidad requerida para asegurar la 
confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, poniendo en riesgo la continuidad del servicio público 
de los usuarios del servicio público de energía eléctrica.  

Por lo expuesto, una de las medidas para fomentar los proyectos de FNCE es precisamente apoyar la 
gestión de la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa, debido el alto volumen en la demanda de 
procesos consultivos y el plazo esperado para su desarrollo. En este sentido, es conveniente que tanto 
el Ministerio de Minas y Energía como el FENOGE apoyen estas acciones a través de las actividades 
de fomento, promoción, estímulo e incentivo en los términos de la Resolución No. 4 1407 de 2017 y el 
Manual de presentación, selección, financiación y ejecución de planes, programas, proyectos 
necesarios para el cumplimiento de metas o programas nacionales que se consideren estratégicos 
por su afectación económica y social. 

3.            Alineación del Proyecto con Políticas Públicas y Objetivos del FENOGE 
 
La Ley 1715 de 2014 tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No 
Convencionales de Energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético 
nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrolle económico 
sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del 
abastecimiento energético, entre otros.  

En el marco de dicho objeto, la Ley estableció en su Artículo 2, la finalidad de la misma, indicando 
entre otros fines, los siguientes: 

ǲbȌ Incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de 

carácter renovable en el sistema energético colombiano, la eficiencia energética y la respuesta de la 

demanda en todos los sectores y actividades, con criterio de sostenibilidad medioambiental, social y 

económica 

c) Establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público, el sector privado y los 

usuarios para el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 

renovables � el fomento de la gesti×n eficiente de la energÀaǳ 
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De acuerdo con el objeto y fines de la mencionada Ley, se resalta que la actividad de fomento 
propuesta se alinea con los mismos, considerando que el objetivo de la actividad es promover la 
ejecución de proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energía, al cooperar 
y coordinar esfuerzos de los Ministerios solicitantes y los recursos financiados por el Fondo, para 
desarrollar de manera ágil, eficiente y eficaz la gestión oportuna de las actividades de coordinación, 
preparación y desarrollo de las diferentes fases de procedencia o no de consulta previa que sean 
necesarios y el proceso de consulta previa si hay lugar a ello, requeridos para el desarrollo de POA de 
fuentes no convencionales de energía renovable y de transmisión y sus líneas de conexión necesarias, 
que se desarrollan en el departamento de La Guajira, cumpliendo con las dos finalidades de la Ley 
1715 de 2014 arriba mencionados.  

El Artículo 10º de esta misma Ley, creó el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente 
de la Energía ȂFENOGE, para financiar programas de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) 
y Gestión Eficiente de la Energía (GEE) y estableció que dicho Fondo será reglamentado por el 
Ministerio de Minas y Energía y administrado por una fiducia que seleccione el Ministerio para tal fin. 

En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó el Fondo a través de la 
Resolución No 4 1407-Manual Operativo del Fondo, donde se define el objeto y objetivos del Fondo, 
las principales acciones del mismo y la destinación de los recursos, los cuales también se cumplen a 
través de la actividad de fomento propuesta como vemos a continuación: 

Primero, dentro de los principales objetivos del FENOGE se encuentra la promoción y el fomento de 
las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, mediante 
la integración de las mismas en el mercado eléctrico, la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero y la seguridad en el abastecimiento energético a través de mecanismos financieros con 
recursos de carácter reembolsables y no reembolsables. Precisamente, el desarrollo de la actividad 
propuesta no solo busca favorecer las condiciones para la implementación de proyectos basados en 
fuentes no convencionales de energía renovable integrando esa clase de fuentes al mercado 
eléctrico, sino que, además, con el objetivo de propiciar las condiciones donde tales proyectos se 
materialicen dentro de los tiempos estimados se aporta a la seguridad en el abastecimiento 
energético en todo el país. 

Por otra parte, dentro de las principales acciones que desarrolla el FENOGE para cumplir con sus 
objetivos, se encuentra la de financiar planes, programas y proyectos que promuevan, estimulen y 
fomenten el desarrollo y la utilización de FNCER especialmente de carácter renovable para la 
diversificación del abastecimiento energético pleno y oportuno; razón por la cual el objetivo del 
FENOGE se alinea con los objetivos de la actividad.  

Dentro de estas principales acciones se observa también como el FENOGE debe liderar la interacción 
de los diferentes actores del sector público, privado y demás actores relevantes en términos de 
financiación, cooperación, asistencia técnica y aporte de recursos. En este sentido, a partir de la 
financiación que otorgue el Fondo, se podrán aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Minas y Energía para fomentar el desarrollo y la utilización de fuentes no 
convencionales de energía especialmente de carácter renovable al tiempo que se apunta a lograr el 
cumplimiento de los fines del estado social de derecho en el marco de las funciones de cada uno de 
los solicitantes, toda vez que se orientan a asegurar la prestación eficiente del servicio público de 
energía y a garantizar el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas 

Finalmente, indica el Manual Operativo que los recursos del FENOGE se utilizarán de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente para financiar total o parcialmente de forma reembolsable y 
no reembolsable, entre otros ǲplanesǡ programas o pro�ectos destinados a la implementaci×n de 
plantas de generaci×n de energÀa el±ctrica con FNCERǳ lo cual, como ya se explicó, corresponde con la 
naturaleza y alcance de la actividad propuesta. 
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Ahora, el Manual mencionado indica que, para determinar el carácter de la financiación, 
reembolsable o no reembolsable, la actividad debe cumplir con alguno de los criterios establecidos 
en la Tabla No.1 Criterios para determinar el carácter de la financiación de dicha Resolución, debe 
además cumplir con los objetivos del FENOGE, lo cual como se explicó se cumple y por último tener 
como propósito modificar de manera favorable, positiva y/o equitativa las condiciones de vida de las 
personas. 

Una vez analizados tales criterios, se encuentra que la actividad propuesta puede ser financiada por 
el FENOGE con carácter no reembolsable ya que se trata de una actividad propuesta directamente por 
el Gobierno Nacional, puntualmente por el Ministerio del Interior- Dirección de la Autoridad de 
Consulta Previa y por el Ministerio de Minas y Energía, ambas entidades de la rama ejecutiva del 
poder público del orden nacional de acuerdo con la Ley 489 de 1998. 

Respecto del propósito de la actividad de fomento propuesta, resulta claro que puede modificar de 
forma positiva las condiciones de vida de las personas, por un lado, al procurar el respeto por los 
derechos de las comunidades étnicas a ser informadas y consultadas sobre los proyectos que se 
pretenden realizar en su territorio, buscando que participativamente sean identificados los impactos 
generados, así como las medidas de manejo que prevendrán, mitigaran, corregirán o compensarán 
dichas afectaciones, logrando así salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de 
tales comunidades, en cumplimiento de la normatividad vigente y por otro lado, al lograr 
indirectamente (considerando el alcance de la actividad) la disminución de emisiones de cerca de 9 
millones TonCO2/Año e incrementar también indirectamente la capacidad instalada en 2.533 MW de 
la capacidad instalada y en 213Km de línea transmisión (500kV y 220 kV) apunta a la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero y la seguridad en el abastecimiento energético lo cual impacta 
positivamente la calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos.  

Por todo lo anterior, se evidencia que esta actividad aporta a promover el cumplimiento de gran parte 
de las obligaciones que establece la Ley 1715 de 2014 a las entidades públicas, y a la materialización 
de las políticas y estrategias que se establecen en la misma relacionadas con la promoción de las 
FNCER. 

Dentro de las principales acciones para cumplir con objetivos principales del Fondo, se resaltan los 
siguientes, los cuales se alinean con el alcance y propósito de esta actividad: 

ǲȋǥȌ Ȉ Financiar planesǡ pro�ectos �Ȁo programas que promuevanǡ estimulen o fomenten el desarrollo 
y la utilización de FNCE principalmente aquellas de carácter renovable, para la diversificación del 

abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, y el uso 

eficiente de la energía contribuyendo así a un uso eficiente de los recursos naturales y a mitigar los 

impactos de los GEIǳ. 

 
De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que la presente actividad de fomento, promoción, estímulo e 
incentivo aportará al cumplimiento y materialización de las diferentes políticas, estrategias y objetivos 
tanto del FENOGE, como del Ministerio de Minas y Energía y del Gobierno Nacional, entre los cuales 
se resaltan: 
 

� Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

� Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 

� Objetivos del FENOGE  
� Destinación de Recursos del 

FENOGE  

� Ley 1715 de 2014 
� Decreto 2353 de 2019 
� Decreto 0570 de 2018  
� Resolución 40591 de 2019 
� Resolución 40590 de 2019  
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Es por tanto que se realiza la solicitud de aprobación de la actividad de fomento, promoción y estímulo 
de las FNCER financiada con recursos del FENOGE para apoyar al Gobierno Nacional en cabeza del 
Ministerio del Interior específicamente desde la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa y al 
Ministerio de Minas y Energía en la articulación de los esfuerzos para llevar a cabo los procesos de 
consultivos de comunidades étnicas en los proyectos de generación de fuentes no convencionales de 
energía renovable, sus respectivas líneas de conexión y los proyectos de transmisión en el  
departamento de La Guajira. 

4.      Objeto 

Promover y fomentar el desarrollo de proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales 
de energía renovable y los proyectos de trasmisión y líneas de conexión necesarios y conexos, en el 
departamento de La Guajira, a través de la cooperación y coordinación con la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa, para el desarrollo de procesos consultivos con las 
comunidades étnicas que habitan los territorios donde se ejecutarán los proyectos, favoreciendo las 
condiciones para su desarrollo. 

5.       Alcance 
 
El alcance de la actividad está dado por tres elementos principales: 
 
� Articular las capacidades institucionales para apoyar procesos de determinación o no de la 

procedencia de consulta previa y adelantar los procesos consultivos necesarios para el desarrollo 
de proyectos, obras o actividades (en adelante POA) de fuentes no convencionales de energía 
renovable y de transmisión y líneas de conexión necesarias, que se desarrollan en el 
departamento de La Guajira, así como las actividades de socialización e intercambio de saberes 
y experiencias con actores de interés que faciliten el desarrollo de los procesos consultivos y los 
proyectos. 

 
� Vincular al recurso humano, técnico, logístico y operativo requerido, con la experticia necesaria 

en el desarrollo de procesos consultivos y/o trabajo con comunidades étnicas, permitiendo de 
manera ágil, eficiente y eficaz la gestión oportuna de las actividades de coordinación, preparación 
y desarrollo de aproximadamente trescientos dieciséis (316) procesos de consulta previa con las 
comunidades étnicas que habitan los territorios donde se ejecutarán al menos veinticuatro (24) 
proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable y líneas de 
conexión y transmisión conexas necesarias, en el departamento de La Guajira de conformidad 
con los procesos y procedimientos establecidos por la DANCP y la ruta metodológica concertada 
con el ejecutor del POA. 
 

� Realizar seguimiento y facilitar el cumplimiento de los cronogramas de las diferentes fases de los 
procesos consultivos favoreciendo las condiciones para la implementación de proyectos de 
fuentes no convencionales de energía renovable en La Guajira y el cumplimiento de los 
cronogramas y las fechas de inicio de los proyectos priorizados. 

 
Sobre el alcance se precisa que se estiman aproximadamente trescientos dieciséis (316) procesos 
consultivos para aproximadamente veinticuatro (24) proyectos de generación a partir de Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable y de transmisión y líneas de conexión necesarias, en el 
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departamento de La Guajira, sin embargo, los proyectos que se relacionan en el presente documento 
son indicativos y el número de procesos de consulta previa y de proyectos puede variar en la medida 
que se identifiquen más comunidades y/o de acuerdo con los procesos de determinación de la 
procedencia o no de consulta previa y/o de acuerdo con nuevos POA de interés para las partes en el 
marco del objeto de la actividad, definidos por el comité de seguimiento que se conforme (como las 
líneas de conexión de los proyectos de generación FNCER, por ejemplo)  
 
Es importante precisar que este número de proyectos es aproximado, sin embargo, dependiendo de 
la carga que se vaya observando en el equipo que se conforme para la gestión de los procesos 
consultivos, se podrán variar este número e incluir otros proyectos de fuentes no convencionales de 
energías renovables. 

6.      Principal actividad a desarrollar 

Fortalecer el recurso humano que apoyará los procesos consultivos relacionados con los POA del 
sector energético de los proyectos de generación fuentes no convencionales de energía renovable 
del departamento de La Guajira, las respectivas líneas de conexión de cada proyecto y las líneas de 
transmisión. 

7.      Línea base 

De acuerdo con el Convenio No. 169 de 1989 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes y adoptado por la Ley 21 de 1991, la consulta previa es ǲȋǤǤǤȌ ȏelȐ proceso mediante el 
cual el Estado garantiza a las autoridades representativas de las comunidades étnicas y a los grupos 

implicados directamente la participación y el acceso a la información sobre el programa o plan que se 

pretenda realizar en su territorio, buscando que participativamente sean identificados los impactos 

generados, así como las medidas de manejo que prevendrán, mitigarán, corregirán o compensarán 

dichas afectaciones, logrando así salvaguardar la integridad étnica, cultural, social y económica de los 

pueblos indÀgenas � tribales que habitan en el territorio nacional ȋǤǤǤȌǳ. 
 
A la fecha, 22 países han ratificado el Convenio 169 de la OIT y Colombia es la nación que ha 
protocolizado el mayor número de consultas previas con comunidades étnicas. 
 
En Colombia es el Ministerio del Interior la entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden 
nacional, que tiene dentro de sus objetivos y competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de consulta previa, de 
conformidad con la Constitución y la Ley, entre otros. Tales actividades se desarrollan a través de la 
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la cual cuenta con autonomía administrativa 
y financiera sin personería jurídica, en consonancia con lo dispuesto en el literal j) del artículo 54 de la 
Le� ͜͠͡ de ͙͡͡͠Ǥ Dentro de las f�nciones de la Direcci×n se enc�entran ǲLiderarǡ dirigir � coordinar el 
ejercicio del derecho a la consulta previa, mediante procedimientos adecuados, garantizando la 
participación de las comunidades a través de sus instituciones representativas, con el fin de proteger 
s� integridad ±tnica � c�lt�ral ǲ e ǲIdentificar � artic�lar a las entidades públicas y sector privado cuya 
concurrencia se requiera en la programación, previsión, identificación, realización y gestión de los 
procesos de cons�lta pre�iaǳǤ 
 
El departamento de La Guajira cuenta con el mayor potencial para la generación de energía 
renovable, donde se encuentran ubicados 21 Resguardos Indígenas conformados por comunidades 
indígenas de la etnia Wayuu, las cuales se ubican en los municipios de Uribía, Maicao, Riohacha, 
Manaure, Distracción, Barranca, Hatonuevo y Fonseca; adicionalmente en el municipio de Albania se 
encuentran registradas alrededor de 14 comunidades indígenas Wayuu las cuales están por fuera de 
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resguardo indígena, entre otras comunidades étnicas respecto de las cuales también se debe 
garantizar el derecho a la consulta previa de los proyectos y actividades a desarrollar en sus 
territorios. 
 
Estos municipios están conformados aproximadamente por 3.000 comunidades indígenas Wayuu, 
sin perjuicio de las demás comunidades étnicas; convirtiéndose así, un reto lograr protocolizar con 
acuerdos los proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable y líneas de transmisión o 
conexión con las comunidades indígenas Wayuu y demás comunidades étnicas que sean certificadas, 
bajo un proceso libre e informado, y orientado por los principios de entendimiento intercultural, 
respeto, buena fe, gobernabilidad, representatividad, diversidad jurídica y transparencia. 
 
En la actualidad la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se encuentra tramitando 
un total de 1.196 proyectos de múltiples sectores, de los cuales las actividades del sector energético 
representan aproximadamente el 13% de los proyectos consultados con comunidades étnicas en el 
país, convirtiéndose así, en el segundo sector con mayor incidencia en territorios colectivos. 
 
Para el caso concreto del departamento de La Guajira, se encuentran activos 174 proyectos de todos 
los sectores, en los cuales se están desarrollando diferentes etapas del proceso de consulta previa; 
donde el 43% (76 proyectos) corresponden a procesos asociados a la generación con fuentes no 
convencionales de energía renovable y líneas de transmisión y de conexión necesarias para su 
desarrollo. 
 
Adicionalmente, es preciso mencionar que atendiendo a la alta demanda que tienen los procesos de 
consulta previa, el impacto del desarrollos de los proyectos de infraestructura en el país y la defensa 
efectiva de los derechos de las comunidades étnicas, el artículo 161 de la Ley 1955 de 2019 creó el 
Fondo de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y facultó al Ministerio del Interior 
para el cobro de una tasa por los servicios de coordinación para la realización de la consulta previa, 
así como para el uso y acceso de los particulares a la información sobre la presencia de comunidades 
étnicas, sin embargo, las diferentes entidades del Gobierno Nacional involucradas en la 
reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran actualmente en una fase preliminar 
del proyecto de Decreto sin que se tenga una fecha estimada de expedición del mismo, de tal forma 
que la aplicabilidad y funcionalidad operativa de la tasa no está prevista para atender de forma 
inmediata las solicitudes de inicio de consulta previa realizadas en lo corrido de esta vigencia y 
tampoco los procesos consultivos que se encuentran en curso con las comunidades étnicas del 
departamento de La Guajira, en el marco del licenciamiento de los proyectos de fuentes no 
convencionales de energía renovable y sus líneas de transmisión y de conexión asociadas. 
 
Así las cosas, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP del Ministerio del 
Interior encuentra dificultades para desarrollar de forma ágil los procesos consultivos, en los tiempos 
esperados por los ejecutores de los proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, 
toda vez que el recurso humano que se encuentra actualmente vinculado es limitado y no es 
suficiente para desarrollar el amplio número de procesos de consulta previa, aún más teniendo en 
cuenta las obligaciones que los desarrolladores de dichos proyectos han adquirido en las subastas de 
obligaciones de energía en firme, para el cargo por confiabilidad, y de contratos de largo plazo, ambas 
adelantadas por el Ministerio de Minas y Energía en el año 2019. 

Al respecto, se identificó además que la DANCP del Ministerio del Interior cuenta con solo tres (3) 
personas, dos (2) profesionales de planta y un (1) contratista, para cubrir la totalidad de 
requerimientos del sector minero energético, lo cual claramente indica que los proyectos de FNCER 
que requieren la realización del proceso consultivo en el departamento de La Guajira sobrepasa la 
capacidad de respuesta de la referida Autoridad, sin contar con los demás proyectos que se 
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desarrollen en el resto del territorio nacional y los proyectos de minas y de otros proyectos de energía 
no relacionados con fuentes no convencionales. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el proceso para determinar la procedencia de oportunidad 
de la consulta previa y el de gestión de la consulta previa son dos aspectos fundamentales para 
mejorar y fortalecer en relación con la implementación de proyectos de fuentes no convencionales 
de energía renovable y líneas de transmisión y conexión que se desarrollan en el departamento de La 
Guajira, lo que garantizaría que dichos procesos se lleven a cabo de forma oportuna.  

Debido a la necesidad plasmada anteriormente de facilitar y reducir los tiempos de estudio de la 
determinación de procedencia de consulta previa en el departamento de La Guajira para los 
proyectos de generación FNCER, sus respectivas líneas de conexión y los proyectos de transmisión 
relacionados, se hace necesaria esta actividad de fomento con el fin de posibilitar y acelerar los 
procesos de consulta previa relacionados con la construcción y puesta en marcha de los proyectos 
con lo cual se contribuiría a la puesta en operación de los mismos y por tanto a la entrega de energía 
FNCER a la matriz de generación del país. 

Específicamente en el departamento de La Guajira, durante el 2020 la DANCP ha recibido doce (12) 
solicitudes de inicio de proceso de consulta previa para proyectos de energía, donde siete (7) de estos 
proyectos corresponden a proyectos para el desarrollo de fuentes no convencionales de energía 
renovable en el departamento de La Guajira, lo que implica que se deberá dar inicio a las etapas de 
Preconsulta y Apertura en los próximos meses con sesenta y seis (66) comunidades indígenas wayuu. 
A continuación, se relaciona con corte al 30 de marzo de 2020.  
 
Solicitudes de inicio de consulta previa para proyectos de energía renovable en el departamento 
de La Guajira - vigencia 2020. 
 

SOLICITUDES DE INICIO DE CONSULTA PREVIA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

No. CÓDIGO NOMBRE DEL POA 
NOMBRE DEL 

EJECUTOR 

CANTIDAD DE 
COMUNIDADES 

INDIGENAS 
WAYUU  

CERTIFICADAS 

1 
PROY-
01796 

PARQUE EOLICO BRISAS DEL CARIBE 
EOLICA ALTA GUAJIRA 

S.A.S. 
23 

2 
PROY-
01799 

PARQUE EOLICO APOTOLORRU 
JEMEIWAA KA I SAS 

ESP 
10 

3 
PROY-
01801 

INSTALACION DE TORRE PARA MEDICION DE 
VIENTOS 

ELIPSE ENERGIA SAS 
ESP 

1 

4 
PROY-
01808 

INSTALACION DE TORRE PARA MEDICION DE 
VIENTO 

VIENTOS DEL NORTE 
SAS ESP 

1 

5 
PROY-
01824 

PROYECTO TORRE DE MEDICION DEL POTENCIAL 
EOLICO COMUNIDAD WAYUU JIWALAIN 

ENEL GREEN POWER 
COLOMBIA S.A.S. ESO 

1 

6 
PROY-
01825 

INSTALACION DE TORRE PARA MEDICION DE 
VIENTO  

KAPPA ENERGIA S.A. 
E.S.P. 

7 

7 
PROY-
01842 

PARQUE EOLICO ANDREA JUSAYU 
DESARROLOS 

EOLICOS URIBIA S.A.S 
23 

Total 66 
 
Adicional a lo anteriormente el departamento cuenta con diecisiete (17) proyectos de fuentes no 
convencionales de energía renovable, sus respectivas líneas de conexión y líneas de transmisión, los 
cuales se encuentran activos con un total de 250 comunidades étnicas, que para ser viabilizados se 
requiere del apoyo a la gestión a través de la vinculación de personal con el fin de que se pueda realizar 
con prioridad la gestión del proceso de consulta previa para estos proyectos, los cuales son: 
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Proyectos priorizados por el Ministerio de Minas y Energía en el departamento de La Guajira. 
 

PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

N° 
CODIGO 

INTERNO  
NOMBRE DEL POA EJECUTOR  MUNICIPIO 

1 PROY-00909 PARQUE EÓLICO GUAJIRA II ISAGEN S.A E.S.P. MAICAO 

2 PROY-01448 PARQUE EÓLICO EL AHUMADO GUAJIRA EOLICA I SAS RIOHACHA 

3 PROY-01710 PARQUE EÓLICO CASA ELÉCTRICA JEMEIWAA KA  I S.A.S URIBIA 

4 PROY-00838 
PARQUE GENERACIÓN EÓLICA 

CORREGIMIENTO IRRAIPA 
JEMEIWAA KA  I S.A.S URIBIA 

5 PROY-01711 PARQUE EÓLICO CARRIZAL JEMEIWAA KA  I S.A.S URIBIA 

6 PROY-01799 PARQUE EÓLICO APOTOLORRU JEMEIWAA KA  I S.A.S URIBIA 

7 PROY-01279 
PARQUE EÓLICO EGP-URRAICHI-

CHEMESKY 
ENEL GREEN POWER 

COLOMBIA S.A.S. 
URIBIA 

8 PROY-00836 
PARQUE DE GENERACIÓN EÓLICA 

WINDPESHI 
ENEL GREEN POWER 

COLOMBIA S.A.S. 
MAICAO 

9 PROY-00833 
PARQUE EÓLICO KUISA 200 Y/O 

TUMAWIND 
ENEL GREEN POWER 

COLOMBIA S.A.S. 
URIBIA 

10 PROY-01155 
GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Ȃ

PROYECTO ALPHA 
VIENTOS DEL NORTE SAS ESP MAICAO 

11 PROY-01452 
GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA - 

PROYECTO BETA 
EOLOS  ENERGIA SAS E.S.P URIBIA 

12 PROY-00859 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAMELIA 1 
BEGONIA POWER RENOVATIO 

GROUP SAS ESP 
URIBIA 

13 PROY-01656 PROYECTO EÓLICO EO200i 
EMPRESAS PUBLICAS DE 

MEDELLIN Ȃ EPM 
URIBIA 

14 PROY-01747 
LINEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS 

A LA CONEXIÓN COLECTORA 1 Ȃ 
CUESTECITAS A 500 KV 

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ SA 
ESP-GEB 

URIBÍA, 
MAICAO, 
ALBANIA 

MANAURE 

15 PROY-01636 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - 

CUESTECITAS 500 KV Y COPEY - 
FUNDACIÓN 220 KV 

INTERCONEXION ELECTRICA 
S.A. E.S.P ISA 

BARRANCAS 

16 PROY-01782 
LINEA DE CONEXIÓN DEL PARQUE 

EÓLICO WINDPESHI -ALTERNATIVA 1 
(MODIFICADA) 

ENEL GREEN POWER 
COLOMBIA S.A.S. 

ALBANIA 

17 PROY-01241 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

EOLICO JOUKATAI 
ISAGEN S.A E.S.P. URIBIA 

 
Las líneas de conexión de los proyectos no se encuentran aún registradas en la lista anterior, sin 
embargo, constituyen una fase esencial de los proyectos, razón por la cual serán priorizadas dentro 
de la actividad una vez hayan sido registradas ante la DANCP. Igualmente, los proyectos antes 
relacionados son indicativos y pueden sufrir modificaciones por medio de la conformación de un 
comité de seguimiento de la actividad. 
 
Con el personal de apoyo que se contratará con los recursos que apruebe el FENOGE, más el personal 
disponible en la DANCP, se estima disminuir los tiempos promedio para expedir los actos 
administrativos de determinación de procedencia de consulta previa a 120 días hábiles cuando se 
requiere visita de verificación. Actualmente, los términos promedio de dicho trámite al interior de la 
DANCP están estimados en un promedio de 250 a 300 días hábiles por lo cual se lograría una 
reducción de entre 130 a 180 días hábiles. La meta de la DANCP es lograr la gestión de los procesos 
consultivos procedentes de interés de esta actividad en un término aproximado y promedio de seis 
(6) meses. Así, es posible decir que desde la apertura de la etapa de preconsulta al cierre de la etapa 
de consulta y protocolización, con el ingreso del personal se puede tardar un promedio de cuatro (4) 
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meses, para lo cual estiman necesario integrar además del recurso humano propio de la Dirección, el 
apoyo de diez (10) profesionales para las subdirecciones de gestión y técnica y el grupo de enlace 
administrativo, como más adelante se detalla, junto con los recursos para adelantar las gestiones en 
el territorio como tiquetes aéreos y gastos de desplazamiento de los contratistas.. 
 
Éste número fue determinado por la DANCP para gestionar las trescientas dieciséis (316) consultas 
iniciales que se plantean y adelantar el proceso consultivo en aquellos escenarios que lo requieren. 
Como se indicó, una persona puede convocar en promedio doce (12) reuniones de consulta por mes. 
 
Ahora, se precisa que no es posible determinar un plazo específico para el desarrollo de todos los 
procesos consultivos de los POA incluidos en la actividad toda vez que cada proyecto es diferente, 
incluyendo aspectos relacionados con las comunidades que puede llegar a afectar directamente, el 
número de comunidades con las que se debe desarrollar el proceso consultivo, la participación y 
voluntad de las comunidades, entre otros, y en tal sentido existirán procesos más complejos, más 
extensos o con más o menos comunidades certificadas, como puede observarse por ejemplo, en las 
tablas del presente capítulo, donde se incluyen proyectos con veintitrés (23) comunidades 
certificados y otros con una (1) comunidad certificada. 
 
En consecuencia, los solicitantes manifiestan que han identificado el término de doce (12) meses de 
contratación del personal de apoyo, como un plazo adecuado para facilitar el cumplimiento de los 
cronogramas de los POA priorizados en el marco de ésta actividad. 

8.      Resultados esperados 

Como consecuencia de la actividad de fomento se esperan los siguientes resultados: 
 
� Cumplir con las fases de: i) Certificaciones de presencia de comunidades indígenas en el área de 

infl�encia directa de los POAǯsǡ iiȌ Visitas de verificación de las comunidades, y iii) Inicio del 
proceso de consulta previa  
 

� De manera indirecta, se aportaría al logro de los objetivos definidos en el PND 2018-2022 (entre 
10% a 12% de la matriz de generación por fuentes FNCER), reducción en los precios de referencia 
del mercado en cerca de 30%, mayor confiabilidad de la matriz de generación por medio de un 
incremento en la diversificación y complementariedad de las diferentes fuentes de generación. 

9.    Estudios Técnicos 

 
Así las cosas, para desarrollar los procesos de consulta previa con las comunidades étnicas, en el 
marco de los veinticuatro (24) proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable, líneas 
de conexión y líneas de transmisión en el departamento de La Guajira (identificadas en el numeral 7. 
Línea base) que han sido priorizados por el Ministerio de Minas y Energía, se requiere el apoyo a la 
gestión de diez (10) contratistas los cuales se distribuirían de la siguiente manera:  
 

ÁREA 
APOYO 

PERFIL 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
EQUIVALENCIA ACTIVIDAD PRINCIPAL CANT. 

Su
bd

ir
ec

ci
ón

 d
e 

ge
st

ió
n 

Título profesional en el 
pregrado de Derecho y 
afines 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 

Experiencia 
profesional  igual o 
superior a 31 meses 
relacionada con 
consulta previa, 
trabajo y diálogo 

Título 
profesional y 
cincuenta y 
cinco (55) meses 
de experiencia 

Gestionar los procesos 
consultivos, dar respuesta a 
las solicitudes, derechos de 
petición y quejas que se 
presenten en relación con 
los procesos a cargo, llevar 

2 
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especialización o 
maestría  

con comunidades, 
participación o 
liderazgo de grupos 
étnicos 

profesional 
relacionada 

registro mediante ficha a 
cada proyecto asignado, 
elaborar conceptos 
derivados de los procesos de 
consulta previa y brindar 
insumos para dar respuesta 
a asuntos relacionados con 
acciones constitucionales. 

Título profesional en 
alguno de los siguientes 
núcleos básicos del 
conocimiento: 
1.Antropología 
2.Etnología   
3.Sociología, trabajo 
social y afines 
4.Ciencias Políticas y 
afines 
5.Ingeniería 
6.Geología 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o 
maestría 

Experiencia 
profesional igual o 
superior a 31 meses 
relacionada con 
consulta previa, 
trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o 
liderazgo de grupos 
étnicos 

Título 
profesional y 
cincuenta y 
cinco (55) meses 
de experiencia 
profesional 
relacionada 

Gestionar los procesos 
consultivos, dar respuesta a 
las solicitudes, derechos de 
petición y quejas que se 
presenten en relación con 
los procesos a cargo, llevar 
registro mediante ficha a 
cada proyecto asignado, 
evaluar qué procesos 
consultivos son susceptibles 
de cierre y brindar insumos 
para la elaboración de actos 
administrativos de cierre. 

2 

Título profesional en el 
pregrado de Derecho y 
afines 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o 
maestría  

Experiencia 
profesional igual o 
superior a 16 meses 
relacionada con 
consulta previa, 
trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o 
liderazgo de grupos 
étnicos 

Título 
profesional y 
cuarenta (40) 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Evaluar qué procesos 
consultivos son susceptibles 
de cierre o archivo, 
proyectar los actos 
administrativos de cierre y 
llevar registro mediante 
ficha a cada proyecto 
asignado. 

1 

Su
bd

ir
ec

ci
ón

 té
cn

ic
a 

Título profesional en el 
pregrado de 
Antropología 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o 
maestría 

Experiencia 
profesional  igual o 
superior a 19 meses 
relacionada con 
consulta previa, 
trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o 
liderazgo de grupos 
étnicos 

Título 
profesional y 
cuarenta y tres 
(43) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Encargado de realizar las 
visitas de verificación, 
recolección de información, 
respuesta a PQRSD y emitir 
conceptos antropológicos y 
etnológicos 

1 

Título profesional en 
alguna de los siguientes 
pregrados: 
1.Geógrafo 
2.Ingeniería Catastral 
3. Ingeniero Ambiental 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o 
maestría 

Experiencia 
profesional igual o 
superior a 31 meses 
relacionada con 
consulta previa, 
trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o 
liderazgo de grupos 
étnicos y 
experiencia en 
manejo de 
herramientas o 
sistemas como SIG 
y ARGIS 

Título 
profesional y 
cincuenta y 
cinco (55) meses 
de experiencia 
profesional 
relacionada 

Emitir conceptos 
geográficos y cartográficos 
y realizar las visitas de 
verificación cuando estas se 
requieran 

2 
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Título profesional en el 
pregrado de Derecho y 
afines 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o 
maestría  

Experiencia 
profesional igual o 
superior a 16 meses 
relacionada con 
consulta previa, 
trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o 
liderazgo de grupos 
étnicos 

Título 
profesional y 
cuarenta (40) 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

Proyectar los actos 
administrativos sobre 
procedencia y oportunidad 
de la consulta previa, 
realizar visitas de 
verificación en campo, 
responder PQRSD y emitir 
conceptos jurídicos.   

1 

G
ru

po
 d

e 
en

la
ce

 a
dm

in
is

tr
at

iv
o 

Título profesional en 
alguno de los siguientes 
núcleos básicos del 
conocimiento: 
1.Administración 
2.Contaduría Pública 
3.Economía 
4.Ingeniería 
Administrativa 
5. Ingeniería Industrial y 
afines 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o 
maestría 

Experiencia 
profesional igual o 
superior a 31 meses 
relacionada con 
consulta previa, 
trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o 
liderazgo de grupos 
étnicos 

Título 
profesional y 
cincuenta y 
cinco (55) meses 
de experiencia 
profesional 
relacionada 

Dar respuesta a peticiones, 
elaboración y consolidación 
del plan de comisiones, 
actualización a solicitudes 
de inicio de los proyectos, 
consolidación de informes 
en relación con los procesos 
de consulta previa, entre 
otros. 

1 

 
Para el año 2020 y 2021, c0n el personal requerido (10 contratistas durante 12 meses) se gestionaría 
un promedio de doce (12) reuniones mensuales de consulta previa, en el marco de aproximadamente 
veinticuatro (24) proyectos priorizados al contribuir al cumplimiento de las metas del Gobierno 
Nacional y a los objetivos indicados en el capítulo de justificación de la necesidad, principalmente los 
objetivos establecidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Ley del Plan, y al 
asegurar la energía que demandan los colombianos en los próximos años. 
 
Por otra parte, como se indicó en el capítulo de línea base del presente documento, se precisa que los 
veinticuatro (24) proyectos fueron priorizados bajo los criterios arriba enunciados y corresponden a 
los proyectos adjudicados en las subastas de obligaciones de energía en firme, para el cargo por 
confiabilidad, y de contratos de largo plazo, ambas adelantadas por el Ministerio de Minas y Energía 
en el año 2019 y a los proyectos de FNCER cuyas solicitudes de inicio de consulta previa han sido 
radicadas ante la DANCP con corte a 30 de marzo de 2020. 
 
Así las cosas, se estaría desarrollando un total de trescientos dieciséis (316) procesos consultivos con 
las comunidades étnicas, en el marco de veinticuatro (24) proyectos de fuentes renovables en el 
departamento de La Guajira. 
 
Operativamente, el FENOGE se encargará de ejecutar el presupuesto suministrando los recursos 
humanos, técnicos, logísticos y operativos requeridos, dentro de los cuales se resaltan el personal y 
los recursos para el desplazamiento de los mismos al territorio donde se ejecutarán los procesos 
consultivos, que comprende tiquetes aéreos y gastos de desplazamiento. 
 
La ejecución de la actividad contará con los siguientes aspectos generales:  
 
� Conformación y reunión de un comité de seguimiento en el cual hará parte un delegado con poder 

de decisión de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, un delegado con poder 
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de decisión del Ministerio de Minas y Energía y un delegado con poder de decisión de FENOGE, 
quienes podrán invitar a quién consideren pertinente, con el objetivo de evaluar y seleccionar a 
los contratistas, definir el plan de trabajo y otros aspectos que se consideren relevantes para la 
ejecución de las actividades.  
 

� La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa en calidad de solicitante, presentará un 
informe mensual de la ejecución de las actividades con las respectivas fichas y matrices de los 
proyectos priorizados y/o solicitados por las Min Energía, Min Interior y FENOGE, para realizar la 
correspondiente gestión. Adicionalmente se entregará copia de este informe a la oficina 
contractual del Ministerio del Interior.  
 

� La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, en calidad de solicitante de esta 
actividad, deberá realizar el seguimiento a los contratistas cada quince días en relación a la 
gestión de los proyectos asignados de fuentes no convencionales de energía renovable, las líneas 
de conexión de dichos proyectos y líneas de transmisión con las comunidades étnicas e informará 
los avances, riesgos y dificultades de forma oportuna al comité de seguimiento.  
 

� Bimestralmente se realizará una reunión del comité de seguimiento conformado, con el fin de 
verificar el avance de los procesos consultivos y proponer las medidas pertinentes para promover 
los procesos en el marco de sus competencias legales. 
 

� Las personas contratadas deberán presentar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa en calidad de solicitante y al FENOGE, en el término de tres días posterior a la realización 
de una comisión, el informe en el cual se describa las acciones realizadas en campo, dificultades 
y acciones pendiente por desarrollar.  
 

� Las personas contratadas deberán presentar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa en calidad de solicitante y al FENOGE, un informe mensual de la gestión realizada de cada 
uno de los proyectos asignados de fuentes no convencionales de energía renovable y líneas de 
transmisión y conexión con las comunidades étnicas. En todo caso la DANCP, como solicitante 
deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas que el FENOGE designe 
para cumplir con La Actividad. 

10. Indicadores con los cuales se realiza el seguimiento la actividad 

10.1    Económicos 

Ejecución presupuestal del proyecto: % de ejecución presupuestal mensual del proyecto. 

 
El seguimiento presupuestal se hará tomando el valor final del contrato de operación una vez se haya 
surtido el proceso de selección del operador o la sumatoria de los diez (10) contratos por prestación 
de servicios profesionales que suscriba el Fondo, de acuerdo con la metodología que se acoja, dividido 
dicho valor entre los meses de operación del contrato en el primer caso o de ejecución de los contratos 
de prestación de servicios profesionales en el segundo caso. 

10.2 Social 

 
% de ejecución de procesos de consulta previa por mes: procesos de consulta previa por fase / 
totalidad proyectada de consultas 316 procesos consultivos*) 
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* Se precisa que se estimaron aproximadamente trescientos dieciséis (316) procesos consultivos para 
aproximadamente veinticuatro (24) proyectos de generación a partir de Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovable y de transmisión y líneas de conexión necesarias, en el departamento de La 
Guajira, sin embargo, los proyectos que se relacionan en el presente documento son indicativos y el 
número de procesos de consulta previa y de proyectos puede variar en la medida que se identifiquen 
más comunidades y/o de acuerdo con los procesos de determinación de la procedencia o no de 
consulta previa y/o de acuerdo con nuevos POA de interés para las partes en el marco del objeto de 
la actividad, definidos por el comité de seguimiento que se conforme (como las líneas de conexión de 
los proyectos de generación FNCER, por ejemplo) . Es importante precisar que este número, es un 
número indicativo de proyectos, sin embargo, dependiendo de la carga que se vaya observando en el 
equipo que se conforme para la gestión de los procesos consultivos, se podrá variar el número 
proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables, siempre que se enmarquen en el 
objeto, plazo y valor establecidos en la presente actividad y se encuentre priorizado por el comité de 
seguimiento. Cualquier modificación que afecte el presupuesto de la actividad en las condiciones 
aprobadas por el Comité Directivo, deberá ser justificada por los solicitantes y aprobada por el Comité 
Directivo del Fondo. 

10.3 Energético 

 
El Manual Operativo del FENOGE indica que a partir de estos indicadores se realizará seguimiento a 
la actividad de fomento, por lo cual, se precisa que, de acuerdo con la naturaleza de la actividad, la 
misma no tiene indicadores energéticos directos y por lo tanto, si bien se estimó que, indirectamente 
(es decir, en caso de entrar en operación los proyectos priorizados) se podrá incrementar también 
indirectamente la capacidad instalada en 2.533 MW y en 213Km de línea transmisión (500kV y 220 
kV), no es posible medir el rendimiento o avance de la actividad a partir de tales datos pues se trata 
de un beneficio indirecto. 
 
Al respecto el manual en comento precisa que ǲel indicador energ±tico est� relacionado con el cambio 
en el consumo específico y definido por la cantidad total de energía primaria o secundaria de uso final por 

unidad de producto o servicio. Se mide en unidades calóricas o energéticas equivalentes con respecto a 

las unidades de producto o servicio. El indicador es el cambio producido en el consumo específico, entre 

el periodo t � el tή͙ǡ donde t es la situaci×n del pro�ecto � tή͙ situaci×n con pro�ectoǳǤ 
 

Al respecto se resalta que la actividad no genera directamente un cambio en el consumo específico, 
sino que busca facilitar las condiciones para la implementación de los proyectos de fuentes no 
convencionales de energía renovable en el país, particularmente en el departamento de La Guajira al 
colaborar en la gestión de uno de los procesos necesarios más críticos Ȃen tiempo-en la 
implementación de tales proyectos.  
 
Lo anterior, de acuerdo con el pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, incluido en las 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que indicó para el caso del servicio de energía que 
se debe aumentar la competencia de los mercados energéticos, diversificar las fuentes primarias de 
generación de energía y facilitar la entrada masiva de energías renovables no convencionales. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, no se realizará seguimiento a la actividad de fomento con 
este indicador 

10.4 Ambiental 
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En el mismo sentido, los potenciales beneficios en términos ambientales por emisiones mitigadas o 
evitadas son indirectas pues no se generan por la ejecución de la actividad solicitada sino por la 
entrada en operación de los proyectos que se pueden llegar a priorizar. En este caso, si bien se estimó 
una disminución de cerca de 9 millones TonCO2/Año, dicha estimación es una consecuencia indirecta 
de la ejecución de La Actividad por lo cual no es viable medir el rendimiento o avance de la actividad 
a partir de un criterio ambiental 
 
Sobre este indicador, señaló el Manual Operativo que ǲse debe presentar el c�lculo de la pro�ecci×n de 
las emisiones mitigadas, evitadas o absorbidas a través de la operación del programa, plan o proyecto en 

toneladas de CO2e, comparando contra un escenario inercial sin el proyecto y siguiendo la metodología 

de c�lculo establecidasǳǤ  
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, no se realizará seguimiento a la actividad de fomento con 
este indicador 

11.        Presupuesto 

En la siguiente tabla se observa el presupuesto para los diferentes componentes a ser desarrollados 
en el marco de la actividad de fomento 
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 D
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Gastos de 
personal 

 12        $          6.740.310   $   808.837.200  

Viáticos y 
desplazamie
nto terrestre 

por 
contratista 

12 8 15   $ 200.000 $ 288.000.000 

Tiquetes 
aéreos (ida - 

regreso) 
12     16 $ 800.000 $ 153.600.000 

Contingencia 
y otros 
gastos 

          $ 7.162.800 

Subtotal           $ 1.257.600.000 

Coord. y 
Administrac. 
del FENOGE 

(11%) 

          $ 138.336.000 

TOTAL $1.395.936.000 

 
Al respecto se precisa que los valores estimados incluyen IVA y demás tributos aplicables. 
 
Adicionalmente se resalta que los rubros establecidos corresponden a montos máximos estimados, 
sin embargo, la ejecución de los recursos se sujetará a las contrataciones derivadas que resulten de la 
actividad de fomento y así como de la cantidad y duración de los desplazamientos al territorio de La 
Guajira, efectuados por el personal de apoyo durante la vigencia de sus contrataciones. 
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Como se detallará en el punto de Análisis de Precios Unitarios, para la contratación del talento 
humano se proponen la utilización como referencia de la tabla de honorarios adoptada por el 
Ministerio del Interior, así mismo, para la liquidación del valor de las comisiones, se establecerá la 
misma metodología que utilice dicho Ministerio.  

12. Análisis de Precios Unitarios 

A continuación, se detallan los perfiles y costos unitarios del personal propuesto, a partir del cual se 
determinaron los demás elementos del presupuesto: 

ÁREA 
APOYO 

PERFIL 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
EQUIVALENCIA CANT. 

HONORARIOS 
MENSUAL X 

PROF. 

Su
bd

ir
ec

ci
ón

 d
e 

ge
st

ió
n 

Título profesional en el 
pregrado de Derecho y 
afines 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o maestría  

Experiencia profesional  
igual o superior a 31 meses 
relacionada con consulta 
previa, trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o liderazgo 
de grupos étnicos 

Título profesional y 
cincuenta y cinco 
(55) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

2 $7.345.028 

Título profesional en alguno 
de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 
1.Antropología 
2.Etnología   
3.Sociología, trabajo social y 
afines 
4.Ciencias Políticas y afines 
5.Ingeniería 
6.Geología 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o maestría 

Experiencia profesional 
igual o superior a 31 meses 
relacionada con consulta 
previa, trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o liderazgo 
de grupos étnicos 

Título profesional y 
cincuenta y cinco 
(55) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

2 $7.345.028 

Título profesional en el 
pregrado de Derecho y 
afines 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o maestría 

Experiencia profesional 
igual o superior a 16 
meses relacionada con 
consulta previa, trabajo y 
diálogo con comunidades, 
participación o liderazgo 
de grupos étnicos 

Título profesional y 
cuarenta (40) 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

1 $5.194.013 

Su
bd

ir
ec

ci
ón

 té
cn

ic
a 

Título profesional en el 
pregrado de Antropología 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o maestría 

Experiencia profesional  
igual o superior a 19 
meses relacionada con 
consulta previa, trabajo y 
diálogo con comunidades, 
participación o liderazgo 
de grupos étnicos 

Título profesional y 
cuarenta y tres (43) 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

1 $5.599.878 

Título profesional en alguna 
de los siguientes pregrados: 
1.Geógrafo 
2.Ingeniería Catastral 
3.Ingeniero Ambiental 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o maestría 

Experiencia profesional 
igual o superior a 31 meses 
relacionada con consulta 
previa, trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o liderazgo 
de grupos étnicos y 
experiencia en manejo de 
herramientas o sistemas 
como SIG y ARGIS 

Título profesional y 
cincuenta y cinco 
(55) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

2 $7.345.028 
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Título profesional en el 
pregrado de Derecho y 
afines 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o maestría  

Experiencia profesional 
igual o superior a 16 
meses relacionada con 
consulta previa, trabajo y 
diálogo con comunidades, 
participación o liderazgo 
de grupos étnicos 

Título profesional y 
cuarenta (40) 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

1 $5.194.013 

G
ru

po
 d

e 
en

la
ce

 a
dm

in
is

tr
at

iv
o 

Título profesional en alguno 
de los siguientes núcleos 
básicos del conocimiento: 
1.Administración 
2.Contaduría Pública 
3.Economía 
4.Ingeniería Administrativa 
5.Ingeniería Industrial y 
afines 
 
Título de posgrado  en 
modalidad de 
especialización o maestría 

Experiencia profesional 
igual o superior a 31 meses 
relacionada con consulta 
previa, trabajo y diálogo 
con comunidades, 
participación o liderazgo 
de grupos étnicos 

Título profesional y 
cincuenta y cinco 
(55) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

1 $7.345.028 

 
Para la determinación de los honorarios y requisitos de formación académica y de experiencia 
profesional, así como las equivalencias, se tomó como referencia la tabla de honorarios para la 
vigencia 2020 suministrada por el Ministerio del Interior. 
 
En cuanto a viáticos, y tomando la información suministrada por la DANCP, se proyectó un monto 
promedio de DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COP 200.000) por día por persona, 
promediando quince (15) días en territorio cada comisión y realizando hasta ocho (8) comisiones en 
paralelo durante el mes. Estas cantidades y valores son estimados, en todo caso durante la ejecución 
se vigilará no sobrepasar los recursos totales solicitados para cada rubro. 
 
Para los tiquetes aéreos, la DANCP proyecta hasta dieciséis (16) tiquetes ida y regreso por mes, con 
un costo estimado promedio de OCHOCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COP 800.000), sin 
embargo, como ya se indicó, los valores son estimados y dependerá de la ejecución y contratación de 
los tiquetes efectivamente requeridos, también se vigilará no sobrepasar el valor máximo total 
estimado para este rubro. 
 
El rubro de contingencias y otros gastos puede ser ejecutado por el FENOGE en desarrollo de 
actividades directamente relacionadas con la actividad y en la provisión de viáticos, gastos de 
desplazamiento, tiquetes aéreos en caso de agotarse el recurso dispuesto para esos ítems 
 
La definición del rubro de coordinación y administración se determinó a partir de los porcentajes 
aceptados en el mercado para la administración de proyectos que se establece entre el 10% y el 20%. 

13.       Cronograma y Flujo de Fondos 

 
Veintidós (22) meses, estimados conforme se indica en el siguiente cronograma. Adicionalmente 
para determinar el flujo de fondos, se debe tener en cuenta que, durante la etapa de ejecución del 
contrato, en cualquiera de las metodologías propuestas, se estiman pagos mensuales a favor del 
contratista o contratistas, previo cumplimiento de los informes o productos pactados 
contractualmente:
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CRONOGRAMA PROPUESTO 

MES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7  MES 8  MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 

A
G

O
. 

SE
P

. 

O
CT

. 

N
O

V
. 

D
IC

. 

EN
E.

 
20

21
 

FE
B

. 
20

21
 

M
A

R
. 

20
21

 

A
B

R
. 

20
21

 

M
A

Y
. 

20
21

 

JU
N

. 
20

21
 

JU
L.

 
20

21
 

A
G

O
. 

20
21

 

SE
P

. 
20

21
 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Present. y aprob. de la 
actividad por Comité 
Directivo del FENOGE 

X                                                                                                               

Def. y suscripción del 
convenio Min Interior-
DANCP y Min Energía. 

X X X 
  

                                                                                                        

Planeación, selección 
y contratación del 
tercero operador de la 
actividad o de los 
contratistas por 
Contratos de Prest. de 
Serv. Prof. (Hasta 
Actas de Inicio) 

    X X X X X X     

    

                                                                                        

Ejecución del contrato 
de operación/ 
Contratos de Prest. de 
Serv. Prof.  (12 meses 
ejecución a partir del 
Acta de Inicio)  

                X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

CRONOGRAMA 

MES 
MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 

O
CT

. 
20

21
 

N
O

V
. 

20
21

 

D
IC

. 
20

21
 

EN
E.

 
20

22
 

FE
B

. 
20

22
 

M
A

R
. 

20
22

 

A
B

R
. 

20
22

 

M
A

Y
. 

20
22

 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Liquidación del contrato de los contratos derivados de La Actividad X X X X X X X X X X X X X X X X       
                      

    

Cierre de la actividad y liq. Convenio entre DANCP de  Min Interior-
Dirección Autoridad de Consulta Previa y Min Energía. 

                                X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Costo del proyecto $ 1.396 millones
Beneficio $ 239.586 millones
Indicador costo/beneficio 171,6            veces

14.       Estudio Financiero 

De acuerdo a la sección 2.2.8 del Manual Operativo del FENOGE y debido a que es una solicitud de 
actividad de fomento es de carácter no reembolsable no aplica el estudio financiero, sin embargo, se 
presenta el análisis de costo-beneficio de acuerdo con la Ley 1715 de 2014: 

Se analiza como beneficio potencial del proyecto la diferencia en los valores de los contratos anuales 
asignados en la subasta de contratación de largo plazo (que son los valores de energía con 
certidumbre de precios y cantidades, y los cuales podrían beneficiar a los usuarios regulados) y los 
valores que actualmente se observan en el mercado eléctrico mayorista.  

A continuación, se muestran algunos de los priorizados en La Guajira para esta actividad. En 
consecuencia, serían POAs que se beneficiaran con la facilitación de los procesos consultivos y que, 
por lo tanto, incrementan sus posibilidades de entrar en enero de 2023. 

 

Por lo anterior, de darse la actividad, e indirectamente contribuir a la entrada de dichos proyectos, se 
beneficiarían los usuarios con precios de energía por debajo del promedio del mercado en cerca de 
$239.586 millones (haciendo un análisis vs los precios actuales de los contratos del mercado 
regulado), versus un valor del proyecto de 1.396 millones, dando por consecuencia una relación de 
171,6 veces el beneficio potencial vs el costo. 

  

15.      Certificado de Tradición y Libertad 

De acuerdo a la sección 2.2.11 del Manual Operativo del FENOGE, y teniendo en cuenta que la 
asistencia técnica no contiene componentes de intervención de predios, no aplica el certificado de 
libertad y tradición 

16.       Comunidades Étnicas 

De acuerdo a la sección 2.2.11 del Manual Operativo del FENOGE, y teniendo en cuenta que la 
actividad de fomento no contiene componentes de intervención de predios, no aplica el certificado 
de comunidades étnicas afectas.  

Sin embargo, ya que el proyecto busca en específico adelantar los procesos de consulta previa en las 
comunidades indígenas del departamento, en el capítulo 7 Línea Base se relacionan los municipios 
donde se encuentran los proyectos priorizados, donde se encuentran ubicados veintiún (21) 
Resguardos Indígenas conformados por comunidades indígenas de la etnia Wayuu, las cuales se 
ubican en los municipios de Uribía, Maicao, Riohacha, Manaure, Distracción, Barranca, Hatonuevo y 
Fonseca. Adicionalmente, en el municipio de Albania se encuentran registradas alrededor de catorce 

Proyecto MW Promotor Municipio Mecanismo 
Energía SCLP voluntario

(MWh-día)

Energía SCLP complementario

(MWh-día)

Valor venta energía 

año (MCOP)

Valor prom de 

referencia de mercado*

Ahorro potencial 

a usuarios

Beta 280 EDPR Maicao CXC/SCLP 2.628 0 $ 146.693 $ 209.983 $ 63.290
Alpha 212 EDPR Maicao CXC/SCLP 2.040 0 $ 113.871 $ 163.000 $ 49.129

Casa Electrica 180 AES Col Uribia CXC/SCLP 2.462 0 $ 137.399 $ 196.679 $ 59.280
Parque Eólico Acacia 2 80 EPSA Maicao SCLP 276 816 $ 64.234 $ 87.253 $ 23.019

Apotolorru 75 AES Col Uribia SCLP 0 1.025 $ 61.334 $ 81.900 $ 20.566
Parque Eolico Camelia 250 EPSA Uribia SCLP 1.009 0 $ 56.321 $ 80.621 $ 24.300

Total 1077 8.415 1.841 $ 579.851 $ 819.436 $ 239.586

* El valor de referencia de precios de contratos bilaterales del mercado, se toma el MC del mercado regulado  a 28 de julio de 2019 de XM

Precio de cierre SCLP-Voluntario 95,65 $/kWh
Precio de cierre SCLP-Complementario 106,66 $/kWh
CERE de referencia 57,279 $/kWh
Precio promedio de contratos bilaterales 218,91 $/kWh



 
   

Página 17 de 27 
 

(14) comunidades indígenas Wayuu las cuales están por fuera del resguardo indígena. Estos 
municipios están conformados aproximadamente por 3.000 comunidades indígenas Wayuu.  

17.    Licencias y Permisos Ambientales 

De acuerdo a la sección 2.2.13 del Manual Operativo del FENOGE, y teniendo en cuenta que la 
actividad de fomento no contiene componentes de intervención en parques naturales u otros 
espacios, este requerimiento no aplica. 

18.    Gestión Integral de Residuos  

De acuerdo a la sección 2.2.14 del Manual Operativo del FENOGE, y teniendo en cuenta que la 
actividad de fomento no contiene componentes de manejo de residuos, este requerimiento no aplica. 

19.    Análisis de Riesgos 

El Manual Operativo del FENOGE, en su sub numeral 2.2.9. Análisis de riesgos, del sub numeral 2.2. 
que desarrolla los documentos y requisitos generales para la presentación de solicitudes al Fondo, 
indica que este análisis corresponde al establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012. 

El artículo en comento indica: 

ARTÍCULO 38. INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INVERSIÓN 

PÚBLICA. Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea 

a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un 

análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y 

naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas 

primeras de formulación, a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo 

asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión pública en el territorio nacional. 

Subrayado por fuera del texto original. 

Se resalta la última parte del inciso primero del artículo toda vez que se debe precisar que el objeto 
de la actividad de fomento propuesta no se asocia a la instalación y/o operación de un proyecto, es 
decir que ni el desarrollo ni el resultado de las actividades planteadas conllevan la construcción, 
instalación, desarrollo u operación actividades físicas en el territorio, toda vez que el alcance de la 
actividad de fomento consiste en aunar esfuerzos para fortalecer las capacidades, especialmente el 
recurso humano, que permita desarrollar oportunamente las actividades y etapas de los procesos de 
consulta previa, si hay lugar a ello, para el desarrollo de POAs de fuentes no convencionales de 
energía renovable y de transmisión y líneas de conexión necesarias, que se desarrollan en el 
departamento de La Guajira.  

Dicho lo anterior, se procede a realizar un análisis que corresponde de los potenciales riesgos de 
desastres desde la dimensión de la amenaza interna del proyecto, es decir, como el riesgo de desastre 
de origen natural, socio-natural tecnológico, bio sanitario o humano no intencional, puede afectar la 
ejecución de la actividad de fomento, toda vez que se identificó un riesgo asociado a la situación de 
pandemia generada por el coronavirus Covid 19: 
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Sobre este riesgo, se precisa que a través de la Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19 hasta el día 31 de agosto de 2020, medida de emergencia que podrá ser 
prorrogada nuevamente si las situaciones que dieron lugar a la misma persisten o incrementan, tal 
como lo establece el Artículo 1° de la mencionada resolución. Por su parte, el Decreto Presidencial 
No. 1076 del 28 de julio de ͚͚͘͘ ǲPor el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-͙͡ � el mantenimiento del orden pïblicoǳ a 
través de su Artículo 1° ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 
de la República de Colombia hasta el día 01 de septiembre de 2020, sin embargo, dentro de las 
excepciones consagradas en el Artículo 3 del decreto en comento, se estableció en el numeral 44, que 
se permite el derecho a la circulación de los funcionarios y las personas interesadas en la gestión de 
actividades que garanticen la protección de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones 
administrativas, por lo cual, a la fecha, las actividades consultivas en el territorio nacional están 
permitidas. 
. 
En caso de que sea prorrogada la emergencia sanitaria y con esto las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio, no se encuentra afectación al inicio de la actividad de fomento toda vez que 
las primeras etapas de los procesos consultivos son desarrolladas sin realizar desplazamientos al 
territorio y existe una excepción aplicable, la cual de acuerdo con la relevancia e impacto de estas 
actividades sobre los derechos fundamentales y colectivos de las personas se espera sea incluida en 
las excepciones que contemplen decretos posteriores sobre la materia.  
 
Finalmente, se realizará seguimiento permanente a la necesidad y viabilidad de realizar 
desplazamientos de personal, los cuales en todo caso estarán limitados en la medida de lo posible 
(considerando la naturaleza de las actividades) realizando las alertas necesarias, sin embargo es 
importante resaltar que no todas las etapas del proceso consultivo requieren desplazamientos al 
territorio y existen muchas actividades tanto de preparación de La Actividad, suscripción del 
convenio, selección y contratación del personal y gestión de las actividades propias del proceso 
consultivo que no requieren desplazamientos al territorio. 

20.    Certificado de presentación a otros fondos o fuentes de financiación 

Los suscritos solicitantes certifican que la presente solicitud no ha sido puesta en consideración de 
otros Fondos ni se le han asignado otras fuentes de financiación, considerando la naturaleza y alcance 
de la actividad propuesta.  
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Adicionalmente se adjunta certificación emitida por la Directora de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa (e) donde manifiesta que esta actividad no ha sido presentada a otros Fondos. 

21.    Aval de Conexión 

De acuerdo a la sección 2.3.1 del Manual Operativo del FENOGE, y teniendo en cuenta que la 
actividad de fomento no contiene componentes de desarrollo y conexión de proyectos específicos, 
este requerimiento no aplica 

22.    Certificado de plan de desarrollo 

De acuerdo a la sección 2.3.2 del Manual Operativo del FENOGE, y teniendo en cuenta que la 
actividad de fomento no contiene componentes de desarrollo de proyectos, este requerimiento no 
aplica. 

23.    Usuarios beneficiados 

De acuerdo a la sección 2.3.4 del Manual Operativo del FENOGE, con base en información 
suministrada por el Ministerio del Interior se estima beneficiar a trescientas dieciséis (316) 
comunidades indígenas para la ejecución de veinticuatro (24) proyectos relacionados con fuentes no 
convencionales de energía renovable. A dichas comunidades se le garantizará el derecho a la consulta 
previa al tiempo que se facilitan las condiciones para la implementación de los proyectos relacionados 
con fuentes no convencionales de energía.  Se debe tener en cuenta que los beneficiarios indirectos 
están dados por los impactos energéticos y los ahorros en emisiones CO2 evitadas con la 
implementación de los POA de generación de energía a partir de fuentes no convencionales de 
energía, lo cual impacta a los habitantes del territorio nacional y aporta al cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

24.    Indicadores de cobertura 

De acuerdo a la sección 2.3.5 del Manual Operativo del FENOGE, y teniendo en cuenta que la 
actividad de fomento no contiene componentes de cobertura y calidad del servicio de energía, este 
requerimiento no aplica. 

25.    Operador de red 

De acuerdo a la sección 2.3.3 del Manual Operativo del FENOGE, y teniendo en cuenta que la 
actividad de fomento no contiene componentes de desarrollo de proyectos, este requerimiento no 
aplica. 

26.    Ejecución 

La solicitud se presenta conjuntamente entre Ministerio de Minas y Energía y Ministerio del Interior- 
DANCP, no obstante, se proponer que el ejecutor sea el FENOGE en el marco de lo cual, el Fondo 
contratará los bienes y servicios requeridos para implementar la actividad de conformidad con el 
presupuesto aprobado y el cronograma de actividades enunciado en el numeral 10. 



 
   

Página 20 de 27 
 

Es importante resaltar, que la ejecución de la actividad presenta dos alternativas, las cuales se 
implementarán de acuerdo con la que resulte más conveniente en términos operativos y de 
oportunidad de iniciar los procesos consultivos materia de la actividad o elemento principal de la 
actividad.  

� De acuerdo con el cronograma, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del Interior- 
DANCP suscribirán el convenio interadministrativo en el cual se definirán en detalle las 
obligaciones en relación con la actividad, sus responsabilidades y participación, así mismo se 
conformará el comité se seguimiento para la dirección estratégica de las acciones. Este 
comité contemplará en todo caso, como una función a su cargo, la verificación y selección del 
personal a ser contratado y/o la aprobación de los requisitos mínimos habilitantes y criterios 
de selección del tercero operador en caso de que se determine contratar un tercero operador, 
participando en todas las etapas de planeación, selección, contratación, según se requiera, 
integrando su experticia y experiencia, así mismo, estará encargado definir el plan de trabajo, 
revisar y los cronogramas de las actividades relacionadas con los POA que se lleguen a 
priorizar y aprobar el informe mensual de avance que se compromete a entregar la DANCP, 
los pagos de los contratistas derivados de la actividad y otros aspectos que se consideren 
relevantes para la ejecución de las actividades. 
 

� Por su parte, el FENOGE como ejecutor de la actividad, procederá a la selección y 
contratación de los servicios necesarios. Este fondo ejecutará los recursos de conformidad 
con las reglas establecidas en el Manual de Contratación del Fondo. 

 
� Una vez contratados los servicios, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 

presentará al comité de seguimiento y al FENOGE un informe mensual de la ejecución de las 
actividades con las respectivas fichas y matrices de los proyectos priorizados y/o solicitados 
por FENOGE para realizar la correspondiente gestión. Adicionalmente se entregará copia de 
este informe a la oficina contractual del Ministerio del Interior.  

 
� La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa en calidad de solicitante, realizará 

el seguimiento a los contratistas cada quince días, en relación a la gestión de los proyectos 
asignados de fuentes no convencionales de energía renovable y líneas de transmisión con las 
comunidades étnicas, a partir de los cronogramas y planes de trabajo aprobados por el 
comité de seguimiento, sin perjuicio de la supervisión que realiza el FENOGE. 

 
� Bimestralmente se realizará una reunión del comité de seguimiento conformado por 

FENOGE, Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa, con el fin de verificar el avance de los procesos consultivos. 

 
� Las personas contratadas bien por el Fondo o bien por operador, deberán presentar a la 

Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y al Ministerio de Minas y Energía en 
calidad de solicitantes y al FENOGE, en el término de tres días posterior a la realización de 
una comisión, el informe en el cual se describa las acciones realizadas en campo, dificultades 
y acciones pendiente por desarrollar, sin perjuicio de la supervisión que realiza el FENOGE.  

 
� Las personas contratadas deberán presentar a la Dirección de la Autoridad Nacional de 

Consulta Previa y al Ministerio de Minas y Energía en calidad de solicitantes y al FENOGE, un 
informe mensual de actividades que contenga de forma detallada la gestión realizada de cada 
uno de los proyectos asignados de fuentes no convencionales de energía renovable y líneas 
de transmisión o conexión, con las comunidades étnicas. Para el trámite de los pagos de los 
contratistas se requerirá la aprobación de estos informes por parte de la DANCP. Lo anterior, 
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sin perjuicio de la supervisión que realiza el FENOGE, quien, de acuerdo con la naturaleza de 
las actividades objeto de supervisión, realizará la misma con base en los lineamientos, 
criterios, condiciones, conocimiento técnico y/o estándares que suministre la DANCP para el 
efecto. Lo anterior en consideración de la experticia de la DANCP en la materia. 

 


