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JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.022.590, 
quien desempeña el cargo de Director Operativo, código 009, grado 02, y quien actúa en 

representación de CANAL CAPITAL, identificado con NIT 830.012.587-4, facultado para suscribir 
el presente documento según la Resolución No. 044 del 2021, quien en lo sucesivo se denominará 

EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, ANA ELSY PINTO ESPINOSA, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 52.951.021, quien manifiesta no estar incursa en ninguna de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Ley; obrando en su calidad de representante 

legal de la empresa SERGEMAQ SAS., identificada con el NIT. 830-043-941-1, quien para los 
efectos legales se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente adición y 

prorroga al Contrato de prestación de servicios No. 468-2020, previas las siguientes 

consideraciones: 
 

PRIMERA. Que Canal Capital y la empresa SERGEMAQ SAS, el 22 de julio de 2020, suscribieron 
el contrato 468-2020. 

 
SEGUNDA. Que el contrato 468-2020 tiene por objeto:<<Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo, incluida la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos 
nuevos y originales, al igual que la atención de urgencias, para el sistema de Plantas Eléctricas, UPS 
y Aires Acondicionados de Canal Capital.>>. 

 
TERCERA. Que la cláusula tercera establece como plazo de ejecución, <<El plazo de ejecución del 
contrato será de DOCE (12) MESES o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato >> esto es desde el 
29/07/2020.  

 
CUARTA.  Que el valor inicial del Contrato, es por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE 

PESOS ($130.000.000) M/CTE., incluido IVA, así como los costos directos e indirectos derivados 
de la ejecución contractual, los cuales se discriminaron de la siguiente manera:  a) CIENTO DIEZ 

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. 

($110.860.400), INCLUIDO IVA y demás impuestos a los que haya lugar, como valor fijo del 
contrato por prestación de servicios de mantenimientos preventivos de las plantas eléctricas, UPS y 

aire acondicionado, de Canal Capital. b). DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($19.139.600), INCLUIDO IVA, a título de bolsa por 

mantenimientos correctivos y/o repuestos que sean solicitados al contratista por parte de Canal 

Capital, que se desprendan de los mantenimientos correctivos. 
 

QUINTA.  Que el contrato 468-2020, fue objeto de una adición por el valor de QUINCE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) IVA INCLUIDO y todos los impuestos a que haya 
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lugar, con cargo a la vigencia fiscal 2020. En ese orden de ideas, el valor total del Contrato ascendió 
a la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($145.000.000), 

incluido IVA, así como los costos directos e indirectos derivados de la ejecución contractual. 
 

SEXTA. Que la justificación para adicionar y prorrogar este contrato, dada por la Supervisión 

establece: 
 

<< 3. Concepto de la supervisión – justificación 
 
<<Canal Capital suscribió el contrato de prestación de servicios No 468-2020, con la empresa 
SERGEMAQ SAS cuyo objeto es: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que 
incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumo, repuestos nuevos y originales, al igual 
que la atención de urgencias, para el sistema de plantas eléctricas, UPS y aire acondicionado, de 
Canal Capital ". 
 
El contrato No 468-2020 tiene como plazo de ejecución doce (12) meses o hasta agotar los recursos 
lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza, previo cumplimiento 
de los demás requisitos de perfeccionamiento y ejecución; es decir a partir del 29 de julio de 2020 
hasta el 28 de julio de 2021.  
 
De igual forma, el valor inicial del contrato es por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE 
PESOS  M/CTE ($130.000.000) M/Cte. incluido IVA y todos los demás impuestos a los que haya 
lugar, discriminados de la siguiente manera:  
 
CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. 
($110.860.400), incluido IVA demás impuestos a los que haya lugar, como valor fijo del contrato 
por prestación de servicios de mantenimientos preventivos de las plantas eléctricas, UPS y aire 
acondicionado, de Canal Capital y DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS PESOS   M/CTE ($19.139. 600), incluido IVA a título de bolsa por mantenimientos 
correctivos y/o repuestos. 
 
El contrato No 468-2020 fue objeto de una adición por el valor de QUINCE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($15.000.000) IVA INCLUIDO y todos los impuestos a que haya lugar, con cargo a la 
vigencia fiscal 2020. En ese orden de ideas, el valor total del Contrato de Prestación de servicios No. 
468 de 2020 asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES M/CTE ($ 145.000.000), 
incluido IVA, así como los costos directos e indirectos derivados de la ejecución contractual. 
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A la fecha dicho contrato ha venido desarrollándose de manera adecuada cumpliendo con el objeto 
del contrato efectuándose las siguientes actividades: cuatro (4) jornadas de mantenimiento 
preventivo realizadas en los meses de septiembre, diciembre del 2020, marzo y junio del 2021 por 
un valor de $27.715.100 cada una.  
 
Para las visitas de emergencia y mantenimientos correctivos se dispuso de una bolsa por un valor de 
$34.139.600 de los cuales se han utilizado $29.667.890, invertidos en mantenimientos correctivos y 
repuestos tales como: cambio de compresores, filtros y suministro de cilindros de limpieza y 
nitrógeno, cambio de motor condensadora, cambio de motor arranque del aire acondicionado TRANE 
en el IN-OUT, cambio e instalación de 24 baterías para la UPS Titan de 10KVA de la móvil pequeña, 
visitas de emergencia aire acondicionado del IN-OUT y UPS de la móvil pequeña, cambio de llantas 
de la Planta Eléctrica Power Link, suministro de termostato del aire acondicionado de la móvil grande, 
cambio de transformador, cambio de mirillas de 5/8, cambio filtro secador de 5/8, suministro uniones 
de cobre, suministro de soldadura de cobre, reparación de ducterias y tuberías para el aire 
acondicionado York backup aire acondicionado IN-OUT, cambio de válvulas de expansión, cambio de 
filtro secador, suministro de uniones de cobre, suministro de soldadura de cobre, reparación de 
condensadora (soldadura especiales en aluminio) para el aire acondicionado TRANE del IN-OUT, 
adaptación ducto estudio un por ruido, alquiler de aires portátiles por emergencia de temperatura en 
los equipos en el IN-OUT. 
 
Es importante aclarar que a la fecha está pendiente la facturación de la última jornada de 
mantenimiento preventivo realizado en el mes de junio por un valor de $27.715.100, se anexa detalle 
de los pagos efectuados, evidenciando que quedaría un saldo de tan solo $4.471.710 para los 
mantenimientos correctivos.  
 
Indicado lo anterior se evidencia la necesidad de adicionar recursos al contrato de la referencia toda 
vez que se hace necesario continuar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
los equipos objeto del contrato suscrito con SERGEMAQ SAS, pues al ser equipos de carácter crítico 
para la operación del Canal, es indispensable que se garantice su óptimo funcionamiento en pro de 
asegurar la continuidad en la prestación efectiva del servicio público de televisión.  
 
En consecuencia, los recursos para adicionar el contrato, se destinarán a la realización de una nueva 
jornada de mantenimiento preventivo e igualmente se debe contar con presupuesto para los 
mantenimientos correctivos que se puedan llegar a presentar.  
 
De acuerdo a lo anterior, se requiere adicionar al contrato 468-2020 en un valor de CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE y prorrogar el mismo en seis (6) meses más; es 
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decir desde el 29 de julio de 2021 hasta el 28 de enero de 2022, tiempo en el que se atenderán las 
actividades a cubrir por la presente solicitud.  
 
La adición se encuentra soportada con el CDP No. 1397 del 7 de julio de 2021, rubro 42150208- 
concepto - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 
 
4. Solicitud de aprobación 
 
Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita al ordenador del 
gasto autorizar la modificación del contrato 468-2020, así: 
 
Adicionar el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, 
incluido IVA y todos los demás impuestos a los que haya lugar y realizar prorroga por seis (6) meses 
es decir desde el 29 de julio de 2021 al 28 de enero de 2022. 
 
4.1. Modificar la Cláusula Segunda <<VALOR>> en el sentido de ADICIONAR el valor del contrato 
en CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/3CTE incluido IVA y todos los demás 
impuestos a los que haya lugar. Teniéndose entonces que el valor total de contrato asciende a la 
suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($.195.000.000), incluido 
IVA, así como los costos directos e indirectos derivados de la ejecución contractual. Los cuáles serán 
desagregados así: a) CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($138.575.500), INCLUIDO IVA y demás impuestos a los que haya lugar, 
como valor fijo del contrato por prestación de servicios de mantenimientos preventivos de las plantas 
eléctricas, UPS y aire acondicionado, de Canal Capital. b). CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($56.424.500), INCLUIDO IVA, a 
título de bolsa por mantenimientos correctivos y/o repuestos que sean solicitados al contratista por 
parte de Canal Capital, que se desprendan de los mantenimientos correctivos. 
 
4.2. Modificar la Cláusula Tercera <<PLAZO DE EJECUCIÓN>>: en tal sentido prorrogar el 
contrato en seis (6) meses más, es decir, el contrato tendrá una duración de dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la aprobación de la póliza, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución 
 
4.3. Modificar la Cláusula Sexta <<FORMA DE PAGO>> numeral 6.2. Mantenimientos 
correctivos, repuesto, visitas de emergencia y alquiler de equipos, la cual quedará así: 
 
“6.2. Mantenimientos correctivos, repuesto, visitas de emergencia y alquiler de equipos: En el 
entendido que se constituye una bolsa de monto agotable por el valor de CINCUENTA Y SEIS 
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MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($56.424.500), 
INCLUIDO IVA, y demás impuestos a los que haya lugar, estos serán cancelados por medio de pagos 
parciales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados de conformidad con los requerimientos 
realizados por la entidad y de teniendo en cuenta la propuesta presentada por el contratista y lo 
contenido en el anexo técnico el cual hace parte integral de la presente contratación. Los pagos se 
realizarán previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Presentación de la respectiva factura 
la cual deberá venir acompañada de los informes que soporten los servicios detallados de actividades 
realizadas para dar respuesta a los servicios solicitados). b) Certificación donde se encuentre al día 
en pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales respecto de sus empleados 
en el periodo facturado. c) Informe a satisfacción por parte del supervisor). En todo caso el último 
pago deberá estar soportado por el informe final del supervisor. Los pagos se efectuarán dentro de 
los quince (15) días siguientes a la presentación y cumplimiento de los anteriores requisitos. Canal 
Capital hará las retenciones a que haya lugar de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
Canal Capital hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes.” 
 
4.4. Modificar el Anexo técnico en las condicione Condiciones Generales, el cual contempla:  
 
<<El contrato se adelantará por un plazo de doce (12) meses. Generalmente hacemos labores de 
mantenimiento preventivo trimestralmente o por horas de uso (si aplica para el equipo en particular); 
es decir, que para esta contratación se contemplaron cuatro (4) visitas.>>  
 
 En tal sentido se modifica el l Anexo técnico en el siguiente sentido:  
 
El contrato se adelantará por un plazo de dieciocho (18) meses. Generalmente hacemos labores de 
mantenimiento preventivo trimestralmente o por horas de uso (si aplica para el equipo en particular); 
es decir, que para esta contratación se contemplaron cinco (5) visitas. 
 
Para todos los fines el Anexo Técnico hace parte integral de la presente solicitud >>. 
 
SÉPTIMA. Que el ordenador del gasto ha recibido la solicitud del supervisor del contrato, en el 

sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($50.000.000), incluido todos los impuestos a los que haya lugar, y prorrogar el mismo en 

síes (6) meses más, es decir, hasta el 28 de enero de 2022. A partir de esta solicitud y viabilidad, se 

ha analizado la situación y tomado la decisión de aceptar la modificación, justificada y avalada por el 
supervisor del contrato. 
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OCTAVA.   Que la modificación de las condiciones del contrato se contempla como la forma de hacer 
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo, lo cual garantiza a las 

entidades satisfacer la necesidad de suplir todas aquellas necesidades que requieran sus clientes. 
 

NOVENA. Que en el Manual de Contratación se contempla que la modificación contractual opera en 

razón de hacer prevalecer la finalidad del objeto contractual frente aquellas situaciones que en la 
ejecución del contrato puedan presentarse. (…)  

 
<< (…)  MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 

(...) Las modificaciones contractuales sólo pueden realizarse cuando el contrato se encuentra vigente 
y deben ser solicitadas por el supervisor o interventor o por una de las partes del contrato 
diligenciando el formato previamente establecido por CANAL CAPITAL para tal fin, en donde se 
indique de manera clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como 
la justificación para realizarla. Deberá radicarse en la Coordinación Jurídica por lo menos cinco (5) 
días antes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o a la fecha en que se requiera que 
empiece a regir la modificación respectiva. (...)>> 
 
DÉCIMA. Que la adición celebrada con la presente minuta, no supera el cincuenta por ciento (50%) 

del valor inicial del Contrato de prestación de servicios No. 468 de 2020, guardando concordancia 
con lo dispuesto en el Manual de Contratación. 

  

DÉCIMA PRIMERA. Que la presente adición y prórroga, no implica la novación de aspectos 
sustanciales del objeto contratado. 

 
Con fundamento en las cláusulas que a continuación se enuncian, las partes acuerdan: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Segunda << VALOR>> del contrato 468 de 2020, 

en el sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($50.000.000), incluido todos los impuestos a los que haya lugar, valor que está soportado 
en el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 1397 del 7 de julio de 2021, Rubro 

presupuestal, 42150208, Concepto Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 
Teniéndose entonces que el valor total de contrato asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($.195.000.000), incluido IVA, así como los costos 

directos e indirectos derivados de la ejecución contractual. Los cuáles serán desagregados así: a) 
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

PESOS M/CTE. ($138.575.500), INCLUIDO IVA y demás impuestos a los que haya lugar, como 
valor fijo del contrato por prestación de servicios de mantenimientos preventivos de las plantas 
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eléctricas, UPS y aire acondicionado, de Canal Capital. b). CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($56.424.500), 

INCLUIDO IVA, a título de bolsa por mantenimientos correctivos y/o repuestos que sean solicitados 
al contratista por parte de Canal Capital, que se desprendan de los mantenimientos correctivos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  Modificar la Cláusula Tercera <<PLAZO DE EJECUCIÓN>> en el sentido 
de prorrogar el contrato 468 de 2020, en seis (6) meses más, es decir que, el contrato tendrá una 

duración de dieciocho (18) meses, contados a partir de la aprobación de la póliza, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Con una fecha de finalización hasta 

el 28 de enero de 2022.  

 
CLÁUSULA TERCERA:  Modificar la Cláusula Sexta <<FORMA DE PAGO>> numeral 6.2. 

Mantenimientos correctivos, repuesto, visitas de emergencia y alquiler de equipos, la cual 
quedará así: 

 
“6.2. Mantenimientos correctivos, repuesto, visitas de emergencia y alquiler de equipos: 
En el entendido que se constituye una bolsa de monto agotable por el valor de CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
($56.424.500), INCLUIDO IVA, y demás impuestos a los que haya lugar, estos serán cancelados 
por medio de pagos parciales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados de conformidad con 
los requerimientos realizados por la entidad y de teniendo en cuenta la propuesta presentada por el 
contratista y lo contenido en el anexo técnico el cual hace parte integral de la presente contratación. 
Los pagos se realizarán previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Presentación de la 
respectiva factura la cual deberá venir acompañada de los informes que soporten los servicios 
detallados de actividades realizadas para dar respuesta a los servicios solicitados). b) Certificación 
donde se encuentre al día en pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales 
respecto de sus empleados en el periodo facturado. c) Informe a satisfacción por parte del 
supervisor). En todo caso el último pago deberá estar soportado por el informe final del supervisor. 
Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación y cumplimiento 
de los anteriores requisitos. Canal Capital hará las retenciones a que haya lugar de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. Canal Capital hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, 
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.” 
 

CLÁUSULA CUARTA: Modificar el Anexo Técnico en el sentido de ajustar las Condiciones 

Generales, que contemplan:  
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<<El contrato se adelantará por un plazo de doce (12) meses. Generalmente hacemos labores de 
mantenimiento preventivo trimestralmente o por horas de uso (si aplica para el equipo en particular); 
es decir, que para esta contratación se contemplaron cuatro (4) visitas>>  
 

En tal sentido se modifica el l Anexo técnico en el siguiente sentido:  

 
El contrato se adelantará por un plazo de dieciocho (18) meses. Generalmente hacemos labores de 

mantenimiento preventivo trimestralmente o por horas de uso (si aplica para el equipo en particular); 
es decir, que para esta contratación se contemplaron cinco (5) visitas. 

 

Para todos los efectos el Anexo Técnico hace parte integral de la presente modificación.  
 

CLÁUSULA QUINTA EL (LA) CONTRATISTA se obliga a ampliar los montos de los amparos de 
las garantías contractuales inicialmente constituidas en consideración a la adición y prorroga aquí 

reflejada, en el marco de lo establecido en la cláusula décima segunda del Contrato.  
 

CLÁUSULA SEXTA: La presente adición y prórroga, se perfecciona con la firma/aprobación de las 

partes a través de la plataforma SECOP II. Para su ejecución se deberá proceder al registro 
presupuestal correspondiente. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: Las demás cláusulas y condiciones del contrato que no sean contrarias a la 

modificación aquí efectuada, se mantienen vigentes. 

 
CLÁUSULA OCTAVA:  Las partes aceptan de manera inequívoca el contenido del acuerdo 

electrónico con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II. 
 

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C. 
 

POR EL CANAL    LA CONTRATISTA                                                                                       

 
 

 
JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ  ANA ELSY PINTO ESPINOSA                           

Director Operativo 
 

Proyectó: Yanery Osorio Cortes – Abogada- Secretaría General.  
Revisó: Olga Lucía Vides Castellanos – Coordinadora Jurídica 
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Revisó: Luis Eduardo Páez Pacheco – Asesor Secretaría General.  
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