
PROP. PONDERAC

Y/O CONTR CLASE

COSTOS DE PERSONAL Y 

OTROS COSTOS DIRECTOS

Efecto económico desfavorable,

causado por falta de control del

personal propuesto y del presupuesto

de Costos Directos.

X MEDIO 10

EJECUCION DEL CONTRATO 

DE OBRA

Efecto económico causado por la

aprobación de una mala programación,

o falta de seguimiento y control al

programa de obra aprobado.

X MEDIO 10

CALIDAD DE LAS OBRAS

Efectos económicos desfavorables por

el incumplimiento en el control,

ejecución de ensayos requeridos y

Especificaciones Técnicas que regulan

el contrato. 

X ALTO 20

FINANCIEROS

El efecto producido por la variación

atípica de los precios, determinados por

el Departamento Nacional de

Estadística Dane y los cambios en las

variables Macroeconómicas de

Colombia, pero sin limitación a inflación

devaluación y tasas de interés.

X MEDIO 10

FACTOR MULTIPLICADOR

Efecto económico desfavorable, al no

incluir dentro del cálculo del Factor

Multiplicador, Costos de Personal,

Prestaciones Sociales, Costos

Indirectos, Impuestos y timbres,

perfeccionamiento y honorarios.

X MEDIO 10

RIESGOS REGULATORIOS

Los efectos económicos derivados de la

expedición de nuevas normas, al igual

que la imposición de nuevos impuestos

locales o nacionales posteriores al

cierre del presente proceso licitatorio,

así como la aplicación de la ley de

Intervención.

X X BAJO 5

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Efecto económico desfavorable,

causado por la parálisis de la

Prestación de los Servicios propuestos

por la falta de los pagos

correspondientes a Salud, Pensión y

Salarios de sus trabajadores.

X BAJO 5

PAGO DE PARAFISCALES

Efecto económico desfavorable,

causado por la parálisis de la

Prestación de los Servicios propuestos

por la falta de los pagos de los aportes

al SENA, CAJAS DE

COMPENSACIÓN, BIENESTAR

FAMILIAR, con base en los porcentajes

establecidos por ley.

X BAJO 5

ANEXO  - MATRIZ DE RIESGO - REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PARA LA 

ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PHILLIP BEACKMAN, EN SAN ANDRÉS ISLAS.

CLASE

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO

DESCRIPCION OBSERVACIONES DEPARTAMENTO EVALUAC.

VALORACION 

SOBRE 

PONDERACION

40%

FINANCIEROS O 

DE MERCADO

HONORARIOS
Efecto económico causado por la falta

de pago de los emolumentos
X BAJO 5

LEGISLACION 

LABORAL
15%

15%



PAGO A TERCEROS

Efecto económico desfavorable,

causado por la parálisis de la

Prestación de los Servicios causados

por la falta de pago a terceros

(proveedores, subcontratos, etc.) y/o

derivados de cualquier reclamación.

X BAJO 5

GESTIÓN DE AVANCE FÍSICO 

DE OBRA

Efecto económico desfavorable

causado por falta de gestión y

propuestas, para solucionar impases de

carácter técnico

X MEDIO 10

FRENTES DE TRABAJO

Efecto económico desfavorable

causado por falta de gestión y

propuestas, para solucionar impases en

la falta de personal, profesional y/o

técnico en obra, con el fin de llevar a

cabo en el tiempo estimado la

construcción del proyecto.

X MEDIO 10

DOCUMENTAC. TÉCNICA

Efecto económico y de tiempo

desfavorable, por la carencia de

comunicación Interventor - Contratista

de documentación Técnica que registre

todos los avances, retrasos, impases,

liberaciones, así como lo

correspondiente al tema, así como la

documentación requiera para control y

vigilancia del Plan de Manejo Ambiental

a su debido tiempo y en

correspondiente orden cronológico.

X X BAJO 5

DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Efecto económico desfavorable, por la

falta de llevar control administrativo y

financiero registrado en documentos

respectivamente detallados y

soportados.

X BAJO 5

Efecto económico ocasionado por daño 

emergente
X MEDIO 5

Efecto económico ocasionado por lucro 

cesante.
X BAJO 5

TOTALES 100%

LEGISLACION 

LABORAL
15%

GESTIÓN DE 

INTERVENTORÍA
20%

CAUSAS 

NATURALES 

FUERZA MAYOR 

O CASO 

FORTUITO

NO ASEGURABLES 10%


