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Datos Generales del Contrato
1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. | 05
Contrato N° CD-06-2021-2056
Nombre del Supervisor ESTHER MERCEDES FONTALVO TERNERA
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato XPrestauon de Servicios Obra Consultoria Suministro Otro:
Nombre del contratista ALBERTO JOSE NAVARRO KARON
Identificacion del contratista 72224143
Obieto del contrato PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO DE LOS
. PROGRAMAS QUE ADELANTA LA OFICINA HABITAT
EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE
Plazo inicial DE 2021, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION
Numero de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (C.D.P) 202100223 - 18/01/2021
Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 202101529 - 03/03/2021
Contrato Inicial $45.000.000
Adicion 1 $
Valor del contrato Adicion 2 $
Adicién 3 $
Total $45.000.000
Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacion del contrato Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
03/03/2021 31/12/2021
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio
Cumplimiento
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados
Salarios y prestaciones
Responsabilidad Civil Extracontractual
Otros
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $45.000.000
Adicién No. 1
Adicién No. 2
Adicién No. 3
Valor Total del contrato $45.000.000
Porcentaje del Anticipo [ %
Porcentaje del Pago anticipado [ %
Valor Ejecutado del Contrato (incluye el presente cobro) $22.500.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado $22.500.000
del contrato)
Valor a pagar en el presente Informe $4.500.000
Nota Crédito (-)
No. Factura o Cuenta de Cobro 05

Ejecucion Contractual: Se anexa a la presente, Informe de Ejecucion N° 05 presentado por el contratista y
avalado por el Supervisor del Contrato
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Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
actividad la actividad
Proyectar las Resoluciones 100% Informe de gestion Julio 2021

de revocatorias y
correccion de actos
administrativos

Obligacion contractual No. 2

Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
actividad la actividad
Proyectar las diligencias de | Sin avance a reportar No aplica por no haberse Julio 2021

notificacion y las
gjecutorias de los actos
administrativos

por no haber sido
asignadas actividades
enmarcadas en la
obligacion.

realizado actividades.

Obligacion contractual No. 3

Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
actividad la actividad

Asesorar y apoyar 100% Informe de gestién Julio 2021

técnicamente en los

procesos juridicos

requeridos en el Programa
de Titulacion de Predios
Fiscales (Estudios de titulos
y novedades)

Obligacion contractual No. 4

Actividad

% de avance de la
actividad

Evidencia o Soporte

Fecha de ejecucién de
la actividad

Atenciéon de los usuarios
con relacion a tema de
novedades, del programa de
Titulacion de  Predios
Fiscales.

Sin avance a reportar
por no haber sido
asignadas actividades
enmarcadas en la
obligacién.

No aplica por no haberse
realizado actividades.

Julio 2021

Obligacion contractual No. 5
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Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
actividad la actividad
Manejo y alimentacion de 100% Informe de gestion Julio 2021

las bases de informacion en
el proceso de novedades

Obligacion contractual No. 6

Actividad % de avance de la | Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
actividad la actividad

Proyectar  respuestas a 100% Informe de gestion Julio 2021

derechos  de  peticion

relacionados con la

Titulacion  de  Predios
Fiscales, Novedades vy
demas temas.

Nota: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la
plataforma SECOP 11, contrato No.CD-06-2021-2056 asi mismo los documentos fisicos hacen parte de la
carpeta de supervision del contrato y del expediente contractual correspondiente.

111 Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo
del contrato.

(En caso contrario describir la situacion y las acciones de la supervision)

IV Llamadas de atencion al contratista.
Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencién al contratista.
(En caso contrario detallar los llamados de atencion y las acciones del contratista)

V Resumen de actividades realizadas por la supervision o interventoria.
VI Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos
establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los
mismos. Lo anterior se verifica atreves del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las
obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ESTHER MERCEDES FONTALVO TERNERA quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia
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que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la
propuesta presentada, como también la verificacién del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y
de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 02 dias del mes de agosto de 2021
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SUPERVISOR CONTRATISTA
C.C. 22547100 C.C. 72224143
CARGO: Profesional Especializado EMAIL: ajnavarr76@gmail.com

DEPENDENCIA: Secretaria de Planeacion
EMAIL.: efontalvo@barranquilla.gov.co
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