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PRORROGA No. 02 AL CONTRATO No. 4348 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E. Y UCIPHARMA S.A. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de 
Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado 
mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante 
Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en 
adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. 
del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la 
SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, 
de una parte y de otra JOSÉ RAUL DURÁN ECHANDÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.425.741 de Bogotá, 
actuando en calidad de Representante Legal de UCIPHARMA S.A., con NIT 830.070.192 – 6 y quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Prórroga al contrato No. 4348 
de 2021, previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el día Veintinueve (29) de Marzo de 2021 se suscribió el contrato 
No. 4348 de 2021, con inicio a partir del Quince (15) de Abril de 2021, por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($5.751.183) MCTE, cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E., ADSCRITAS 
A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C.” y un plazo de ejecución de TRES (03) MESES. 2. Que 
el contrato No. 4348 de 2021, surgió de la Convocatoria Pública No.002 de 2021, que adelantó la EGAT a través de la 
plataforma SECOP II.  3. Que el día Diecisiete (17) de Junio de 2021, se suscribió Prórroga No.01, ampliando el plazo de 
ejecución del contrato a partir del Quince (15) de Julio de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2021. 4. Que el día Treinta 
(30) de Junio de 2021, se suscribió Adición No.01, aumentando el valor del contrato en la suma de ($2.400.000) para un valor 

total de ($8.151.183). 5. Que mediante solicitud recibida en el mes de Julio de 2021, la Supervisora del Contrato manifiesta 
que: “La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud, 
en las que se encuentran 25 farmacias entre hospitalarias y ambulatorias dispensándole a varios servicios como Urgencias, 
Hospitalización, UCI adulto, UCI pediátrica, UCI neonatal, Ginecobstetricia, Pediatría, Cirugía, servicios Ambulatorios entre 
otros. Por lo cual es indispensable contar con los medicamentos relacionados en el contrato en mención. Teniendo en 
cuenta que el contrato cuenta con recurso por ejecutar, se solicita realizar prórroga que nos garantice el normal 
funcionamiento en la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando que es la necesidad para abastecimiento 
del servicio Farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial”. 6. Que el contrato 4348 de 2021, 
se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.887 del 19 de Julio de 2019, y el acuerdo 027 de 2017, el cual entro en 
vigencia a partir del 20 de septiembre de 2017. 7.  Que la presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros 
señalados de conformidad con la Resolución No.887 del 19 de Julio de 2019, por la cual se adopta el Manual de 
Contratación CO-CBS-MA-01 V2 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 027 de 20 de Septiembre de 2017, 
artículo 19. DE LAS PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS. De acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga se regirá por las 
siguientes cláusulas: PRIMERA.- PRORROGAR: El plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de 
Agosto de 2021 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2021. SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos 
de la presente Prórroga el contratista deberá ampliar el plazo de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en 
cuenta el presente documento. TERCERA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las 
estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga permanecen vigentes. CUARTA.- La presente 
Prórroga se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. 

 
Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica. 


