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1. INTRODUCCIÓN 
Por medio de la presente AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S., presenta un informe ejecutivo final 

general de las actividades desarrolladas en el contrato de obra e interventoría, con el fin de cumplir el 

objeto contractual suscrito entre las partes, en el presente informe se presentarán los datos generales 

de los dos contratos con sus modificaciones se realizará una relación de las sedes intervenidas para el 

componente de obra civil, señalización y señalética, y un balance financiero final por sede.    

 

Es importante mencionar que este informe ejecutivo hace parte integral del informe final, en el cual se 

realizara un amorfa más completo de toda la ejecución del contrato, la cual tuvo una duración total 

de 13 meses y 8 días calendarios.  

2. GENERALIDADES 
De acuerdo con las necesidades planteadas por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, se 

contrata la interventoría que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN 

LOS COLEGIOS DISTRITALES” para la supervisión del contrato de obra No. CO1PCCNTR1436286 que 

tiene por objeto “EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS 

COLEGIOS DISTRITALES”, a continuación se mostraran los datos generales finales de los dos contratos: 

 

2.1 CONTRATO DE EMERGENCIAS No. CO1PCCNTR1436286  

FECHA 25 DE JUNIO DE 2021 PERIODO FINAL  DEL  23/04/2020 AL  22/05/2021 

OBJETO DEL CONTRATO  
EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS 

COLEGIOS DISTRITALES  
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTA D.C.  - 20 LOCALIDADES  
         

 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286  

CONSTRUSOCIAL S.A.S.  

NIT.  819.002.537-3  

RL RL: German Villanueva Calderon  

C.C.   

DIRECCION CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA  

TELEFONO 4231714 / 3188430358  

E-MAIL villanauta@yahoo.com  

 

CONTRATO No. No. CO1PCCNTR1436286  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 DE ABRIL DE 2020  

PLAZO INICIAL: 11 meses  

FECHA DE INICIACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2020  

FECHA DE TERMINACIÓN:  22 DE MARZO DE 2021  

MODIFICATORIO N°1: 29 DE DICIEMBRE DE 2020  

FECHA DE TERMINACIÓN:  22 DE FEBRERO DE 2021  

MODIFICATORIO N°2: 19 DE FEBRERO DE 2021  

FECHA DE TERMINACIÓN:  22 DE ABRIL DE 2021  

MODIFICATORIO N°3: 26 DE MARZO DE 2021  

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2021  

MODIFICATORIO N°4: 30 DE ABRIL DE 2021  

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MAYO DE 2021  

PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL: 402 días EQUIVALE AL  100%  

VALOR INICIAL:  $                                                             3.571.094.800,00   COP   

VALOR ADICIONADO N° 1 MODIFICATORIO N° 1:  $                                                             1.714.125.504,00  
 COP  

 

VALOR ADICIONADO N° 2: MODIFICATORIO N° 3:  $                                                             1.941.512.788,00   
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VALOR TOTAL:  $                                                             7.226.733.092,00   COP   

VALOR PAGADO: Mensual  $                     6.504.059.783,00   COP  
 

 
VALOR POR PAGAR POR RETE GARANTÍA:   $                                                             722.673.309,00   COP   
         

2.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO  

ACTAS ELABORADAS  

ACTA FECHA  

ACTA DE INICIO 23/04/2020  

ACTA DE TERMINACIÓN N/A  

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL N/A  
         

2.2 ASPECTO JURÍDICO  

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO FECHA  

CONTRATO DE OBRA No. CO1PCCNTR1436286 23 de abril de 2020  

OTRO SI, MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES FECHA  

MODIFICATORIO N° 1 29 de diciembre de 2021  

MODIFICATORIO N° 2 19 de febrero de 2021  

MODIFICATORIO N° 3 26 de marzo de 2021  

MODIFICATORIO N° 4 30 de abril de 2021                             

POLIZAS INICIALES  

ASEGURADORA AMPAROS 
FECHA 

INICIAL 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR ASEGURADO ESTADO  

SEGUROS DEL ESTADO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
23/04/2020 16/07/2021  $       714.218.960,00  APROBADO  

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/04/2020 16/01/2024  $       357.109.480,00  APROBADO  

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA 

27/02/2021 16/01/2023  $       714.218.960,00  APROBADO  

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL  

23/04/2020 12/01/2021  $       351.121.200,00  APROBADO  

POLIZA No.21-44-101319813  
         

POLIZAS MODIFICATORIO N°1  

ASEGURADORA AMPAROS 
FECHA 

INICIAL 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR ASEGURADO ESTADO  

SEGUROS DEL ESTADO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
23/04/2020 27/08/2021  $       714.218.960,00  APROBADO  

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/04/2020 27/02/2024  $       357.109.480,00  APROBADO  

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA 

27/02/2021 27/02/2023  $       714.218.960,00  APROBADO  

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA 

28/02/2021 23/02/2021  $       351.121.200,00  APROBADO  

POLIZA No.21-44-101319813  
         

POLIZAS MODIFICATORIO N°2  

ASEGURADORA AMPAROS 
FECHA 

INICIAL 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR ASEGURADO ESTADO  
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SEGUROS DEL ESTADO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
23/04/2020 27/08/2021  $    1.057.044.060,80  APROBADO  

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/04/2020 27/02/2024  $       528.522.030,40  APROBADO  

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA 

27/02/2021 27/02/2023  $    1.057.044.060,80  APROBADO  

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA 

28/02/2021 23/02/2021  $       454.263.000,00  APROBADO  

POLIZA No.21-44-101319813  

 
POLIZAS MODIFICATORIO N°3  

ASEGURADORA AMPAROS 
FECHA 

INICIAL 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR ASEGURADO ESTADO 

SEGUROS DEL 

ESTADO 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 23/04/2020 30/10/2021 $         213.039.036,00 APROBADO 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES 

23/04/2020 30/06/2024 $           53.259.759, 00 APROBADO 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 26/03/2021 26/03/2026 $         213.039.036,00 APROBADO 

POLIZA No.14-44-101116826 

 

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR. 1440646  

FECHA 
25 JUNIO 

DE 2021 
PERIODO FINAL DEL  23/04/2021 AL  30/06/2021 

OBJETO DEL CONTRATO  

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ”.  
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C.  - 20 LOCALIDADES  
         

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646  

AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S  

NIT.  830.123.577-7  

RL ING. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO  

C.C. 80228570  

DIRECCIÓN Carrera 71A no 52A-17 Barrio Normandía  

TELÉFONO (+57 1)  2109456 / 311 353 13 84  

E-MAIL ac2ringenieria@gmail.com   

 

CONTRATO No. N. CO1.PCCNTR. 1440646  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 DE ABRIL DE 2020  

PLAZO INICIAL: 12 meses  

FECHA DE INICIACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2020  

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:  22 DE MARZO DE 2021  

MODIFICATORIO N° 1:  29 DE DICIEMBRE DE 2020   

FECHA DE TERMINACIÓN:  30 DE MARZO DE 2021  

MODIFICATORIO N° 2:   19 DE MARZO DE 2021   

FECHA DE TERMINACIÓN:  30 DE MAYO DE 2021  

MODIFICATORIO N° 3:   26 DE MAYO DE 2021   

FECHA DE TERMINACIÓN:     30 DE JUNIO DE 2021  

PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL: 433 días EQUIVALE AL  91%  

VALOR INICIAL:  $                                                                  428.828.400   COP   

VALOR ADICIONADO ADICIÓN N° 1:  $                                                             182.950.600,00   COP   
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VALOR ADICIONADO ADICIÓN N° 2:  $                                                             361.226.880,00   COP   

VALOR TOTAL:  $                                                             973.005.880,00   COP   

VALOR PAGADO:  Mensual 
$                      632.080.323,00 COP 

 

Avance de obra  

VALOR POR PAGAR POR GARANTÍA:   $                                                             106.519.518,00   COP   
         

1.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO  

ACTAS ELABORADAS  

ACTA FECHA  

ACTA DE INICIO 23/04/2020  

ACTA DE TERMINACIÓN N/A  

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL N/A  
         

1.2 ASPECTO JURÍDICO  

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO FECHA  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646 23 de abril de 2020  

OTRO SI, MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES FECHA  

MODIFICATORIO N° 1 30 de diciembre de 2021 
 

 
MODIFICATORIO N° 2 19 de marzo de 2021  

MODIFICATORIO N° 3 26 de mayo de 2021 
 
           

         

PÓLIZAS INICIALES  

ASEGURADORA AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

VALOR 

ASEGURADO 
ESTADO  

SEGUROS DEL ESTADO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
23/04/2020 24/07/2021  $     85.766.900,00  APROBADO  

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/04/2020 25/03/2024  $     21.441.725,00  APROBADO  

CALIDAD DEL SERVICIO 26/03/2021 26/03/2026  $     85.766.900,00  APROBADO 
 

 
PÓLIZA No.14-22-101116826  

         

PÓLIZAS MODIFICATORIO N° 1  

ASEGURADORA AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

VALOR 

ASEGURADO 
ESTADO  

SEGUROS DEL ESTADO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
23/04/2020 24/07/2021  $   122.355.600,00  APROBADO  

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/04/2020 25/03/2024  $     30.588.950,00  APROBADO  

CALIDAD DEL SERVICIO 26/03/2021 26/03/2026  $   122.355.800,00  APROBADO 
 

 
PÓLIZA No.14-22-101116826  

         

PÓLIZAS MODIFICATORIO N° 2  

ASEGURADORA AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

VALOR 

ASEGURADO 
ESTADO  

SEGUROS DEL ESTADO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
23/04/2020 30/09/2021  $   194.601.176,00  APROBADO  

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/04/2020 30/05/2024  $     48.650.294,00  APROBADO  

CALIDAD DEL SERVICIO 26/03/2021 26/03/2026  $   194.601.176,00  APROBADO 
 

 
PÓLIZA No.14-22-101116826  

PÓLIZAS MODIFICATORIO N° 3 

ASEGURADORA AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

VALOR 

ASEGURADO 
ESTADO 
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SEGUROS DEL ESTADO 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
23/04/2020 30/09/2021  $   194.601.176,00  APROBADO 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

23/04/2020 30/05/2024  $     48.650.294,00  APROBADO 

CALIDAD DEL SERVICIO 26/03/2021 26/03/2026  $   194.601.176,00  APROBADO 

PÓLIZA No.14-22-101116826 

3. LISTADO DE COLEGIOS INTERVENIDOS POR EMERGENCIAS 
 

A continuación, se relacionan las sedes intervenidas en las diferentes emergencias reportadas en los 

componentes que hacen parte integral del contrato como son de obra civil, señalizacion y señalética: 

 

EMERGENCIAS COMPONENTE DE OBRA CIVIL, SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA. 

 

ITEM 
SEDE INSTITUCION 

EDUCATIVA 

INTERVENCION 
OBRA CIVIL 

(OC) O 
SEÑALIZACION 

(S) 

1  Sede A Simón Bolívar   OC 

2 
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

DISTRITAL MARIA MONTESSORI 
Y ANEXA SEDE B  

OC 

3 
 CIUDADELA EDUCATIVA DE 

BOSA EL PORVENIR    
OC 

4  LAS MARGARITAS    OC 

5  PANAMERICANO    OC 

6  USAQUEN  DIRECCION LOCAL      OC 

7  HELADIA MEJIA     OC 

8  SAN PEDRO CLAVER   OC 

9 
 MARCO ANTONIO CARREÑO 

SILVA  SEDE B    
OC 

10  VENECIA    OC 

11  LLANO ORIENTAL   OC 

12  USAQUEN     OC 

13 
 ALVARO GOMEZ HURTADO  

SEDE B     
OC 

14 
 ALVARO GOMEZ HURTADO  

SEDE A     
OC 

15 
INSTITUCIÓN BODEGA ROSA 

ZARATE 
OC 

16 
     INTEGRADO DE FONTIBON 

SEDE VERSALLES   
OC 

17 
     MAGADALENA ORTEGA DE 

NARIÑO  HIDRUALICO Y  
OC 

18 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

DISTRITAL MARIA MONTESSORI 
Y ANEXA    

OC 

19      VILLA AMALIA   OC 

20      LA ESTANCIA   OC 

21      EL RODEO OC 

22 
     FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 
OC 

23      SAN CARLOS SEDE B  OC 

24      BENJAMIN HERRERA   OC 

25      BENAJMIN HERRERA SEDE B   OC 

26     VILLA AMLIA   OC 

27      TOMAS RUEDA VARGAS  OC 

28 
  LUIS CARLOS GALAN 

SARMIENTO 
OC 

29     ANTONIO GARCIA   OC 

30    SOTAVENTO    OC 

31      FERNANDO MAZUERA   OC 

32   SIMON BOLIVAR Sede B  OC 

33   PABLO DE TARZO   OC 
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34  ROBERT F. KENNEDY Sede A   OC 

35  LAUREANO GOMEZ   OC 

36  BICENTENARIO  OC 

37  OFELIA URIBE DE ACOSTA   OC 

38  AGUSTIN FERNANDEZ  Sede A   OC 

39 
 JOSE ANTONIO RICAURTE  Sede 

B SAN CARLOS      
OC 

40 
 FRANCISCO JOSE DE CALDAS  

Sede B   
OC 

41  EDUARDO SANTOS     OC 

42  LA ESTRELLA DEL SUR SEDE E   OC 

43  EL PORVENIR   OC 

44  AGUSTIN FERNANDEZ  Sede C   OC 

45  JULIO GARAVITO  Sede B   OC 

46  LLANO ORIENTAL   OC 

47 
 JOSE ANTONIO RICAURTE  Sede 

B  
OC 

48  JULIO GARAVITO  Sede A   OC 

49  EL VERJON BAJO    OC 

50  LA CANDELARIA SEDE B  OC 

51  NUEVO HORIZONTE  Sede C   OC 

52  AGUSTIN FERNANDEZ  Sede C   OC 

53  BENJAMIN HERRERA  Sede B   OC 

54  JHON F. KENNEDY OC 

55  LA BELLEZA OC 

56  BICENTENARIO OC 

57  VILLAS DEL PROGRESO OC 

58  CIUDADELA DE BOSA OC 

59 LOTE SAN ISIDRO OC 

60  NELSON MANDELA OC 

61  CLASS OC 

62 
 DIEGO MONTAÑA CUELLAR  

Sede A 
OC 

63  BENJAMIN HERRERA  Sede A OC 

64  EL PORVENIR OC 

65  ATHABANZA OC 

66 
 LICEO FEMENINO MERCEDES 

NARIÑO 
OC 

67  CAMILO TORRES OC 

68  JUAN DEL CORRAL OC 

69 
 FRANCISCO ANTONIO ZEA  

Sede A 
OC 

70 
 FRANCISCO ANTONIO ZEA  

Sede B 
OC 

71  NELSON MANDELA OC 

72 
 FRANCISCO ANTONIO ZEA  

Sede D 
OC 

73  PASQUILLA RURAL OC 

74  ORLANDO HIGUITA OC 

75  JULIO FLOREZ OC 

76  TOSCANA OC 

77  DELIA ZAPATA OC 

78  PRADO VERANIEGO OC 

79  ANTONIO GARCIA OC 

80  JAIME PARDO LEAL OC 

81  LA JOYA OC 

82  GARCES NAVAS OC 

83  LA PALESTINA SEDE A OC 

84  LA PALESTINA SEDE B OC 

85  NIDIA QUINTERO DE TURBAY OC 

86  OFELIA URIBE DE ACOSTA OC 

87 
 DIEGO MONTAÑA CUELLAR  

Sede B 
OC 

88  VILLA ELISA  Sede B OC 

89  NUEVO HORIZONTE  Sede C OC 

90  HELADIA MEJIA OC 

91 INEM DE KENNEDY OC 

92  LUIS LOPEZ DE MESA OC 

93  LA MERCED OC 

94  LA PALESTINA SEDE A OC 

95  REPUBLICA DE BOLIVIA OC 

96  PORVENIR OC 

97  PALERMO OC 

98  PALERMO OC 

99  RAFAEL NUÑEZ OC 

100  FERNANDO SOTO APARICIO OC 

101  MIGUEL ANTONIO CARO OC 

102  CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ OC 
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103  ANTONIO JOSE DE SUCRE OC 

104  BERNARDO JARAMILLO OC 

105  ESTANISLAO ZULETA OC 

106  PALERMO OC 

107  PALESTINA SEDE A II OC 

108  EL JAZMIN OC 

109  CAMILO TORRES OC 

110 LOTE SAN DIEGO OC 

111 ITI FRANCISCO JOSEDE CALDAS OC 

112  ACACIAS II OC 

113  JUAN DEL CORRAL  OC 

114  PALERMO   OC 

115 INEM DE KENNEDY OC 

116 
 FRANCISCO ANTONIO ZEA  

SEDE B 
OC 

117 LOTE FONTANA GRANDE OC 

118  AGUSTIN FERNANDEZ  SEDE C OC 

119  LAS MARGARITAS OC 

120  ALEMANIA UNIFICADA OC 

121  REPUBLICA DE ECUADOR OC 

122  USAQUEN SEDE B OC 

123  SAN JOSE NORTE OC 

124  GENERAL SANTANDER OC 

125 BODEGA 1o DE MAYO OC 

126 BICENTENARIO OC 

127 LOTE INDUSEL OC 

128  LAUREANO GÓMEZ OC 

129  PASQUILLA RURAL OC 

130 
DIRECCION LOCAL DE 

TEUSAQUILLO 
OC 

131  FRANCISCO I  Antiguo Alemania OC 

132  LAUREANO GOMEZ OC 

133  MARIA CANO OC 

134  HERNANDO DURAN DUSSAN OC 

135  JULIO FLOREZ OC 

136  MONTEBELLO OC 

137 LOTE FONTANA GRANDE OC 

138  MARIA MONTESSORI  SEDE A OC 

139  PALESTINA SEDE A OC 

140 BODEGA 1o DE MAYO OC 

141  CIUDADELA DE BOSA OC 

142 
DIRECCION LOCAL DE 

TUNJUELITO 
OC 

143 JOSE JUAQUIN CASTRO OC 

144  NACIONES UNIDAS  SEDE B OC 

145  LOS ALPES OC 

146  NUEVA DELHI OC 

147 ALFONSO LOPEZ MICHELSEN OC 

148 
 MIGUEL DE CERVANTES 

SAAVEDRA 
OC 

149 GENERAL SANTANDER OC 

150 BODEGA OC 

151  NUEVO HORIZONTE  Sede C OC 

152  SIMON BOLIVAR SEDE A OC 

153  REINO DE HOLANDA OC 

154  CIUDADELA DE BOSA OC 

155  NUEVO HORIZONTE  Sede B OC 

156  SAN JOSE SURORIENTAL OC 

157 INEM DE KENNEDY OC 

158  MARIA MERCEDES CARRANZA OC 

159 FRANCISCO JAVIER MATIZ OC 

160  FLORENTINO GONZALEZ OC 

161 
 FERNANDO MAZUERA 

VILLEGAS  Sede A 
OC 

162 
ALFONSO JARAMILLO Y DLE 

SUBA 
OC 

163  GUILLERMO CANO ISAZA OC 

164 JOSE FELIX RESTREPO OC 

165 ALEMANIA UNIFICADA OC 

166 
CLEMENCIA HOLGUIN DE 

URDANETA 
OC 

167 O.E.A OC 

168 
MANUEL DEL SOCORRO 

RODRIGUEZ 
OC 

169 USAQUEN OC 

170 JULIO GARAVITO ARMERO OC 

171 ESTANISLAO ZULETA OC 
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172 
FRANCISCO ANTONIO ZEA DE 

USME 
OC 

173 VENECIA OC 

174 KENNEDY OC 

175 FERNANDO GONZALEZ OCHOA OC 

176 MONTEBELLO OC 

177 
TOMAS CIPRIANO DE 

MOSQUERA 
OC 

178 EL VERJON BAJO OC 

179 CASTILLA OC 

180 ALTAMIRA SUR ORIENTAL OC 

181 CADEL OC 

182 SIMON BOLIVAR OC 

183 RODOLFO LLINAS OC 

184 VEINTE DE JULIO OC 

185 AGUSTIN FERNANDEZ OC 

186 
INSTITUTO TECNICO 

INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS 

OC 

187 JUANA ESCOBAR OC 

188 
ALFONSO JARAMILLO Y DLE 

SUBA 
OC 

189 SANTA ROSA  JULIO FLOREZ OC 

190 
 ALEMANIA UNIFICADA SEDEB 

(413)  GUCAMAYAS 
S 

191 
  ALEMANIA UNIFICADA SEDE A 

(428)   
S 

192 
  MANUELITA SAENZ SEDE A 

(407)   
S 

193 
  FLORENTINO GONZALEZ SEDE 

A (424)   
S 

194 
  SAN CRISTOBAL SUR SEDE A 

(450)  
S 

195 
  SAN CRISTOBAL SUR SEDE B 

(430)  
S 

196 
  TOMAS RUEDA VARGAS SEDE 

A (411)   
S 

197 
  TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B 

(457)  
S 

198 
  TOMAS RUEDA VARGAS SEDE C 

(448)   
S 

199 
   JUAN EVANGELISTA GOMEZ  

SEDE A (405)   
S 

200 
  TOMAS CIPRIANO DE 

MOSQUERA SEDE A (1075)   
S 

201 
  FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE 

A (425)   
S 

202 
  FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE 

B (460)   
S 

203 
  GUSTAVO RESTREPO SEDE BC 

(1822)   
S 

204   LOS ALPES SEDE A (406)  S 

205 
  INEM FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER SEDEA (866)   
S 

206   LOS ALPES SEDE B (418)   S 

207   MORALBA SEDE A (442)   S 

208 
  LICEO FEMENINO MERCEDES 

ÑARIÑO SEDE A (1856)   
S 

209 
  REPUBLICA BOLIVIARIANA DE 

VENEZUELA SEDE B (1408)   
S 

210 
  RODOLFO LLINAS SEDE A  

(1076)  
S 

211 
   RODOLFO LLINAS SEDE B 

(1078)   
S 

212 
  SAN ISIDRO SUR ORIENTAL 

SEDE A (451)    
S 

213 
   ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE B 

(444)   
S 

214 
  REPUBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA SEDE A (1405)   
S 

215 
  MANUELA BELTRAN SEDE A 

(1302)   
S 

216   NUEVA DELHI SEDE A (443)   S 

217 
  RODRIGO ARENAS 

BETANCOURT SEDE A (914)   
S 

218 
  GUSTAVO RESTREPO SEDE D 

(1820)    
S 

219   MONTEBELLO SEDE A (408)   S 

220 
  TECNICO MENORAH SEDE A 

(1410)   
S 

221 
  EDUARDO SANTOS SEDE A 

(1402)   
S 

222 
  JOSE JOAQUIN CASTRO 
MARTINEZ SEDE A (403)   

S 

223   RAFAEL NUÑEZ  SEDE B (415)   S 

224 
  ALTIMA SUR ORIENTAL SEDE A 

(414)   
S 
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225   ATENAS SEDE A (417)   S 

226   MORALBA SEDE C (426)   S 

227 
  JOSE FELIX RESTREPO SEDE C 

(434)   
S 

228 
  CARLOS ARANGO VELEZ SEDE 

A (846)   
S 

229 
  ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 

SEDE A (801)   
S 

230 
  CUIDAD DE BOGOTA SEDE B 

(613)   
S 

231 
  AGUSTIN FERNANDEZ  SEDE A 

(114)   
S 

232   JAPON SEDE A (815)   S 

233 
  FRANCISCO DE ASIS SEDE A 

(1413)   
S 

234 
  EDUARDO SANTO SEDE B 

(1412)   
S 

235 
  FRANCISCO DE ASIS SEDE B 

(1404)   
S 

236 
  MANUELA BELTRAN SEDE B 

(1303)   
S 

237 
  SILVERIA ESPINOZA RENDON 

SEDE C  (1620)   
S 

238 
  SILVERIA ESPINOZA RENDON 

SEDE B  (1616)   
S 

239   ESPAÑA SEDE A  (1606)   S 

240   ESPAÑA SEDE B  (1602)   S 

241 
 CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA  

SEDE B  (1905)    
S 

242  CANDELARIA  SEDE C  (1702)   S 

243  EL LIBERTADOR  SEDE B  (1831)   S 

244  ARGENTINA  SEDE A  (1909)   S 

245 
 CONFEDERACION BRISAS DEL 

DIAMANTE  SEDE D (1927)   
S 

246 
 CONFEDERACION BRISAS DEL 

DIAMANTE  SEDE B  (1957)   
S 

247 
 CEDID CUIDAD BOLIVAR  SEDE 

C  (1938)   
S 

248 
 CEDID CUIDAD BOLIVAR  SEDE 

D  (1952)   
S 

249 
 CEDID CUIDAD BOLIVAR  SEDE 

A  (1958)   
S 

250 
 CEDID CUIDAD BOLIVAR  SEDE 

B  (1955)   
S 

251 
 ALDEMAR ROJAS PLAZA  SEDE A  

(401)   
S 

252 
 JOSE FELIX RESTREPO  SEDE A  

(434)   
S 

253  MONTE BELLO   SEDE B  (432)   S 

254  CASTILLA  SEDE A  (818)   S 

255 
 CUIDAD DE BOGOTA SEDE A  

(606)   
S 

256 
 VILLEMAR EL CARMEN SEDE A  

(911)   
S 

257  LIBERTADOR SEDE A  (1812)   S 

258 
 ALATAMIRA SUR ORIENTAL 

SEDE B  (438)   
S 

259 
 SAN PEDRO CLAVER SEDE A  

(848)   
S 

260 
 SILVERIA ESPINOZA RENDON 

SEDE A  (1609)   
S 

261 
 ANTONIO BARAYA SEDE A  

(1802)   
S 

262 
 ANTONIO BARAYA SEDE B  

(1839)   
S 

263  LA MERCED SEDE A  (1631)   S 

264  MARIA CANO SEDE A  (1859)   S 

265 
 FERNANDO GONZALES OCHOA 

SEDE A  (510)   
S 

266  PALERMO SEDE A  (1301)   S 

267 
 AGUSTIN NIETO CABALLERO 

SEDE A  (1411)   
S 

268  LA AMISTAD SEDE A  (853)   S 

269  PABLO NERUDA SEDE A  (918)   S 

270 
 TECNICO INTERNACIONAL SEDE 

A  (901)   
S 

271 
 MILLAN RESTREPO  SEDE A  

(1846)   
S 

272 
 MILLAN RESTREPO  SEDE B  

(1821)   
S 

273 
 MILLAN RESTREPO  SEDE C  

(1814)   
S 

274 
 DEBORAH ARANGO SEDE 

UNICA  (755)   
S 

275 
 QUIROGA ALIANZA  SEDE A  

(1841)   
S 

276 
 LA BELLEZA LOS LBERTADORES  

SEDE A  (436)   
S 
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277  JOSE MARTI  SEDE A  (1829)   S 

278  JUANA ESCOBAR  SEDE A  (435)   S 

279 
 BRISAS DEL DIAMANTE  SEDE A  

(1912)   
S 

280  LA CANDELARIA  SEDE A  (1703)   S 

281 
 COLEGIO LA BICI SEDE UNICA 

(765)   
S 

282  BRAVO PAEZ   SEDE A  (1805)   S 

283 
 INEM FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER SEDE B  (811)    
S 

284  SAN AGUSTIN  (1848)   S 

285  DIANA TURBAY  (1810)   S 

286 
 MARRUECOS MOLINOS SEDE A  

(1833)   
S 

287 
 GUSTAVO RESTREPO SEDE A   

(1820)    
S 

288  RICAURTE  SEDE A  (1401)   S 

289  RACAURTE SEDE B  (1406)   S 

290 
 ANTONIO JOSE DE SUCRE  

(1601)   
S 

291 
 CLEMENCIA CAICEDO SEDE A 

(1806)   
S 

292 
 MISAEL PASTRANA SEDE B 

(1835)   
S 

293  JOSE MARIA CARBONELL (404)   S 

294 
 COLEGIO ENRIQUE OLAYA 

HERRERA  (1816)   
S 

295 
 VILLEMAR EL CARMEN SEDE C 

(923)    
S 

296 
 REINO DE HOLANDA SEDE C 

(1827)    
S 

297 
 REINO DE HOLANDA SEDE B 

(1832)   
S 

298 
 REINO DE HOLANDA SEDE A 

(1843)   
S 

299 
 ALFREDO IRIARTE SEDE A 

(1828)   
S 

300 
 COLEGIO JOSE MARTI SEDE  C 

(1819)   
S 

301 
 COLEGIO ENTRE NUEBES SEDE  

C (419)   
S 

302 
 COLEGIO DIANA TURBAY B 

(1811)   
S 

303 
 COLEGIO RAFAEL BERNAL 

JIMENEZ B (1219)   
S 

304 
 COLEGIO LA CHUCUA SEDE 

UNICA (828)   
S 

305 
 COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE 

B  (453)   
S 

306 
 COLEGIO JOSE MARTI SEDE D  

(1826)    
S 

307 
 COLEGIO ALTAMIRA SUR 
ORIENTAL SEDE C (447)   

S 

308  EL VERJON BAJO  SEDE A (305)   S 

309 
 COLEGIO JUAN REY  SEDE B 

(420)   
S 

310 
 COLEGIO RAFAEL NUÑEZ  SEDE 

A (409)   
S 

311 
 LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR   SEDE A (1926)    
S 

312 
 COLEGIO PORFIRIO BARBA 

JACOBS  SEDE A (727)   
S 

313 
 COLEGIO RAFAEL DELGADO 
SALGUERO   SEDE A (1818)   

S 

314 
 COLEGIO RAFAEL DELGADO 
SALGUERO   SEDE B (1834)   

S 

315 
 COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 

SEDE B (823)   
S 

316 
 COLEGIO NELSON MANDELA  

(890)   
S 

317 
 COLEGIO CHUNIZA FAMACON   

(512)   
S 

318 
 COLEGIO LUIS CARLOS GALAN 

SARMIENTO SEDE A  (1625)   
S 

319 
 COLEGIO ALEJANDRO 

OBREGON SEDE A  (1801)   
S 

320 
 COLEGIO LOS PINOS SEDE A  

(307)    
S 

321 
 COLEGIO RAFAEL URIBE 
CUIDAD BOLIVAR  (1943)   

S 

322 
 COLEGIO CUIDAD DE 

VILLAVICENCIO SEDE A (577)   
S 

323 
 CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE 

A (701)   
S 

324 
 COLEGIO CIUDAD DE 

VILLAVICENCIO SEDE C  (545)   
S 

325 
 REPUBLICA DE EEUU AMERICA  

(1843)   
S 
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EDUCACIÓN 

326  PALERMO SUR SEDE A  (1840)   S 

327  EL RODEO SEDE A  (423)   S 

328  LA VICTORIA SEDE A (440)   S 

329  EL RODEO SEDE B (437)   S 

330 
 MARIA MONTESSORI SEDE A 

(1501)   
S 

331 
 MARIA MONTESSORI SEDE B 

(1508)   
S 

332  LA AMISTAD SEDE B  (831)   S 

333  LA AMISTAD SEDE C  (875)   S 

334  ANDRES BELLO SEDE A  (1627)   S 

335  CIUDADELA BOSA SEDE A  (753)   S 

336 
 MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE 

A  (857)   
S 

337 
 JOSE ANTONIO RICAURTE SAN 

CARLOS SEDE B  (609)    
S 

338 
 JOSE ANTONIO RICAURTE SAN 

CARLOS SEDE A  (609)    
S 

339  CLASS SEDE A  (813)   S 

340 
 CIUDAD VILLAVICENCIO  SEDE B  

(552)   
S 

341 
 ATANASIO GIRARDOT SEDE A  

SEDE A (1502)   
S 

342 
 ATANASIO GIRARDOT  SEDE B  

(1512)   
S 

343  CLASS SEDE C  (839)   S 

344  CLASS SEDE B  (860)   S 

345 
 JOSE MARIA VARGAS VILA  

(1983)   
S 

346  LEON GREIF SEDE  A (1963)   S 

347 
 NICOLAS ESGUERRA SEDE A  

(856)   
S 

348 
 DIEGO MONTAÑA CUELLAR 

SEDE C  (542)   
S 

349 
 DIEGO MONTAÑA CUELLAR 

SEDE B  (541)   
S 

350 
 DIEGO MONTAÑA CUELLAR 

SEDE A  (576)   
S 

351 
 GRAN COLOMBIANO SEDE D  

(724)   
S 

352 
 GRAN COLOMBIANO SEDE C  

(720)   
S 

353 
 GRAN COLOMBIANO SEDE B  

(718)   
S 

354 
 GRAN COLOMBIANO SEDE A  

(706)   
S 

355 
 TECNICO INDUSTRIAL PILOTO 

SEDE A  (628)   
S 

356  VENECIA SEDE B  (618)   S 

357  SOTAVENTO SEDE A  (1954)   S 

358 
 ARBORIZADORA ALTA SEDE B  

(1940)   
S 

359 
 MUNUTOS DE BUENOS AIRES 

SEDE B  (1931)   
S 

360  CANDA SEDE A  (1908)   S 

361 
 JOSE FRANCISCO SOCARRAS 

SEDE A  (752)   
S 

362 
 FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER  SEDE A  (1503)   
S 

363  BRASILIA SEDE A  (508)   S 

364 
 FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER  SEDE B  (1510)   
S 

365 
 RURAL EL CURIBTAL SEDE B  

(517)   
S 

366  VENECIA SEDE A  (602)   S 

367 
 ADMIRANTE PADILLA SEDE A  

(503)   
S 

368 
 MANUEL DEL SOCORRO SEDE A  

(1830)   
S 

369 
 MANUEL DEL SOCORRO SEDE B  

(1845)   
S 

370 
 RURAL LOS ARRAYANES  SEDE A 

(537)   
S 

371  RURAL EL HATO SEDE A (519)   S 

372 
 CARLOS ALBAN HOLGUIM SEDE 

B (723)   
S 

373 
 CARLOS ALBAN HOLGUIM SEDE 

C (743)   
S 

374  BRAZUELOS (509)   S 

375  RURAL OLARTE SEDE A (544)   S 

376 
 RURAL LA ARGENTINA SEDE A 

(530)   
S 

377  CORTIJO SEDE B  (551)   S 

378 
 CIUDAD MONTREAL SEDE A  

(1910)   
S 

379  ESTRELLA SUR  SEDE A (1917)   S 
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380  LA ARABIA SEDE A (1923)   S 

381 
 REPUBLICA DE COLOMBIA  

SEDE A (1046)   
S 

382  JACKELINE  SEDE A (826)   S 

383 
 INEM SANTIAGO PEREZ SEDE A 

(615)   
S 

384 
 TECNICO INDUSTRIAL PILOTO 

SEDE C (614)   
S 

385 
 ANTONIO JOSE DE SUCRE 

(1601)   
S 

386  LA VICTORIA SEDE B (459)   S 

387  GERMAN ARCINIEGA (750)   S 

388  LA AURORA DE USME (531)   S 

389  MARCO FIDEL SUAREZ (605)   S 

390 
 RUFINO JOSE CUERVO SEDE A 

(611)   
S 

391  SAN BERNARDINO (729)   S 

392  RURAL LA MERCEDES (534)   S 

393 
 RUFINO JOSE CUERVO SEDE D 

(624)    
S 

394 
 SIMON RODIREGUEZ SEDE A 

(211)   
S 

395 
 SIMON RODIREGUEZ SEDE B 

(207)   
S 

396  ENTRE NUBES SEDE A (416)   S 

397  ENTRE NUBES SEDE b (439)   S 

398  VEINTE DE JULIO SEDE A (461)   S 

399  TABORA  SEDE A (1001)   S 

400 
 GUILLERMO LEON VALENCIA 

SEDE A (1010)   
S 

401 
 NACIONES UNIDAS SEDE B 

(1017)   
S 

402 
 NACIONES UNIDAS SEDE A 

(1028)   
S 

403  MORISCO SEDE A (1026)   S 

404 
 REPUBLICA DE COLOMBIA  

SEDE C  (1058)   
S 

405  TABORA  SEDE B  (1038)   S 

406  JAIME PARDO LEAL  (1504)   S 

407 
 MIGUEL DE CERVANTES SEDE A 

(540)   
S 

408 
 MIGUEL DE CERVANTES SEDE B 

(540)   
S 

409  SANTA LIBRADA  (546)   S 

410  PAULO FREIRER  (578)   S 

411  GRAN YOMOSA  (528)   S 

412 
 NICOLAS BUENAVENTURA SEDE 

A  (1145)   
S 

413 
 SAN BENITO ABAD SEDE A  

(623)   
S 

414  O.E.A SEDE A  (819)   S 

415  O.E.A SEDE B  (807)   S 

416 
 ALEXANDER FLEMING SEDE A  

(1842)   
S 

417 
 ALEXANDER FLEMING SEDE B  

(1803)   
S 

418 
 ALEXANDER FLEMING SEDE C  

(1803.1)   
S 

419 
 ALEXANDER FLEMING SEDE D  

(1803.2)   
S 

420  COLOMBIA VIVA SEDE A  (1838)   S 

421 
 ALQUERIA LA FRAGUA SEDEA  

(806)   
S 

422  CORTIJO SEDE A  (516)   S 

423  ATHABANZA SEDE A  (550)   S 

424  SANTA MARTHA SEDE A  (547)   S 

425 
 SAN BENITO ABAD SEDE B  

(616)   
S 

426  RURAL LOS ANDES  (536)   S 

427  RURAL LA UNION  (533)   S 

428  RURAL LA MAYORIA  (532)   S 

429 
 FEDERICO GARCIA LORCA SEDE 

A  (524)   
S 

430  RURAL EL DESTINO    S 

431 
 LUIS EDUARDO MORA OSEJO 

(566)   
S 

432  LOS TEJARES SEDE B (562)   S 

433  HUNZA SEDE A (1110)   S 

434  HUNZA SEDE B (1119)   S 

435  HUNZA SEDE C (1103)   S 

436  HUNZA SEDE D (1103.1)   S 

437 
 EDUARDO UMAÑA MENDOZA  

(575)   
S 

438 
 PARAISO MIRADOR SEDE A  

(1975)   
S 
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439 
 PARAISO MIRADOR SEDE B  

(1935)   
S 

440 
 PARAISO MIRADOR SEDE C  

(1976)   
S 

441 
 ORLANDO HIGUITA SEDE A 

(747)   
S 

442 
 ORLANDO HIGUITA SEDE B 

(747.1)   
S 

443  RURAL CHIZACA  (511)   S 

444  LA ARABIA SEDE B (1966)   S 

445  BUENOS AIRES SEDE A (1907)   S 

446  JOSE MARTI  SEDE E (1847)   S 

447 
 REPUBLICA FEDERAL DE 

ALEMANIA  (1844)   
S 

448  JOSE MARTI SEDE B  (1837)   S 

449 
 ALFREDO IRIARTE  SEDE C  

(1824)   
S 

450 
 ALFREDO IRIARTE  SEDE B  

(1813)   
S 

451  PABLO TARZO SEDE A (714)   S 

452  PABLO TARZO SEDE B (725)   S 

453  LA FELICIDAD (919)   S 

454  LLANO ORIENTAL SEDE A (708)   S 

455 
 BERNARDO JARAMILLO SEDE A 

(625)   
S 

456  ORLANDO FALS SEDE A (581)   S 

457 
 FEDERICO GARCIA LORCA SEDE 

C (565)   
S 

458  LOS TEJARES SEDE A (539)   S 

459 
 NUEVO SAN ANDRES DE LOS 

ALTOS SEDE A (543)   
S 

460  FABIO LOZANO SEDE C (525)   S 

461  FABIO LOZANO SEDE A (523)   S 

462  FABIO LOZANO SEDE B (513)   S 

463  FEDERICO GARCIA SEDE B (507)   S 

464  JUANA ESCOBAR SEDE C (449)   S 

465  JUAN REY SEDE A (433)   S 

466  LA PAZ SEDE A (1825)   S 

467 
 TECNICO INDUSTRIAL PILOTO 

SEDE D (608)   
S 

468 
 CAMPESTRE MONTE VERDE 

SEDE B (212)   
S 

469 
 CAMPESTRE MONTE VERDE 

SEDE A (208)   
S 

470 
 TECNICO INDUSTRIAL PILOTO 

SEDE B (630)   
S 

471 
 TECNICO INDUSTRIAL PILOTO 

SEDE E (614.1)   
S 

472 
 RUFINO JOSE CUERVO SEDE B 

(610)   
S 

473 
 MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE 

C (809)   
S 

474 
 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 

SEDE B (804)   
S 

475 
 FERNANDO MAZUERA 
VILLEGAS  SEDE A (722)   

S 

476 
 FERNANDO MAZUERA 
VILLEGAS  SEDE B (715)   

S 

477 
 GUILLERMO LEON VALENCIA  

SEDE A (1507)   
S 

478  PABLO NERUDA  SEDE B (917)   S 

479  FLORESTA SUR SEDE A  (829)   S 

480 
 MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE 

B  (824)    
S 

481 
 FILARMONICO SIMON BOLIVAR 

SEDE A  (1130)   
S 

482 
 VEINTIUN ANGELES SEDE C  

(1102)   
S 

483 
 ALVARO GOMEZ HURTADO 

SEDE A (1101)   
S 

484 
 NESTRO FORERO DE ALCALA 

SEDE A (1051)   
S 

485 
 VEINTIUN ANGELES SEDE A 

(1153)   
S 

486 
 GERARDO PAREDES MARTINEZ  

SEDE A (1140)   
S 

487 
 VEINTIUN ANGELES SEDE B 

(1133)   
S 

488 
 JUAN LOZANO LOZANO SEDE A 

(1142)   
S 

489 
 GUILLERMO LEON VALENCIA 

SEDE C (1511)   
S 

490 
GUILLERMO LEON VALENCIA 

SEDE B (1509)   
S 

491 
 VIRGINIA GUTIERREZ PINEDA 

SEDE A (1160)   
S 
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SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

492 
 GONZALES ARANGO SEDE A 

(1156)   
S 

493 
 CLEMENCIA HOLGUIM DE 
URDANETA SEDE A (1807)   

S 

494 
 MARCO ANTONIO CARREÑO 

SILVIA SEDE B (1632)   
S 

495 
 MARCO ANTONIO CARREÑO 

SILVIA SEDE C (1628)   
S 

496 
 MARCO ANTONIO CARREÑO 

SILVIA SEDE A (1605)   
S 

497  TOMS ADAMS SEDE A (820)   S 

498  RODRIGO TRIANA SEDE C (810)   S 

499  RODRIGO TRIANA SEDE B (830)   S 

500  RODRIGO TRIANA SEDE A (802)   S 

501  ACACIA II SEDE A (1902)   S 

502 
 PARAISO MIRADOR SEDE D 

(1982)   
S 

503  LA ESTANCIA SEDE B (1949)   S 

504 
 REPUBLICA DE MEXICO SEDE A 

(1944)   
S 

505 
 MOCHUELO ALTO SEDE A 

(1932)   
S 

506 
ISMAEL PERDOMO SEDE A 

(1920)   
S 

507  TOBERIN SEDE A (122)   S 

508  TOBERIN SEDE B (102)   S 

509  TOBERIN SEDE C (106)   S 

510  PAULO VI SEDE A (855)   S 

511  JAZMIN SEDE B (1602)   S 

512  JAZMIN SEDE A (1604)   S 

513 
 LUIS VARGAS TEJADAS SEDE B 

(1607)   
S 

514 
 LUIS VARGAS TEJADAS SEDE A 

(1613)   
S 

515  ACACIA II SEDE B (1901)   S 

516 
 TESORO DE LA CUMBRE  SEDE A 

(1916)   
S 

517 
 TESORO DE LA CUMBRE  SEDE B 

(1925)   
S 

518  PASQUILLA SEDE A  (1936)   S 

519 
 ALBERTO LLERAS CAMARGO 

SEDE A  (1138)   
S 

520 
 TIBABUYES UNIVERSAL  SEDE A  

(1132)   
S 

521 
 CARLOS ARTURO TORRES SEDE 

B  (803)   
S 

522 
 CARLOS ARTURO TORRES SEDE 

A  (849)   
S 

523  FLORESTA SUR SEDE B  (829.1)   S 

524 
 NYDIA QUINTERO TURBAY 

(1053)   
S 

525  DARIO CHANDIA CODEMA (884)   S 

526 
 ANTONIOA SANTOS SEDE A 

(1414)   
S 

527 
 ANTONIA SANTOS SEDE B 

(1413)   
S 

528  DOMINICANA SEDE B (1114.1)   S 

529  UNION COLOMBIA SEDE A (132)   S 

530 
 NUEVA CONSTITUCION SEDE A 

(1011)   
S 

531 
 ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO 

(1137)   
S 

532 
 DELIA ZAPATA OLIVELLA SEDE A 

(1157)   
S 

533  SAN JOSE SEDE A (841)   S 

534 
 ESTRELLA DEL SUR SEDE B 

(1918)   
S 

535 
 ESTRELLA DEL SUR SEDE C 

(1919)   
S 

536 
 ESTRELLA DEL SUR SEDE D 

(1962)   
S 

537 
 CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ 

(746)   
S 

538  CAMILO TORRES (319)   S 

539  MOTORISTA SEDE A (705)   S 

540 
 GERARDO MOLINA SEDE A 

(1154)   
S 

541 
 REPUBLICA DE CHINA SEDE A 

(1033)   
S 

542  VICTOR CHARRY  SEDE A (1154)   S 

543 
 REPUBLICA DE CHINA  SEDE B 

(1029)   
S 

544  TOMS ADAMS  SEDE B (840)   S 

545  NUEVO CHILE SEDE A (703)   S 

546  NUEVO CHILE  SEDE B (726)   S 

547 JULIO FLORES SEDE B (1141)   S 
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SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

548 
 JOSE ANTIO GALAN  SEDE 

A(707)   
S 

549 
 REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE 

B (1032)   
S 

550  LUIS LOPEZ MESA  SEDE A (712)   S 

551 
 JOSE ANTONIO GALAN SEDE A 

(707)   
S 

552  BRASILIA SEDE A (704)   S 

553  BRASILIA SEDE C  (737)   S 

554  SAN RAFAEL SEDE B  (812)   S 

555 
 FERNANDO SOTO APARICIO 

SEDE A  (854)   
S 

556  LAS AMERICAS  SEDE A  (868)   S 

557 
 NESTOR FORERO DE ALCALA 

SEDE B (1009)   
S 

558 
 GENERAL SANTANDER SEDE A 

(1015)   
S 

559 
 CULTURA POPULAR SEDE B 

(1618)   
S 

560  JULIO GARAVITO SEDE A (1630)   S 

561 
 ARBORIZADORA BAJA SEDE A 

(1904)   
S 

562 
 TESORO DE LA CUMBRE SEDE C 

(1916)    
S 

563  NICOLAS GOMEZ SEDE B (1946)   S 

564  NICOLAS GOMEZ SEDE A (1924)   S 

565 
 CULTURA POPULAR SEDE A 

(1634)   
S 

566  FRRICH NAWMAN SEDE B (121)   S 

567 
 NUEVO HORIZONTE SEDE C 

(104)   
S 

568 
 PANAMERICANO SEDE UNICA 

(1407)   
S 

569 
 LAUREANO GOMEZ SEDE B 

(1005)   
S 

570 
 LAUREANO GOMEZ SEDE A 

(1062)   
S 

571 
 RAMON DE ZUBIRIA  SEDE B 

(1115)   
S 

572 
 RAMON DE ZUBIRIA  SEDE C 

(1155)   
S 

573 
 ANIBAL FERNANDEZ SOTO SEDE 

B (1122)   
S 

574  ALQUILEO PARRA SEDE A (115)   S 

575 
 SIMON BOLIVAR ENGATIVA 

SEDE B (1022)   
S 

576 
 RODRIGO LARA BONILLA SEDE 

A (1945)   
S 

577 
 GUILLERMO CANO ISAZA SEDE 

A (1959)   
S 

578  LA JOYA SEDE A (1973)   S 

579 
 SIMON BOLIVAR ENGATIVA 

SEDE A (1052)   
S 

580  ALVARO GOMEZ  SEDE B (1111)   S 

581  ATAHUALPA SEDE B (928)   S 

582  BRASILIA SEDE B (730)   S 

583  HELADIA MEJIA SEDE B (1222)   S 

584  HELADIA MEJIA SEDE A (1212)   S 

585  MARCO TULIO SEDE A (1050)   S 

586  MARCO TULIO SEDE D (1035)   S 

587 
 ANTONIO GARCIA  SEDE A 

(1984)   
S 

588  CARLO FEDERICI SEDE A (921)   S 

589  COSTA RICA SEDE A (913)   S 

590 
 LEONARDO POSADA PEDRAZA 

SEDE A (745)   
S 

591 
 MARCO TULIO FERNANDEZ  

SEDE C (1036)   
S 

592 
 ANTONIO VILLAVICENCIO  SEDE 

A (1004)   
S 

593 
 MARCO TULIO FERNANDEZ 

SEDE B (1024)   
S 

594 
 PARQUES DEL CAMPO SEDE 

UNICA (1149)   
S 

595 
 ANTONIO VILLAVICENCIO SEDE 

B (1021)   
S 

596 
 CRISTOBAL COLON  SEDE B 

(110)   
S 

597 
 CRISTOBAL COLON  SEDE C 

(111)   
S 

598 
 AGUSTIN FERNANDEZ SEDE B 

(128)   
S 

599 
 AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C 

(129)   
S 

600 
 CRISTOBAL COLON SEDE A 

(116)   
S 

601 
 SALUD COOP NORTE SEDE A 

(137)   
S 
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SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

602 
 JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE 

B (301)   
S 

603  AGUAS CLARAS SEDE A (412)   S 

604 
 JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE 

C (316)   
S 

605 
 JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE 

A (316)   
S 

606 
 MANUEL ELKIN PATARROYO 

SEDE A (302)   
S 

607 
 PANTALEON GAITAN PEREZ 

SEDE A (445)   
S 

608   ISABELL II SEDE A (825)   S 

609  SAN JOSE SEDE B (821)   S 

610 
 VILLAS DEL PROGRESO SEDE C 

(764.1)   
S 

611 
 VILLAS DEL PROGRESO SEDE A 

(728)   
S 

612  ISABEL II SEDE B (838)   S 

613  SAN RAFAEL SEDE A (842)   S 

614 
 GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE 

A (882)   
S 

615 
 RAMON DE ZUBIRIA SEDE A  

(1125)   
S 

616  LA TOSCANA  SEDE B  (1117)   S 

617  LA TOSCANA  SEDE A  (1116)   S 

618 
 REPUBLICA DOMINICANA SEDE 

A  (1114)   
S 

619  LA GAITANA SEDE A  (1113)   S 

620  LA GAITANA SEDE B  (1135)   S 

621  VILLA ELISA SEDE A  (1134)   S 

622  VILLA ELISA SEDE D  (1105)   S 

623 
 BENJAMIN HERRERA SEDE B 

(1617)   
S 

624  VILLA ELISA  SEDE B (1150)   S 

625  KIMI PERNIA SEDE B (749)   S 

626 
 CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA 

CORDOBA (601)   
S 

627  ATAHUALPA SEDE A (916)   S 

628 
 JUAN FRANCISCO BERBEO SEDE 

B (1206)   
S 

629 
 BENJAMIN HERRERA SEDE C 

(1619)   
S 

630 
 REPUBLICA DE PANAMA SEDE A 

(1215)   
S 

631  PANAMA SEDE C (1208)   S 

632  COMPARTIR SUBA SEDE  UNICA    S 

633  UNION EUROPEA SEDE A (1965)   S 

634  SAN FRANCISCO SEDE A (1964)   S 

635 
  JUAN FRANCISCO BERBEO 

SEDE A (1211)   
S 

636 
  ESCUELA NACIONAL DEL 
COMERCIO SEDE A (1709)   

S 

637  JAIME ROJAS SEDE A (1934)   S 

638  PASQUILLA SEDE C (1937)   S 

639  PASQUILLA SEDE B (1950)   S 

640 
 OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE 

B (515)   
S 

641 
 OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE 

A (573)   
S 

642  SORRENTO SEDE B (1633)   S 

643 
 REPUBLICA DE PANAMA SEDE C 

(1208)   
S 

644 
 REPUBLICA NUEVA COLOMBIA 

(1120)   
S 

645 
 REPUBLICA SIERRA MORENA 

SEDE A (1953)   
S 

646 
 REPUBLICA SIERRA MORENA 

SEDE C (1913)   
S 

647  UNION COLOMBIA SEDE B (130)   S 

648 
 GUSTAVO MORALES SEDE B 

(1104)   
S 

649 
 GUSTAVO MORALES SEDE A 

(1148)   
S 

650 
 DOMINGO FAUSTINO ASPRILLA 

SEDE D (1203)   
S 

651 
 DOMINGO FAUSTINO ASPRILLA 

SEDE C (1218)   
S 

652 
 DOMINGO FAUSTINO ASPRILLA 

SEDE B (1207)   
S 

653  VILLA ELISA SEDE C (1107)   S 

654  TIBABUYES SEDE B (1167)   S 

655  SORRENTO SEDE A (1622)   S 

656 
 JOSE MANUEL RESTREPO SEDE 

A (1623)   
S 
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SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

657 
 BEJAMIN HERRERA SEDE A 

(1621)    
S 

658 
 JORGE ELIECER GAITAN SEDE B 

(1221)   
S 

659 
 GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

SEDE A  (579)   
S 

660  DIVINO MAESTRO SEDE B (120)   S 

661  DIVINO MAESTRO SEDE C (109)    S 

662  DIVINO MAESTRO SEDE A (131)    S 

663 
 RURAL LA CONCEPCION SEDE A 

(710)    
S 

664 
 JORGE ELIECER GAITAN SEDE D  

(1221.1)    
S 

665 
 JORGE ELIECER GAITAN SEDE A  

(1213) 
S 

666 
 JORGE ELIECER GAITAN SEDE C  

(1225)   
S 

667 
 JUAN DEL CORRAL SEDE A  

(1049)   
S 

668  MIGUEL ANTONIO CARO (1025)   S 

669 
  JUAN DEL CORRAL SEDE B 

(1031)   
S 

670  PALESTINA SEDE B (1057)   S 

671 
 FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

SEDE C (1008)   
S 

672 
 FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

SEDE A (1061)   
S 

673 
 FRANCISCO PRIMERO SEDE A 

(1201)   
S 

674  SALUDCOOP SUR SEDE A (883)   S 

675 
 ALFONSO REYES DE CHANDIA 

SUR SEDE A (748)   
S 

676 
 FRANCISCO MIRANDA SEDE A 

(816)    
S 

677 
 MARIA MERCEDES CARRANZA 

SEDE A (1979)    
S 

678  SAN JOSE SEDE C SEDE A (886)    S 

679  LOS ALPES  SEDE C (418)    S 

680 
 JOSE JOAQUIN CASA SEDE B 

(1635)    
S 

681 
 JOSE JOAQUIN CASA SEDE A 

(1608)    
S 

682  VILLAMAR SEDE A (1956)    S 

683  VILLAMAR SEDE B (1929)    S 

684 
 ANTONIO VAN UDEN SEDE B 

(906)    
S 

685 
 DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO SEDE A (1224)    
S 

686 
 NUEVA ESPERANZA SEDE B 

(574)    
S 

687 
 NUEVA ESPERANZA SEDE A 

(556)    
S 

688  VISTA BELLA SEDE A (1136)    S 

689  VISTA BELLA SEDE B (1128)    S 

690 
 PRADO VERANIEGO SEDE B 

(1123)    
S 

691  KENNEDY SEDE B (808)    S 

692 
 ESTANISLAO ZULUETA SEDE B 

(522)    
S 

693  VILLAMAR SEDE C (1929.1)    S 

694 
 ANTONIO VANUDEN SEDE A 

(912)    
S 

695  KENNEDY SEDE D (863)    S 

696 
 ANTONIO VAN UDEN SEDE C 

(920)    
S 

697 
 LUIS ANGEL ARANGO SEDE B 

(905)    
S 

698  FANNY MICKEY (1981)    S 

699 
 FRANCISO ANTONIO DE ZEA 

SEDE D (589)    
S 

700 
 FRANCISO ANTONIO DE ZEA 

SEDE C (527)    
S 

701 
 FRANCISO ANTONIO DE ZEA 

SEDE A (527)    
S 

702 
 ESTANISLAO ZULETA  SEDE B 

(529)    
S 

703 
 PROVINCIA DE QUEBEC SEDE A 

(554)    
S 

704  SAN CAYETANO SEDE A (582)    S 

705  VISTA BELLA SEDE C (1108)    S 

706 
 PRADO VERANIEGO SEDE A 

(1124)    
S 

707  COSTA RICA SEDE C (908.1)    S 

708  JULIO FLORES SEDE A (1141)    S 

709 
 FRANCISCO ANTONIO DE ZEA  

SEDE B (526)    
S 

710 
 LUIS ANGEL ARANGO SEDE A 

(907)    
S 
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711 
 HERNANDO DURAN DUSSAN 

SEDE A (878)    
S 

712 
 PROSPERO PINZON SEDE A 

(851)    
S 

713 
 JAIRO ANIBAL NIÑO SEDE A 

(836)    
S 

714 
 CUNDINAMARCA LA RIVERA 

SUR  SEDE A (1980)    
S 

715 
 JOSE CELESTINO MUTIS SEDE A 

(1985)    
S 

716 
 MANUELA BELTRAN PARAISO 

SEDE A (1928)    
S 

717 
 MANUELA BELTRAN PARAISO 

SEDE B (1914)    
S 

718 
 RODRIGO LARA BONILLA  SEDE 

C (1991)    
S 

719 
 RODRIGO LARA BONILLA  SEDE 

B (1921)    
S 

720 
 LORENCITA VILLEGAS  SEDE A 

(1220)    
S 

721 
 NUEVO HORIZONTE SEDE A 

(108)    
S 

722 
 ALFONSO LOPEZ MICHELSIN 

SEDE A (751)    
S 

723  JHON F KENNEDY SEDE A (850)    S 

724 
 ANTONIO JOSE URIBE SEDE A 

(312 )    
S 

725  EL PORVENIR  SEDE A (731)    S 

726 
 JORGE GAITAN CORTES SEDE B 

(1019)    
S 

727 
 JORGE GAITAN CORTES SEDE C 

(1003)    
S 

728 
 NUEVO HORIZONTE SEDE C 

(112)    
S 

729  MARSELLA SEDE A (817)    S 

730  BOSANOVA SEDE A (734)    S 

731 
 FERNANDO MAZUERA SEDE D 

(711)    
S 

732 
 FERNANDO MAZUERA SEDE C 

(717)    
S 

733 
 FLORIDA BLANCA  SEDE C 

(1013)    
S 

734 
 FLORIDA BLANCA  SEDE B 

(1030)    
S 

735 
 DARIO ECHANDIA   SEDE A 

(847)    
S 

736 
 DARIO ECHANDIA   SEDE B 

(833)    
S 

737 
 GENERAL SANTANDER 
USAQUEN SEDE A (138)    

S 

738  VILLA RICA  SEDE B (862)    S 

739  VILLA RICA  SEDE A (845)    S 

740 
 REPUBLICA MEXICO SEDE B 

(1944.1)    
S 

741  MONTREAL (1901.1)    S 

742  LEON GREIFF SEDE B (1963.1)    S 

743  GARCES NAVA SEDE A (1056)    S 

744 
 MANUELA AYALA DE GAITAN 

SEDE A (1045)    
S 

745  FLORIDA BLANCA SEDE A (1044)    S 

746  GAITAN CORTES  SEDE A (1016)    S 

747 
 MAGDALENA ORTEGA NARIÑO 

SEDE A (1066)    
S 

748 
 SAN JOSE DE CASTILLA SEDE A 

(867)    
S 

749 
 COMPARTIR RECUERDO SEDE B 

(1915)    
S 

750 
 SAN JOSE DE CASTILLA SEDE C 

(844)    
S 

751 
 EDUARDO UMAÑA LUNA SEDE 

A (814)    
S 

752 
 RURAL LA CONCEPCION SEDE B 

(767)    
S 

753 
 RURAL LA CONCEPCION SEDE C 

(757)    
S 

754  EL PORVENIR SEDE B (742)    S 

755  USAQUEN SEDE A (118)    S 

756  USAQUEN SEDE B (125)    S 

757 
 NUEVA COLOMBIA SEDE B 

(1120.1)    
S 

758 
 JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE 

B (1131)    
S 

759 
 RURAL QUIBA ALTA SEDE B 

(1942)   
S 

760 NUEVO HORIZONTE 2 S 

761 FRRICH NAUMANN S 

762 SAN MARTIN DE PORRES S 
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763 SIMON RODRIGUEZ S 

764 SAN MARTIN DE PORRES S 

765 LOS PINOS S 

766 ANTONIO JOSE URIBE S 

767 POLICARPA SALAVARRIETA S 

768 AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS S 

769 AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS S 

770 POLICARPA SALAVARRIETA S 

771 REPUBLICA DEL ECUADOR S 

772 EL MANANTIAL S 

773 MORALBA SURORIENTAL S 

774 GRAN COLOMBIA S 

775 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ S 

776 LA BELLEZA  LOS LIBERTADORES S 

777 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ S 

778 SAN JOSE SUR ORIENTAL S 

779 JOSE FELIX RESTREPO S 

780 USMINIA S 

781 EL UVAL S 

782 EL VIRREY JOSE SOLIS S 

783 USMINIA S 

784 
LOS COMUNEROS  OSWALDO 

GUAYAZAMIN 
S 

785 TENERIFE  GRANADA SUR S 

786 USMINIA S 

787 
LOS COMUNEROS  OSWALDO 

GUAYAZAMIN 
S 

788 TENERIFE  GRANADA SUR S 

789 RAFAEL URIBE URIBE S 

790 RAFAEL URIBE URIBE S 

791 RUFINO JOSE CUERVO S 

792 INEM SANTIAGO PEREZ S 

793 ISLA DEL SOL S 

794 CEDID SAN PABLO S 

795 CEDID SAN PABLO S 

796 
FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 
S 

797 CEDID SAN PABLO S 

798 VILLAS DEL PROGRESO S 

799 
NUEVO KENNEDY FERNANDO 

SOTO APARICIO 
S 

800 GUSTAVO ROJAS PINILLA S 

801 KENNEDY S 

802 LOS PERIODISTAS S 

803 
NUEVO KENNEDY FERNANDO 

SOTO APARICIO 
S 

804 MANUEL ZAPATA OLIVELLA S 

805 DARIO ECHANDIA S 

806 GABRIEL BETANCOURT MEJIA S 

807 GABRIEL BETANCOURT MEJIA S 

808 INTEGRADO DE FONTIBON S 

809 INTEGRADO DE FONTIBON S 

810 COSTA RICA PUERTA DE TEJA S 

811 INTEGRADO DE FONTIBON S 

812 INTEGRADO DE FONTIBON S 

813 INTEGRADO DE FONTIBON S 

814 MANUELA AYALA DE GAITAN S 

815 
INSTITUTO TECNICO 

INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS 

S 

816 NIDIA QUINTERO DE TURBAY S 

817 GARCES NAVAS S 

818 ANTONIO NARIÑO S 

819 ROBERT KENNEDY S 

820 SAN JOSE NORTE S 

821 ANTONIO NARIÑO S 

822 
INSTITUTO TECNICO 

INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS 

S 

823 ROBERT KENNEDY S 

824 REPUBLICA DE BOLIVIA S 

825 
INSTITUTO TECNICO DISTRITAL 

REPUBLICA DE GUATEMALA 
S 

826 VILLA AMALIA S 

827 GENERAL SANTANDER S 

828 EL SALITRE SUBA S 

829 NUEVA ZELANDIA S 
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830 
CHORRILLOS NICOLAS 

BUENAVENTURA 
S 

831 NUEVA ZELANDIA S 

832 
FILARMONICO JORGE MARIO 

BERGOGLIO 
S 

833 TOMAS CARRASQUILLA S 

834 RAFAEL BERNAL JIMENEZ S 

835 TOMAS CARRASQUILLA S 

836 CULTURA POPULAR S 

837 
LUIS CARLOS GALAN 

SARMIENTO 
S 

838 JULIO GARAVITO ARMERO S 

839 JULIO GARAVITO ARMERO S 

840 EL LIBERTADOR S 

841 RAFAEL DELGADO SALGERO S 

842 COMPARTIR RECUERDO S 

843 UNION EUROPEA S 

844 RURAL QUIBA ALTA S 

845 SAN FRANCISCO S 

846 SANTA BÁRBARA S 

847 SANTA BÁRBARA S 

848 SANTA BÁRBARA S 

849 PASQUILLA S 

850 PASQUILLA S 

851 SIERRA MORENA S 

852 MANUELA BELTRAN EL PARAISO S 

853 LA TOSCANA LISBOA S 

854 TIBABUYES UNIVERSAL S 

855 ISLA DEL SOL S 

856 FERNANDO MAZUERA VILLEGAS S 

857 FERNANDO MAZUERA VILLEGAS S 

858 LUIS LOPEZ DE MESA S 

859 PABLO DE TARSO S 

860 BOSANOVA S 

861 JACKELINE S 

862 
RODRIGO ARENAS 

BETANCOURT 
S 

863 MANUELA BELTRAN S 

864 
LICEO FEMENINO MERCEDES 

NARIÑO. 
S 

865 RODRIGO LARA BONILLA S 

866 SIERRA MORENA S 

867 NUEVO CHILE S 

868 SALUDCOOP SUR KALANDAIMA S 

869 EL SALITRE SUBA S 

870 GABRIEL BETANCOURT MEJIA S 

871 ALVARO GOMEZ HURTADO S 

872 TABLO TARSO S 

873 LOS PINOS S 

874 SAN JOSE NORTE S 

875 LA PALESTINA S 

876 EL SALITRE SUBA S 

877 CEDID SAN PABLO S 

878 JOSE ASUNCION SILVA S 

879 JOSE ASUNCION SILVA S 

880 PORFILIO BARABA JACOB S 

881 LUIS ANGEL ARANGO S 

882 RAFAEL URIBE URIBE S 

883 ALMIRANTE PADILLA S 

884 ALMIRANTE PADILLA S 

885 VEINTE DE JULIO S 

886 QUIROGA ALIANZA S 

887 FILARMONICO SIMON BOLIVAR S 

888 FILARMONICO SIMON BOLIVAR S 

889 FILARMONICO SIMON BOLIVAR S 

890 COMPARTIR DE SUBA S 

891 ALVARO GOMEZ HURTADO S 

892 CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ S 

893 MANUELA BELTRAN S 

894 SAN CRISTOBAL S 

895 ATANASIO GIRARDOT S 
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4. ORGANIGRAMA EJECUCION DEL CONTRATO 
 

 

 
Aspecto Técnico Se desarrolló el contrato con la supervisión técnica en él cual se tuvieron en cuenta 

los materiales, las normas técnicas, las especificaciones, los ensayos y pruebas de control de materiales 

y de instalación, las mediciones físicas de obra y la concordancia de acuerdo con los instructivos de la 

secretaria de educación, se llevó a cabo las programaciones y los presupuestos de obra, la 

organización óptima de las zonas a intervenir de trabajo y de almacenamiento de materiales. 

 

Aspecto Administrativo La interventoría y el constructor en su función administrativa logro el control 

todas las condiciones establecidas en cuanto a documentación; en lo referente al seguimiento realizo 

los diferentes procesos y procedimientos establecidos, desde la adjudicación del contrato la obra.  

 

Aspecto contable Se hizo el buen manejo de los recursos de la identidad SED dando cumplimiento del 

a los procesos y procedimientos con respecto al pago del contratista de acuerdo con lo estipulado en 

el contrato. 

 

HSEQ Salud ocupacional La interventoría y el contratista en su práctica realizo la inspección de todas 

las normativas vigentes sobre seguridad industrial, y se exigió en el momento al contratista el 

cumplimiento de estas con el personal a su cargo, durante el desarrollo del contrato.  

INTERVENTORIA

ASPECTO 
TECNICO

ASPECTO 
CONTABLE

HSEQ

ASPECTO 
ADMINISTRATIVO

ASPECTO LEGAL

ASPECTO 
AMBIENTAL

CALIDAD
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Aspecto legal La interventoría abarco el control y seguimiento de los procesos legales correspondientes 

al compromiso contractual que existe para la ejecución del contrato, todo lo relacionado con las 

licencias que el proyecto debe obtener y que se obtuvieron desde el inicio de las obras, cumpliendo 

las normativas establecidas para la aprobación de este. 

 

Aspecto ambiental Con respecto a la parte ambiental se ejecutaron conjunto con el contratista cada 

una de las sedes de los colegios distritales teniendo en cuenta las medidas de manejo. 

 

Inspección de calidad Con la gestión de la calidad y con la aplicación de procedimientos, se realizaron 

acciones tanto de la interventoría como del contratista para comprobar la calidad, como ensayos de 

laboratorio, verificación de materiales, seguimientos a colegios realizados por los inspectores de 

interventoría, hubieron inconvenientes como lluvia o zonas que son muy húmedas en la cual en el 

momento de ejecución de pintura, se vieron afectados colegios, para lo cual la interventoría le exigió 

al contratista realizar planes de contingencia.  

 

5. POLIZAS 
 

Se realiza el cierre del contrato en el cual se obtiene el numero final de sedes intervenidas a cabalidad, 

estas fueron 895 sedes de colegios los cuales se dividieron en 706 sedes de colegios donde se realizó la 

ejecución de demarcación y señalizacion vertical y 189 sedes de colegios en las cuales se realizó obra 

civil. Estos colegios son recibidos a satisfacción en su totalidad en los plazos estipulados del contrato, 

sin embargo, a la fecha en algunas sedes tanto de obra civil como de demarcación y señalización 

vertical se han presentado algunos casos aislados de post construcción, los cuales se han atendido a 

satisfacción por el contratista.  

 

Cabe mencionar, que una vez entregadas las obras que se adelantaron, cualquier tipo de garantía 

que se presente, el contratista está en la obligación de atenderlas, ya que cuenta con unas pólizas las 

cuales tienen una vigencia de 2 años a partir de la terminación del contrato de obra civil, por otro lado, 

la vigencia de post construcción o garantía de señalizacion y señalética es de un año a partir de la 

terminación del contrato. Por tal motivo está en la obligación de atender cualquier llamado que se 

derive de alguna de las intervenciones realizadas. 

 

El contratista presento su última póliza: “POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL” para 

el contrato: “CONTRATO DE EMERGENCIAS No. CO1PCCNTR1436286” con numero de póliza: 21-44-

101319813 la cual resguarda el contrato, su debida ejecución y post construcciones una vez se realice 

la liquidación del contrato, sin embargo, una vez se legalice el acta de terminación del contrato el 

contratista y la interventoría nos vemos en la obligación de actualizar la póliza que amparará en forma 

definitiva el contrato por los términos de dos años para el componente obra civil y un año para el 

componente de señalización y señalética. 
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6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 
 

1. El periodo transcurrido es a partir de la fecha de inicio del 24 de abril de 2020 hasta 

el 30 de mayo de 2021, en el cual transcurrieron trece (13) meses y ocho (08) días 

calendarios, en el cual se ejecutaron actividades en los componentes de obra civil y 

componente de señalización y señalética en un total de 896 colegios atendidos o 

emergencias atendidas, se realizaron y atendieron todas las emergencias y 

actividades, de acuerdo a las fichas recibidas por la SED, en tiempo y concordancia 

con cada uno de los actores involucrados como son la SED, Contratista, Interventoría 

y personal de cada institución educativa atendida.  

 

2. A la fecha del presente informe se tiene un porcentaje de avance de ejecución de 

actividades del 100.00% y de ejecución financiera del 89%, teniendo en cuenta la 

modalidad o la forma de pago del contrato han sido cancelados por la entidad 

contratante según el acta parcial el 89% de los frentes intervenidos, lo cual se cumplió 

a satisfacción de acuerdo con las condiciones iniciales de ejecución del contrato.  

 

3. Es importante mencionar que el presente informe ejecutivo se genera con el fin de 

informar el estado final de la ejecución del contrato de obra e interventoría, para 

lograr adelantar el trámite de suscripción del acta de terminación de los contratos, 

por lo que se realiza una relación de las sedes intervenidas en las emergencias 

reportadas en el componente de obra civil y el componente de señalización y 

señalética.  

 

• Durante el periodo transcurrido del contrato de emergencias se 

atendieron 189 sedes de obra civil. 

 

• Durante el periodo transcurrido del contrato de emergencias se 

atendieron 706 sedes de señalización y señalética.  

 

4. El contratista está vinculado al contrato por 2 años una vez este finalice, para 

realizar post construcciones y/o garantías en las sedes de las instituciones donde se 

llegase a presentar alguna de las dos. 

 

5. La interventoría llevo a cabo el contrato realizando supervisión de las obras y el 

control todas las condiciones establecidas en cuanto a documentación del 

contrato. 

 

6. La interventoría realizo la inspección de todas las normativas vigentes sobre 

seguridad industrial, tanto con el equipo de seguridad como el equipo de 

bioseguridad y se exigió en el momento al contratista el cumplimiento de estas con 

el personal a su cargo, durante el desarrollo del contrato. 

 

7. El presente informe antecede a la presentación del informe final de la interventoría 

en el que se presentara el informe detallado en los componentes administrativo, 

técnico, financiero, jurídico, ambiental y las demás obligaciones con las que se 
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suscribe el contrato. Por lo cual el informe final en el cual se describirán cada uno de 

estos ítems de forma precisa desde  el inicio del contrato abarcando el tiempo de 

ejecución contractual, el cual fue exactamente de 13 meses y 8 días donde se 

cumplió a cabalidad con cada uno de los componentes del contrato, por 

consiguiente y para la ejecución del mismo debido a la cantidad de instituciones 

educativas intervenidas y a la cantidad de información que se deriva del proceso de 

liquidación por cada una de las sedes es necesario e imperante contar con un lapso 

de tiempo mayor al programado para la entrega del informe final con la respectiva 

liquidación de ambos contratos. 

 

 

 

Agradecemos la atención prestada.  

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO  

REPRESENTANTE LEGAL 

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. 

NIT 830.123.577-7 
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