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JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.022.590, 
quien desempeña el cargo de Director Operativo, código 009, grado 02, y quien actúa en 
representación de CANAL CAPITAL, con NIT 830.012.587-4, facultado para suscribir el 
presente documento según la Resolución No. 044 del 2021, quien en lo sucesivo se denominará 
EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, DIDIER OCHOA ARISTIZABAL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71.772.022, con domicilio principal en Bogotá, quien manifiesta 
no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de 
interés señalados en la Ley; obrando en Representación Legal de la empresa ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTADORES ESPECIALES, con NIT. 811.036.515-9, empresa constituida por 
Acta de Junta de Asociados de octubre 10 de 2002, inscrita el 19 de noviembre de 2002 bajo el 
número 3731 del libro I, quién para los efectos del presente contrato se denominará LA 
CONTRATISTA, previas las siguientes consideraciones, hemos convenido celebrar la presente 
adición y prorroga al Contrato de prestación de servicios No. 181-2021, previas las siguientes 
consideraciones: 
 
PRIMERA. Que Canal Capital y la ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES, el 
17 de febrero de 2021, suscribieron el contrato 181-2021. 
 
SEGUNDA. Que el contrato 181-2021 tiene por objeto:<< Contratar el servicio público de 
transporte terrestre automotor especial, de equipos y personal en el perímetro de Bogotá D.C. 
y otros destinos nacionales para el cumplimiento de las actividades de Canal Capital, incluyendo 
los proyectos de la resolución del Plan de Inversión 2021 del FUTIC. >>. 
 
TERCERA. Que la cláusula tercera del contrato establece como plazo CUATRO (4) MESES o 
hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
demás requisitos exigidos en los Estudios Previos de la contratación, esto es desde el 
21/02/2021. 
 
CUARTA. Que el valor inicial del contrato se establece en la cláusula segunda por la suma de 
CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos 
los impuestos a los que haya lugar. Recursos distribuidos de la siguiente manera: Hasta la suma 
de NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
($95.940.000) M/CTE, con recursos del rubro de Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción; y hasta la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SE SESENTA 
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MIL PESOS ($84.060.000) M/CTE, con recursos de fortalecimiento de la creación y 
cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación.  
 
QUINTA: Que el contrato 181-2021- fue objeto de una prórroga de dos (2) meses, es decir 
hasta el 20 de agosto del 2021 o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra, y una 
adición por el valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/TE ($50.000.000), 
garantizando el apoyo logístico de transporte. 
SEXTA: Que la justificación para adicionar este contrato, dada por la Supervisión establece: 
 
<< 3. Concepto de la supervisión – justificación 
 
<<Teniendo en cuenta los requerimientos de servicios de transporte de CANAL CAPITAL, se 
requiere realizar una nueva adición y prórroga al contrato 181-2021 suscrito con AS 
TRANSPORTES, para garantizar el transporte de pasajeros para las diferentes producciones del 
Canal. 
 
Canal Capital a la fecha presenta la necesidad de seguir contando con el servicio de transporte 
teniendo en cuenta que se planea el cubrimiento de al menos 10 transmisiones para finales de 
agosto, el mes de septiembre y mediados del mes de octubre del 2021, debido a la programación 
de eventos culturales y deportivos producto de las medidas de reactivación económica del sector 
cultura que viene adelantando el gobierno distrital y nacional y que las mismas hacen parte de 
la cuota de contenido establecida y financiada a través de la resolución 059 de 2021 de FUTIC.  
 
Así mismo, Capital debe atender los requerimientos de transporte para cumplir los compromisos 
comerciales con sus clientes solicitados a demanda, como los eventos programados por la 
Alcaldía Mayor en el marco de contrato interadministrativo 4140000-570-2021, contrato 
interadministrativo con la OFB contrato OFB-CD-PC-009-2021, Convenio de colaboración 006-
2021 suscrito con la Fundación Amigos del Teatro Mayor así como el acuerdo de colaboración 
con la Corporación cultural Inter Colombia para la grabación de seis (6) conciertos en el marco 
del Festival de Música Sacra 2021, acuerdo que se encuentran en su fase precontractual 
esperando ser firmados la última semana de agosto. 
 
Para poder cumplir con los requerimientos de CAPITAL, se ha evidenciado la necesidad de 
prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un periodo de dos (2) meses más, es decir, 
hasta el 20 de octubre del 2021, garantizando el apoyo logístico de transporte por medio de 
vehículos. 
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Para poder contar con los recursos suficientes para la realización de actividades hasta dicha 
fecha, se realizó una proyección de adición por un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($40.000.000).  
 
A la fecha se tiene el siguiente seguimiento de la ejecución presupuestal: 
 

Factura 1 Febrero - marzo  $      28.664.250  
Factura 2 Marzo - abril  $      34.962.000  
Factura 3 Abril - mayo  $      37.458.500  
Factura 4 Mayo - junio  $      37.095.000  

 
A la fecha se encuentra un ejecutado de $201.195.750 pesos de los cuales $101.084.750 han 
sido facturados y pagados, $37.095.000 están en trámite de radicación y 63.016.000 se 
encuentran conciliados y pertenecen al corte en vigencia. 
 
En consecuencia, se cuenta con un presupuesto de $28.804.250, para la ejecución de las 
actividades que se ejecutarán en el término de tiempo prorrogado, presupuesto que se torna 
insuficiente, por ello la necesidad de adicionar el mismo.   
 
Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de seguir contando con el servicio de 
transporte de CANAL CAPITAL, el cual es de vital importancia para el funcionamiento y operación 
de la entidad, y ante el cumplimiento por parte del contratista del contrato en referencia, esta 
supervisión considera la necesidad de prorrogar por un periodo de dos (2) meses, es decir 
hasta el 20 de octubre del 2021 o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra. y 
adicionar el contrato 181-2021 por un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/TE 
($40.000.000), garantizando el apoyo logístico de transporte 
 
Importante indicar que, para la ejecución del tiempo prorrogado, el contratista mantendrá los 
valores pactados inicialmente en el contrato, garantizando la correcta ejecución y desarrollo del 
objeto contractual, manteniendo así, el equilibrio económico tanto para la Entidad como para el 
contratista, así mismo las partes del contrato entienden que la prórroga solicitada no afecta el 
equilibrio económico del contrato. 
 
    4. Solicitud de aprobación 
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Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita al ordenador del 
gasto autorizar la modificación del contrato 181-2021, así: 
 
● Adicionar el contrato en la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($40.000.000), Incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, valor que está soportado 
en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1564 del 13 de agosto de 2021, Rubro 
presupuestal, 4.2.3.01.16.05.56.7505 Concepto Fortalecimiento de la creación y cocreación de 
contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación y Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 1565 del 13 de agosto de 2021, Rubro presupuestal, 4.2.1.5.02.08 Concepto 
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 
 
● Prorrogar el contrato por dos (2) meses, es decir, desde el 21 de agosto de 2021 al 
20 de octubre de 2021 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. 
 
Para el efecto, es necesario: 
 
4.1. Modificar la Cláusula Segunda <<VALOR>> en el sentido de ADICIONAR el valor 
del contrato en CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000), incluido todos los 
impuestos a los que haya lugar. Teniéndose entonces que el valor total del contrato asciende a 
la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000), incluidos 
todos los impuestos a que haya lugar. 
 
4.2. Modificar la Cláusula Tercera <<PLAZO DE EJECUCIÓN>> en el sentido de 
PRORROGAR dicho plazo en dos meses más, es decir, hasta el 20 de octubre de 2021 y/o 
hasta agotar los recursos lo primero que ocurra, a partir de la fecha inicialmente pactada.  
 
4.3. La Cláusula Sexta << FORMA DE PAGO >> La forma de pago se mantendrá igual a la 
inicialmente pactada por las partes del contrato.>>  
 
SÉPTIMA: Que el ordenador del gasto ha recibido la solicitud del supervisor del contrato, en el 
sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($40.000.000), incluido todos los impuestos a los que haya lugar, y prorrogar el mismo en dos 
(2) meses más, es decir, hasta el 20 de octubre de 2021 o hasta agotar el presupuesto lo primero 
que ocurra.  A partir de esta solicitud y viabilidad, se ha analizado la situación y tomado la 
decisión de aceptar la modificación, justificada y avalada por el supervisor del contrato. 
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OCTAVA:  Que la modificación de las condiciones del contrato se contempla como la forma de 
hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo, lo cual 
garantiza a las entidades satisfacer la necesidad de suplir todas aquellas necesidades que 
requieran sus clientes. 
 
NOVENA: Que en el Manual de Contratación se contempla que la modificación contractual opera 
en razón de hacer prevalecer la finalidad del objeto contractual frente aquellas situaciones que 
en la ejecución del contrato puedan presentarse. (…)  
 
<< (…)  MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
 
(...) Las modificaciones contractuales sólo pueden realizarse cuando el contrato se encuentra 
vigente y deben ser solicitadas por el supervisor o interventor o por una de las partes del contrato 
diligenciando el formato previamente establecido por CANAL CAPITAL para tal fin, en donde se 
indique de manera clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así 
como la justificación para realizarla. Deberá radicarse en la Coordinación Jurídica por lo menos 
cinco (5) días antes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o a la fecha en que se 
requiera que empiece a regir la modificación respectiva. (...)>> 
 
Con fundamento en las cláusulas que a continuación se enuncian, las partes acuerdan: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Segunda << VALOR>> del contrato 181-2021, 
en el sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de CUARENTA MILLONES DE 
PESOS ($40.000.000), incluido todos los impuestos a los que haya lugar, valor que está 
soportado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1564 del 13 de agosto de 2021, 
Rubro presupuestal, 4.2.3.01.16.05.56.7505 Concepto Fortalecimiento de la creación y 
cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación y Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 1565 del 13 de agosto de 2021, Rubro presupuestal, 
4.2.1.5.02.08 Concepto Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Teniéndose 
entonces que el valor total del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES DE PESOS ($270.000.000), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  Modificar la Cláusula Tercera <<PLAZO DE EJECUCIÓN>> en el 
sentido de prorrogar el contrato 181- 2021, en dos (2) meses más, es decir, hasta el 20 de 
octubre de 2021 o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra. 
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CLÁUSULA TERCERA:  EL (LA) CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor y las vigencias de 
los amparos de las garantías contractuales inicialmente constituidas, en consideración a la 
adición y prorroga aquí reflejada, en el marco de lo establecido en la cláusula décima segunda 
del Contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: La presente adición y prórroga, se perfecciona con la firma/aprobación 
de las partes a través de la plataforma SECOP II. Para su ejecución se deberá proceder al registro 
presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas y condiciones del contrato que no sean contrarias a 
la modificación aquí efectuada, se mantienen vigentes. 
 
Para su constancia se firma en Bogotá, D.C. 
 
POR EL CANAL    LA CONTRATISTA                                                                                       
 
 
 
JERSON JUSSEF PARRA RAMÍREZ                 DIDIER OCHOA ARISTIZABAL 
Director Operativo 

Proyectó: Yanery Osorio Cortes – Abogada- Secretaría General.  
Revisó: Olga Lucía Vides Castellanos – Coordinadora Jurídica 

Revisó: Luis Eduardo Páez Pacheco – Asesor Secretaría General.  
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