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CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4600090700 de 2021 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N0. 4000104781 
 
 

FECHA: Julio de 2021 
 Primer Informe 

 
 
ASOCIADOS: 

Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y 
Servicios 

  
Corporación Artística Teatral Oficina Central de los 
Sueños 

NIT:  
811.039.280-7 

 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Jaiver Jurado Giraldo 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.613.564 

OBJETO: 

Convenio Asociación para desarrollar el Proyecto Red de 
Creación con énfasis en Dramaturgia Contemporánea - 
Proceso 5 

 
VALOR TOTAL 
CONVENIO: 

OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 
PESOS M.L ($82.808.000) Excluido de IVA  

VALOR APORTE 
MUNICIPIO: 

SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 
PESOS M.L ($77.808.000) 

VALOR APORTE 
ASOCIADO: 

CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($5.000.000) 

DURACIÓN: 
CIENTO OCHENTA (180) DIAS SIN SUPERAR LA 
PRESENTE VIGENCIA 

FECHA DE INICIO: 07/07/2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31/12/2021 
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Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 
4600090700 de 2021, se presenta el primer Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 
0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los 
siguientes componentes:  
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

El teatro Oficina central de los sueños presenta el primer informe técnico, 
cumpliendo con cada uno de los ítems solicitados, los cuales han sido tomados de 
la solicitud planteada desde los mismos acuerdos que están establecidos en la 
invitación al convenio. El informe que aquí se comparte tiene que ver con la 
evaluación que a su vez se le realiza al informe presentado por la Oficina central 
de los sueños, teatro que acompaña el proceso 5 con énfasis en dramaturgia 
contemporánea. 
 
En relación a la metodología hay una ocupación en entender el concepto de 
vecindad y desde allí fortalecer procesos comunicativos que aporten a la 
formación individual de cada uno de los participantes en los diferentes grupos 
(laboratorios y semilleros) y a los procesos de vínculos con el otro y con el entorno 
social, lo anterior desde una perspectiva contemporánea de la apuesta estética y 
didáctica.  
 
Se puede ver en el informe evidencias de la conformación de cada uno de los 3 
laboratorios y del Semillero: 
 
Laboratorio 1 conformado por niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 15, Laboratorio 
con niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de discapacidad desde los 7 años 
y sin límite de edad. Estos participantes son de diferentes comunas de Medellín (8, 
9 10, 12 y 13 en su mayoría) y se desarrollan en la Comuna 10 la Candelaria.  
bases técnicas y con fortaleza en el proceso de formación humana y ciudadana. 
Semillero participante son jóvenes entre los 15 y 35 años 
 
El plan de difusión y de invitación a la participación se ha realizado desde las 
mismas redes como Facebook, WhatsApp. Se han elaborado diseños sobre las 
plantillas entregadas desde La RCE y se han propuesto un creativo texto que 
acompaña esta invitación, el cual podemos ver en la siguiente diapositiva. 
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Agentes territoriales 
En el semillero se cuenta con el apoyo de: Edal Monsalve / 3117745206 / 
edalmonsalve@hotmail.com 

 
En el laboratorio de discapacidad se cuenta con el apoyo de: Lina Hurtado / 
3113000814 / linares76hurtado@gmail.com 

 
Y en el laboratorio con niñas y niñas se cuenta con el apoyo de:  Lourdes 
Jaraba López / 3008570651 / lourdesjara54@hotmail.com 
 

 
Cronograma de actividades – 2021 
Como se puede ver en este cronograma se contemplan cada uno de los 
momentos que el proceso ha de tener en estos seis meses de ejecución y en lo 
que corresponde a este primer informe, se relacionan las acciones que en el mes 
de julio se han ido realizando y de los cuales La oficina central de los sueños, ha 
cumplido, permitiendo el avance en el inicio de su proceso tanto en lo relacionado 
con lo técnico como con lo administrativo.  
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Se relacionan los integrantes del proceso y coincide con los ofertados en la 
propuesta presentada en la plataforma Secop 2:  
 
Jaiver Jurado Giraldo será el Coordinador de formación 
Jesús María Riaza Mesa – artista formador para un Laboratorio de Creación en 
Casa-Escénico 
Andrés Felipe Castañeda Ramírez - Artista formador para dos (2) de los 
laboratorios escénicos con personas en situación de discapacidad 
Gestora Administrativa: Ana Cecilia Hernández Gallego 
Auxiliar: Catalina Orozco 
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A la fecha de entrega del informe se ha concretado la inscripción de dos de los 
Laboratorios y del semillero, por su parte uno de los laboratorios aún se encuentra 
en estado de inscripción y este listado de participantes será agregado a la planilla 
de inscripción en los próximos días.  
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El informe también da a conocer sobre la participación que La Oficina Central de 
los Sueños ha tenido en los encuentros: *Capacitación del manejo y entrega de 
información en el formato SUB, *Participación en la mesa de coordinación 
interinstitucional, y *participación en el primer encuentro que ha dado inicio al 
proceso general de la Red de Creación Escénica. 
 
Nota aportada desde la participación en estos encuentros: debemos enviar los 
rendimientos financieros de la cuenta única que debemos tener para administrar 
los recursos, además de ingresar en esta el dinero en efectivo que propusimos 
poner en el convenio de asociación, los temas que tienen que ver con 
comunicaciones, e investigación se trabajarán a parte y para esto la Alcaldía 
sacará una convocatoria y si alguna de nuestras entidades está interesada en 
aplicar lo puede hacer. 

Nota importante, a la fecha se está gestionando la posibilidad de tener el recurso 
económico para el transporte de los integrantes del laboratorio con beneficiarios 
en situación de discapacidad, este tema se ha comunicado a la coordinación de la 
RCE y al área administrativa 

En síntesis, El teatro Oficina central de los sueños, ha cumplido con lo planteado 
para esta primera etapa – proceso de inicio de la Red de Creación Escénica.  
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
Debe contener el detalle de: 
 
Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran 
los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el 
representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales. 
 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

(01/08/2021) Julio 
Juan Diego Murillo Álzate 

Revisor Fiscal 
T.P.63.309-T 

 

 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín: 
N.A 

 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: N.A estos son:  
 

 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del 
Municipio: N.A 

 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por 
esta dependencia): N.A 

 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro 
de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro 
de los datos del funcionario al cual fue cargado en cartera: N.A 

 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, 
ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de 
contrato: N.A 

 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión, N.A 

 

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: N.A 
 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: N.A 
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 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya 
lugar: 

 

 
 
 

 El presente contrato no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de 
control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 

 
 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
Debe contener el detalle de: 
 

 Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

110090121 71300000 2320202009 200088 4000104781 45013104 4700053932 

 

 Relación de los pagos realizados: 
 

No. Pedido 
V/r 

Pedido 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor 
Facturado 

Saldo 
Porcentaje 

de 
Ejecución 
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 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 
Contrato Pedido Grupo de 

compras 
Denominaci
ón 
GrpComp 

Proyecto Nombre Proyecto Valor  
proyecto_ 
pedido 

Valor 
Facturado 
proyecto_ped
ido 

Saldo 
proyecto_ped
ido 

4600090700 4700053932 219 Cultura 
Ciudadana 

200088 CONSOLIDACIÓ
N RED DE 
PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES 
MEDELLÍN 

 $77.808.000  $          -     $77.808.000 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor Total del Convenio $82.808.000 

Valor Aporte Municipio $77.808.000 

Valor Aporte Asociado $5.000.000 

Pagos Acumulado a la fecha $0 

Pago autorizado del mes de Julio $15.561.600 

Porcentaje de ejecución financiera 20% 

 
 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: N.A 
 

 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración: N.A. 

 

 Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de 
inversión de anticipos y facturación: N.A 

 

 Relación de los pagos anticipados: N.A 
 

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos) N.A. 

Porcentaje de la amortización realizada en el periodo 0% 
 

 Relación de los informes de ejecución de recursos: N.A 
 

 Relación de los informes de reintegros financieros: N.A 
 

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros 
Financieros y de manera acumulativa según el caso) 

N.A. 
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Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N.A 
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración N.A. 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración 

 
N.A. 

Adiciones N.A. 

Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los 
honorarios de los recursos a administrar) 

 
N.A. 

Pagos realizados por recursos entregados en administración N.A. 

Pagos realizados por honorarios N.A. 

Pago autorizado del mes de "Campo editable"  N.A. 

Porcentaje de ejecución financiera N.A. 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 

Debe contener el detalle de: 
 

 A la fecha del presente informe parcial de supervisión, no se solicitaron 
proceso sancionatorio, ni derecho de contradicción. 

 En la ejecución del contrato no se han interpusieron sanciones, declaración de 
la caducidad o incumplimientos.  

 Estado de las garantías del contrato se encuentran vigentes: 
 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

515-47-
994000009196 

Cumplimiento 
del Contrato 

 29/06/2021  30/04/2022  07/07/2021  $8.280.800 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales legales 
e 
indemnizaciones 
laborales 

 29/06/2021  31/12/2024  07/07/2021  $4.140.400 
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo 
reportado por valor de $15.561.600 correspondiente al 20% del valor de dicho 
contrato. 
 

 
Atentamente, 
 
 

 
JOHN JAIRO GIRALDO GAVIRIA                 ANGELA MARIA OQUENDO HERNANDEZ 
Supervisor                                                       Administrativo – financiero y Contable 
Secretaría de Cultura Ciudadana                    Apoyo a la Supervisión 

   
 
 
 
 
ALEX HUMBERTO ACOSTA RUIZ 
Jurídico 
Apoyo a la Supervisión 

 


