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ADICIÓN Y PRÓRROGA No.01 AL CONTRATO No. 4660 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y ESPUMAS JIREH S.A.S. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de 
Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado 
mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta 
de fecha 01 de abril de 2020, y quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas 
reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 
y normas reglamentarias, de una parte y de otra, GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 53.095.388 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal Suplente de ESPUMAS JIREH S.A.S., con 
NIT. 900.853.019-4, y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir 
la presente adición y prórroga al contrato No. 4660 de 2021, previa a las siguientes consideraciones: 1- Que el día Veintitrés 
(23) de Abril de 2021 se suscribió el contrato No. 4660 de 2021, con inicio a partir del Quince (15) de Mayo de 2021, por valor 
de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000) M/CTE,.” y cuyo objeto corresponde “SUMINISTRO DE COLCHONES, 
COLCHONETAS Y FORROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E “ y un plazo de ejecución de CUATRO (04) MESES. 2.- Que el 
Contrato No. 4660 de 2021 surgió en virtud de la Invitación a Cotizar N° 031-2021 que se adelantó a través de la plataforma 
SECOP II. 3- Que mediante solicitud escrita del mes de Agosto de 2021, el supervisor del contrato manifiesta que: “solicita 
adicionar $16.000.000 y prorrogar hasta el 31 de octubre de 2021 el contrato 4660 de 2021 con el proveedor Espumas Jireh 
S.A.S., debido a que se requiere realizar la compra de colchonetas para camillas de las ambulancias del servicio de APH 
traslados primarios y secundarios. En cumplimiento de la solicitud realizada por el líder de la Unidad Funcional Sur, Liliana 
Marcela Rubiano Martínez. El contrato cuenta a la fecha con saldo de $3.975.663 y el proveedor ha cumplido ha satisfacción 
con las obligaciones del contrato. A la fecha el contrato cuenta con un porcentaje de ejecución del 86%”. 4. Que el contrato No. 
4660 de 2021, surgió bajo la vigencia del acuerdo 027 de 2017, el cual entro en vigencia a partir del Veinte (20) de Septiembre 
de 2017 y la Resolución 887 de 2019- Manual de Contratación, la cual entro en vigencia a partir del Diecinueve (19) de Julio de 
2019. 5. Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 027 de 2017 el presente contrato se podrá adicionar hasta tres 
veces el valor inicial. 6. Que la presente adición y prórroga se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad 
con la Resolución No. 887 del 19 de Julio de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01-V2 y conforme 
al Estatuto de Contratación, Acuerdo 027 de 20 de septiembre de 2017, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, 
articulo 19 DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS. De acuerdo a lo anterior, la presente adición y prórroga se regirá por 
las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA.  ADICIONAR: El valor del contrato en la suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS 
($16.000.000) M/CTE, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 2264 de fecha Diecisiete (17) de Agosto de 2021, del 
rubro “MATERIALES Y SUMINISTROS”, con Código Rubro No. 421202010030201, para un valor total del contrato No. 4660 de 
2021 de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($44.000.000) M/CTE. SEGUNDA.- PRORROGAR: El plazo de 
ejecución del contrato a partir del Doce (12) de Septiembre de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2021. 
TERCERA.- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente adición y prórroga el contratista deberá aumentar el 
valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. 
CUARTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por 
la presente adición y prórroga permanecen vigentes. QUINTA.- La presente adición y prórroga se considera perfeccionado con 
la suscripción del mismo por las partes. 
 
Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica  


