
 
 
 
 

 

 
ARA INGENIERÍA S.A.S  

Teléfonos: 320900350 - 3182345671 
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com  

ARA INGENIERÍA S.A.S  
NIT. 830.068.724-8 

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE  

 

 

ACTA DE COSTOS No.01 

 
PERIODO: DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1610 
DE 2020 

 
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL 

EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 

 
 

ARA INGENIERÍA S.A.S. 
NIT. 830.068.724-8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:con.araingenieria@gmail.com


2 3 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 

Día Mes Año NOMBRE FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

2 3 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

30 3 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON

NOMBRE DE QUIEN RECIBE KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON 0

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS

NOMBRE DE QUIEN RECIBE KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON 0

NOMBRE DE QUIEN RECIBE KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON 0

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON 0

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : DE

OBJETO:

INTERVENTOR:

por valor de

1 del periodo

Firma: Firma: Firma: Firma:  

Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Nombre: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No.: 25202-185965 CND

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CERO PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 29 DIC 2020 / 31 DIC 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Matrícula No.: 54202-240042 Matrícula No.: 25202 - 127899 CND Matrícula No.: 01106 0831 CPI TVC
Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA

ARA INGENIERIA S.A.S

De acuerdo con la facultad otorgada,  RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA  autoriza  el  pago  a  favor  del  interventor  ARA INGENIERIA S.A.S  $                                                                                                            -   

1610 2020 NIT. 830068724-8

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL  PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA 
RADICACIÓN EN VENTANILLA 

AUTORIZACIÓN DE PAGO

FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR

$ 0.00 29 DIC 2020 / 31 DIC 2020

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) Según Comunicado SRT 15690 del 30-03-2021

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1 DE 1

CASANARE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-8-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

9 4 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANOFECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR  6  5  2021

7 5 2021FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ARCENIO SANDOVAL BARRERA

 

Firmado 
digitalmente por 
ARCENIO 
SANDOVAL 
BARRERA

 

Firmado 
digitalmente por 
ARCENIO 
SANDOVAL 
BARRERA



FECHA 2 3 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: -$                                                   PERIODO:
ACTA FINAL SI                NO

Indicar con una X

1610 DE 2020 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual Prima 
Regional Total Dedicación Recurso VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

 

1 1 5,550,000.00$      -$                              3.00 16,650,000.00$                                  -$                                         0.00 -$                                                   

2 2 3,640,000.00$      -$                              5.00 36,400,000.00$                                  -$                                         0.00 -$                                                   

3 2 2,480,000.00$      -$                              5.00 24,800,000.00$                                  -$                                         0.00 -$                                                   

4 1 3,100,000.00$      -$                              3.00 9,300,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

5 1 3,350,000.00$      -$                              2.00 6,700,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

6 1 4,800,000.00$      -$                              0.40 1,920,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

7 1 4,800,000.00$      -$                              0.20 960,000.00$                                       -$                                         0.00 -$                                                   

8 1 4,800,000.00$      -$                              0.20 960,000.00$                                       -$                                         0.00 -$                                                   

9 1 4,800,000.00$      -$                              0.20 960,000.00$                                       -$                                         0.00 -$                                                   

20 6 1,872,000.00$      -$                              4.00 44,928,000.00$                                  -$                                         0.00 -$                                                   

29 1 981,000.00$         -$                              4.00 3,924,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

147,502,000.00$                                -$                                         -$                                                   
2.30 2.30 2.30

339,254,600.00$                                -$                                         -$                                                   

0.00 -$                                                 

0.00 -$                                                 

0.00 -$                                                 

-$                                                 

0.00

0.00

 Acta de Modif. No.__ De fecha ____

0.00

0.00

0.00

-$                                                 

-$                                                 

1. PAZ DE ARIPORO, CONSORCIO A & W

2. HATO COROZAL, INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS S.A.S "INTECVIAS"

3. PORE, CONSORCIO VIA LA PLATA 2020

6. TAURAMENA, 423 DE 2020

607,363,624.00$                                                                

0.00

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

DE

VALOR

(Indique día/mes/año)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO 
UTILIZADO

31/05/2021

PRESENTE ACTA

29 DIC 2020 / 31 DIC 2020CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR:

CONTRATO DE OBRA No.:

PÁGINA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

No. De 
Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

1. PAZ DE ARIPORO, 301.17.5-007 DE 2020

2. HATO COROZAL, 110.10.04.154 DE 2020

3. PORE, 279 DE 2020 

(Según contrato principal)

CONTRATISTA:

Ingeniero Residente de Interventoría 

4. MONTERREY, 000421 DE 2020

5. SABANALARGA, 282 de 2020

4. MONTERREY, UNION TEMPORRAL PH BRISAS 

FACTOR MULTIPLICADOR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL TÉCNICO

Profesional SISO

MINFRA-MN-IN-8-FR-1

-$                                                 

5 MESES  Y 3 DÍAS

ACTA DE COSTOS

TERCIARIAS DEL  PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VERSIÓN

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

1

607,363,624.00$                                     

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

(Indique día/mes/año)
ARA INGENIERIA S.A.S

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL

5. SABANALARGA, UNION TEMPORRAL PH CRYM

Director de Interventoria

CONCEPTO

0.00

Especialista Ambiental

Especialista en Estructuras

Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos

6. TAURAMENA, UNION TEMPORAL HUELLA DE CUSIANA 

PERSONAL PROFESIONAL
 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

-$                                                 Ingeniero Auxiliar de Interventoria 1

Secretaria 1

-$                                                 Especialista en Hidráulica e Hidrología

Inspector de interventoria y Siso

0.00

-$                                                 

-$                                                 

29/12/2020

Profesional SIG

2.30

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

X



FECHA 2 3 2021
(Día) (Mes) (Año)

DEPÁGINA

MINFRA-MN-IN-8-FR-1

ACTA DE COSTOS

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad Total Dedicación Recurso VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

31 1 160,000.00$         Día 24.00 3,840,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

32 1 600,000.00$         Mes 34.00 20,400,000.00$                                  -$                                         0.00 -$                                                   

33 2 4,676,500.00$      Mes 5.00 46,765,000.00$                                  -$                                         0.00 -$                                                   

34 1 5,650,000.00$      Según comprobante 
por mes 4.00 22,600,000.00$                                  -$                                         0.00 -$                                                   

35 1 350,000.00$         Según comprobante 
por mes 5.00 1,750,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

37 2 720,000.00$         Según comprobante 
por mes 5.00 7,200,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

39 1 646,000.00$         Según comprobante 
por mes 10.00 6,460,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

40 1 314,000.00$         Según comprobante 
por mes 5.00 1,570,000.00$                                    -$                                         0.00 -$                                                   

41 1 280,000.00$         Según comprobante 
por mes 5.00 1,400,000.00$                                    0.00 -$                                                   

42 1 125,000.00$         Según comprobante 
por mes 5.00 625,000.00$                                       0.00 -$                                                   

 

112,610,000.00$                                -$                                         -$                                                   
451,864,600.00$                                -$                                         Valor total básico -$                                                   

57,218,027.00$                                  -$                                         IVA -$                                                   
509,082,627.00$                                -$                                         Valor total -$                                               

96,725,699.00$                                  -$                                         

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID 19 (INCLUYE ADMINISTRACION DEL 2,5% ) 1,555,298.00$                                    
607,363,624.00$                                -$                                         

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

Saldo básico por ejecutar:

NOTA:

Firma Firma  
Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLLAR OBREGON Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula No.: 54202-240042

VALOR BÁSICO EN LETRAS:

-$                                                 
-$                                             

-$                                                 

-$                                                 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

-$                                                 

-$                                                 
-$                                                 

Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)(1) 0.00 -$                                                 

Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte) 0.00

Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completos 0.00

Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye
combustible y SOAT) 0.00 -$                                                 

Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2020
(inclueye conductor, peajes y combustible) -$                                                 0.00

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

No.

CONCEPTO

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
 Acta de Modif. No.__ De fecha ____

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos,
fotografías, etc

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)

451,864,600.00$                                                                   

2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.

MES

CERO PESOS M/CTE.

IVA (F) = ( E) *  (% IVA)

ACUMULADO
VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

-$                                                              #N/A

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)
Ajuste por Acta de modificación

Nit. 830.068,724-8

3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Costo Total = ( E) + (F)

Representante Legal o su Apoderado

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

-$                                                 

Valor total básico (C) = (A) + (B)

0.00

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

VIÁTICOS

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO 
UTILIZADO

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

0.00

0.00

OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes aereos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y
combustible)

Comunicaciones (telofonia y/o celular , fax, correo, internet. Etc.)

OTROS COSTOS 

Especialistas, Director

VALOR

0.00

Veeduria Comunitaria 

0.00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA



CONTRATO N°:

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE 
INTERVENTORIA X 1

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE 
SERVICIOS

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 769520 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 769520 RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-240042

Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

DE 1

1610 DE 2020

C-2402-0600-12-0-2402041-02

C-2402-0600-12-0-2402112-02

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1

PERIODO

29 DIC 2020 / 31 DIC 2020

-$                              

-$                              

-$                              



Contratista:

Acta No.:

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                                 

2 -$                                 

3 -$                                 

4 -$                                 

5 -$                                 

6 -$                                 

-$                                 

VALOR CON IVA

-$                                 
-$                                 

-$                                 

-$                                 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

Contrato No.: 1610 DE 2020 ARA INGENIERIA S.A.S

Objeto del Contrato:  
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL  PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1 Valor Básico -$                                          Período: 29 DIC 2020 / 31 DIC 2020

Valor Incluido Iva   : -$                                                 

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños Subtotal

MARGINAL/LAS PALMAS HATO COROZAL -$                                    -$                               -$                                   

MARGINAL/LA MESA PAZ DE ARIPORO -$                                    -$                               -$                                   

MARGINAL - BRISAS DEL LLANO - PALONEGRO MONTERREY -$                                    -$                               -$                                   

LA PLATA BRISAS DEL PAUTO PORE -$                                    -$                               -$                                   

SABANA LARGA - PUERTO NUEVO SABANALARGA -$                                    -$                               -$                                   

CRUCE VISINACA - LAGUNA JUANCAL - RIO CUSIANA TAURAMENA -$                                    -$                               -$                                   

TOTALES -$                                    -$                               -$                                   

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 : CASANARE VALOR SIN IVA

800012638-2 MUNICIPIO 1 HATO COROZAL -$                                   
800103659-8 MUNICIPIO 2 PAZ DE ARIPORO -$                                   

800.099.429-3 MUNICIPIO 3 PORE -$                                   

891.857.824-3 MUNICIPIO 4 MONTERREY -$                                   



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

-$                                 

-$                                 

-$                                 

891.857.823-6 MUNICIPIO 5 SABANALARGA -$                                   

MUNICIPIO 6 TAURAMENA -$                                   

Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLLAR OBREGON 

TOTAL DEPARTAMENTO 1 -$                                   

Supervisor de Contrato de Interventoría Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-240042 Interventoría

800012873-7 



2
FECHA 2 3 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: 29 DIC 2020 / 31 DIC 2020 CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor

769520 11 537,359,736.50$                      

769520 11 70,003,887.50$                        

607,363,624.00$                      

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Anticipo Amortizado
Saldo Anticipo 
por Amortizar

Saldo Registro Presupuestal 
No.769520 De (23/12/2000)

Valor Total Ejecutado Acumulado Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

1 -$                                        -$                                   -$                                            -$                                        -$                    607,363,624.00$                   -$                                                      607,363,624.00$                      

-$                                        -$                                   -$                                            -                                      -$                    607,363,624.00$                   -$                                                      607,363,624.00$                      

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma  
Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLLAR OBREGON Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula No.: 54202-240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Representante Legal o su Apoderado

Nit. 830.068,724-8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOTAL

CONTRATO PRINCIPAL

Vigencia Fiscal

2020 C-2402-0600-12-0-2402112-02 NACIÓN

Programa-Subprograma-Proyecto

PÁGINA DE

C-2402-0600-12-0-2402041-02

Fuente de Financiación                                 
  (Nación o Propios) Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional

NACIÓN

CONTRATO PRINCIPAL

1610 DE 2020

CASANARE

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

2020

1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CÓDIGO

SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

1

PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, PORE, MONTERREY, SABANALARGA, 
TAURAMENA

VERSIÓN

ARA INGENIERIA S.A.S

1

Observaciones

Dec-20

Mes/Año de Ejecución

607,363,624.00$                                                      

TOTALES



FECHA 2 3 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR:

ARL EPS PENSION CAJA SENA ICBF

-$                           -$                                             -$                         -$                        -$                        -$                         -$                    -$                     

$ 0.00 $ 0.00 -$                         -$                        -$                        -$                         -$                    -$                     -$                           

NOTAS: $0.00

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.

2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma Firma  

Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLLAR OBREGON Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría Matrícula No.: 54202-240042

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Dirección Territorial.

PARAFISCALES

DE CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA

VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ARA INGENIERIA S.A.S

CÓDIGO

No. NOMBRES Y APELLIDOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VERSIÓN

SALARIO / HONORARIOSCARGO Indice Base Cotización (I.B.C.)
1. SEGURIDAD SOCIAL

MINFRA-MN-IN-15-FR-13INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, PORE, MONTERREY, SABANALARGA, TAURAMENA

29 DIC 2020 / 31 DIC 2020

1

SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

CÉDULA

CASANARE

Representante Legal o su Apoderado

Nit. 830.068,724-8

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES
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ARA INGENIERÍA S.A.S  
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Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL 
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                    **************************************************

ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL

VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

**********************************************************************

**********************************************************************

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS

NEGOCIOS.

**********************************************************************

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO

DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE

60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

**********************************************************************

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u

oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

**********************************************************************

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este

certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

**********************************************************************

CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE

DOCUMENTOS.

LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E

INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

                             CERTIFICA:                               

NOMBRE : ARA INGENIERIA S A S

N.I.T. : 830.068.724-8

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

                             CERTIFICA:                               

MATRICULA NO: 00999075 DEL 9 DE MARZO DE 2000

                             CERTIFICA:                               

RENOVACION DE LA MATRICULA :9 DE MARZO DE 2020

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

ACTIVO TOTAL : 4,030,720,994

                      *** CONTINUA ***



                                        CERTIFICADO

 

                                  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

 

                          FECHA: 2020/10/05            HORA: 09:21:49

 

                          CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: WqYMFUs9jC

 

                          OPERACION: AB20235364          PAGINA: 2

                    **************************************************

ESTE CERTIFICADO  FUÉ  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL

VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

**********************************************************************

                             CERTIFICA:                               

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 13 A NO. 97-82 OFC 203

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : arabetoing@outlook.com 

DIRECCION COMERCIAL  : CRA 13 A NO. 97-82 OFC 203

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : arabetoing@outlook.com 

                             CERTIFICA:                               

CONSTITUCION:  QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000356 DE NOTARIA 10 DE

BOGOTA  D.C.  DEL  6  DE MARZO DE 2000, INSCRITA EL 9 DE MARZO DE 2000

BAJO  EL  NUMERO  00719472  DEL  LIBRO  IX,  SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD

COMERCIAL DENOMINADA ARA INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA.

                              CERTIFICA:                              

QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1695 DE NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. DEL 7

DE  OCTUBRE  DE 2010, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO

01422075 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ARA INGENIERIA

Y ARQUITECTURA LTDA POR EL DE: ARA INGENIERIA S A S.

                             CERTIFICA:                               

QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1695 DE NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. DEL 7

DE  OCTUBRE  DE 2010, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO

01422075  DEL  LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE

SOCIEDAD  LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE

DE: ARA INGENIERIA S A S.

                             CERTIFICA:                               

REFORMAS:                                                             

DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.

0001446 2008/07/30 NOTARIA 10 2008/08/12 01234331

1695 2010/10/07 NOTARIA 10 2010/10/15 01422068

1695 2010/10/07 NOTARIA 10 2010/10/15 01422070

1695 2010/10/07 NOTARIA 10 2010/10/15 01422075
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20 2013/07/18 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/07/30 01752640

23 2015/04/13 ACCIONISTA UNICO 2015/05/25 01941888

                             CERTIFICA:                               

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

                             CERTIFICA:                               

OBJETO  SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD ES: 1. LA EJECUCIÓN

DE  CONSULTORÍA,  ESTUDIOS  Y DISEÑOS, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE

TODA  CLASE  DE  OBRAS  CIVILES  Y  ARQUITECTÓNICAS  Y  SUS  CONTRATOS

DERIVADOS,  YA SEAN COMO OBRAS NUEVAS, REMODELACIÓN Y EL DISEÑO DE LAS

MISMAS A DESARROLLAR, SEA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS Y QUE CORRESPONDAN A

BIENES  SOCIALES,  DE  PARTICULARES,  DEL ESTADO, PRIVADAS O DE ÍNDOLE

GUBERNAMENTAL,  MUNICIPAL  O  DE  LA  NACIÓN, TALES COMO CONSTRUCCIÓN,

ADECUACIÓN DE URBANIZACIONES, JARDINES INFANTILES, ESCUELAS, COLEGIOS,

UNIVERSIDADES,  CENTROS  CULTURALES,  CENTROS  COMERCIALES,  SOCIALES,

TEATROS, CASAS DE LA CULTURA, PARROQUIALES, IGLESIAS, BANCOS, BODEGAS,

CASAS,  BIFAMILÍARES,  EDIFICIOS  DE  OFICINAS, APARTAMENTOS O MIXTOS,

LOCALES  COMERCIALES,  CENTROS  COMERCIALES,  FINCAS  DE  RECREACIÓN O

VACACIONALES  O  DE  PRODUCCIÓN, EDIFICIOS SOMETIDOS A LAS PROPIEDADES

HORIZONTALES,   MEGAPROYECTOS  URBANOS  O  RURALES,  EL  DISEÑO  Y  LA

CONSTRUCCIÓN    DE    REDES    VIALES,   CARRETERAS,   NACIONALES,   O

TRANSNACIONALES,  PUERTOS FLUVIALES Y MARÍTIMOS, OLEODUCTOS, REPRESAS,

LA   CONSTRUCCIÓN,   ADECUACIÓN  DE  TERMINALES  AÉREAS,  AEROPUERTOS,

TERMINALES  FERROVIARIAS,  DEL METRO, DE PASAJEROS, DE CARGA, PUERTOS,

LA   RECOLECCIÓN   DE  AGUAS  LLUVIAS  Y  NEGRAS,  LA  CONSTRUCCIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  REPRESAS  Y SU MANEJO, TUBERÍAS, DUCTOS, CANALES DE

DESAGÜES,  PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, RELLENOS

SANITARIOS, REDES DE FIBRA ÓPTICA, PARQUES PÚBLICOS, RECREATIVOS, Y DE

DIVERSIÓN,   OBRAS   DE   URBANISMO,   PAISAJISMO  Y  COMPLEMENTARIOS,

ESTRUCTURAS  METÁLICAS,  LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE ODA CLASE DE

TORRES  ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIÓN, MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS
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DE  TRANSPORTE  Y  COMPLEMENTARIAS,  PAVIMENTOS  RÍGIDOS  Y FLEXIBLES,

LÍNEAS  DE  METRO,  FERROVIARIAS,  SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN, VÍAS

PARA  VEHÍCULOS,  ARTICULADOS,  DE CARGA PESADA, EN CONCRETO, CEMENTO,

ASFALTO,  PLACAS,  LOZAS,  PARA  LAS  MISMAS VÍAS, CAMINOS, CARRETERAS

MUNICIPALES,  NACIONALES,  CALLES Y PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES Y

TODA  CLASE  DE  PUENTES  COLGANTES  Y  SEMICOLGANTES,  MILITARES,  EL

DESARROLLO  DE  PROYECTOS  ARQUITECTÓNICOS Y LA CONSERVACIÓN DE BIENES

DECLARADOS  PATRIMONIOS  ARQUITECTÓNICOS O CULTURALES DE LA SOCIEDAD Y

LA  HUMANIDAD  Y TODO LO RELACIONADO CON LA INGENIERÍA, LA OBRA CIVIL,

LA  ARQUITECTURA,  LA  CONTRATACIÓN, LA INTERVENTORÍA EN TODA CLASE DE

OBRAS, LA EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y LA COMPRA Y VENTA

DE  TODOS  LOS  MATERIALES,  INSUMOS  Y MATERIALES PRIMAS PARA EL BUEN

DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN, LA INGENIERÍA CIVIL Y

LA  ARQUITECTURA  EN  GENERAL.  2.  EL FOMENTO, DESARROLLO, PROMOCIÓN,

EXPLOTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE TODA CLASE DE OBRAS

DE  INGENIERÍA  Y  ARQUITECTURA, URBANAS Y RURALES. 3. LA ADQUISICIÓN,

ENAJENACIÓN,  CONSTRUCCIÓN  Y  EDIFICACIÓN DE EDIFICIOS SOMETIDOS A LA

PROPIEDAD   HORIZONTAL,   TERMINALES   DE  TRANSPORTE,  ESTACIONES  DE

SERVICIO,  TALLERES DE MECÁNICA Y LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAS Y

OBRAS  CIVILES  NECESARIAS  Y  ESENCIALES  EN  EL  DESARROLLO  DE  LAS

CIUDADES,  EL  PLANEAMIENTO,  DESARROLLO  Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE

OBRAS  Y  TRABAJOS  DE URBANISMOS SOBRE PREDIOS PROPIOS O AJENOS, Y SU

COMERCIALIZACIÓN,  VENTA, ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO

DE  LOS  MISMOS  A  CUALQUIER  TITULO 4. LA INVERSIÓN COMPRAVENTA Y EL

ALQUILER  DE  TODA  CLASE DE MAQUINARIA NECESARIA N EL BUEN DESARROLLO

DEL  OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. 5. LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DE TODA CLASE

DE  PLANOS, MAQUETAS, PLANCHAS, CÁLCULOS ARQUITECTÓNICOS, DE SUELO Y D

OBRA, Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS Y ESENCIALES PARA LA OBTENCIÓN

DE  APROBACIÓN  DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS NUEVAS, Y LAS

LICITACIONES   PÚBLICAS  ABIERTAS  O  CERRADAS,  LA  INTERVENTORA,  LA
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PROYECCIÓN,  CÁLCULOS COTIZACIÓN Y ESTUDIOS DE TODA CLASE DE PROYECTOS

Ó  MEGAPROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL Ó ARQUITECTÓNICA. 6. LA INVERSIÓN

EN  TODA  CLASE  DE BIENES Y MUEBLES URBANOS Y RURALES, UBICADOS EN EL

PAÍS  O  FUERA  DE  EL, TODOS LOS EFECTOS MOBILIARIOS E INMOBILIARIOS,

PRIVAD  S,  PÚBLICOS  O DE COMERCIO LÍCITOS Y PERMITIDOS EN LOS PAÍSES

DONDE SE OBTENGA. 7. A OBTENCIÓN Y CREACIÓN DE TÍTULOS VALORES, BONOS,

ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS, VALORES Y EFECTOR BUN3ÁTILEES DE

CUALQUIER  CLASE  DE  TÍTULOS  E  INSTRUMENTOS  DE CRÉDITO D41 MERCADO

FINANCIERO  NACIONAL  6  INTERNACIONAL  Y  TÍTULOS  VALOR  Ó BIENES DE

CUALQUIER  NATURALEZA LICITA. 8. LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE NEGOCIOS

JURÍDICOS  E REPRESENTACIÓN Y MANDATO A CUALQUIER TÍTULO, COMO AGENTE,

FACTOR,  COMISIONISTA, MANDATARIA, REPRESENTANTE DE PERSONAS NATURALES

Ó  JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, PÚBLICAS O PRIVADAS Y DE CASAS

COMERCIALES,  EN  SERVICIOS  PRODUCTOS  Y  BIENES, RELACIONADOS CON SU

OBJETO   SOCIAL.   9.   LA  INTERVENCIÓN,  ADMINISTRACIÓN,  GESTIÓN  Y

EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS EN EL

RAMO DE LAS TELECOMUNICACIONES, ADQUIRIENDO, ENAJENANDO, ADMINISTRANDO

ARRENDANDO   Y  DISPONIENDO  A  CUALQUIER  TÍTULO  DE  RADIODIFUSORAS,

NOTICIEROS RADIALES, TELEVISIÓN Ó DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES O AFINES

O   CONEXAS  CON  LAS  TELECOMUNICACIONES  Y  CON  SU  OBJETO  SOCIAL;

ESPECIALMENTE  LO  RELACIONAD  CON  EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR,

MAQUINARIAS  PESADA,  AGRÍCOLA O INDUSTRIAL, PUDIENDO ABRIR AL PÚBLICO

ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO RESPECTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ANTES

RELACIONADOS  Y  NO  DETERMINADOS  EN ESTE NUMERAL. 10. LA PRODUCCIÓN,

ELABORACIÓN,  TRANSFORMACIÓN,  EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, ADQUISICIÓN,

ENAJENACIÓN,  I  COMPRA,  VENTA,  PERMUTA, LA PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN,

DESARROLLO,  COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO

DE TODA CLASE DE BIENES, ELEMENTOS, ARTÍCULOS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO,
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TALES  COMO  LLANTAS, ACEITES, COMBUSTIBLES, GASOLINA, LUBRICANTES; LA

FABRICACIÓN,  ENSAMBLAJE  DE  TODA  CLASE  DE  VEHÍCULOS  AUTOMOTORES,

CHASISES,  REPUESTOS  O  PARTES  PARA LOS MISMOS, FRENOS Y ACCESORIOS,

MATERIAS  PRIMAS E INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN

Y ENSAMBLAJE DE MAQUINARIA APTA PARA LA CONSTRUCCIÓN AGROPECUARIA Y DE

OBRAS   PÚBLICAS   O   CIVILES,   HERRAMIENTAS,   ARTEFACTOS,  MOTORES

ELÉCTRICOS,  MECÁNICOS,  ELECTRÓNICOS,  DIESEL;  EN  DESARROLLO  DE SU

OBJETO LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR, TODAS LAS OPERACIONES O ACTIVIDADES

CONEXAS,  COMPLEMENTARIAS  O LIGADAS CON LA EMPRESA SOCIAL, NEGOCIOS O

ACTIVIDADES  PROPUESTAS  Y LA QUE ATAÑE AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS O

AL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  DERIVADAS  DE SU EXISTENCIA Y

DESENVOLVIMIENTO  Y  A  LA  VEZ PODER TENER LA DISPOSICIÓN A CUALQUIER

TÍTULO  DE  BIENES  Y  ELEMENTOS  NECESARIOS  E  INDISPENSABLES  EN EL

DESARROLLO  DE  LA  ECONOMÍA  DE LOS PUEBLOS Y NO MANIFESTADOS EN ESTE

ACÁPITE  Y  EN PARTICULAR PODRÁ DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

CONEXAS  NECESARIAS  PARA  SU  LIBRE Y BUEN DESARROLLO EMPRESARIAL: A)

ADQUIRIR,  POSEER,  USAR,  ARRENDAR, ADMINISTRAR, CONSTRUIR Y ENAJENAR

TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS,

BODEGAS,   LOCALES,  Y  TODA  CLASE  DE  PREDIOS,  ESTABLECIMIENTOS  E

INSTALACIONES  DE  COMERCIO  Y  A LA VEZ LOS PODRÁ GRAVAR O TOMARLOS A

CUALQUIER  TITULO  Y  CONSTITUIR  OTROS  DERECHOS  REALES Ó PERSONALES

RESPECTO DE LOS MISMOS. B) DISTRIBUIR, IMPORTAR, EXPORTAR O ADQUIRIR A

CUALQUIER TITULO, S BIENES, ENSERES, IMPLEMENTOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS

Y  MATERIAS PRIMAS, RELACIONADAS CON SU ACTIVIDAD O NECESARIAS PARA SU

DESARROLLO.  C)  ENAJENAR,  GRAVAR Y ADMINISTRAR EN GENERAL, LOS BINES

QUE  INTEGREN  SU PATRIMONIO SOCIAL. D) DAR O RECIBIR DINEROS A TÍTULO

DE MUTUO, CON O SIN INTERESES, MÁS NO DE LA FORMA HABITUAL 6 MÁS IV DE

QUE  TRATA  EL  DECRETO  3.227  DE  1.982.  E)  OTORGAR, CREAR, GIRAR,

ACEPTAR, ENDOSAR Y CIRCULAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y DOCUMENTOS

DE  CRÉDITO; CIVILES O MERCANTILES, Y DE GARANTÍAS REALES PERSONALES O
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CAMBIARIAS.  F)  CONSTITUIR  APODERAD S, MANDATARIOS Y REPRESENTANTES,

ESPECIALES  Ó  GENERALES,  JUDICIALES  O EXTRAJUDICIALES Y REPRESENTAR

EMPRESAS  Y  EMPRESARIOS,  NACIONALES  O  EXTRANJEROS.  F) CONTRATAR A

CUALQUIER  TITULO,  LOS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, Y

DE  PROFESIONALES  A SU SERVICIO. H) FORMAR PARTE, A CUALQUIER TITULO,

INCLUSO  EL DE ASOCIADA, DE PERSONAS JURÍDICAS, SOCIEDADES O EMPRESAS,

NACIONALES  O  EXTRANJERAS,  PÚBLICAS,  PRIVADAS  O DE ORDEN ESTATAL O

GUBERNAMENTAL,   ORGANIZAR,   PROMOVER,   PATROCINAR  Y  FINANCIAR  SU

CREACIÓN,  SIEMPRE  QUE  SU  OBJETO  O  ACTIVIDAD SEA IGUAL, SIMILAR O

COMPLEMENTARIO  DEL  SOCIAL.  I) CONSTITUIR, BAJO LAS FORMAS JURÍDICAS

QUE  CONVENGAN  CONSORCIOS  O  ASOCIACIONES EN EL EXTERIOR, CON FIRMAS

NACIONALES O EXTRANJERAS, PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD Y

TRABAJO INHERENTE A SU OBJETO. J) FUSIONAR LA EMPRESA SOCIAL CON OTRAS

SIMILARES  O  COMPLEMENTARIAS.  K) PARTICIPAR EN TODA CLASE D OFERTAS,

CONCURSOS,   LICITACIONES,   OFRECIMIENTOS,   SUBASTAS,  INDIVIDUAL  O

CONJUNTA ENTE CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS,

NACIONALES,   EXTRANJERAS   O   MIXTAS.  L)  PROMOCIONAR,  EXPLOTAR  Y

COMERCIALIZAR   NEGOCIOS  Y  OPERACIONES  CIVILES  O  COMERCIALES.  M)

CELEBRAR  O  EJECUTAR  EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, DESCUENTOS,

CUENTAS  EN  PARTICIPACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, CREDITICIOS

FINANCIEROS,  COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y

TODO  LO  RELACIÓN CON LOS ACTOS BURSÁTILES. N) CELEBRAR CONCORDATOS O

CONVENIOS  PARA  SOLUCIONAR  SUS DÉBITOS O ACREENCIAS. O) ACUDIR A LAS

FORMAS  DE  SOLUCIÓN  PRIVADA  DE  LO  CONFLICTOS  DE  INTERESES, COMO

AMIGABLE  COMPOSICIÓN,  CONCILIACIÓN,  ARBITRAJE EN LAS CUESTIONES QUE

ATAÑEN  A  LA  SOCIEDAD,  A  LOS  SOCIOS Y A TERCEROS. P) INVERTIR SUS

EXCEDENTES  DE  TESORERÍA Y RESERVAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, SEA EN

CERTIFICADOS  DE  DEPÓSITO  U  OTRO  TÍTULOS  DE CRÉDITOS O REALIZANDO

CUALQUIER  OPERACIÓN  CON  ENTIDADES  FINANCIERAS  AUTORIZADAS. Q) SER

TITULAR DE DERECHOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DISPONE
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A  CUALQUIER  TÍTULO  DE ELLOS. R) ORGANIZAR, ADMINISTRAR Y CREAR TODA

CLASE  DE  MEDIOS Y SISTEMAS DE TRASPORTE TERRESTRE COMO TERMINALES DE

TRASPORTE  Y  ESTACIONES  DE  SERVICIOS,  PLANEAR Y EJECUTAR TODAS LAS

ACTIVIDADES  DEL  TRASPORTE  RESPECTO DE SU ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL.

RR) OBTENER LOS PERMISOS, LICENCIAS, CONCESIONES Y PRIVILEGIOS PARA LA

EXPLOTACIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  LA INDUSTRIA, ACTIVIDAD U OBJETO

SOCIAL.  S)  CONSTRUIR,  ORGANIZAR, ADMINISTRAR Y ADQUIRIR A CUALQUIER

TÍTULO,   LAS   TIERRAS,   ESPACIOS   Y  TERRENOS  PARA  EL  DEPÓSITO,

ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE LOS PRODUCTOS QUE SE POR SU CONDUCTO, ASÍ

COMO  LAS  REAS  COMERCIALES  ANEXOS O COMPLEMENTARIOS DE ESTAS. T) EN

GENERAL  CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS, NEGOCIOS Y CONTRATOS

Y  ACTIVIDADES  TENDIENTES  A  DESARROLLAR  SU OBJETO, COMPLEMENTARIO,

PREPARARLO  Y  EJECUTARLO.  PARAGRAFO  PRIMERO:  LA  CAPACIDAD  DE  LA

SOCIEDAD  SE  EXTIENDE A LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS LÍCITOS Y

NECESARIOS  EN  EL  BUEN  DESARROLLO  DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES Y

PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS O ACTOS EN QUE SE DESARROLLE SU

OBJETO SOCIAL, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN, YA QUE ESTOS SE HARÁN CON EL

PLENO  CONOCIMIENTO  DE  LAS  NORMAS  LEGALES  Y  NECESARIAS  PARA  LA

EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.

                             CERTIFICA:                               

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

7110  (ACTIVIDADES  DE  ARQUITECTURA  E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES

CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

OTRAS ACTIVIDADES: 

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

                             CERTIFICA:                               

CAPITAL:

                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
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VALOR              : $71,807,841.87

NO. DE ACCIONES    : 1,000.00

VALOR NOMINAL      : $71,807.84

 

                       ** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR              : $71,807,841.87

NO. DE ACCIONES    : 1,000.00

VALOR NOMINAL      : $71,807.84

 

                       ** CAPITAL PAGADO **

VALOR              : $71,807,841.87

NO. DE ACCIONES    : 1,000.00

VALOR NOMINAL      : $71,807.84

                             CERTIFICA:                               

REPRESENTACION  LEGAL: ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

EL  GERENTE  GENERAL  EN  EJERCICIO DEL CARGO. EL GERENTE GENERAL SERÁ

REEMPLAZADO  EN  SUS  FACULTADES  ABSOLUTAS, TEMPORALES, OCASIONALES O

ACCIDENTALES   POR   EL  SUBGERENTE,  QUIEN  ACTUARÁ  CON  LAS  MISMAS

FACULTADES DE AQUEL.

                             CERTIFICA:                               

                         ** NOMBRAMIENTOS **                        

QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1695 DE NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. DEL 7

DE  OCTUBRE  DE 2010, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO

01422075 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

        NOMBRE                                  IDENTIFICACION

GERENTE

  CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA             C.C. 000000052904861

QUE  POR  ACTA  NO.  022 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE MARZO DE

2015,  INSCRITA  EL  19  DE  MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01922377 DEL

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
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        NOMBRE                                  IDENTIFICACION

SUBGERENTE

  CUELLAR OBREGON JAIRO ALEXIS               C.C. 000001117503840

                             CERTIFICA:                               

SIN  PERJUICIO  EN  LO  DISPUESTO  EN EL ARTICULO 164  DEL  CÓDIGO  DE

COMERCIO,  MEDIANTE ACTA NO. 024 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 19

DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016,  BAJO  EL NO.

02138161  DEL LIBRO IX, SE ACEPTO LA RENUNCIA DE CUELLAR OBREGON JAIRO

ALEXIS COMO REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE)

                             CERTIFICA:                               

FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  EL  GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS

FUNCIONES  PROPIAS  DE  LA  NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS

SIGUIENTES:  1.  REPRESENTAR  A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE

TERCEROS  Y  ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y

JURISDICCIONAL.   2.   EJECUTAR   TODOS   LOS   ACTOS   U  OPERACIONES

CORRESPONDIENTES  AL  OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN

LAS  LEYES  Y  EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS

DOCUMENTOS  PÚBLICOS  O  PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE

LAS  ACTIVIDADES  SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A

LA  ASAMBLEA  GENERAL  EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN

BALANCE  DE  FIN  DE  EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA

SITUACIÓN  DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Y  UN  PROYECTO  DE  DISTRIBUCIÓN  DE UTILIDADES OBTENIDAS. NOMBRAR. Y

REMOVER  LOS  EMPLEADOS  DE  LA  SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

DELEGUE  LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA

CONSERVACIÓN  DE  LOS  BIENES  SOCIALES,  VIGILAR  LA ACTIVIDAD DE LOS

EMPLEADOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  SOCIEDAD  E IMPARTIRLES LAS

ÓRDENES  E  INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7.

CONVOCAR  LA  ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO I LO

JUZGUE  CONVENIENTE  O  NECESARIO  Y  HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO
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CUANDO  LO  ORDENEN  LOS  ESTATUTOS,  LA  JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR

FISCAL  DE  LA  SOCIEDAD.  8.  CONVOCAR  LA  JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO

CONSIDERE  NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE

LOS  NEGOCIOS  SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE

IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA. 10. CUMPLIR O HACER

QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES

QUE  SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

37.  EN  EL  REGISTRO  MERCANTIL  SE  INSCRIBIRÁ  LA  DESIGNACIÓN  DEL

REPRESENTANTE  LEGAL Y SU SUPLENTE Y DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE,

MEDIANTE COPIA DE LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA O

DE  LA  ASAMBLEA  CUANDO SEA ELLA QUIEN LOS NOMBRE, UNA VEZ APROBADA Y

FIRMADA  POR  EL  PRESIDENTE Y. EL SECRETARIO, Y EN SU DEFECTO, POR EL

REVISOR  FISCAL.  PARAGRAFO. LA PERSONA CUYO NOMBRE FIGURE INSCRITO EN

EL   CORRESPONDIENTE   REGISTRO   MERCANTIL   COMO   GERENTE  SERÁ  EL

REPRESENTANTE  DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS

NO  SE  CANCELE  SU  INSCRIPCIÓN  MEDIANTE  EL  REGISTRO  DE  UN NUEVO

NOMBRAMIENTO.  38.  EL GERENTE DEBERÁ RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU

GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA,

AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE II RETIRE DE SU CARGO.

                             CERTIFICA:                               

** REVISOR FISCAL **

QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1695 DE NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. DEL 7

DE  OCTUBRE  DE 2010, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO

01422075 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

        NOMBRE                                  IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

  PABON CALVACHI LUIS DANILO                 C.C. 000000019168126

REVISOR FISCAL SUPLENTE

  HERNANDEZ CRUZ GLORIA CRISTINA             C.C. 000000052007648

                             CERTIFICA:                               
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De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento

Administrativo  y  de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de

2005,  los  actos administrativos de registro aquí certificados quedan

en   firme   diez  (10)  días  hábiles  después  de  la  fecha  de  la

correspondiente  anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los

sábados  no  son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de

Comercio de Bogotá.

* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *

* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *

                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                       

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 26 DE JUNIO DE

2020

SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000

SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED

TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE

75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL

SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525

DE 2009.

RECUERDE  INGRESAR  A  www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

                            TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO

1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
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EMPRESA ES Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $4,644,851,829

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO

- CIIU : 7110

**********************************************************************

**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **

**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **

**********************************************************************

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR   : $ 0

**********************************************************************

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la

información  que  reposa  en  los  registros  públicos de la Cámara de

Comercio  de  Bogotá, el código de verificación puede ser validado por

su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

**********************************************************************

Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********************************************************************

Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la

autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y

Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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ARA INGENIERÍA S.A.S  

Teléfonos: 320900350 - 3182345671 
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com  

ARA INGENIERÍA S.A.S  
NIT. 830.068.724-8 

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE  
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14707291171

     8 3 0 0 6 8 7 2 4 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

ARA INGENIERIA S. A. S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 13 A 97   82 OF 203 BRR EL CHICO
arabetoing@outlook.com

                   6 3 6 9 9 1 5       3 1 3 2 0 9 3 7 9 2

7 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 6 4 2 1 0 2 0 0 7 0 5 3 0 4 2 9 0 4 9 2 3        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 08 - 31 / 16 : 51: 12

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 31-08-2020 04:51:14PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución
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Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-
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Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización0 2

14675408316
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7 0 1 0 2 0 1 0 0 4 0 7 7 7 1 0 2 0 1 0 0 4 0 7 7 7 3 0            

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

49 - No responsable de IVA
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 107820  de fecha 2020-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 769520 Fecha Registro: 2020-12-23 Unidad / Subunidad ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 607.363.624,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 607.363.624,00 Saldo x Obligar: 607.363.624,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830068724 Razon Social: ARA INGENIERIA S. A. S. Medio de Pago: Giro

CUENTA BANCARIA

Numero: Banco: Tipo: Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

comisión: Numero: 1610/2020 Tipo:

CONTRATO 
DE 
INTERVENTO
RIA

Fecha: 2020-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSORE
CURSO SITUAC.

324  SUBDIRECCION RED 
TERCIARIA Y FERREA - 
GASTO

C-2402-0600-12-0-2402112-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO - MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE 
CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA 
RURAL. NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL VALOR 
OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

70.003.887,50 0,00

Total: 70.003.887,50 0,00 70.003.887,50 70.003.887,50

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-23-2:54 p. m.

24-02-00

MHjmendiet JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADOCompromiso Presupuestal de Gasto – 
Comprobante.
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324  SUBDIRECCION RED 
TERCIARIA Y FERREA - 
GASTO

C-2402-0600-12-0-2402041-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA TERCIARIA 
MEJORADA - MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE 
CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA 
RURAL. NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL VALOR 
OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

537.359.736,50 0,00

Total: 537.359.736,50 0,00 537.359.736,50 537.359.736,50

Objeto:  con 1610/2020 plazo 31-12-2020 MEMO SRT 81301 DE 23-12-2020     INTERV. TÉCNICA, ADMIST, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MTO Y MJTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL 
EN MCPIOS  DEL DPTO CASANARE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2020-12-26 303.681.812,00 303.681.812,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2020-12-28 151.840.906,00 151.840.906,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2020-12-31 151.840.906,00 151.840.906,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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OBJETO:  INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

 
PLAZO:   HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  
 
VALOR: SEISCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA TRES MIL 

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($607.363.624) IVA incluido 
 
INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S con Nit No 830.068.724-8 
 
 

CONTRATO NÚMERO   1610    DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, 

identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante 
Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura 
mediante el Decreto No. 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 
del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 
31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 
noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, KERLY 
GIOVANNA CUELLAR OBREGON, identificada con cédula de ciudadanía número 52.904.861 
expedida en Bogotá D.C, obrando en nombre y representación de ARA INGENIERIA S.A.S en su 
calidad de Representante Legal, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal del 5 de octubre de 2020 expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (anexo), quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para 
efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente 
contrato que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución Número 3164 del 12 
de diciembre de 2020, previo Concurso de Méritos No. CMA-DO-SRT-110-2020, contrato que se regirá 
por las estipulaciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 sus normas reglamentarias y las 
siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar 
la “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual 
de Interventoría y la propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y 
aprobada por EL INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el valor del 
presente contrato se estima en la suma de SEISCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($607.363.624) IVA incluido, 
equivalentes a 691,91 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
PARÁGRAFO: AJUSTES. - El contrato de interventoría no se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y formulario No.1 del Concurso de Méritos.  
 
CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para 
el presente contrato la suma de SEISCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
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MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($607.363.624) IVA incluido, discriminados de la 
siguiente manera: a) QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS ($509.082.627) MONEDA CORRIENTE, para el pago del Subtotal Costos 
Básicos de la interventoría. b) NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($96.725.699) MONEDA CORRIENTE, para el pago del 
impuesto al Valor Agregado - IVA. c) UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.555.298), para  el pago de Implementación del 
Protocolo de Bioseguridad.  
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 107820 del 14 de mayo de 2020, expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará a suma de 
$607.363.624, así:  
 

POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 

C-2402-0600-12-0-2402041-02 Nación 11 $537.359.736,50 

C-2402-0600-12-0-2402112-02 Nación 11 $ 70.003.887,50 

 
Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SRT 80020 
del 19 de diciembre de 2020.  
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo para la ejecución del presente contrato será de hasta el 31 
de diciembre de 2020, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el a partir de la fecha de 
la orden de inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del 
personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA QUINTA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO.- El INSTITUTO pagará 
al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, afectados por un 
factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado 
en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los 
efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal 
aprobado por el INSTITUTO. b) Un Factor Multiplicador de 2.34 aplicable a los costos de personal que 
involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los 
trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y los honorarios del 
INTERVENTOR. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo 
con la propuesta del INTERVENTOR. 
 
CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.- El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del 
contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de personal 
aprobados por el Instituto y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un 
factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y 
aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del 
informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, 
acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo 
periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en 
la obra y el Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder 
a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de 
acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las 
modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los 
trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
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calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las 
glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al 
INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se 
hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. 
En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en 
cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría según el avance de la obra, lo 
cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el 
derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el 
Instituto. El INTERVENTOR presentará al Grupo de Tesorería la certificación bancaria con la 
información necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta 
corriente o de ahorros en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los 
pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de 
pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior 
obligación, se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la 
División de Tesorería. El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que 
los costos de personal pagados por INVÍAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal 
vinculado al proyecto. El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y 
periódicamente, el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el 
cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la Resolución 666 de 2020. 
En el evento de que el interventor esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los 
bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 
de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 
2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, situación que deberá ser 
controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 3662 de 2007, si 
el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, 
se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA: Para el pago de las Actas mensuales de costos, el 
INTERVENTOR presentó certificación del 15 de diciembre de 2020, expedida por Banco de Bogotá, 
con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 009463787, en la cual el Grupo de 
Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: ANTICIPO.- Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato, el Instituto podrá entregar un anticipo de hasta el Cincuenta por ciento (50%) 
del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de 
las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el 
mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por el interventor para el trámite 
con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Los dineros provenientes del anticipo sólo 
serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y éstos no podrán 
destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la 
condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación 
mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las 
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el 
Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del 
contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a 
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ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del 
Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación bancaria para el giro del anticipo 
debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá contener: el número del contrato, objeto, Nit del 
Interventor, nombre del interventor y sus representantes. Además deberá indicar que dicha cuenta 
genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora 
suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes 
necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación 
bancaria). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que 
genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán reintegrados por este 
mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del 
Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 
4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique 
la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera 
y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del INTERVENTOR. Es 
responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de esta 
obligación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables 
para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la Interventoría o el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del 
anticipo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.- El anticipo será amortizado mediante deducciones de 
las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre 
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo EL INTERVENTOR podrá amortizar 
un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes 
antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los 
seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el Supervisor. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el 
Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán 
el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia 
de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando 
con precisión el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el 
número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR.- Además de las 
derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la 
ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas 
en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 
contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad 
cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin 
contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato, en el sitio de obra. 7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de 
la carta de presentación de la oferta. 8. Informar cualquier cambio en la composición del capital social 
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del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia 
o no a un grupo empresarial. 9. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación 
que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar 
el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 10. Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda 
afectar la ejecución del Contrato. 11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP). 12. Informar periódicamente la composición del capital social de la 
persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 13. EL INTERVENTOR deberá cumplir con la obligación 
de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto 
1443 de 2014), situación que deberá ser controlada por el Supervisor del Contrato. 14. EL 
INTERVENTOR para la ejecución del contrato se compromete a la vincular madres cabeza de familia 
y/o víctimas, de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente y aplicable al caso en concreto. 15. 
EL INTERVENTOR durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo 
para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente y 
aplicable al caso en concreto. 16. El INTERVENTOR, vinculará laboralmente para el desarrollo del 
presente contrato, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas 
vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalidad – ARN. 17. El INTERVENTOR, deberá realizar el acta de liquidación 
del contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad 
contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación. 18. El INTERVENTOR dará estricto 
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 312 de 2019, 666 de 2020 
y el Decreto 531 de 2020. 19. En el evento de que el INTERVENTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución 
No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, 
situación que deberá ser verificada por el Supervisor del Contrato y/o el Ordenador del Pago. 20. Toda 
vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la 
plataforma transaccional SECOP II, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites 
derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la 
mencionada plataforma. 21. EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la 
esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor 
de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos 
que hagan parte integral de éste.   
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. – Además de los derechos que por Ley le 
corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de 
las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se obliga a cumplir 
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un 
cronograma con EL INTERVENTOR para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de 
selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la 
remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA.- Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de 
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las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el equivalente 
al cien por ciento (100%) del monto establecido como anticipo, bien sea este en dinero o en especie, 
para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. c) El pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del 
mismo y tres (3) años más. d) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de 
estabilidad en el contrato de obra objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al 30% del 
valor total del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. 
En todo caso, EL INTERVENTOR deberá publicar las garantías en la plataforma transaccional SECOP 
II. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL INTERVENTOR deberá ajustar 
la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de 
inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.- EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al 
INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 
INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VIGILANCIA.- La vigilancia del presente contrato será realizada 
por el funcionario competente de conformidad con la Resolución de delegación de funciones vigente, 
quien ejercerá las funciones de supervisor del contrato de interventoría.  
 
PARÁGRAFO. El Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO designará un Gestor Técnico del 
Proyecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO 
aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto 
de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del 
contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de interventoría. El pago del valor aquí 
estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no 
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá 
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula 
penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de 
las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el 
proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago 
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de las multas y de la cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá 
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN.- El presente contrato será objeto de liquidación de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, 
procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la 
expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo 
disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación 
de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las 
garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad 
a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del 
Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con 
lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la 
liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una vez vencidas 
las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras y calidad de estudios y 
diseños según el caso, el jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente 
del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su 
correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.- El INTERVENTOR se obliga a 
diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección Financiera del INSTITUTO, para 
aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), el cual hace parte integral del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. - Las 
disposiciones contenidas en el capítulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
del Pliego de condiciones del concurso de méritos, hacen parte integrante del presente documento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.- El presente documento 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación 
de las garantías presentadas por EL INTERVENTOR.  
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DEPARTAMENTO DE CASANARE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PÓLIZAS DEL CONTRATO VIGENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:con.araingenieria@gmail.com


OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF123324A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

23 12 2020 22 12 2020 00:00 31 12 2025 23:59 EMISION ORIGINAL

ARA INGENIERIA SAS NIT: 830.068.724-8

CRA 13A N 97-82 OF 203 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 6369915

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CALLE 25G NO. 73B  60, CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 800.215.807-2

3770600

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******619,737,139.00$ ***3,610,864.00 $ ******20,000.00 $ *****689,864.00 $ *********4,320,729.00 CONTADO

11-44-101161419

11-44-101161419



FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

 2

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101161419, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2020

11-44-101161419



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1DLF123324B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

23 02 2021 22 12 2020 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO DE PRORROGA

ARA INGENIERIA SAS NIT: 830.068.724-8

CRA 13A N 97-82 OF 203 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 6369915

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 800.215.807-2

3770600

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******619,737,139.00$ *****168,650.00 $ *******8,000.00 $ ******33,563.00 $ ***********210,214.00 CONTADO

11-44-101161419

11-44-101161419



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

REFERENCIA
PAGO:

1100061749483-1

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

23 02 2021 22 12 2020 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO DE PRORROGA

ARA INGENIERIA SAS NIT: 830.068.724-8

CRA 13A N 97-82 OF 203 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 6369915

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 800.215.807-2

3770600

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******619,737,139.00$ *****168,650.00 $ *******8,000.00 $ ******33,563.00 $ ***********210,214.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

11-44-101161419



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2DLF123324B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

23 02 2021 22 12 2020 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO DE PRORROGA

ARA INGENIERIA SAS NIT: 830.068.724-8

CRA 13A N 97-82 OF 203 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 6369915

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 800.215.807-2

3770600

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF123324B

11-44-101161419

11-44-101161419



FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101161419, anexo
1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de FEBRERO de 2021

11-44-101161419



UNIDAD EJECUTORA: 

1610 DE 2020

VALOR ADICIONAL: 

1. Póliza Única de 

Cumplimiento No:

CUMPLIMIENTO-

MULTAS-CLAUSULA 

PENAL.

Hasta:

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES 

SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  

LABORALES.

Hasta:

CALIDAD DEL 

SERVICIO.

N/A No.REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

31/05/2024 Valor:

 $       182.209.088 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de 

Interventoría.

31/12/2020

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: 31/05/2021

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:  $           607.363.624,00 

ORDEN DE INICIO SRT 53836 del 29 de diciembre de 2020 Y Prorroga No. 1 del 31/12/2020

Anexo o modificatorio 

N°:
11-44-101161419 Seguros del Estado S.A.

Desde:

OBSERVACIONES:   

 $       121.472.725 

Valor:

Valor:  $       255.318.963 

Desde: 22/12/2020

Aseguradora:

22/12/2020

Desde: 22/12/2020

Valor:  $         60.736.363 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 22/12/2020

Vo. Bo.: Paola Rincón. Abogada DC.____

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Nota de Vigencia: Hasta la liquidación 

del Contrato.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1 del 23/2/2021       4 

del 3/3/2021

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: 

Nota de Vigencia: Hasta la liquidación 

del Contrato.

1 1

CONTRATO No.  

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA 

RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: ARA INGENIERIAS S.A.S

DE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION DE CONTRATACION

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

VERSIÓN

PAGINA

DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA



 
 
 
 

 

 
ARA INGENIERÍA S.A.S  

Teléfonos: 320900350 - 3182345671 
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com  

ARA INGENIERÍA S.A.S  
NIT. 830.068.724-8 

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORDEN DE INICIO CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:con.araingenieria@gmail.com


SRT 53836

Bogotá D. C., 29 de diciembre de 2020

Ingeniera

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
Representante legal

ARA INGENIERíA S.A.S

Carrera 13A No. 97 – 82 Oficina 203

con.araingenieria@gmail.com

Bogotá

Asunto: Contrato No 1610 de 2020 – ARA Ingeniería S.A.S. Orden de Inicio.

Respetada Ingeniera Kerly Giovanna Cuellar Obregón,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato No.
1610 de 2020 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”. le

informo que a partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado convenio.

Para el control y vigilancia, el INVIAS designó como Supervisor al Ingeniero JUAN GABRIEL

RODRIGUEZ, funcionario que labora en la Dirección Territorial Casanare, con quien debe coordinar todo

lo relacionado con el desarrollo del objeto del convenio, en la siguiente dirección: Calle 40 No. 21-75 –

Yopal (Casanare), Teléfono fijo / celular: (058) 6347317/ 3183837323 y correo electrónico:

jgrodriguez@invias.gov.co.

Así mismo, se designó al ingeniero EDGAR FERNANDO MARTINEZ GUERRERO, como Gestor Técnico

 1/2

Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co



SRT 53836
de Proyecto, que labora en la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea y cuyos datos de contacto son:  

teléfono fijo / celular: (1) 3770600 Ext. 1892 / 3138911971, correo electrónico: efmartinez@invias.gov.co.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria Y Férrea

Proyecto: EDGAR FERNANDO MARTINEZ

Reviso:   DAJAHIRA CASTILLO HURTADO

               MANUEL RICARDO MESA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
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ARA INGENIERÍA S.A.S  

Teléfonos: 320900350 - 3182345671 
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com  

ARA INGENIERÍA S.A.S  
NIT. 830.068.724-8 

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICACIÓN BANCARIA 

 
 

mailto:con.araingenieria@gmail.com


EL BANCO DE BOGOTA

Que la empresa ARA INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 8300687248 está vinculado(a)

al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 009463787 desde el 13 de abril

de 2018, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin

responsabilidad del banco, se expide el 15 de diciembre de 2020,  a solicitud del interesado,

con destino a quien interese.

INFORMA:

Banco de Bogota

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente
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