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MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: CONVENIO:

INTERVENTORIA: SUPERVISION

PARCIAL X FINAL
INFORME No: 1 FECHA: 5 | de AGOSTO de| 2021
PERIODO: DEL 24| de MAYO de | 2021 AL 23| de JULIO de| 2021
NO. VUNTRATU U
CONVENIO 1940 DE 2021 FECHA: 24 | de MAYO de| 2021
VALOR DEL CONTRATO O
CONVENIO $12.000.000,00 RPC 4166
REGISTROBP y P No. 2020 00415 0188
CONTRATISTA O ENTIDAD
PARTE DEL CONVENIO EL BUHO PRODUCCIONES SAS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN INTERNET PARA LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 2,13-8

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O
INTERVENTOR NELSON MAURICIO GALAN FAGUA
Teléfono: 3153922420 Direccion:
. CONTRATO/CONVENIO
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
dd ‘ mm‘ aaaa
FECHA DE INICIACION 24 05 | 2021
PLAZO INICIAL HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CON ADICIONES HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO O CONVENIO INICIAL 20 12 | 2021
FECHA DE TERMINACION REAL (Segun prérrogas y suspensiones) 20 12 | 2021
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INFORME ADMINISTRATIVO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspension, reinicio, etc.)

T |P N

CONTRATO O CONVENIO
FECHA
DESCRIPCION (dd/mm/aaaa) OBSERVACION
ACTA DE INICIO 24 05| 2021
ACTA PARCIAL # 001 5 08| 2021
ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO
CONTRATO O CONVENIO
FECHA
ADICIONAL
NUMERO DE ADICIONAL (dd/mm/aaaa) VALOR PLAZO
N.A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL $0,00
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO
FECHA
MODIFICATORIO
No. CLAUSULA MODIFICADA (dd/mm/aaaa) DESCRIPCION MODIFICACION
N.A
SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO
VERIFICACIION
ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EJECUCION | 0BSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando

aplique)

Hacer publicaciones o post (texto
acompafiado de video, foto o
banner) en la pagina de Facebook
MI  BOYACA, en una de las
siguientes franjas horarias: de 6:00
am a 8:00 am, de 11:30 am a 2:00
pm, de 6:00 pm a 7:30 pm. Para un
total de 200 publicaciones.

Se han venido realizando cada una de las
publicaciones de acuerdo a los requerimientos
de la oficina de comunicaciones de la Secretaria
de Hacienda de la Gobernacion de Boyacd vy tal
como se evidencia en informe adjunto. A la
fecha se han realizado cincuenta y siete (57)
publicaciones o post (texto acompafiado de
video, foto o banner) en la pagina de Facebook
M| BOYACA, en las siguientes franjas horarias:
de 6:00 am a 8:00 am, de 11:30 am a 2:00 pm,
de 6:00 pm a 7:30 pm, estas actividades se
llevaron a cabo en el periodo reportado.

El contratista realizé cincuenta y
siete (57) publicaciones o post
(texto acompafiado de video,
foto o banner) en la pagina de
Facebook MI BOYACA, en las
siguientes franjas horarias: de
6:00 am a 8:00 am, de 11:30 am
a 2:00 pm, de 6:00 pm a 7:30
pm, estas actividades se
llevaron a cabo en el periodo
reportado.
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cabo en el periodo reportado.

Se han venido realizando cada una de las publicaciones de acuerdo a los requerimientos de la oficina de comunicaciones de la
Secretaria de Hacienda de la Gobernacién de Boyaca y tal como se evidencia en informe adjunto. A la fecha se han realizado
cincuenta y siete (57) publicaciones o post (texto acompafiado de video, foto o banner) en la pagina de Facebook MI BOYACA, en
las siguientes franjas horarias: de 6:00 am a 8:00 am, de 11:30 am a 2:00 pm, de 6:00 pm a 7:30 pm, estas actividades se llevaron a

AVANCE DE EJECUCION
CONTRATO O CONVENIO
% DE AVANCE % TIEMPO TRANSCURRIDO
0, 0, 0, 0,
CONTRATO/CONVENIO Py CONTRATO/CONVENIO P % PAGOS AUTORIZADOS Ak

™ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO SSSSSS;\

:2% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO

PRy
& % PAGOS AUTORIZADOS Mg

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

EN ESTE PERIODO SE REALIZARON CINCUENTA Y SIETE (57) PUBLICACIONES EN EL MEDIO DE COMUNICACION MI BOYACA, EN SU PAGINA DE FACEBOOK
https://www.facebook.com/Boyaca.co. DE LAS 200 PUBLICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO 1940 DE 2021

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

ANEXO LAS URL DE CADA UNA DE LAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZARON EN EL MEDIO DIGITAL MI BOYACA EN SU PAGINA DE FACEBOOK
https://www.facebook.com/Boyaca.co, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4037116509657626
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4037116509657626
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4039647022737908
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/3899274070120282
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4042827499086527
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4046014718767805
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4048517845184159
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4053292901373320
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4054628771239733
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4058132574222686
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/211314257494891
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4061700267199250
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4063952980307312
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4066836376685639
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4070409702994973
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4071845802851363
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4076182842417659
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4078285162207427
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/812708282994808/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4084549731580970
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4088663874502889
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4092729720762971
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4095250193844257
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/478090579921024/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4102203426482267
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.273756509326997/4104766269559316
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/390312385724341/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4111357502233526
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4113251532044123
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4115398765162733
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https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4119562138079729
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/537857647237132/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/859092964697730/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/831217627599344/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/354111952898183/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4138329729536303
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4140465719322704
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4145936232108986
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/379645573520043/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/950548448836842/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4154761401226469
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4158364894199453
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4160521507317125
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4164046556964620
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4166816150020994
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/856312105091790/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4174529139249695
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/279495397308335/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4177379612297981
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4179470322088910
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4183104505058825
https://www.facebook.com/Boyaca.co/videos/1183462418826307/
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4188604117842197
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4191234284245847
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4193656904003585
https://www.facebook.com/Boyaca.co/photos/a.488915081144471/4199456956756913
httng-//anana faceboak com/Raovaca cao/nbhotas/a 4289150R1144471/4200422469993695

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.

88202459778

FIDUCIA No.:| BANCO:

BANCOLOMBIA

ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:

NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:

CUENTA DE AHORROS

DESCRIPCION

FECHA
PORCENTAJE (dd/mm/aaaa)

VALOR

ACTA PARCIAL No. 001

28,5 5 08| 2021

$ 3.420.000,00]

ACTA PARCIAL No.

TOTAL

$ 3.420.000,00

INFORME JURIDICO

OBSERVACIONES:
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T SOB" RNACIOh DE B8OYACA
f S SECRETARIA CONTRATACION

REVISADO

Leidy Herilet Porras Roa

Nombfe y Fijyfia Supervisor o Interventor

|

|
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] )

A SO _25/08/2021 ;

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."
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