
De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: Maira alejandra Ramirez Cuenca
Cc: Cesar Humberto Chavarro Perez; Diana Paola Bustamante Laguna; Hissell Lorena Cadena Diaz
Asunto: CPE No. 41-9-2021-007554 - AUTORIZACIÓN PARA DAR INICIO AL TRÁMITE CONTRACTUAL DE PRÓRROGA Y

MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Fecha: jueves, 26 de agosto de 2021 9:42:20 a. m.
Archivos adjuntos: C.E.(FRM) - 41-9-2021-007554-(41)-4195264 MAIRA ALEJANDRA RAMIREZ CUENCA AUT.tif

46.1 INFORME_DE_SUPERVISIÓN_PRORROGA Y MODIFICACIÓN1 QUIMICOMPANY Y ANEXOS.PDF 01-MAIL-
Anexos Respues.pdf
48.1 MODIFICACIO¿N PRORROGA Y MODIFICACIÓN 1 QUIMICOMPANY.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas
Internas - No.pdf
C.I.(FRM)-9-2021-007554-(41)-4195264-MAIRA ALEJANDRA RAMIREZ CUENCA--AUTORIZA.html

Apreciado(a) MAIRA ALEJANDRA RAMIREZ CUENCA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
Radicado N.I.S. Fecha
 2021-02-254986 26/08/2021 9:41:12 a. m.
Asunto Descripción del asunto
AUTORIZACIONES AUTORIZACIÓN PARA DAR INICIO AL TRÁMITE CONTRACTUAL DE PRÓRROGA Y
MODIFICACIÓN DE CONTRATO
PARA: Mairalejandra Ramirez Cuenca – Coordinadora Académica 

DE: Cesar Humberto Chavarro Perez – Coordinador Administrativo

ASUNTO: Autorización para dar inicio al trámite contractual de prórroga y modificación de contrato 

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, me permito solicitar que se dé inicio a
los trámites contractuales a que haya lugar, necesarios para prorrogar y modificar el contrato
CO1.PCCNTR.2694216 de 2021, con QUIMICOMPANY SAS con Nit: 900.997.618-4, representante
legal MONICA PAOLA SARMIENTO TRUJILLO, mayor de edad, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 1.032.456.823 de Bogotá, que tiene como objeto: Entregar a título de venta equipos
y elementos para microbiología para la ejecución del proyecto de modernización "Fortalecimiento
de las formaciones de las áreas ambiental y agropecuaria a través de la Implementación de un
laboratorio de ciencias básicas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila", en
el marco SENNOVA, en la vigencia 2021.

Cordialmente,
Atentamente,
 
NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente
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PARA: Mairalejandra Ramirez Cuenca - Coordinadora Académica
DE: Cesar Humberto Chavarro Perez - Coordinador Administrativo

ASUNTO:  Autorizacion para dar inicio al tramite contractual de prorroga y modificacion de contrato

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, me permito solicitar que se dé inicio a los tramites
contractuales a que haya lugar, necesarios para prorrogar y modificar el contrato CO1.PCCNTR.2694216 de 2021, con
QUIMICOMPANY SAS con Nit: 900.997.618-4, representante legal MONICA PAOLA SARMIENTO TRUJILLO, mayor de edad,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.032.456.823 de Bogota, que tiene como objeto: Entregar a titulo de
venta equipos y elementos para microbiologia para la ejecucion del proyecto de modernizacién "Fortalecimiento de las
formaciones de las areas ambiental y agropecuaria a través de la Implementacién de un laboratorio de ciencias basicas
en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turistico del Huila", en el marco SENNOVA, en la vigencia 2021.

Cordialmente,

Remitente
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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN - PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE  
BIENES Y/O SERVICIOS 


INFORME DE SUPERVISIÓN 


En mi calidad de supervisor del contrato No.  CO1.PCCNTR.2694216 de 2021 del  26/07/2021 
celebrado entre el CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA - SENA 
REGIONAL HUILA,  representado por Adiana Marcela Valencia Cardona, Subdirectora  y Monica 
Paola Sarmiento Trujillo identificada con la cedula No. 1.032.456.823 de Bogotá representante legal 
QUIMICOMPANY SAS con Nit: 900.997.618-4, cuyo objeto es: “Entregar a título de venta equipos y 
elementos para microbiología para la ejecución del proyecto de modernización "Fortalecimiento 
de las formaciones de las áreas ambiental y agropecuaria a través de la Implementación de un 
laboratorio de ciencias básicas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila", en 
el marco SENNOVA, en la vigencia 2021”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prorroga 
y modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente: 


DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O 
CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 


Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turistico del Huila 


SUPERVISOR DEL CONTRATO: Mairalejandra Ramirez Cuenca 


APOYO A LA SUPERVISIÓN: Yessica Fernández Cortés 


CONTRATO No: CO1.PCCNTR.2694216 de 2021 


TIPO DE CONTRATO: Compraventa 


OBJETO: 


Entregar a título de venta equipos y elementos para microbiología 
para la ejecución del proyecto de modernización 
"Fortalecimiento de las formaciones de las áreas ambiental y 
agropecuaria a través de la Implementación de un laboratorio de 
ciencias básicas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila 


VALOR:  77.000.000 


CONTRATISTA: QUIMICOMPANY SAS 
NIT 900.997.618-4 
REPRESENTANTE LEGAL  Monica Paola Sarmiento Trujillo  
C.C.: 1.032.456.823 de Bogotá 


LUGAR DE EJECUCIÓN: La Plata Huila 


FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26-07-2021 


FECHA DE INICIO: 29-07-2021 
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I. ASPECTOS LEGALES 
1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  


 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 


ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 


No. PÓLIZA 62-44-101013836 


FECHA EXPEDICIÓN 26-07-2021 


FECHA APROBACIÓN 27-07-2021 


AMPARO 
VIGENCIA 


VALOR 
DESDE HASTA 


Cumplimiento 26-07-2021 26-12-2021 $15.400.000 


Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  


26-07-2021 26-12-2021 $15.400.000 


 


2. MULTAS Y SANCIONES 
 


A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se 
han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 


 
3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 


A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Monica Paola Sarmiento Trujillo 


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:
  1 mes 


VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $77.000.000 


VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: Se modifica el valor inicial del contrato quedando en $75.062.000 


PRÓRROGA No 01:  
Se tramitá prorrogá 1, así: 30 días calendarios, contados del 29 de 
agosto al 28 de septiembre de 2021. 


ADICIÓN No.: N/A 


SUSPENSIÓN No.: N/A 


FORMA DE PAGO: Un Pago 
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identificada con la cedula No. 1.032.456.823 de Bogotá representante legal QUIMICOMPANY SAS con 
Nit: 900.997.618-4, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y 
Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. Conforme a 
certificado presentado por el mismo contratista al proceso.  


4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que  se 
ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 


 
5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 


Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Mairalejandra Ramirez Cuenca, 
mediante SECOP II  de fecha 26 de julio de 2021, desde dicha fecha hasta el cierre del expediente. 


II. BALANCE DEL CONTRATO 
 


1. PAGOS REALIZADOS 
N/A  


2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 


A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato 
del asunto: 


ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 


Física 0% 


Financiera 0% 


 


III. PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2694216 
 
El 23 de agosto de 2021 el contratista Quimicompany SAS solicita al correo institucional de 
la supervisora la solicitud de prorroga, en el cual argumenta lo siguiente:…“hemos recibido 
comunicados oficiales de los proveedores donde nos informan que debido al impacto de la variante 
Delta de COVID-19 en el Oriente se están cerrando las fabricas y el flujo de despachos de los equipos 
se han visto afectados negativamente, el tiempo solicitado es prudente para realizar los procesos de 
importación de los siguientes equipos, Micropipeta automática (Item 1) , Microscopio trinocular y 
cámara 10MP (Item 3), Estereomicroscopio trinocular (Item 4) y Autoclave eléctrica tipo olla (Item 5), 
de manera que, la nueva fecha para el plazo máximo de entrega de la totalidad de los equipos sean 
para el 8 de Octubre de 2021”… 







 


4 


GCCON-F-071 V.01 


 


 


 
 
El contratista solicita el 25 de agosto de 2021 al correo institucional de la supervisión, la 
modificación del valor del item 6, así: …“eliminar en su totalidad el porcentaje del 19% de IVA del 
Item # 6 Incubadora, con rango de temperatura +5°C de temperatura ambiente hasta 100°C, 
controlador temporizador , interface para computador , puerta interior con vidrio de seguridad, de 
acuerdo al decreto 551 del 15 de Abril del 2020 se determinó la exención del IVA en la importación y 
venta de equipos e insumos médicos durante la emergencia sanitaria, medida que se prolongó hata 
el 31 de Agosto de 2021, de esta manera el Item #6 tiene un valor total de $ 10.200.000 exento de 
IVA (Diez millones doscientos mil pesos M/CTE)”… 
 
Por lo anterior, la supervisión considera razonable  que el plazo de la prorroga se extienda por 30 días 
más, debido a que la solicitud de prorroga es de fuerza mayor, aunque la supervisión considera que 
el tiempo razonable para la entrega de todos los ítems del contrato CO1.PCCNTR.2694216 de 2021 
en un tiempo máximo de 30 días calendario, para mantener el contrato vigente y así poder contar 
con todos los equipos requeridos. Que en cuanto al valor del item 6, el cual se encuentra en 
$12.138.000 se disminuirá quedando en $10.200.000 en atención a la solicitud y dando cumplimiento 
a la normatividad vigente, por lo tanto la supervisión también lo considera pertinente.  
 
Que de conformidad con lo expresado se tiene que al existir un evento de fuerza mayor que impide 
continuar con la plena ejecución del contrato de compraventa, dentro del tiempo programado 







 


5 


GCCON-F-071 V.01 


 


inicialmente, resulta viable la prórroga y modificación en el valor del contrato en mención, en razón 
de salvaguardar lo expresado en la Ley 80 de 1993 y especialmente con lo establecido en el Artículo 
3, el cual manifiesta que:  
 
Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran 
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.  
 
Prórrogar y modificar el valor del Contrato de compraventa no afecta el cumplimiento misional 
institucional, en la medida que el personal técnico se organiza con los equipos alternos que tiene 
para continuar prestando los servicios, por lo tanto es necesario que el contrato se prorrogue, por 
veinte (30) días calendarios más, lo que conlleva a que sea modificado el plazo del contrato y la fecha 
de terminación sería el día 28 de Septiembre de 2021 y se disminuya el valor del item 6 quedando en 
$10.200.000.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  


Prorrogar el plazo de ejecución en treinta (30) días calendario, con lo cual la fecha de 
finalización será el 28 de septiembre de 2021. 


Disminuir al valor del contrato No. CO1.PCCNTR.2694216 en la suma de UN MILLON 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.938.000) correspondiente al ítem 6, 
quedando finalmente el valor total del contrato No. CO1.PCCNTR.2694216 en SETENTA Y 
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($75.062.000). 


Que teniendo en cuenta que la modificación a realizarse corresponde a disminución del valor, se hace 
necesario afectar el registro presupuestal.  


El anterior informe de ejecución se rinde a los 25 días del mes de agosto de 2021 


Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 


Cordialmente,  


 


 


MAIRALEJANDRA RAMIREZ CUENCA  
Coordinadora Académica  
Supervisora  
 


Proyectó: Mairalejandra Ramirez Cuenca – Coordinadora Académica  


 


Firmado digitalmente por 
Mairalejandra Ramirez Cuenca 
Fecha: 2021.08.25 22:52:57 
-05'00'







De: Maira alejandra Ramirez Cuenca
A: Hissell Lorena Cadena Diaz
Asunto: RV: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2694216 - QUIMICOMPANY S.A.S
Fecha: miércoles, 25 de agosto de 2021 8:35:33 a. m.
Archivos adjuntos: SOLICITUD PRORROGA.pdf


Psi


 


Mairalejandra 
Ramirez Cuenca
Coordinadora Académica 
Centro de Desarrollo Agroempresarial y
Turístico del Huila
maramirezc@sena.edu.co
Tel.:  57 (8) 8370987 IP: 83737
Carrera 7 # 5 -  67, La Plata, Colombia


De: DANIELA SARMIENTO/QUIMICOMPANY <directorcomercial@quimicompany.com.co>
Enviado: lunes, 23 de agosto de 2021 1:02 p. m.
Para: Maira alejandra Ramirez Cuenca <maramirezc@sena.edu.co>
Cc: Yessica Fernandez Cortes <yfernandezc@sena.edu.co>; Lida Fernanda Rivera Ledesma
<lriveral@sena.edu.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2694216 - QUIMICOMPANY S.A.S
 
Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL HUILA GRUPO
ADMINISTRATIVO CDATH
Sra. Mairalejandra
 
Por medio de la presente solicitamos amablemente una prórroga en el tiempo de ejecución del
contrato CO1.PCCNTR.2694216 ,
Adjunto comparto carta e imagen de un correo de nuestro proveedor en China,  Ningbo Icoe
Commodity CO , ellos nos compartieron las razones del porque se están presentando retrasos en
los despachos de importaciones:  Consecuencias del Tifón In- fa y el alto contagio de la variante
Delta de Covid desde el 20 de Julio.
 
El Tifón In-fa ocurrio a finales de Julio pincipios de Agosto esto ocasiono un exceso de carga en
puertos maritimos y aeropuertos retrasandose los despachos,
Por otro lado al momento de presentar la oferta la variante Delta de Covid ya estaba presente en
China, pero debido a la alta taza de contagio en este pais se tomaron nuevas medidas de
contingencia afectando la fabricación y los despachos de los equipos.
 
Solicitamos amablemente reevaluar la solicitud de prorroga al contrato
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Bogotá D.C, 23 de Agosto de 2021 
 
 
 



SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO CO1.PCCNTR.2694216  
 
 
 
Asunto: Solicitud de prorroga al contrato CO1.PCCNTR.2694216 
 
 
Estimados Señores:  
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL HUILA GRUPO 
ADMINISTRATIVO CDATH  
NIT. 899.999.034-1 
 
 
 
Por medio de la presente,el suscrito Monica Paola Sarmiento Trujillo identificada con C.C 
1.032.456.823 en calidad de representante legal de la empresa QUIMICOMPANY S.A.S 
identificada con NIT 900.997.618-4 solicita amablemente una prorroga en el tiempo de 
ejeccución del contrato CO1.PCCNTR.2694216 de  30 (Treinta) días hábiles apartir del 28 
de Agosto ; hemos recibido comunicados oficiales de los proveedores donde nos informan 
que debido al impacto de la variante Delta de COVID-19 en el Oriente se están cerrando 
las fabricas y el flujo de despachos de los equipos se han visto afectados negativamente, 
el tiempo solicitado es prudente para realizar los procesos de importación de los siguientes 
equipos, Micropipeta automática (Item 1) , Microscopio trinocular y cámara 10MP (Item 3), 
Estereomicroscopio trinocular (Item 4) y Autoclave eléctrica tipo olla (Item 5) , de manera 
que, la nueva fecha para el plazo máximo de entrega de la totalidad de los equipos sean 
para el 8 de Octubre de 2021.  
 
 
 
No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada, esperando una pronta y 
positiva respuesta. 
 
 
Atentamente,        
 
 
 
 
 
___________________       
Firma autorizada 
Monica Paola Sarmiento Trujillo 
Representante legal 
C.C 1.032.456.823 












Quedo atenta a su respuesta
 
Cordialmente
 
 


 


De: Maira alejandra Ramirez Cuenca <maramirezc@sena.edu.co> 
Enviado el: miércoles, 18 de agosto de 2021 11:10 a. m.
Para: DANIELA SARMIENTO/QUIMICOMPANY <directorcomercial@quimicompany.com.co>
CC: Yessica Fernandez Cortes <yfernandezc@sena.edu.co>; Lida Fernanda Rivera Ledesma
<lriveral@sena.edu.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2694216 - QUIMICOMPANY S.A.S
Importancia: Alta
 
Cordial saludo 


De manera atenta me permito informar que no es posible aceptar la prórroga que ustedes solicitan teniendo
en cuenta que no allegan pruebas que indiquen que en efecto el despacho de los equipos se está viendo
afectado, de igual forma al momento de la presentación de la oferta ya se encontraba la variante Delta del
Covid 19, motivo por el cual no es imprevisto en la ejecución contractual. 


Quedo atenta a sus comentarios. 


 
 


 


Logo SENA
Mairalejandra
Ramirez Cuenca
Coordinadora Académica
Centro de Desarrollo Agroempresarial y
Turístico del Huila
maramirezc@sena.edu.co
Tel.:  57 (8) 8370987 IP: 83737
Carrera 7 # 5 - 67, La Plata, Colombia


 


De: DANIELA SARMIENTO/QUIMICOMPANY <directorcomercial@quimicompany.com.co>
Enviado: martes, 17 de agosto de 2021 12:25 p. m.
Para: Maira alejandra Ramirez Cuenca <maramirezc@sena.edu.co>
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2694216 - QUIMICOMPANY S.A.S
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Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL HUILA GRUPO
ADMINISTRATIVO CDATH
Sra. Maira
 
Cordial saludo
 
Me presento, mi nombre es Daniela Sarmiento , Directora Comercial de Quimicompany,
Estoy a cargo de celebrar a conformidad el contrato CO1.PCCNTR.2694216;
 
Mediante la presente solicitamos amablemente una prorroga en el tiempo de ejecución del
contrato,
Adjunto comparto carta con las razones y el tiempo que requerimos para cumplir con la entrega de
los equipos.
 
Agradezco la atención prestada, esperando una respuesta positiva
 
Quedo atenta a tu respuesta
 
Cordialmente
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Bogotá D.C, 23 de Agosto de 2021 
 
 
 


SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO CO1.PCCNTR.2694216  
 
 
 
Asunto: Solicitud de prorroga al contrato CO1.PCCNTR.2694216 
 
 
Estimados Señores:  
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL HUILA GRUPO 
ADMINISTRATIVO CDATH  
NIT. 899.999.034-1 
 
 
 
Por medio de la presente,el suscrito Monica Paola Sarmiento Trujillo identificada con C.C 
1.032.456.823 en calidad de representante legal de la empresa QUIMICOMPANY S.A.S 
identificada con NIT 900.997.618-4 solicita amablemente una prorroga en el tiempo de 
ejeccución del contrato CO1.PCCNTR.2694216 de  30 (Treinta) días hábiles apartir del 28 
de Agosto ; hemos recibido comunicados oficiales de los proveedores donde nos informan 
que debido al impacto de la variante Delta de COVID-19 en el Oriente se están cerrando 
las fabricas y el flujo de despachos de los equipos se han visto afectados negativamente, 
el tiempo solicitado es prudente para realizar los procesos de importación de los siguientes 
equipos, Micropipeta automática (Item 1) , Microscopio trinocular y cámara 10MP (Item 3), 
Estereomicroscopio trinocular (Item 4) y Autoclave eléctrica tipo olla (Item 5) , de manera 
que, la nueva fecha para el plazo máximo de entrega de la totalidad de los equipos sean 
para el 8 de Octubre de 2021.  
 
 
 
No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada, esperando una pronta y 
positiva respuesta. 
 
 
Atentamente,        
 
 
 
 
 
___________________       
Firma autorizada 
Monica Paola Sarmiento Trujillo 
Representante legal 
C.C 1.032.456.823 











De: DANIELA SARMIENTO/QUIMICOMPANY
A: Maira alejandra Ramirez Cuenca
Cc: Hissell Lorena Cadena Diaz; "MONICA SARMIENTO / QUIMICOMPANY"
Asunto: RE: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.2694216 - QUIMICOMPANY S.A.S
Fecha: miércoles, 25 de agosto de 2021 11:07:37 a. m.
Archivos adjuntos: EQUIPO EXENTO DE IVA.pdf


Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL HUILA GRUPO
ADMINISTRATIVO CDATH
Sra. Mairalejandra
 
Cordial saludo
 
Por medio de la presente solicitamos amablemente su colaboración en la modificación de
porcentaje del IVA del Item #6 (Incubadora)
Adjunto comparto carta formal en donde explicamos con mayor detalle la solicitud.
 
Quedo atenta a su respuesta
 
Cordialmente
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Bogotá D.C, 25 de Agosto de 2021 
 
 
 



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN   
 
 
 
Asunto: Solicitud de modificación equipo exento de IVA al contrato 
CO1.PCCNTR.2694216 
 
 
Estimados Señores:  
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL HUILA GRUPO 
ADMINISTRATIVO CDATH  
NIT. 899.999.034-1 
 
 
 
Por medio de la presente,el suscrito Monica Paola Sarmiento Trujillo identificada con C.C 
1.032.456.823 en calidad de representante legal de la empresa QUIMICOMPANY S.A.S 
identificada con NIT 900.997.618-4 solicita amablemente eliminar en su totalidad el 
porcentaje  del 19% de IVA del Item # 6 Incubadora, con rango de temperatura +5°C de 
temperatura ambiente hasta 100°C, controlador temporizador , interface para computador , 
puerta interior con vidrio de seguridad, de acuerdo al decreto 551 del 15 de Abril del 2020 
se determinó  la exención del IVA en la importación y venta de equipos e insumos médicos 
durante la emergencia sanitaria, medida que se prolongó hata el 31 de Agosto de 2021, de 
esta manera el Item #6 tiene un valor total de $ 10.200.000 exento de IVA (Diez millones 
doscientos mil pesos M/CTE). 
  
 
 
No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada, esperando una pronta y 
positiva respuesta. 
 
 
Atentamente,        
 
 
 
 
 
___________________       
Firma autorizada 
Monica Paola Sarmiento Trujillo 
Representante legal 
C.C 1.032.456.823 












 


 


 
 


Bogotá D.C, 25 de Agosto de 2021 
 
 
 


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN   
 
 
 
Asunto: Solicitud de modificación equipo exento de IVA al contrato 
CO1.PCCNTR.2694216 
 
 
Estimados Señores:  
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL HUILA GRUPO 
ADMINISTRATIVO CDATH  
NIT. 899.999.034-1 
 
 
 
Por medio de la presente,el suscrito Monica Paola Sarmiento Trujillo identificada con C.C 
1.032.456.823 en calidad de representante legal de la empresa QUIMICOMPANY S.A.S 
identificada con NIT 900.997.618-4 solicita amablemente eliminar en su totalidad el 
porcentaje  del 19% de IVA del Item # 6 Incubadora, con rango de temperatura +5°C de 
temperatura ambiente hasta 100°C, controlador temporizador , interface para computador , 
puerta interior con vidrio de seguridad, de acuerdo al decreto 551 del 15 de Abril del 2020 
se determinó  la exención del IVA en la importación y venta de equipos e insumos médicos 
durante la emergencia sanitaria, medida que se prolongó hata el 31 de Agosto de 2021, de 
esta manera el Item #6 tiene un valor total de $ 10.200.000 exento de IVA (Diez millones 
doscientos mil pesos M/CTE). 
  
 
 
No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada, esperando una pronta y 
positiva respuesta. 
 
 
Atentamente,        
 
 
 
 
 
___________________       
Firma autorizada 
Monica Paola Sarmiento Trujillo 
Representante legal 
C.C 1.032.456.823 








 


 


PRORROGA Y MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO  
CO1.PCCNTR.2694216 DE 2021 


 


Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila 
Carrera 7 No. 5-67, La Plata – Huila  - PBX (57 8) 8370987 


 


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA domiciliada en La Plata Huila, e identificada con la cédula 


de ciudadanía número 52.967.686 de Bogotá D.C, actuando en nombre y representación legal del 


CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA, SERVICIO NACIONAL DE 


APRENDIZAJE SENA, con NIT 899.999.034-1, Establecimiento Público, descentralizado del orden 


nacional regulado por lo dispuesto en el Decreto 249 de 2004, en calidad de Subdirectora del Centro 


de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, cargo en el que fue nombrada mediante la 


Resolución No 00049 del 18 de enero de 2017, y del cual tomó posesión mediante Acta No 018 del 


18 de enero de 2017, en ejercicio de las facultades para contratar conferidas en la Resolución 069 


del 21 de Enero de 2014, y quien en adelante se denominara EL SENA, de conformidad con lo 


previsto en el numeral 6 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015, y por la otra, 


QUIMICOMPANY SAS con Nit: 900.997.618-4, representante legal MONICA PAOLA SARMIENTO 


TRUJILLO, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.032.456.823 de Bogotá, 


y quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente 


modificación al contrato de prestación de Servicios, con las siguientes consideraciones: 1) Que, 


conforme a la cláusula de Perfeccionamiento y Ejecución, el Contrato CO1.PCCNTR.2694216 de 


2021, se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes en la plataforma secop II. 


Para su ejecución se requerirá de la constitución de la Garantía Única, por parte del CONTRATISTA 


y la aprobación de esta por parte de EL SENA y la expedición del registro presupuestal respectivo. 


2) Que el día 29 de julio de 2021 se perfeccionó el CO1.PCCNTR.2694216 de 2021, con la aprobación 


de las pólizas a favor de entidades estatales No 62-44-101013836, la cual ampara el cumplimiento, 


calidad y correcto funcionamiento de los bienes con la Aseguradora Seguros del Estado S.A., que se 


expidió el día 26 de julio de 2021, la cual fue aprobada el 27 de julio de 2021 y a partir del 29 de 


julio de 2021 se da inicio al plazo de ejecución del contrato. 3) Que el plazo de ejecución inicial es 


hasta un (1) mes, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 4) 


Que, mediante solicitud al correo institucional de la supervisora, el contratista solicita prórroga y 


modificación del Contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.2694216 de 2021, indicando lo 


siguiente: Solicitud prorroga 23 de agosto de 2021 “…hemos recibido comunicados oficiales de los 


proveedores donde nos informan que debido al impacto de la variante Delta de COVID-19 en el 


Oriente se están cerrando las fabricas y el flujo de despachos de los equipos se han visto afectados 


negativamente, el tiempo solicitado es prudente para realizar los procesos de importación de los 


siguientes equipos, Micropipeta automática (Item 1) , Microscopio trinocular y cámara 10MP (Item 


3), Estereomicroscopio trinocular (Item 4) y Autoclave eléctrica tipo olla (Item 5), de manera que, la 


nueva fecha para el plazo máximo de entrega de la totalidad de los equipos sean para el 8 de Octubre 


de 2021…”. Solicitud de modificación 25 de agosto de 2021, así: “…eliminar en su totalidad el 


porcentaje del 19% de IVA del Item # 6 Incubadora, con rango de temperatura +5°C de temperatura 


ambiente hasta 100°C, controlador temporizador , interface para computador , puerta interior con 


vidrio de seguridad, de acuerdo al decreto 551 del 15 de Abril del 2020 se determinó la exención del 







 


 


PRORROGA Y MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO  
CO1.PCCNTR.2694216 DE 2021 


 


Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila 
Carrera 7 No. 5-67, La Plata – Huila  - PBX (57 8) 8370987 


 


IVA en la importación y venta de equipos e insumos médicos durante la emergencia sanitaria, 


medida que se prolongó hasta el 31 de Agosto de 2021, de esta manera el Ítem #6 tiene un valor 


total de $ 10.200.000 exento de IVA (Diez millones doscientos mil pesos M/CTE)”  5. Que la 


supervisora del contrato emite concepto técnico de justificación para proceder                           a la prórroga y 


modificación del contrato por el mutuo acuerdo entre las partes.  5. Que teniendo en cuenta las 


razones objetivas indicadas por la supervisora del Contrato Mairalejandra Ramirez Cuenca, donde 


da concepto favorable a la mencionada prórroga y modificación del Contrato de Compraventa 


CO1.PCCNTR.2694216 de 2021, para que la prórroga se entienda a partir del 29 de agosto de 2021 


hasta el 28 de septiembre de 2021 y modificar el valor del ítem 6. Quedando en $10.200.000, valor 


total de contrato $75.062.000 6. Que el ordenador del gasto considera viable la prórroga y 


modificación del contrato planteada por el contratista y autorizada por la Supervisora. 7. Que, de 


conformidad con lo anterior, las partes proceden a prorrogar y modificar el contrato de 


compraventa, conforme a las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de 


ejecución del Contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.2694216 de 2021 en treinta (30) días 


calendarios, para un total de dos (02) meses, es decir hasta el 28 de septiembre de 2021. CLÁUSULA 


SEGUNDA. Modificar-Disminuir el valor del contrato quedando en $75.062.000. CLÁUSULA 


TERCERA. Las demás condiciones del Contrato No. CO1.PCCNTR.2694216 de 2021 permanecerán 


indemnes. CLÁUSULA CUARTA. La presente prórroga y modificación deberá realizarse en el Sistema 


Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. CLÁUSULA QUINTA. Remítase la presente acta 


de prorroga y modificación al Grupo de Apoyo Administrativo para lo de su competencia. CLÁUSULA 


SEXTA. La presente prórroga y modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la 


Aceptación en la plataforma y requiere la modificación de la garantía exigida en cuanto a la vigencia 


y valor de esta.  
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