AANIZAL R ALCALDIA DE MANIZALES

PSI-SIM-FR-06
SERVICIOS JURIDICOS Estado Vigente
Version 2
ACTA DE REINICIO
FECHA DEL ACTA: 18 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO N°: 2103190329
OBJETO: INSUMOS, SUMINISTROS DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO
’ TERRAZAS DE LA AUTONOMA - GRUPO 1: Implementacion de entrenamiento y ladica
FECHA DE INICIO: 08/04/2021 PLAZO (Meses o dias): UNO Y MEDIO (1,5) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 23/05/2021 FECHA PRORROGA No. 01: 09 DE MAYO DE 2021
i . DOS (2) MESES Y
FECHA DE EN : : :
DE SUSPENSION 01 19/05/2021 PLAZO DE SUSPENSION 01 VEINTINUEVE (29) DIAS
NUEVA FECHA DE
ECHA DE ClO: N
F A DE REINICIO 18/08/2021 TERMINACION: 21/08/2021
VALOR: $ 31.884.574 |VALOR ADICIONES: N/A
CONTRATISTA: SYCO INGENIERIA SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: VALENTINA ESPITIA GALVIS
GARANTIAS
TIPO DE POLIZA No. POLIZA VIGENCIA COMPANIA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CO1.WRT.6705609 CO1.WRT.6705609
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, INDEMNIZACIONES CO1.WRT.6705609 CO1.WRT.6705609 SURAMERICANA
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO CO1.WRT.6705609 CO1.WRT.6705609
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
FECHAS TIEMPO (SEGUN CONTRATO) CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL: N.A N.A N.A
PRORROGA 1: 09 DE MAYO DE 2021 QUINCE (15) DIAS Pandemia COVID -19 dificul
consecucion de implementos
OTRO Si: N/A N.A N/A
CAUSALES TECNICAS: Supe‘rados totalmente los motivos que llevaron a la suspensién del contrato , se pudo transportar los elementos
adquiridos faltantes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido informacion y
la consignada sera veraz
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Naj@ E: SYCO INGENIERIA SAS NOMBRE: VALENTINA ESPI{A GALVIS
NIT: 900,687 434 - 6 C.C. 1,053'847,622
RILEGAL: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA SUPERVISORA

C.C. 11.228.556

CONTRATISTA W

RMA
OMBRE/C RIAS JIMENEZ

C.C. 75.1071. -

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Juridica




