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DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

 

El presente informe de supervisión es realizado por la funcionaria Catherine Peñaranda Escobar, designada como 
Supervisores Integrales del Contrato Interadministrativo N°20210347 mediante memorando N°20213500017303 del 
22 de febrero de 2021, cuyas actuaciones se encuentran enmarcadas en la versión 9 del Manual de Contratación, 
Supervisión e Interventoría del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

1. Datos generales del Contrato 
 
El contrato N°20210347sucrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario – FINAGRO, inició su ejecución el 22 de marzo de 2021, fecha en la cual se cumplieron los 
requisitos de perfeccionamiento del Contrato. 
 
El objeto del contrato es: “El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO se compromete con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna administración de los recursos para 
la implementación y ejecución de los instrumentos de política de financiamiento dispuestos por la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario, de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 05 de 2021 y demás disposiciones que 
la modifiquen, complementen y/o adicionen.” 
 

Valor del contrato: $141.575.119.678 
 
Desembolsos: 

Tabla 1. 
 Desembolsos del Contrato 

 

Primer desembolso, equivalente al 30% por ciento de los 
recursos. Lo anterior, previa aprobación del Plan Operativo por 
parte del Comité Administrativo del Contrato. 

$42.472.535.903 

Segundo desembolso, equivalente al 40% por ciento de los 
recursos. Previa presentación por parte de FINAGRO de los 
informes a que hubiere lugar, los cuales deben estar aprobados 
por el supervisor del contrato, según sea el caso, y una vez se 

$56.630.047.871 
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demuestre que ha sido comprometido presupuestalmente como 
mínimo el 80% de los recursos desembolsados. 

Tercer desembolso, equivalente al 30% por ciento de los 
recursos. Previa presentación por parte de FINAGRO de los 
informes a que hubiere lugar, los cuales deben estar aprobados 
por el supervisor del contrato, según sea el caso, y una vez se 
demuestre que ha sido comprometido presupuestalmente como 
mínimo el 80% de los recursos desembolsados. 

$56.630.047.871 

 
Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la gestión general de EL MINISTERIO, de tal 
manera que EL MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos 
desembolsos. 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de septiembre de 2022. En todo caso, el compromiso de los 
recursos no podrá superar la anualidad, es decir, no podrá ir más allá del 31 de diciembre de 2021. 
 

2. Desarrollo de la ejecución del Contrato 
 
Con base en el acompañamiento de la Supervisión a la ejecución del Contrato, así como del informe de ejecución 
mensual del contrato interadministrativo No 20210347 reportado por Finagro mediante comunicación N° 2021003318 
y allegado mediante correo electrónico el 26 de abril de 2021, con corte a 31 de marzo de 2021, se realiza el informe 
de ejecución en los siguientes términos: 
 
El 1 de marzo de 2021, el Comité Administrativo en su primera sesión aprueba el plan operativo del Contrato en los 
siguientes términos: 

Tabla 2. 
Plan operativo aprobado el 1 de marzo de 2021 

 
COMPONENTE VALOR PRESUPUESTO 

1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL 

1.1 ICR  $490.000.000 

TOTAL ICR $490.000.000 

2 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO 
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2.1 LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $25.300.000.000 

2.2 LEC SECTORES ESTRATÉGICOS. $48.698.000.000 

  BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $15.500.000.000 

  CASO ESPECIAL: PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE MAÍZ NACIONAL $9.700.000.000 

  CASO ESPECIAL: RENOVACIÓN DE CULTIVOS DE CACAO $12.600.000.000 

  RETENCIÓN DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $3.000.000.000 

  CERTIFICACION NORMAS INTERNACIONALES  -AGRO EXPORTACIÓN $7.800.000.000 

  
CONDICIÓN ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES 

$98.000.000 

2.3 LEC AGRICULTURA POR CONTRATO $19.597.945.867 

2.4 LEC SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES $17.500.000.000 

2.5 LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA $980.000.000 

2.6 LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $3.350.000.000 

2.7 LEC INCLUSIÓN FINANCIERA $490.000.000 

2.8 
LEC NARP – COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 
PALENQUERAS 

$1.945.000.000 

2.9 LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $19.500.000.000 

TOTAL ICR-LEC $137.850.945.867 

3 GASTOS INHERENTES** 

3.1 ADMINISTRACIÓN (2,7%)* $3.722.033.332 

3.2 GASTOS BANCARIOS (INCLUYE GMF) $2.140.479 

TOTAL GASTOS INHERENTES $3.724.173.811 

TOTAL $141.575.119.678 

 
Respecto al ICR, el Comité Indica que: 
 
Conforme a lo establecido por la CNCA en la Resolución No. 05 de 2021, para el ICR-2021, se establece un único 
esquema. 

 
Los porcentajes de reconocimiento del ICR sobre el valor de las inversiones objeto del incentivo serán de los 
siguientes: 

Tabla 3. 
Reconocimiento del ICR por tipo de productor 

 

TIPO DE PRODUCTOR PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 

Pequeño Productor Hasta 30% 
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Mediano Productor Hasta 20% 

Grande Productor Hasta 10% 

Esquema Asociativo Hasta 30% 

Esquema Integración De acuerdo con el tipo de productor que integre 

 

 
Actividades: Las inversiones que pueden acceder al Incentivo dentro de las diferentes fases de los procesos de 
producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo serán todas las relacionadas con: 

 
• Riego y drenaje 
• Mejoramiento de suelos 
• Infraestructura 
• Maquinaria y equipos 
• Siembra de cultivos perennes, incluido trasplante de copa 
• Adquisición de animales puros y embriones 

 
Desde la Supervisión del contrato, se hace claridad referente al estado de apertura y ejecución del ICR, ante lo cual, 
a la fecha de corte del presente informe no se ha autorizado por parte del comité administrativo. 

 
El 3 de marzo de 2021 el Comité Administrativo en su sesión N°2, aplazó la apertura de la LEC Sostenibilidad 
Agropecuaria y Negocios Verdes, teniendo en cuenta que la CNCA se encontraba revisando las condiciones 
financieras de la LEC para brindar unos puntos adicionales de subsidio. 
 
La supervisión Integral, en atención a los requisitos establecidos en el Contrato para el primer desembolso, radicó a 
través de la dirección mediante memorandos N°20215600021313 (del 8 de marzo de 2021) y N°20215600022163 
(del 10 de marzo de 2021), la autorización del primer desembolso del Contrato N°20210347 por $42.472.535.903.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 5 de la CNCA y lo definido por el Comité Administrativo del 
Contrato en sus sesiones 1 y 2, FINAGRO mediante Circular Externa N°09 del 10 de marzo del 2021, informó a los 
intermediarios financieros el “Plan Anual de Líneas Especiales de Crédito – LEC 2021”. Esta Circular modifica el 
Título Cuarto del Manual de Servicios de FINAGRO, dando apertura a las siguientes LEC: 
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Líneas de emprendimiento: 
 

• LEC A toda máquina  

• LEC Sectores Estratégicos 

• LEC Agricultura por Contrato 

• LEC Reactivación Económica 
 

Líneas de Equidad: 
 

• LEC Compra de Tierras para Uso Agropecuario 

• LEC Inclusión Financiera Rural 

• LEC NARP Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

• LEC Mujer Rural y Joven Rural 
 
Lo dispuesto en la Circular 9 de FINAGRO aplica a las operaciones de crédito autorizadas en AGROS o presentadas 
a través del archivo de cargue masivo y redescontadas en FINAGRO a partir del 17 de marzo de 2021. 
 
El 12 de marzo de 2021, el MADR realiza un primer giro correspondiente al primer desembolso por valor de $5.000 
millones. Frente al giro, FINAGRO indica en el informe con corte a marzo “Se solicita al MADR adelantar gestiones 
necesarias para realizar el desembolso de los recursos pendientes de giro dado que los girados no son suficientes 
para cubrir la programación de los pagos”. Frente al particular, es importante precisar que según el parágrafo 2 de la 
Cláusula 7 del Contrato, establece que: "Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la 
gestión general de EL MINISTERIO, de tal manera que EL MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la 
demora que pueda presentarse en dichos desembolsos." 
 

3. Ejecución del plan operativo y compromiso reportado por FINAGRO 
 
Con base en el informe reportado por FINAGRO, se presenta la ejecución del Plan Operativo con corte de abril de 
2021, de acuerdo con lo aprobado por el Comité Administrativo en sus sesiones 1 y 2: 
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Tabla 4. 
Ejecución del Plan Operativo – Recursos Comprometidos 

con corte al 30 de abril de 2021 
Contrato 20210437  

 

No. COMPONENTE PRESUPUESTO 
Vr. Subsidio 

Comprometido 
Disponible 

% Porcentaje de 
subsidio comprometido 

1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR 

1.1 ICR 490.000.000 0 0 0,00% 

2 LÍNEA ESPECIAL DE CREDITO - LEC 

2.1 
A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE. 

$ 25.300.000.000 $ 7.225.476.286 18.074.523.714 28,56% 

2.2 SECTORES ESTRATÉGICOS $ 15.500.000.000 $ 15.226.453.113 273.546.887 98,24% 

  

PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE MAÍZ 
NACIONAL 

$ 9.700.000.000 $ 136.168.332 9.563.831.668 1,40% 

RENOVACIÓN DE CULTIVOS DE CACAO $ 12.600.000.000 $ 65.195.111 12.534.804.889 0,52% 

RETENCIÓN DE VIENTRES DE GANADO 
BOVINO Y BUFALINO 

$ 3.000.000.000 $ 1.777.954.377 1.222.045.623 59,27% 

CERTIFICACIÓN NORMAS 
INTERNACIONALES -AGRO EXPORTACIÓN 

$ 7.800.000.000 $ 0 7.800.000.000 0,00% 

CONDICIÓN ESPECIAL BIOSEGURIDAD, 
INOCUIDAD Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES 

$ 98.000.000 $ 0 98.000.000 0,00% 

2.3 AGRICULTURA POR CONTRATO $ 19.597.945.867 $ 939.099.029 18.658.846.838 4,79% 

2.4 
SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y 
NEGOCIOS VERDES 

$ 17.500.000.000 $ 0 17.500.000.000 0,00% 

2.5 REACTIVACIÓN ECONÓMICA $ 980.000.000 $ 584.610.076 395.389.924 59,65% 

2.6 
COMPRA DE TIERRAS DE USO 
AGROPECUARIO 

$ 3.350.000.000 $ 455.442.396 2.894.557.604 13,60% 
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2.7 INCLUSIÓN FINANCIERA $ 490.000.000 $ 73.837.670 416.162.330 15,07% 

2.8 
COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 
PALENQUERAS 

$ 1.945.000.000 $ 193.182.780 1.751.817.220 9,93% 

2.9 MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $ 19.500.000.000 $ 943.918.795 18.556.081.205 4,84% 

TOTAL LEC $ 137.360.945.867 $ 27.621.337.965 109.739.607.902 20,11% 

 
3. GASTOS INHERENTES PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

3.1 ADMINISTRACIÓN (2,7%) 3.722.033.332 745.776.125 20,04% 

3.2 GMF (INCLUYE GMF) 2.140.479 0 0% 

TOTAL GASTOS INHERENTES 3.724.173.811 745.776.125 20,04% 

 

El contrato 20210437, según informe de ejecución enviado por Finagro con corte a de abril de 2021 y sus soportes, 
comprometió recursos por valor de $27.621.337.965, lo que representa un porcentaje de compromiso del 20,11% del 
total de los recursos del presupuesto para subsidio a la tasa de interés por parte de las Líneas Especiales de Crédito- 
LEC, y una ejecución de recursos correspondiente a los Gastos Inherentes por valor de $ 745.776.125que representan 
el 20,04% sobre el valor presupuestado. 
 

3.1. Incentivo a la Capitalización Rural – ICR 
 

A corte del 30 de abril de 2021 el Comité Administrativo del Contrato 20210347 no ha aprobado la apertura del ICR, 
por tanto, no presenta ejecución. 

 
3.2. Líneas Especiales de Crédito – LEC 

 
A continuación, se presenta el monto del compromiso de los recursos asignados a subsidio a las Líneas Especiales 
de Crédito, discriminado por: 
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Tabla 5. 
Subsidio comprometido LEC por tipo de productor  

 

Tipo de Productor Subsidio Comprometido 
% Subsidio 

Comprometido 
No. de 

Operaciones 
% No. de 

Operaciones 

PEQUEÑO PRODUCTOR              $ 16.061.177.978 58,15% 11.713 88,71% 

MEDIANO PRODUCTOR              $ 9.404.886.852 34,05% 1403 10,63% 

GRANDE PRODUCTOR               $ 2.155.273.135 7,80% 88 0,67% 

Total general $ 27.621.337.965 100% 13.204 100% 

 

Como se evidencia en el Tabla 5, el número de operaciones por tipo de productor se concentra en el pequeño 
productor, con un total de 11.713 de las 13.204 operaciones (88,7%), con un subsidio comprometido por 
$16.061.177.978, equivalente al 58,1% del total.  

Tabla 6. 
Valor del subsidio comprometido por tipo de productor para cada Línea Especial de Crédito 

 

 

Líneas Especial de Crédito
Valor Subsidio 

Comprometido
Pequeño Mediano Grande Porcentaje de participación

Sectores Estratégicos 15.226.453.113$  11.460.530.433$   3.216.069.116$          549.853.564$      

Renovación de Cultivos de Cacao 65.195.111$          63.560.057$           1.635.054$                  -$                       

Promoción de la Oferta de Maíz Nacional 136.168.332$       53.041.348$           66.691.477$                16.435.507$         

A Toda Máquina e Infr Sostenible 7.225.476.286$    2.307.611.772$      3.491.915.996$          1.425.948.518$   

Mujer Rural y Joven Rural 943.918.795$       712.759.919$         231.158.876$              -$                       

Compra de Tierras de Uso Agropecuario 455.442.396$       450.436.088$         5.006.308$                  -$                       

Reactivación Económica 584.610.076$       332.667.311$         251.942.765$              -$                       

Retención de Vientres Bovinos y Bufalinos 1.777.954.377$    415.138.338$         1.199.780.493$          163.035.546$      

Inclusión Financiera 73.837.670$          73.837.670$           -$                               -$                       

NARP 193.182.780$       171.608.182$         21.574.598$                -$                       

Agricultura por Contrato 939.099.029$       19.986.860,0$        919.112.169$              -$                       

Total General 27.621.337.965$  16.061.177.978$   9.404.886.852$          2.155.273.135$   

75% 21% 4%

97%

39% 49% 12%

32% 48% 20%

76% 24%

99%

57% 43%

23% 67% 9%

100%

2,1% 97,9%

58% 34% 8%

89% 11% 0%
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Tal como se detalla en el Tabla anterior, se evidencia la participación del valor del subsidio a la tasa de interés por 
cada una de las Líneas Especiales de Crédito por tipo de productor, y en total se obtiene que el pequeño productor 
participa del 49% ($3.220.651.849), el mediano del 38% (2.485.851.409) y el grande del 13% ($873.293.745) 

 
Tabla 7.  

Valor del subsidio comprometido por tipo de productor por departamento 
 

Departamento 
Subsidio 

Comprometido 
% Subsidio 

Comprometido 
No. de 

Operaciones 
% No. de Operaciones 

SANTANDER $ 3.340.852.322 12,10% 1.398 10,59% 

ANTIOQUIA $ 3.129.339.757 11,33% 982 7,44% 

TOLIMA $ 2.293.652.852 8,30% 1.006 7,62% 

CASANARE $ 2.156.316.579 7,81% 564 4,27% 

BOYACÁ $ 2.122.722.257 7,69% 1.722 13,04% 

NARIÑO $ 1.515.687.008 5,49% 1.073 8,13% 

CAUCA $ 1.494.381.776 5,41% 911 6,90% 

CUNDINAMARCA $ 1.467.306.851 5,31% 1.226 9,29% 

HUILA $ 1.461.808.969 5,29% 963 7,29% 

VALLE DEL CAUCA $ 1.381.872.240 5,00% 289 2,19% 

META $ 997.858.636 3,61% 533 4,04% 

NORTE DE SANTANDER $ 770.851.830 2,79% 357 2,70% 

CÓRDOBA $ 743.803.804 2,69% 230 1,74% 

CALDAS $ 741.808.272 2,69% 273 2,07% 

CESAR $ 699.612.527 2,53% 196 1,48% 

QUINDÍO $ 491.852.140 1,78% 71 0,54% 

ARAUCA $ 392.935.964 1,42% 146 1,11% 

MAGDALENA $ 364.320.403 1,32% 95 0,72% 

RISARALDA $ 326.284.882 1,18% 175 1,33% 

CAQUETÁ $ 319.254.010 1,16% 124 0,94% 
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BOLÍVAR $ 309.634.729 1,12% 212 1,61% 

SUCRE $ 264.776.262 0,96% 234 1,77% 

ATLÁNTICO $ 258.517.663 0,94% 67 0,51% 

PUTUMAYO $ 247.331.709 0,90% 178 1,35% 

CHOCÓ $ 99.287.537 0,36% 67 0,51% 

GUAVIARE $ 78.895.958 0,29% 43 0,33% 

VICHADA $ 69.910.631 0,25% 16 0,12% 

LA GUAJIRA $ 45.080.774 0,16% 24 0,18% 

SAN ANDRES ISLA $ 12.377.056 0,04% 2 0,02% 

BOGOTA D.C $ 10.731.312 0,04% 16 0,12% 

VAUPÉS $ 7.455.389 0,03% 7 0,05% 

GUAINÍA $ 4.815.866 0,02% 4 0,03% 

TOTAL GENERAL $ 27.621.337.965 100% 13.204 100% 

 

De acuerdo con el Tabla 7, los 5 departamentos que con el mayor valor de subsidio comprometido a la tasa de interés 
de las Líneas Especiales de Crédito son Santander $ 3.340.852.322 (12,1%), Antioquia $ 3.129.339.757 (11,3%), 
Tolima $ 2.293.652.852 (8,3%), Casanare $ 2.156.316.579 (7,8%) y Boyacá $ 2.122.722.257 (7,7%). En cuanto a 
participación en número de operaciones los departamentos con mayor participación son Boyacá (13,4%), Santander 
(10,6%), Cundinamarca (9,3%) y Nariño (8,1%) respectivamente. 
 

Tabla 8. 
Ejecución de la LEC por Intermediario Financiero 

 

Banco 
Subsidio 

Comprometido 
% Subsidio 

Comprometido 
No. de 

Operaciones 
% No. de 

Operaciones 

BANAGRARIO $ 19.776.443.657 71,60% 12.219 92,54% 

DAVIVIENDA $ 2.560.909.773 9,27% 269 2,04% 

BANCOLOMBIA $ 2.205.258.524 7,98% 172 1,30% 

BBVA COLOMBIA $ 885.605.568 3,21% 113 0,86% 

BANCO SERFINANZA $ 731.156.337 2,65% 84 0,64% 
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BANCO DE BOGOTA $ 501.178.822 1,81% 80 0,61% 

COOPERATIVA FINANCIERA DE 
ANTIOQUIA CFA 

$ 305.392.614 1,11% 38 0,29% 

FINANCIERA COMULTRASAN $ 292.537.448 1,06% 161 1,22% 

COOMULDESA $ 147.594.496 0,53% 43 0,33% 

BANCO DE OCCIDENTE $ 141.504.919 0,51% 10 0,08% 

COLANTA $ 67.199.645 0,24% 14 0,11% 

UTRAHUILCA $ 6.556.162 0,02% 1 0,01% 

Total General $ 27.621.337.965 100% 13.204 100% 

 

De la tabla 8, se observa que el intermediario financiero que mayor participación tiene en la dinámica de los subsidios 
otorgados a los productores agropecuarios es el Banco Agrario de Colombia, con recursos comprometidos por valor 
de $19.776.443.657 con un total de 12.219 operaciones de crédito. 
 
De acuerdo con los Clústeres definidos para el compromiso de recursos de las Líneas Especiales de Crédito del 
contrato interadministrativo 20210347, a la fecha de corte del presente informe y de acuerdo con lo reportado por parte 
de FINAGRO en su informe de ejecución con corte al mes de abril de 2021, se comprometieron recursos en los 
siguientes clústeres por destino de crédito: 
 

Tabla 9. 
Subsidio Comprometido por clúster de destino 

 

Destino No. de Operaciones 
% Subsidio 

Comprometido 

Papa 685 $ 557.497.131 

Arroz Secano 372 $ 1.056.473.249 

Caña Panelera 533 $ 1.355.732.500 

Cacao 582 $ 1.891.754.137 

Arroz Con Riego 209 $ 477.142.869 

Aguacate hass 195 $ 731.294.688 

Cebolla Cabezona 109 $ 98.763.398 
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Maíz 100 $ 100.351.352 

Reproducción y sostenimiento Cachama LEC 8 $ 92.225.901 

Renovación Cacao 24 $ 61.247.967 

Retención de Vientre Ganado Bovino 130 $ 1.042.156.838 

Bosques 1 $ 8.004.470 

Reproducción y sost especies nativas LEC 1 $ 525.940 

Reproducción y sostenimiento Cachama LEC 1 $ 1.696.688 

Algodón 2 $ 7.011.568 

Total General 2952 $ 7.481.878.696 

 

De lo anterior, se muestra un compromiso total de recursos de subsidios a la tasa de interés a destinos de crédito de 
Clústeres por valor de $7.481.878.696 de los cuales Cacao, a la fecha es el destino de crédito con mayor valor de 
subsidio el cual asciende a la fecha por $1.891.754.137. 
 

3.3. Gatos inherentes 
 
En cumplimiento del Parágrafo Primero de la Cláusula Séptima del contrato 20210347 el cual estipula que “EL 
MINISTERIO reconocerá a FINAGRO por la administración de los recursos del presente contrato el 2.7% del total de 
los recursos comprometidos de manera mensual, descontando el monto del pago de la administración, de conformidad 
con la distribución de los recursos realizada en el Plan Operativo del contrato.”  
 
De acuerdo con lo reportado en el informe de ejecución enviado por parte de Finagro, se han ejecutado y 
comprometido recursos por este concepto la suma de $745.776.125. 
 

Tabla 10. 
Ejecución de gastos inherentes 

  

RUBRO PRESUPUESTO COMPROMETIDO % EJECUCIÓN 

ADMINISTRACIÓN (2,7%)  3.722.033.332  745.776.125 20,04%  

GMF (INCLUYE GMF)  2.140.479  0  0%  
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TOTAL GASTOS INHERENTES  3.724.173.811  745.776.125 20,04% 

 

 
4. Rendimientos Financieros 

 
Los rendimientos generados en la cuenta de ahorros ascienden a $11.155.800, de los cuales se han girado a la 
Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público un valor de $4.044.809 en el mes de abril 
de 2021. 
 
Es de aclarar que los rendimientos financieros generados cada mes, de acuerdo con su dinámica, son girados a la 
DTN en el mes siguiente al generado. 
 
Los rendimientos financieros abonados generaron retención en la fuente por valor de $780.906 y GMF sobre la 
retención por valor de $3.124, los cuales se descuentan de los rendimientos financieros. 
 
De acuerdo con lo reportado en el extracto bancario de la cuenta de ahorros destinada al contrato, al corte del mes 
de abril de 2021, se cuenta con un disponible por valor de $4.820.943.008.  
 

5. Demas actividades asociadas al cumplimiento del objeto contractual 
 

5.1. Actividades de socialización de los instrumentos LEC e ICR 
 
En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo 20210347 y en cumplimiento de las obligaciones por parte 

de Finagro, en lo relación con la socialización, promoción, divulgación e implementación de las Líneas Especiales de 

Crédito - LEC con tasa subsidiada, se cuenta con las siguientes obligaciones: 

 

• Adelantar la socialización de los instrumentos LEC e ICR a los intermediarios financieros, gremios agropecuarios, 
asociaciones de producción y productores agropecuarios a nivel nacional, fortaleciendo la estrategia de 
comunicación y difusión dirigida a pequeños productores.  
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• Enviar a EL MINISTERIO un informe bimestral que reporte las actividades que se adelanten en el marco de la 
socialización de los instrumentos.  

 

FINAGRO, en cumplimiento de lo anterior, ha realizado las siguientes actividades con productores, intermediarios 

financieros, banca tradicional, banca no tradicional (Cooperativas Financieras), agremiaciones, aliados, entidades 

territoriales, entre otras, con el fin de que conozcan y divulguen la oferta, y de esta manera los productores interesados 

puedan acceder a la misma: 

 

• Canales de servicio al cliente y canales de comunicación. 

• Circulares, Infografías, Comité de Intermediarios Financieros, Comité de gremios y aliados. 

• Reunión y cronograma de divulgación con productores, asociaciones de productores y entes territoriales. 

• Landing Page para programa. 

• Página Web : información en banner y boletín. 

• Campaña Twitter (Publicación diaria). 

• Publicaciones en diferentes redes sociales. 

• Avisos en medios gremiales. 

• Mensajes de texto, cuñas radiales, pautas en televisión regional. 

• Publicaciones en revistas y periódicos tales como: Revista de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC, 
Revista Procaña, Periódico Colombia Cacaotera, Revista Fedearroz Comercial El Reportero del Campo, 
Revista integración de las Américas, Contexto Ganadero Fedegan, ANUC periódico virtual Carta campesina 
y ANUC radio y Periódico virtual Agricultura &Ganadería. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta el “PRIMER INFORME SOCIALIZACIÓN LEC 2021” con corte al mes de marzo de 
2021 enviado por parte de Finagro.  
 
El próximo informe de socialización será enviado por Finagro con el informe de ejecución del mes de junio de 2021. 
 

5.2. Cruce de beneficiarios con la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 
De acuerdo con las obligaciones contractuales, FINAGRO deberá realizar cruces de la información de los beneficiarios 
reportada por los Intermediarios Financieros con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 
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manera trimestral y remitir informe de resultados al MINISTERIO e informar a los Intermediarios Financieros para que 
procedan a ajustar la información cuando sea del caso. 
 
Por lo anterior, el primer reporte se realizará en el mes de junio de 2021. 
 

5.3. Visitas de control de inversión 
 
Es importante manifestar que las visitas de control de inversión se encuentran incluidas dentro de los gastos de 
administración, para lo cual se solicitará a FINAGRO las actuaciones correspondientes cuando haya lugar. 
 

6. Desembolsos  
 

Desde la supervisión del contrato interadministrativo 20210347, en cumplimiento de sus funciones radicó en central 
de cuentas de la Subdirección Financiera del MADR, mediante memorando 20215600021313 del 8 de marzo de 2021, 
la solicitud del primer desembolso de recursos por valor de $42.472.535.903, de acuerdo con lo establecido en el 
contrato, previo cumplimiento a lo pactado en la cláusula séptima del contrato. 
 

 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

La información presentada mediante este informe corresponde a lo que ha reportado FINAGRO oficialmente sobre 
los recursos comprometidos y pagados al 30 de abril de 2021 a través de su informe de ejecución a esta fecha, así 
como de la base de datos de las operaciones remitida, estados financieros y extracto bancario. Los soportes 
contables originales y demás comprobantes reposan en FINAGRO. Lo anterior, con base en el plan operativo anual 
POA aprobado por el Comité Administrativo en su sesión N°1 y 2. 
 
De acuerdo con el análisis realizado por la supervisión, se concluye que el contrato 20210347 al 30 de abril de 2021 
tiene un porcentaje de ejecución y compromiso de 20,03% del total de los recursos presupuestados por parte del 
MADR, de los cuales se han comprometido recursos por valor de $27.621.337.965 para otorgamiento de subsidio a 
la tasa de las LEC y recursos por valor de $745.776.125 en los gastos Inherentes. 
 

Valor Comprometido = $ 28.367.114.090 = 20,03% 
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Valor Contrato 
20210347 

$ 141.575.119.678 

 
Del total de los recursos comprometidos de las LEC ($27.621.337.965) del contrato 20210347, han sido destinados 
un total de recursos por valor de $16.061.177.978para los pequeños productores, es decir, que el 58,15% de los 
recursos comprometidos de las LEC han beneficiado con subsidio en la tasa de interés a los pequeños productores.  
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