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Cartagena de indias, Septiembre 09 del 2021

SENORES
ARMADA NACIONAL — ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
L.C.

REF. SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO
Saludos,

La presente es con el fin de solicitar de la manera mas atenta una nueva prérroga hasta el
viernes 17 de septiembre del 2021 debido a que el gabinete que contiene los totalizadores
no cumplié con las expectativas requeridas y este gabinete no se encuentra en la ciudad
de Cartagena por lo que fue necesario solicitarlo a barranquilla. Adicionalmente ahi que
hacer las instalaciones necesarias de la acometida eléctrica en el mismo, para terminar la
ejecucién de las actividades programadas, con el propésito de cumplir a cabalidad con el
objeto del contrato denominado : “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
TODO COSTO (INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES) PARA EL CAMBIO DE A COMETIDA
ELECTRICA QUE ABASTECE A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL COMEDOR DE
CADETES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA”

Esto debido a que los acuerdos para la cesidn de contrato antes propuesta, no fueron
posibles y somos conscientes de la importancia del cumplimiento, aunque la condiciones
del mercado no sea favorables, como hemos esbozado en oficios anteriores.

Algunas de las razones que nos han llevado a solicitar esta nueva prérroga de solo 3 dias,
como lo hemos expresado, es con el fin de terminar los Ultimos detalles que se requieren
para dejar instalada la acometida eléctrica. Esta demora, se ha dado por la dificultad de
conseguir los materiales de cobre que a nivel nacional se encuentran agotados y en alza
permanente.

Gracias a Dios solo nos queda por terminar detalles menores y otras actividades de
instalacion que requieren la suspensién del fluido eléctrico en la escuela naval como es el
barraje de los totalizadores y esta suspension debe ser coordinada.
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La prdorroga que solicitamos muy respetuosamente es de un mes a partir de la fecha de
esta solicitud.

En espera de una pronta y positiva respuesta se suscribe, Linda Paola Ruiz Leguie con C.C.
1.143.393.205 de Cartagena, en calidad de representante legal de la empresa Grupo
ingenious con NIT 900981381-4.

Cordialmente;

L iincda izl
Linda Paola Iét{iz Leguie
Gerente
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