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Bogota, 10 de septiembre de 2021

Sefiores
Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial -Enterritorio
Atencion: Dra. Paula Osorio
Gerente de Convenio

Dra. Carolina Buitrago

Supervisora Técnica i 1S Fecha
: 10/08/
00 OO I
Copia: Geocol Consultores 20214300337652

Atencion: Sr Juan Manuel Salazar
Director de Interventoria

Asunto: Reiteracion en solicitud de poder ley 1274 de 2009 - Adquisicién sismica Bosconia
Norte 2D, Contrato 2210087 - Convenio Interadministrativo N® 216140 Suscrito con la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Respetados senores:

El proyecto a la fecha ha intervenido 183 predios, los cuales han sido producto de negociaciones
directas adelantadas por el personal de Gestion Inmobiliaria y en algunos casos puntuales se ha
requerido realizar modelamientos de las lineas sismicas, con el fin de adquirir la informacion sin
entrar en confrontaciones o procesos judiciales con los propietarios y tal como lo ha impartido la
Entidad.

Vector Geophysical presenta a la interventoria y a Enterritorio modelamiento de las lineas 2,3,7
afectadas por el predio El Recuerdo / Marthabana de propiedad del sehor Jaime Daza La Verde
quien tiene una intervencion de 5.175 metros y quien no se encuentra interesado en permitir el
desarrollo de los trabajos por influencia directa del sefior Jose Eduardo Gnecco.

Rreiteramos nuevamente la solicitud presentada desde la reunion y acta de Workshop y en
miltiples ocasiones, de los siguientes documentos que se requieren para la aplicacion de la ley
1274 de 2009: i) Mandato para efectuar la negociacion de predios por parte de la Entidad asi
como ii) Certificacion del bloque en donde se realiza el estudio, con el fin de acreditar la
documentacion requerida en el art 2 de la ley 1274 de 2009.

Frente a las solicitudes realizadas por Vector Geophysical el pasado 28 de julio, se nos manifestd
por parte de la interventoria los siguiente:

(..)6. En lo referente al mandato de ENTerritorio para adelantar tramites
correspondientes y la certificacién del bloque requerida en ley 1274 en el articulo 2°,
Negociacion Directa, esta interventoria ha gestionado solicitando la entrega de estos
documentos e insistiendo de nuevo sobre el tema en la reunién gerencial del dia
anterior, para que ENTerritorio haga la entrega de los mismos.” (Negrilla y subrayado
fuera de texto original).
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Dado que a la fecha no se han entregado los referidos soportes juridicos, resulta un imposible
juridico intentar llevar un proceso de ley 1274 de 2009, con documentacion faltante e
incompleta, sumado a los retrasos que se pueden sumar en la no expedicion de certificacion de
actas fallidas de legajos incompletos, o en la radicacion de demandas que no aseguran y
garantizan en debida forma la ejecucion de los trabajos y que pueden ser objeto de reveses
juridicos que ninguna de las partes esta dispuesta a afrontar.

Por lo anterior, la Gnica alternativa que ha tenido Vector Geophysical es la negociacién con cada
propietario, con el propésito de ejecutar el contrato suscrito con Enterritorio dentro de los plazos
contractuales y dentro del presupuesto asignado para este concepto tal como se puede
evidenciar con el desarrollo contractual realizado a la fecha.

Vector Geophysical no asume responsabilidad alguna en los procesos judiciales que se
pretendan hacer valer con estas falencias, maxime cuando en distintos escenarios de
negociacién con los propietarios han sido expuestos dichos vacios y a los cuales se les ha dado
manejo con el fin de no interrumpir la ejecucion del programa.

El caso puntual que nos ocupa esta siendo representado por el abogado Pedro Castro de
Valledupar y quien tiene poder especial del propietario Jaime Daza. Los mencionados sefores en
multiples ocasiones han evadido las reuniones y no permiten adelantar los trabajos como se ha
reportado a diario en la bitacora de seguimiento del predio en mencion:

PROYECTO BOSCONIA NORTE 2D

BITACORA PREDIO DE SR JAIME DAZA LAVERDE

FECHA ACTIVIDADES

Se visito al sefior Jaime Daza Laverde, propietario del predio Martabana, en
7/21/2021 reunioén en su finca, se le explicéd el proyecto dejando documentos para que su
abogado los analice.

Se contactd con el sefior Jaime Daza Laverde, propietario del predio Martabana
lineas BN-ANH-2020-02 y 03, gquien manifiesta que el transito del personal en el
predio, ocupa mas de un metro de ancho, inconformidad por el contrato de

8/6/2021 , ;

/6 servidumbre, ademds no esta de acuerdo con el valor establecido por metro para
el pago de afectaciones, se contactara nuevamente el 09 de agosto, donde se
acordaré cita con el fin de aclarar inconformidades.

Acordd cita con el sefior Jaime Daza Laverde, predio Martabana el dia 18 de

8/14/2021 P

agosto en el predio linea BN-ANH-2020-02-03 y 07.

Se cumpli cita programada con el sefior Jaime Daza Laverde en su predio El
Recuerdo Marthabana, localizado en la vereda Alto Plano municipio de Ariguani.
8/18/2021 lineas BN-ANH-2020-02, 03 y 07. Se esperd por espacio de 3 horas, se tenia la
certeza de que viajaria de Valledupar hacia su predio. El sefior Daza nunca se
presentd. Reprogramd para el dia 18 de agosto.
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PROYECTO BOSCONIA NORTE 2D

BITACORA PREDIO DE SR JAIME DAZA LAVERDE

FECHA ACTIVIDADES

Cumplié cita programada con el sefior Jaime Daza Laverde en su predio El
Recuerdo Marthabana, localizado en la vereda Alto Plano municipio de Ariguani;
Iineas BN-ANH-2020-02, 03 y 07. Se dialogd con el sefior Jaime Daza y su abogado
Pedro Castro y se concluye que debe haber otra reunién para aclarar aspectos
relacionados con el contrato de servidumbre y en lo econémico; son muy bajos los
valores ofrecidos. El sr. Jaime informa que el abogado lo representara en adelante.

8/19/2021

No se ha podido contactar al abogado Pedro Castro representante de Jaime Daza
Laverde del predio Marthabana linea BN-ANH-2020-02, 03 y 07 y José Rodolfo
castro predio Tailandia linea BN-ANH-2020-01 y 04 vereda La Sonora municipio de
Ariguani, teléfono esta apagado, se llam¢ a Jaime Daza no contestd las llamadas.

8/24/2021

Nuevamente se tratd de contactar al abogado Pedro castro representante de

Jaime Daza Laverde predio Marthabana linea BN-ANH-2020-02, 03 y 07 y losé
Rodolfo castro predio Tailandia linea BN-ANH-2020-01 y 04 vereda La Sonora

municipio de Ariguani, no contesta las llamadas teléfono apagado.

8/25/2021

Se llama en varias oportunidades al abogado Pedro Castro, representante de
Jaime Daza Laverde del predio Marthabana linea BN-ANH-2020-02, 03 y 07,
8/26/2021 continta el teléfono apagado. Se dialogo telefénicamente con el sefior Jaime Daza
Laverde del predio Marthabana, pero argumenta que se debe hablar con el
abogado Pedro Castro.

Se contactd via whatsapp, al abogado Pedro Castro representante de Jaime Daza
8/27/2021 Laverde predio Marthabana linea BN-ANH-2020-02, 03 y 07, se programé reunion
para el lunes 30 de agosto en Valledupar.

Incumplié cita, se insistié en la comunicacién con el abogado Pedro Castro
8/30/2021 representante de Jaime Daza Laverde predio Marthabana linea BN-ANH-2020-02,
03 y 07, no contesta el teléfono.

Se establecié contacto por whatsapp con el abogado Pedro Castro, representante
8/31/2021 de Jaime Daza Laverde predio Marthabana linea BN-ANH-2020-02, 03y 07,
comunica que se encuentra fuera del pafs, regresa la préxima semana.

Se siguen gestionando citas con los sefiores Jaime Daza Laverde predio

1/2021
o/ Marthabana linea BN-ANH-2020-02, 03 y 07.

A través del sefior Cesar Castro familiar del abogado Pedro Castro se traté de
buscar acercamientos directos con los sefiores Jaime Daza Laverde predio
9/2/2021 Marthabana linea BN-ANH-2020-02, 03 y 07 Alto Plano, José Rodolfo castro
argumenta que ya le otorgo poder para representarlo al abogado Pedro Castro,
por lo tanto, se entendieran con él.

Se trato de establecer contacto via whatsapp con el abogado Pedro Castro
9/4/2021 representante de los sefiores Jaime Daza Laverde predio Marthabana linea BN-
ANH-2020-02, 03 y 07 Alto Plano, no responde.
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PROYECTO BOSCONIA NORTE 2D

BITACORA PREDIO DE SR JAIME DAZA LAVERDE

FECHA

9/5/2021

ACTIVIDADES

Intento de nuevo establecer contacto via whatsapp con el abogado Pedro Castro
representante de los sefiores Jaime Daza Laverde predio Martha bafia linea BN-
ANH-2020-02, 03 y 07 Alto Plano, no responde.

9/6/2021

Se tuvo contacto telefénico con el representante del sefior Jaime Daza Laverde, el
abogado Pedro Castro, nos informa que se le llame el dia 7 de septiembre en la
tarde, con el fin de finiquitar cita posiblemente para el dia 8 de septiembre en
Valledupar, aclara que esta muy ocupado.

9/8/2021

El abogado Pedro Castro representante del sefior Jaime Daza Laverde propietario
del predio El Recuerdo de Marthabana lineas BN-ANH-2020-02, 03 y 07, no pudo
asistir a la cita, debido a que tenfa audiencia y estuvo ocupado todo el dia, via
whatsapp se le insistié para que nos atendiera pero no fue posible, se le informo
que el otro propietario a quien representa predio Tailandia del sefior José Rodolfo
Castro no se intervendra en el proyecto, se acordd cita para el dia 9 de septiembre
en Valledupar.

9/9/2021

Se cumplié cita en Valledupar con el abogado Pedro Castro representante del
sefior Jaime Daza Laverde predio Marthabana linea BN-ANH-2020-02, 03 y 07, se
aplazd para horas de la tarde por cruzérsele otra reunion, se insistio via WhatsApp
para confirmar el sitio de la reunién en la tarde, pero no respondio. Se espero
hasta las 8:00 de la noche en la ciudad de Valledupar con el fin de poder concretar
la reunién.

Por lo anterior y dado lo avanzado del contrato, de manera respetuosa solicitamos:

N

Se logre aprobar la modelacion del predio El Recuerdo / Marthabana en el menor termino

posible.

En caso que no sea posible el modelamiento, requerimos entregar la documentacion solicitad y
revisar el balance del contrato dado los retrasos que impondra adelantar el proceso de ley 1274

de 2009.

Agradecemos su oportuna colaboracion,

Cordialmente,

VECTOR GEOPHYSICAL S.A.S. EN REORGANIZACION

EDILBRANDO POVEDA
C.C. 79.322.026

Zc’ﬁ/("

Representante Legal Suplente

PBX. [57 1] 514 08 25
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